

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016

Μεταξύ

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

και

της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ

για την υλοποίηση του έργου:

**«Εργασίες ανακαίνισης - συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του κτιρίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πλατεία Κάνιγγος»**

ΑΘΗΝΑ

Ιούλιος 2023

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Εργασίες ανακαίνισης - συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πλατεία Κάνιγγος»

Στην Αθήνα, σήμερα στις 31-07-2023, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. Του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εδρεύει στην Αθήνα (Νίκης 5-7 Σύνταγμα) και εκπροσωπείται κατά το νόμο από την κα Ευαγγελία Βασιλικού, Υπηρεσιακή Γραμματέα του ΥΠΑΝΕΠ σύμφωνα με την επιστολή με αρ. πρωτ. 71735/08.07.2020 (**1^{ος} συμβαλλόμενος - Κύριος του Έργου**).
2. της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Ριανκούρ 78α) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της κο Βασίλειο Σιαδήμα, (**2ος συμβαλλόμενος – αναθέτουσα αρχή και φορέας κατασκευής**).

έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016) και ιδιαίτερα το άρθρο 44 αυτού,
2. Το άρθρο 33 ν.3614/2007, για την κωδικοποίηση του καταστατικού της ΜΟΔ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Α'267).
3. Το Ν 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 234 αυτού για την Τεχνική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ
4. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 1143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Την ΥΑ υπ' αριθμ. 68168/2022 «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (ΦΕΚ Β' 3607/09.07.2022) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Την υπ' αριθμ. 29530/13-3-2020 (ΦΕΚ 187 Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία διορίζεται στη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου η Βασιλικού Ευαγγελία του Κωνσταντίνου.
7. Την υπ' αριθμ. 34670/1-4-2020 απόφαση της Υπ. Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα: "Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης".
8. Την υπ'αρ. 54061/25-05-2022 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΑΔΑ: 9ΙΣΧ46ΜΤΛΡ-ΘΕ7) με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
9. Το με ημερομηνία. 17/01/2022 αίτημα της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠΑΝΕΠ να υποστηριχθεί από την ΜΟΔ εγκρίνοντας τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου που αναφέρονται στον τίτλο της παρούσας.
10. Την υπ'αριθμ.12530/09-02-23 (ΑΔΑ:ΡΡΓΦ46ΜΤΛΡ-Κ2Γ) (ΑΔΑΜ:23REQ012129824) απόφαση ένταξης της πράξης «Εργασίες ανακαίνισης - συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πλατεία Κάνιγγος» με Κωδικό ΟΠΣ

5201977 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 6.1 «Διοικητική Υποστήριξη», με Κωδικό Δικαιούχου: 1012800 και κωδικό εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ/ΕΠΑ) 2023ΝΑ61900000.

11. Την υπ' αριθμ. 621 – 6ο θέμα /20-02-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ, για την έγκριση του αιτήματος του ΥΠΑΝΕΠ για υποστήριξη από τη ΜΟΔ και του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της.
12. Την υπ' αρ. 13659/13-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΙΙ46ΜΤΛΡ-4ΙΗ) (ΑΔΑΜ:23REQ012130278) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης στο ΠΔΕ 2023 του έργου στη ΣΑΝΑ 619.
13. Την υπ' αριθμ 48890/25-05-2023 (ΑΔΑ:9Α3Θ46ΜΤΛΡ-ΞΤΚ) απόφαση τροποποίησης της πράξης «Εργασίες ανακαίνισης - συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πλατεία Κάνιγγος» με Κωδικό ΟΠΣ 5201977 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διοικητική Υποστήριξη» με κωδικό δικαιούχου 1012800 και κωδικό εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ/ΕΠΑ) 2023ΝΑ61900000.
14. Την υπ' αρ. 48953/05-05-2023 (ΑΔΑ: Ρ4ΖΝ46ΜΤΛΡ-ΛΥΧ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποίησης στο ΠΔΕ 2023 του έργου στη ΣΑΝΑ 619.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

τροποποιείται η από 23/02/2023 Πραγμαματική σύμβαση (ΑΔΑ ΨΨΩΜ46ΨΧΨΤ-ΧΤΡ) ως κάτωθι :

Το άρθρο 1 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η ανάληψη εκ μέρους της ΜΟΔ ΑΕ, της υλοποίησης του έργου «Εργασίες ανακαίνισης - συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πλατεία Κάνιγγος» και ειδικότερα:

Υποέργο 1: Εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων, ανακαίνισης χώρων WC, εσωτερικών χρωματισμών, και αποκατάστασης ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων (παραθύρων) σε επιλεγμένες θέσεις του κτιρίου.

Υποέργο 2: Υπηρεσία ελέγχου και επισκευής των ηλεκτρολογικών των ανελκυστήρων

Υποέργο 3: Υπηρεσία ελέγχου και επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Χημείου

«Δικαιούχος της χρηματοδότησης του έργου» είναι το ΥΠΑΝΕΠ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, το οποίο έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και της πληρωμής των λογαριασμών των αναδόχων των υποέργων 1 και 2 , που θα υλοποιηθούν από τη ΜΟΔ ΑΕ, όπως αυτοί θα εγκρίνονται από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ.

Οι αναγκαίες επιτροπές/επιβλέποντες για την ανάθεση και εκτέλεση των υποέργων 1 και 2 του εν λόγω έργου ορίζονται από τη ΜΟΔ. Τα αποφαινόμενα όργανα είναι αυτά που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.

Οι αρμοδιότητες των οργάνων και των επιτροπών περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα στο Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες για την υλοποίηση του υποέργου 1 του έργου (εργολαβία) κατανέμονται ως εξής:

1. Αναθέτουσα Αρχή: η ΜΟΔ Α.Ε.
2. Κύριος του Έργου: ΥΠΑΝΕΠ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
3. Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.
4. Προϊσταμένη Αρχή: Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. – Πρόεδρος ΜΟΔ ΑΕ – Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΔ Α.Ε.
5. Διευθύνουσα Υπηρεσία για το τεχνικό έργο: Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.
6. Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο της ΜΟΔ Α.Ε.

Η σύμβαση ανάθεσης με τον ανάδοχο των ανωτέρω υποέργων θα συνυπογράφεται από τον Κύριο του Έργου (ΥΠΑΝΕΠ) στον οποίο εκδίδονται τα τιμολόγια του αναδόχου και διενεργεί τις πληρωμές.

Ο Φορέας Υλοποίησης, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης αναλαμβάνει τα υποέργα 1 ,2 και 3 του έργου: **Εργασίες ανακαίνισης - συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πλατεία Κάνιγγος**, με τις διαδικασίες του Ν.4412/2016.

Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών υποέργων εκτελούν για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας αρχής και του Φορέα Κατασκευής.

Το 1ο εδάφιο της παραγράφου 2.2 του άρθρου άρθρο 2 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως φορέας υλοποίησης και πιο συγκεκριμένα ως φορέας ανάθεσης και παραλαβής για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου για τα υποέργα 1,2 και 3 όπως περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Το άρθρο 3 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η ΜΟΔ για την άσκηση της αρμοδιότητας που της ανατίθεται με την παρούσα δεν θα έχει αμοιβή στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης. Οι τυχόν δαπάνες των στελεχών της Τεχνικής της Υπηρεσίας (μετακινήσεις κλπ) θα καλύπτονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΜΟΔ και δεν θα βαρύνουν το ΥΠΑΝΕΠ.

Η δαπάνη του έργου που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας καλύπτεται από τις πιστώσεις του «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021-2025».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (254.324 Ευρώ) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και τροποποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

Οι υπηρεσίες των αναδόχων της σύμβασης των υποέργων 1, 2 και 3 τιμολογούνται στο ΥΠΑΝΕΠ.

Το άρθρο 4 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου των υποέργων 1 2 και 3, την παράδοσή τους στον Κύριο του Έργου (ΥΠΑΝΕΠ) καθώς και την οριστική παραλαβή τους από το αρμόδιο Όργανο με ευθύνη της ΜΟΔ, και εκτιμάται σε 29 μήνες. (14 μήνες για την υλοποίηση της πράξης και 15 μήνες για την υποχρεωτική συντήρηση του έργου βάσει του άρθρου 171 του Ν4412/2016)

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΜΟΔ ΑΕ	Για το ΥΠΑΝΕΠ
<p style="text-align: center;">Βασίλειος Σιαδήμας Πρόεδρος Δ.Σ.</p>	<p style="text-align: center;">Ευαγγελία Βασιλικού ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</p>

Το παράρτημα Ι τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. Τίτλος Έργου : Εργασίες ανακαίνισης - συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πλατεία Κάνιγγος

1.1 Τίτλος Υποέργου 1: Εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων, ανακαίνισης χώρων WC, εσωτερικών χρωματισμών, και αποκατάστασης ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων (παραθύρων) σε επιλεγμένες θέσεις του κτιρίου.

1.2 Τίτλος Υποέργου 2: Υπηρεσία ελέγχου και επισκευής των ηλεκτρολογικών των Ανελκυστήρων

1.3 Τίτλος Υποέργου 3: Υπηρεσία ελέγχου και επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Χημείου

2. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης :

Το έργο αφορά στην μερική αποκατάσταση προβλημάτων του κτιρίου της Πλατείας Κάνιγγος και ειδικότερα:

Υποέργο 1: Εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων, ανακαίνισης χώρων WC, εσωτερικών χρωματισμών, και αποκατάστασης ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων (παραθύρων) σε επιλεγμένες θέσεις του κτιρίου.

Οι εργασίες αφορούν

- Αποκατάσταση επιχρισμάτων σε εντοπισμένες θέσεις που οφείλονται είτε σε μηχανική καταπόνηση π.χ. περιμετρικά κουφωμάτων, ή λόγω επίδρασης υγρασίας σε τοίχους του κλιμακοστασίου και εξωτερικά των WC. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά αποκατάσταση της επιφανείας, καθαρισμό, επανεπιχρισμα με έτοιμο σοβά ή επισκευαστικό κονίαμα, ώστε να παραδοθούν έτοιμες προς χρωματισμό.
- Χρωματισμός των τοίχων στο εσωτερικό του κτιρίου με πλαστικά χρώματα βάσεως νερού. Ειδικότερα, ο χρωματισμός θα γίνει επί υφιστάμενων παλαιών χρωματισμών με τις απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας (απομάκρυνση σαθρών στρώσεων χρώματος, ψιλοστοκάρισμα κλπ) εκτός από τα σημεία όπου παρουσιάζονται σημαντικές φθορές της υφιστάμενης επιφάνειας και τα οποία προηγουμένως θα αποκατασταθούν και προετοιμαστούν κατάλληλα όπως έχει περιγραφεί προηγουμένως.

Συνολικά προβλέπεται να χρωματιστούν περίπου 8.000,00m².

- Ανακαίνιση χώρων WC, ήτοι καθαίρεση υφιστάμενων πλακιδίων, ειδών υγιεινής και σωληνώσεων. Τοποθέτηση νέων σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC και ύδρευσης από πολυστρωματικές σωλήνες ή χαλκό. Επενδύσεις τοίχων και επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια κεραμικά ή γρανιτικά. Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής, νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού με την απαραίτητη καλωδίωση και τα φωτιστικά σώματα. Επίσης θα γίνει αντικατάσταση των θυρών των χώρων WC. Συνολικά θα ανακαινισθούν 6 χώροι W.C., και επιπλέον θα γίνει διαμόρφωση 2 W.C. για χρήση Α.Μ.Ε.Α.
- Επισκευή και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων (παραθύρων) στον 5ο και 6ο όροφο, δηλαδή αντικατάσταση μηχανισμών και εξαρτημάτων (μεντεσέδες, χερούλια, ντίζες, σπανιολέτες κλπ), αποκατάσταση και βαφή ξύλινων επιφανειών (απόξεση, τρίψιμο, στοκάρισμα, βάψιμο),

τοποθέτηση υαλοπινάκων, λίπανση κινούμενων μερών. Όπου απαιτηθεί θα γίνει αντικατάσταση τμημάτων των ξύλινων πλαισίων (κάσα) και φύλλων, και προσαρμογή με τα υφιστάμενα, ή/και πλήρης αντικατάσταση του ξύλινου κουφώματος (με ή χωρίς την κάσα), σε περιπτώσεις που η επισκευή δεν είναι εφικτή λόγω εκτεταμένων βλαβών.

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 1 εκτιμάται σε 180.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (223.200,00 με ΦΠΑ)

Υποέργο 2: Υπηρεσία ελέγχου και επισκευής των ηλεκτρολογικών των ανελκυστήρων

Αφορά υπηρεσία ελέγχου και επισκευής των ηλεκτρολογικών των ανελκυστήρων δηλαδή των καλωδιώσεων, των ηλεκτρολογικών πινάκων ανελκυστήρων και πίνακα διανομής, καλωδιώσεων φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων φρεατίων ανελκυστήρων. Όπου απαιτηθεί θα γίνει αντικατάσταση υφιστάμενων στοιχείων πίνακα, καλωδιώσεων, και φωτιστικών σωμάτων.

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 2 εκτιμάται σε 21.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (26.040,00 με ΦΠΑ)

Υποέργο 3: Υπηρεσία ελέγχου και επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Χημείου

Αφορά υπηρεσία ελέγχου και επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Χημείου, δηλαδή μέτρηση γείωσης και αντίστασης μόνωσης καλωδίων και αντικατάσταση υφιστάμενων στοιχείων πίνακα όπου απαιτηθεί.

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 3 εκτιμάται σε 4.100,00€ άνευ Φ.Π.Α. (5.084,00 με ΦΠΑ)

3. Προϋπολογισμός Πράξης

Υποέργο	Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) σε €
1. Εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων, ανακαίνισης χώρων WC, εσωτερικών χρωματισμών, και αποκατάστασης ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων (παραθύρων) σε επιλεγμένες θέσεις του κτιρίου	223.200,00
2. Υπηρεσία ελέγχου και επισκευής των ηλεκτρολογικών των ανελκυστήρων	26.040,00
3. Υπηρεσία ελέγχου και επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Χημείου	5.084,00
Συνολικός προϋπολογισμός Έργου	254.324,00

4. Διάρκεια υλοποίησης Πράξης

Υποέργο	Διάρκεια σε μήνες
1. Εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων, ανακαίνισης χώρων WC, εσωτερικών χρωματισμών, και αποκατάστασης ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων (παραθύρων) σε επιλεγμένες θέσεις του κτιρίου	14

2. Υπηρεσία ελέγχου και επισκευής των ηλεκτρολογικών των ανελκυστήρων	2
3. Υπηρεσία ελέγχου και επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Χημείου	2
Σύνολο Έργου	14

Η διάρκεια των υποέργων που αναφέρεται ανωτέρω, αφορά την εκτιμώμενη διάρκεια όλων των Υποέργων της Πράξης από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι και την ολοκλήρωσή την οριστική παραλαβή τους.