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3.5 5η Περίπτωση – Ανάθεση πλήρους μελέτης 
με την ίδια προκήρυξη   

 

Η πέμπτη περίπτωση μελέτης έργων οδοποιίας αφορά σε μικρά ή απλά 

Έργα, χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση, καθώς και σε 

Έργα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα με 

περιοριστικές προθεσμίες απορρόφησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

προκηρύσσεται από τον Κύριο του Έργου (Εργοδότης) η πλήρης μελέτη.    

 

Οι μελέτες των Έργων οδοποιίας που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία 

εκπονούνται στις ακόλουθες πέντε (5) Φάσεις: 

 

3.5.1 Φάση Ι: Προγραμματισμός και Προετοιμασία του 
Έργου 

 

Κατά την πρώτη Φάση εκπόνησης μελετών Έργων οδοποιίας, 

δημιουργείται ο Φάκελος του Έργου, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης της μελέτης. Ο Φάκελος του Έργου 

δημιουργείται με μέριμνα της Υπηρεσίας που έχει την ευθύνη της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού και έγκριση του οργάνου που έχει την 

αρμοδιότητα για την ανάθεση της σύμβασης και το οποίο εντάσσει τις 

προς ανάθεση συμβάσεις σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.  

 

Πιο συγκεκριμένα, η Φάση Ι αποτελείται από τις εξής δραστηριότητες: 

 

1. Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων 

2. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου 

3. Σύνταξη του καταλόγου των απαιτούμενων μελετών  

4. Εκτίμηση δαπάνης: 

• για αμοιβές μελετών και τυχόν ερευνών ή υπηρεσιών 

• για την κατασκευή του έργου 

5. Έγκριση των Τευχών – Προκήρυξη μελέτης   

6. Επιλογή Αναδόχου 

7. Υπογραφή σύμβασης  
 

Στις επόμενες υποενότητες του κεφαλαίου, περιγράφονται αναλυτικά οι 
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προαναφερθείσες δραστηριότητες της αρχικής Φάσης μελετών οδοποιίας που εμπίπτουν 

στην πέμπτη περίπτωση έργων.  

3.5.1.1 Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων  

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.1. 

3.5.1.2 Τεκμηρίωση της Σκοπιμότητας του Έργου 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.2. 

3.5.1.3 Σύνταξη του καταλόγου των απαιτούμενων μελετών 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.3. 

3.5.1.4 Εκτίμηση δαπάνης 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.4. 

3.5.1.5 Έγκριση Τευχών – Προκήρυξη Μελέτης  

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.5. 

3.5.1.6 Επιλογή Αναδόχου 

 

Αφού προκηρυχθεί η μελέτη, ξεκινάει η διαδικασία επιλογής του αναδόχου. Η διαδικασία αυτή  

διακρίνεται στις εξής φάσεις: 

 

• Αξιολόγηση υποψηφίων Μελετητών 

• Επιλογή Μελετητή  

• Κοινοποίηση απόφασης ανάθεσης 

• Διαδικασία ενστάσεων 

• Ανάθεση μελέτης  

 

Η διαδικασία επιλογής του Μελετητή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3316/2005 

«Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις» και η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Κύριο του Έργου 

(Εργοδότη), ο οποίος είναι: 
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• Η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία (Διεύθυνση ΔΜΕΟ/ΥΠΕΧΩΔΕ) για μελέτες οδικών 

έργων εθνικού επιπέδου 

• Οι αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για κάποια συγκεκριμένα 

οδικά έργα, όπως: 

o ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ για τον Αυτοκινητόδρομο Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – 

Ευζώνων 

o ΕΥΔΕ/ΣΕΑ για Συγκοινωνιακά Έργα Αττικής 

o ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ για Μεγάλα Έργα Δυτικής Ελλάδας 

o ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ για Οδικές Σήραγγες και Υπόγεια Έργα 

o ΕΥΔΕ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ για Συντήρηση 

Αυτοκινητοδρόμων 

o ΕΥΔΕ/ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΡΓΩΝ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ για έργα της Αττικής και Ιονίας Οδού 

• Οι αρμόδιες Ανώνυμες Εταιρείες για συγκεκριμένα οδικά τμήματα (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

ΑΕ για την Εγνατία Οδό) 

• Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας (Ν. 

2503/1997) για μελέτες οδικών έργων διανομαρχιακού (περιφερειακού) επιπέδου 

• Ο Νομάρχης (Νομαρχιακό Συμβούλιο) για μελέτες οδικών έργων του επαρχιακού 

δικτύου 

• Οι Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές για μελέτες οδικών έργων του Δημοτικού οδικού 

δικτύου 

Η εκτίμηση του χρόνου (σε ημερολογιακές μέρες) για τη διαδικασία ανάθεσης μελέτης 

αναλύεται κατά προσέγγιση ως εξής: 

Σύνταξη της εκδήλωσης  3 ημέρες 

Αποστολή – Δημοσίευση  3 ημέρες

Προθεσμία εκδήλωσης  15 ημέρες 

Ανοχή για ταχυδρομική λήψη 5 ημέρες

Συλλογή – Αξιολόγηση από Επιτροπή 15 ημέρες

Έκδοση απόφασης από Εργοδότη / Συμβούλιο  5 ημέρες

Αποστολή απόφασης (με απόδειξη) 5 ημέρες

Διάρκεια υποβολής ενστάσεων 5 ημέρες

Ανοχή λήψης ενστάσεων 5 ημέρες

Συνολική διάρκεια χωρίς ενστάσεις  60 ημέρες
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Κοινοποίηση ένστασης στη ΓΕΜ 5 ημέρες 

Εκδίκαση ένστασης (ελάχιστος χρόνος εάν υπάρξει πίεση) 10 ημέρες

Κοινοποίηση ένστασης 5 ημέρες 

Ανοχή για λήψη πιθανών νέων ενστάσεων 10 ημέρες

Συνολικός χρόνος με μία ομάδα ενστάσεων 90 ημέρες

 

Εμπλεκόμενοι Φορείς:  

⇒ Κύριος του Έργου (Εργοδότης) 

Σχετική Νομοθεσία: 

⇒ Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά αυτού Π.Δ.  

* Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 

2 έως 3 μήνες  

3.5.1.7 Υπογραφή Σύμβασης 

 

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η Προϊσταμένη Αρχή εξετάζει την καταλληλότητα 

των υποψηφίων, και παράλληλα γίνεται ο έλεγχος ποιοτικής επιλογής τους. Στη συνέχεια, 

συνάπτεται η σχετική σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του Έργου, η οποία υπογράφεται 

μεταξύ του Κυρίου του Έργου (Εργοδότης) και του Αναδόχου Μελετητή.  

Εμπλεκόμενοι Φορείς:  

⇒ Κύριος του Έργου (Εργοδότης) 

⇒ Ανάδοχος  

⇒ Προϊσταμένη Αρχή 

Σχετική Νομοθεσία: 

⇒ Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά αυτού Π.Δ. 

⇒ Π.Δ. 696/1974 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως και σήμερα 

⇒ Εγκύκλιος 38/2005 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ  

* Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 
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0,5 έως 1 μήνας  

3.5.2 Φάση ΙΙ: Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

 

Η δεύτερη Φάση εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας, που εμπίπτουν στην πέμπτη  

περίπτωση έργων περιλαμβάνει τις εξής κύριες και υποστηρικτικές δραστηριότητες / μελέτες 

με αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 

 

1. Ενημέρωση και συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων 

2. Σύνταξη αναγνωριστικής – προκαταρκτικής μελέτης του συστήματος των οδικών έργων.  

3.  Γεωλογική αναγνώριση (ή «στοιχεία» αυτής σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης) 

4. Εκπόνηση μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας  

5. Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) 

6. Έγκριση της ΠΠΕ 

7. Γνωμοδότηση και έγκριση των μελετών της Φάσης ΙΙ 

 
Στις επόμενες υποενότητες του κεφαλαίου, περιγράφονται αναλυτικά οι προαναφερθείσες 

δραστηριότητες της δεύτερης Φάσης μελετών οδοποιίας που αφορούν σε σύνθετα έργα τα 

οποία επιδέχονται εναλλακτικές λύσεις.  

3.5.2.1 Ενημέρωση και Συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.1. 

3.5.2.2 Σύνταξη αναγνωριστικής – προκαταρκτικής μελέτης του συστήματος 

των οδικών έργων  

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.2. 

3.5.2.3 Γεωλογική Αναγνώριση 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.3. 

3.5.2.4 Εκπόνηση Μελέτης ΟΙκονομικής Σκοπιμότητας  

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.9.  

3.5.2.5 Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.7.  
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3.5.2.6 Έγκριση της ΠΠΕ 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.8.  

3.5.2.7 Γνωμοδότηση και Έγκριση Μελετών Φάσης ΙΙ 

Μετά το πέρας των δραστηριοτήτων της δεύτερης Φάσης το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί 

και εγκρίνει τις μελέτες που εκπονήθηκαν. Εκδίδεται η σχετική εγκριτική απόφαση και δίνεται 

εντολή για την έναρξη της Φάσης ΙΙΙ, όπως αυτή περιγράφεται στα επόμενα κεφάλαια.  

Εμπλεκόμενοι Φορείς:  

⇒ Κύριος του Έργου (Εργοδότης) 

Σχετική Νομοθεσία: 

⇒ Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά αυτού Π.Δ.  

* Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 

0.5 έως 1.5 μήνας  

3.5.3 Φάση ΙΙΙ: Γεωμετρικός Σχεδιασμός του Έργου 

 

Η τρίτη Φάση εκπόνησης μελετών Έργων οδοποιίας, που εμπίπτουν στην πέμπτη  

περίπτωση έργων περιλαμβάνει τις εξής κύριες και υποστηρικτικές δραστηριότητες / μελέτες 

με αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 

 

1. Εκπόνηση τοπογραφικής και κτηματογραφικής αποτύπωσης των ζωνών του Έργου 

2. Εκπόνηση προμελέτης του συστήματος οδικών έργων 

3. Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης 

4. Εκπόνηση προμελέτης των αποχετευτικών έργων 

5. Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης τεχνικών έργων και σύνταξη προγράμματος των 

απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών 

6. Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

7. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

8. Έγκριση του μελετών 1-6 

9. Εκτέλεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα τεχνικά έργα 

10. Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα τεχνικά έργα 

11. Εκπόνηση προμελέτης τεχνικών έργων και προκαταρτικής μελέτης υπόγειων έργων  

12. Εκπόνηση προμελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων 
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13. Έγκριση μελετών 10 – 12 

14. Διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατασκευής – συγχρηματοδότησης για 

το Έργο 

 

Στις επόμενες υποενότητες του κεφαλαίου, περιγράφονται αναλυτικά οι προαναφερθείσες 

δραστηριότητες της τρίτης Φάσης μελετών οδοποιίας που αφορούν σε απλά ή μικρά Έργα, 

καθώς και σε έργα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα με περιοριστικές 

προθεσμίες απορρόφησης.  

3.5.3.1 Εκπόνηση τοπογραφικής και κτηματογραφικής αποτύπωσης των 

ζωνών του Έργου 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.1. 

3.5.3.2 Εκπόνηση προμελέτης του συστήματος των οδικών έργων 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.2. 

3.5.3.3 Εκπόνηση Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης  

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.3. 

3.5.3.4 Εκπόνηση Προμελέτης Αποχετευτικών Έργων 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.4. 

3.5.3.5 Εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης Τεχνικών Έργων 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.5. 

3.5.3.6 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.6. 

3.5.3.7 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.7. 

3.5.3.8 Έγκριση Προαναφερθέντων Μελετών Φάσης ΙΙΙ  
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Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.8. 

3.5.3.9 Εκτέλεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών για την Οδό και τα 

Τεχνικά Έργα 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.9. 

3.5.3.10 Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών για την Οδό και τα Τεχνικά Έργα 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.10. 

3.5.3.11 Εκπόνηση Προμελέτης Τεχνικών Έργων και Προκαταρκτικής Μελέτης 

Υπόγειων Έργων 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.11. 

3.5.3.12 Εκπόνηση Προμελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.12. 

3.5.3.13 Έγκριση Μελετών Φάσης ΙΙΙ 

  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.13. 

3.5.3.14 Διαδικασίες Ένταξης σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Κατασκευής – 

Συγχρηματοδότησης για το Έργο  

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3.14. 

3.5.4 Φάση ΙV: Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.4. 

3.5.5 Φάση V: Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του Έργου 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.5. 

3.5.6 Διάγραμμα Ροής Φάσεων Μελέτης Οδικών Έργων – 4η Περίπτωση 
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Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα διαγράμματα ροής για όλες τις δραστηριότητες 

που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και αφορούν στην διαδικασία εκπόνησης 

μελετών Έργων οδοποιίας, που εμπίπτουν στην 4η περίπτωση Έργων (μικρά ή απλά Έργα, 

χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση, καθώς και σε Έργα που χρηματοδοτούνται 

από κοινοτικά προγράμματα με περιοριστικές προθεσμίες απορρόφησης). Σημειώνεται ότι τα 

διαγράμματα ροής παρουσιάζονται ανά Φάση μελέτης οδικών Έργων.  

 

Σχήμα 3.4.6.1 Διάγραμμα Ροής Φάσεων για Έργα Οδοποιίας της 4ης Περίπτωσης   

Φάση Ι

Προγραμματισμός
και Προετοιμασία

του Έργου

Φάση ΙΙ

Λειτουργικός
Σχεδιασμός του

Έργου

Φάση ΙΙΙ

Γεωμετρικός
Σχεδιασμός του

Έργου

Φάση ΙV

Κατασκευαστικός
Σχεδιασμός του

Έργου

Φάση V

Κατασκευαστικός
Σχεδιασμός

Εφαρμογής του
Έργου

 
 
 

Σχήμα 3.4.6.2  Διάγραμμα Ροής Δραστηριοτήτων Φάσης Ι  

Φ
άσ

η 
 I:

   
Π
ρο

γρ
αμ

μα
τι
σμ

ός
  κ
αι

Π
ρο

ετ
οι
μα

σί
α 

 τ
ου

  Έ
ργ

ου

Σύνταξη
Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων

Τεκμηρίωση
Σκοπιμότητας Έργου

Σύνταξη Καταλόγου
Απαιτούμενων Μελετών

Εκτίμηση Δαπάνης
Μελετών και Έργου

Έγκριση
Τευχών

Προκήρυξης
της Μελέτης

 Διαδικασίες
προκήρυξης
της μελέτης

Υπογραφή
Συμβάσεων με

Ανάδοχο

Επιλογή
Αναδόχου
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Σχήμα 3.4.6.3 Διάγραμμα Ροής Δραστηριοτήτων Φάσης ΙΙ 

Ενημέρωση και συμπλήρωση
των τοπογραφικών

υποβάθρων

Σύνταξη αναγνωριστικής -
προκαταρκτικής μελέτης του
συστήματος των οδικών

έργων

Γεωλογική αναγνώριση

Φ
άσ

η 
 II

:  
 Λ
ει
το
υρ

γι
κό

ς 
Σχ

εδ
ια
σμ

ός
  Έ

ργ
ου

Γνωμοδότηση και έγκριση των
εκπονηθέντων μελετών

Προμελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (ΠΠΕ) Γνωμοδότηση και έγκριση ΠΠΕ

Μελέτη Οικονομικής
Σκοπιμότητας

Έγκριση Μελέτης Οικονομιικής
Σκοπιμότητας
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Σχήμα 3.4.6.4 Διάγραμμα Ροής Δραστηριοτήτων Φάσης ΙΙI  

Φ
άσ

η 
 IΙ
Ι :

   
Γε
ω
με
τρ
ικ
ός

 Σ
χε
δι
ασ

μό
ς 
το
υ 
Έ
ργ
ου

Τοπογραφική και
Κτηματογραφική
Αποτύπωση

Προμελέτη του Συστήματος
Οδικών Έργων

Οριστική Γεωλογική
Μελέτη

Προμελέτη Αποχετευτικών
Έργων

Προκαταρκτική Μελέτη
Τεχνικών Έργων και
Πρόγραμμα Ερευνών

Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

Έγκριση
Μελετών

Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων

Εκτέλεση Προγράμματος
Γεωτεχνικών Έρευνων

Αξιολόγηση Γεωτεχνικών
Ερευνών

Προμελέτη Τεχνικών
Έργων και Προκαταρτική

Μελέτη
Υπόγειων Έργων

Προμελέτη Η/Μ
Εγκαταστάσεων

Έγκριση
Μελετών

'Ενταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
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Σχήμα 3.4.6.5 Διάγραμμα Ροής Δραστηριοτήτων Φάσης ΙV 

Φ
άσ
η 

 IV
 : 

  Κ
ατ
ασ
κε
υα
σ
τι
κό
ς 
Σχ
εδ
ια
σμ
ός

 τ
ου

 Έ
ργ
ου Οριστική Μελέτη

Οδοποιίας Οδικών Έργων

Οριστική Μελέτη Έργων
Αποχέτευσης -

αποστράγγισης ομβρίων

Μελέτες ΣΑΥ και ΦΑΥ

Σύνταξη Κτηματολογίου και
Πράξεων Αναλογισμού

Έγκριση Μελετών

Οριστική Μελέτη Τεχνικών
Έργων Έγκριση Μελετών

Διαδικασίες απόκτησης ζώνης κατάληψης έργων
(απαλλοτριώσεις)

Διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης
για την υλοποίηση των έργων

 

Σχήμα 3.4.6.6 Διάγραμμα Ροής Δραστηριοτήτων Φάσης V 

Φ
άσ

η 
 V

 : 
  Κ

ατ
ασ

κε
υα

σ
τι
κό

ς 
Σχ

εδ
ια
σ
μό

ς
το
υ 
Έ
ργ

ου

Οριστική Μελέτη Η/Μ
Εγκαταστάσεων

Μελέτες Εγκαταστάσεων

Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης -
Φωτεινής Σηματοδότησης

Μελέτη Περιβαλλοντικής
Αποκατάστασης

Μελέτη των Φάσεων Κατασκευής
και Αποκατάστασης των
Υφιστάμενων Λειτουργιών

Μελέτες Εφαρμογής

Έγκριση Μελετών
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4.
 Χ
ΡΟ

Ν
Ο
Δ
ΙΑ
ΓΡ

Α
Μ
Μ
Α
ΤΑ

 Ε
Κ
ΤΕ

ΛΕ
ΣΕ

Ω
Σ 

Δ
ΡΑ

ΣΤ
Η
ΡΙ
Ο
ΤΗ

ΤΩ
Ν

 

 

4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες 

οδικών Έργων, όπως αυτές καθορίζονται στην Εγκύκλιο 38/2005 του 

ΥΠΕΧΩΔΕ και παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 του Οδηγού. 

Οι κατηγορίες αυτές Έργων οδοποιίας είναι οι εξής: 

 

1. Σύνθετα έργα οδοποιίας, που επιδέχονται εναλλακτικές λύσεις. Για 

αυτά τα Έργα ανατίθενται με κοινή προκήρυξη η προκαταρκτική 

μελέτη και η προμελέτη. 

2. Έργα για τα οποία ο Κύριος του Έργου (Εργοδότης) αναθέτει 

μεμονωμένα την προκαταρκτική μελέτη. 

3. Έργα για τα οποία ο Κύριος του Έργου μπορεί να προβεί σε ενιαία 

προκήρυξη της προκαταρκτικής και της οριστικής μελέτης, με 

παράλειψη του ενδιάμεσου σταδίου προμελέτης. 

4. Μικρά ή απλά Έργα οδοποιίας, χωρίς αβεβαιότητες ως προς την 

τεχνική λύση, καθώς και Έργα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά 

προγράμματα με περιοριστικές προθεσμίες απορρόφησης. Για αυτά 

τα Έργα προκηρύσσεται από τον Κύριο του Έργου (Εργοδότης) η 

πλήρης μελέτη. 

 

Για κάθε κατηγορία οδικού Έργου παρουσιάζονται τα εξής: 

 

• Διαγράμματα χρονικής αλληλουχίας των βασικών και επιμέρους 

δραστηριοτήτων  

• Πίνακες εκτιμώμενων βασικών χρόνων δραστηριοτήτων 

• Συγκριτικά διαγράμματα μεταξύ των ελάχιστων, συνήθων και 

μέγιστων χρόνων 

 

Σημειώνεται ότι οι χρόνοι που αναφέρονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 

είναι ενδεικτικοί και αποτελούν μέσες εκτιμήσεις βασισμένες στην 

ισχύουσα πρακτική και τη μέχρι σήμερα εμπειρία. 

 

Τα χρονοδιαγράμματα αναφέρονται σε μία γενική περίπτωση πλήρους 

ωρίμανσης ενός Έργου, από την αρχική του σύλληψη έως τη 
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δημοπράτησή του, που περιλαμβάνει όλα τα στάδια μελετών και σχετικών αδειοδοτήσεων.  

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται συνοπτικά τα περιεχόμενα των διαγραμμάτων που 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

α/α Κατηγορία Οδού 
Αριθμ. 

Διαγράμματος
Περιγραφή Αντικειμένου 

5.1 Σύνθετα έργα οδοποιίας 

5.1.1 Διάγραμμα χρονικής αλληλουχίας πλήρους μελέτης 

5.1.2 Πίνακες εκτιμώμενων χρόνων βασικών δραστηριοτήτων ανά Φάση 

5.1.3 Συγκριτικό διάγραμμα μεταξύ ελάχιστων, μέσων και μέγιστων χρόνων 

5.2 
Μεμονωμένη ανάθεση προκαταρκτικής 

μελέτης 

5.2.1 Διάγραμμα χρονικής αλληλουχίας πλήρους μελέτης 

5.2.2 Πίνακας εκτιμώμενων χρόνων βασικών δραστηριοτήτων 

5.2.3 Συγκριτικό διάγραμμα μεταξύ ελάχιστων, μέσων και μέγιστων χρόνων 

5.3 

Κτιριακά έργα και έργα διαμόρφωσης ή 

ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων 

χώρων 

Όμοια με την 1η περίπτωση (ισχύουν τα διαγράμματα 5.1.1 – 5.1.3) 

5.4 
Ενιαία προκήρυξη της προκαταρκτικής και 

της οριστικής μελέτης 

5.4.1 Διάγραμμα χρονικής αλληλουχίας πλήρους μελέτης 

5.4.2 Πίνακες εκτιμώμενων χρόνων βασικών δραστηριοτήτων ανά Φάση 

5.4.3 Συγκριτικό διάγραμμα μεταξύ ελάχιστων, μέσων και μέγιστων χρόνων 

5.5 

Μικρά ή απλά Έργα οδοποιίας / Έργα που 

χρηματοδοτούνται από κοινοτικά 

προγράμματα με περιοριστικές προθεσμίες 

απορρόφησης 

5.5.1 Διάγραμμα χρονικής αλληλουχίας πλήρους μελέτης 

5.5.2 Πίνακας εκτιμώμενων χρόνων βασικών δραστηριοτήτων 

5.5.3 Συγκριτικό διάγραμμα μεταξύ ελάχιστων, μέσων και μέγιστων χρόνων 
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Πίνακας 5.1.2.α Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης Ι – 1η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης Ι 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων Κύριος του Έργου 1 3 2 

Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου Κύριος του Έργου 1 3 2 

Σύνταξη του καταλόγου των απαιτούμενων μελετών  Κύριος του Έργου 1 2 1,5 

Εκτίμηση δαπάνης: Κύριος του Έργου 1 2 1,5 

Έγκριση των Τευχών – Προκήρυξη μελέτης   Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 

Επιλογή αναδόχων (3 έως 5) Κύριος του Έργου 1 3 2 

Υπογραφή σύμβασης με 3 έως 5 αναδόχους  Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 
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Πίνακας 5.1.2.β Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης ΙΙ– 1η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης ΙΙ 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Ενημέρωση και συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων Γενικός Μελετητής 0,5 1,5 1 

Σύνταξη αναγνωριστικής – προκαταρκτικής μελέτης του 

συστήματος των οδικών έργων.  

Μελετητής - 

Συγκοινωνιολόγος 

1 3 2 

Γεωλογική αναγνώριση (ή «στοιχεία» αυτής σύμφωνα με τους 

όρους της προκήρυξης) 
Μελετητής - Γεωλόγος 

1 3 2 

Επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της προμελέτης Κύριος του Έργου 1 3 2 

Γνωμοδότηση και έγκριση των δραστηριοτήτων / μελετών 1 -3  Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 

Υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της προμελέτης Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 

Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) Περιβαλλοντολόγος 1 2 1,5 

Έγκριση της ΠΠΕ Κύριος του Έργου 2 3 2,5 

Σύνταξη μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας  Οικονομολόγος 1 3 2 

Έγκριση μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας  Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 
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Πίνακας 5.1.2.γ Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης ΙΙΙ 1η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης ΙΙΙ 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Εκπόνηση τοπογραφικής και κτηματογραφικής αποτύπωσης των 

ζωνών του Έργου 
Μελετητής 

1 3 2 

Εκπόνηση προμελέτης του συστήματος οδικών έργων Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση προμελέτης των αποχετευτικών έργων Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης τεχνικών έργων και σύνταξη 

προγράμματος των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών 
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής 1,5 3 2 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Κύριος του Έργου 3 6 4,5 

Έγκριση του μελετών  Κύριος του Έργου 1 3 2 

Εκτέλεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα 

τεχνικά έργα 
Μελετητής 

2 4 3 

Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα τεχνικά έργα Κύριος του Έργου 1 2 1,5 

Εκπόνηση προμελέτης τεχνικών έργων και προκαταρκτικής μελέτης 

υπόγειων έργων  
Μελετητής 

2 6 4 

Εκπόνηση προμελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων Μελετητής 1 3 2 

Έγκριση μελετών  Κύριος του Έργου  1 3 2 



 

 102 

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΈΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» 

Κεφάλαιο 4: 

Χρονοδιάγραμμα  

Κεφάλαιο 3: 

Δραστηριότητες & 
Διαγράμματα 

Κεφάλαιο 2: 

Εμπλεκόμενοι 
Φορείς 

Κεφάλαιο 1: 

Εισαγωγή 

102 

Δραστηριότητες Φάσης ΙΙΙ 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατασκευής –

συγχρηματοδότησης για το Έργο 
Κύριος του Έργου 

0,5 2 1,5 

Διαδικασίες επικαιροποίησης του Φακέλου Τεχνικών Δεδομένων Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 

Διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης των μελετών του σταδίου 

οριστικής μελέτης 
Κύριος του Έργου 

1 4 2,5 

Υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης οριστικής μελέτης   Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 
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Πίνακας 5.1.2.δ Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης ΙV - 1η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης ΙV 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Εκπόνηση οριστικής μελέτης οδοποιίας του συστήματος των οδικών 

έργων 
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση της οριστικής μελέτης έργων αποχέτευσης – 

αποστράγγισης ομβρίων 
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση μελετών ΣΑΥ και ΦΑΥ Μελετητής 1 3 2 

Σύνταξη κτηματολογίου και πράξεων αναλογισμού Μελετητής 2 4 3 

Έγκριση των μελετών  Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 

Εκπόνηση οριστικής μελέτης τεχνικών έργων Μελετητής 1 3 2 

Έγκριση οριστικής μελέτης τεχνικών έργων Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 

Διαδικασίες απόκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις)     

Διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των 

έργων 
Κύριος του Έργου 

1 2 1 
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Πίνακας 5.1.2.ε Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης V - 1η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης V 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Εκπόνηση οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση μελέτης σήμανσης – ασφάλισης – φωτεινής 

σηματοδότησης  
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης  Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση μελέτης των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των 

υφιστάμενων λειτουργιών 
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση μελετών εφαρμογής  Μελετητής 2 4 3 

Έγκριση μελετών Φάσης V Κύριος του Έργου 0,5 2 1 

 



ID Task Name

1 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (1η Περίπτωση)

2 ΦΑΣΗ Ι

3 1.1 Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων

4 1.2 Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

5 1.3 Σύνταξη του καταλόγου των απαιτούμενων μελετών 

6 1.4 Εκτίμηση δαπάνης

7 1.5 Έγκριση των Τευχών – Προκήρυξη μελέτης  

8 1.6 Επιλογή αναδόχων (3 έως 5)

9 1.7 Υπογραφή σύμβασης με 3 έως 5 αναδόχους 

10 ΦΑΣΗ ΙΙ

11 2.1 Ενημέρωση και συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων

12 2.2 Άναγνωριστική–προκαταρκτική μελέτη οδικών έργων

13 2.3 Γεωλογική αναγνώριση 

14 2.4 Επιλογή αναδόχου για την προμελέτη

15 2.5 Γνωμοδότηση και έγκριση μελετών 2.1 - 2.3

16 2.6 Υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της προμελέτης

17 2.7 Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

18 2.8 Έγκριση της ΠΠΕ

19 2.9 Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας 

20 2.10 Έγκριση μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας 

21 ΦΑΣΗ ΙΙΙ

22 3.1 Tοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση 

23 3.2 Προμελέτη του συστήματος οδικών έργων

24 3.3 Οριστική γεωλογική μελέτη

25 3.4 Προμελέτη των αποχετευτικών έργων

26 3.5 Προκαταρκτική μελέτη τεχνικών έργων 

27 3.6 Σύνταξη προγράμματος των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών

28 3.7 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

29 3.8 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

30 3.9 Έγκριση μελετών 3.1 - 3.6 

31 3.10 Εκτέλεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών 

32 3.11 Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 

33 3.12 Προμελέτη τεχνικών έργων 

34 3.13 Προκαταρκτική μελέτη υπόγειων έργων 

35 3.14 Προμελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων

36 3.15 Έγκριση μελετών 3.12 - 3.13

37 3.16 Ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατασκευής 

38 3.17 Επικαιροποίηση του Φακέλου Τεχνικών Δεδομένων

39 3.18 Προκήρυξη και ανάθεση της οριστικής μελέτης

40 3.19 Υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης οριστικής μελέτης  

41 ΦΑΣΗ IV

42 4.1 Οριστική μελέτη οδοποιίας του συστήματος των οδικών έργων

43 4.2 Οριστική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων

44 4.3 Μελέτες ΣΑΥ και ΦΑΥ

45 4.4 Σύνταξη κτηματολογίου και πράξεων αναλογισμού

46 4.5 Έγκριση των μελετών 4.1 - 4.4 

47 4.6 Οριστική μελέτη τεχνικών έργων

48 4.7 Έγκριση οριστικής μελέτης τεχνικών έργων

49 4.8 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου

50 ΦΑΣΗ V

51 5.1 Οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων

52 5.2 Μελέτες εγκαταστάσεων

53 5.3 Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης – φωτεινής σηματοδότησης 

54 5.4 Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

55 5.5 Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων λειτουργιών

56 5.6 Μελέτες εφαρμογής 

57 5.7 Έγκριση μελετών Φάσης V

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4

Συνολική Διάρκεια Δραστηριότητα Έγκριση ΔραστηριότηταςProject: gantt_periptosi_1_v3.mpp
Date: Mon 30/11/09



ID Task Name

1 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (1η Περίπτωση) - Ελάχιστος Χρόνος

2 ΦΑΣΗ Ι - Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου 

3 ΦΑΣΗ ΙΙ - Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

4 ΦΑΣΗ ΙΙΙ - Γεωμετρικός Σχεδιασμός του Έργουν 

5 ΦΑΣΗ IV - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου 

6 ΦΑΣΗ V - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του Έργου 

7 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (1η Περίπτωση) - Μέσος Χρόνος 

8 ΦΑΣΗ Ι - Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου 

9 ΦΑΣΗ ΙΙ - Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

10 ΦΑΣΗ ΙΙΙ - Γεωμετρικός Σχεδιασμός του Έργου 

11 ΦΑΣΗ IV - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου 

12 ΦΑΣΗ V - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του Έργου 

13 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (1η Περίπτωση) - Μέγιστος Χρόνος

14 ΦΑΣΗ Ι - Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου 

15 ΦΑΣΗ ΙΙ - Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

16 ΦΑΣΗ ΙΙΙ - Γεωμετρικός Σχεδιασμός του Έργου 

17 ΦΑΣΗ IV - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου 

18 ΦΑΣΗ V - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του Έργου 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6

Συνολική Διάρκεια Ελάχιστη Διάρκεια Μέση Διάρκεια Μέγιστη ΔιάρκειαProject: sigkritiko_periptosi_1_v3.mpp
Date: Mon 30/11/09
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Πίνακας 5.2.2.α Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης Ι – 2η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας  

Δραστηριότητες Φάσης Ι 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων Κύριος του Έργου 1 3 2 

Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου Κύριος του Έργου 1 3 2 

Σύνταξη του καταλόγου των απαιτούμενων μελετών  Κύριος του Έργου 1 2 1,5 

Εκτίμηση δαπάνης: Κύριος του Έργου 1 2 1,5 

Έγκριση των Τευχών – Προκήρυξη μελέτης   Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 

Επιλογή αναδόχων (3 έως 5) Κύριος του Έργου 1 3 2 

Υπογραφή σύμβασης με 3 έως 5 αναδόχους  Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 
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Πίνακας 5.2.2.β Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης ΙΙ– 2η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης ΙΙ 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Ενημέρωση και συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων Γενικός Μελετητής 0,5 1,5 1 

Σύνταξη αναγνωριστικής – προκαταρκτικής μελέτης του 

συστήματος των οδικών έργων.  

Μελετητής - 

Συγκοινωνιολόγος 

1 3 2 

Γεωλογική αναγνώριση (ή «στοιχεία» αυτής σύμφωνα με τους 

όρους της προκήρυξης) 
Μελετητής - Γεωλόγος 

1 3 2 

Επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της προμελέτης Κύριος του Έργου 1 3 2 

Γνωμοδότηση και έγκριση των δραστηριοτήτων / μελετών 1 -3  Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 

Υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της προμελέτης Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 

Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) Περιβαλλοντολόγος 1 2 1,5 

Έγκριση της ΠΠΕ Κύριος του Έργου 2 3 2,5 

Σύνταξη μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας  Οικονομολόγος 1 3 2 

Έγκριση μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας  Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 

 



ID Task Name

1 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (2η Περίπτωση)

2 ΦΑΣΗ Ι

3 1.1 Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων

4 1.2 Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

5 1.3 Σύνταξη του καταλόγου των απαιτούμενων μελετών 

6 1.4 Εκτίμηση δαπάνης

7 1.5 Έγκριση των Τευχών – Προκήρυξη μελέτης  

8 1.6 Επιλογή αναδόχων (3 έως 5)

9 1.7 Υπογραφή σύμβασης με 3 έως 5 αναδόχους 

10 ΦΑΣΗ ΙΙ

11 2.1 Ενημέρωση και συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων

12 2.2 Άναγνωριστική–προκαταρκτική μελέτη οδικών έργων

13 2.3 Γεωλογική αναγνώριση 

14 2.4 Επιλογή αναδόχου για την προμελέτη

15 2.5 Γνωμοδότηση και έγκριση μελετών 2.1 - 2.3

16 2.6 Υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της προμελέτης

17 2.7 Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

18 2.8 Έγκριση της ΠΠΕ

19 2.9 Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας 

20 2.10 Έγκριση μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
1 2

Συνολική Διάρκεια Δραστηριότητα Έγκριση ΔραστηριότηταςProject: gantt_periptosi_2_v3.mpp
Date: Mon 30/11/09



ID Task Name

1 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (2η Περίπτωση) - Ελάχιστος Χρόνος

2 ΦΑΣΗ Ι - Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου 

3 ΦΑΣΗ ΙΙ - Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

4 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (2η Περίπτωση) - Μέσος Χρόνος 

5 ΦΑΣΗ Ι - Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου 

6 ΦΑΣΗ ΙΙ - Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

7 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (2η Περίπτωση) - Μέγιστος Χρόνος

8 ΦΑΣΗ Ι - Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου 

9 ΦΑΣΗ ΙΙ - Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
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Πίνακας 5.4.2.α Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης Ι – 4η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης Ι 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων Κύριος του Έργου 1 3 2 

Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου Κύριος του Έργου 1 3 2 

Σύνταξη του καταλόγου των απαιτούμενων μελετών  Κύριος του Έργου 1 2 1,5 

Εκτίμηση δαπάνης: Κύριος του Έργου 1 2 1,5 

Έγκριση των Τευχών – Προκήρυξη μελέτης   Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 

Επιλογή αναδόχων (3 έως 5) Κύριος του Έργου 1 3 2 

Υπογραφή σύμβασης με 3 έως 5 αναδόχους  Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 
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Πίνακας 5.4.2.β Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης ΙΙ– 4η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης ΙΙ 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Ενημέρωση και συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων Γενικός Μελετητής 0,5 1,5 1 

Σύνταξη αναγνωριστικής – προκαταρκτικής μελέτης του 

συστήματος των οδικών έργων.  

Μελετητής - 

Συγκοινωνιολόγος 

1 3 2 

Γεωλογική αναγνώριση (ή «στοιχεία» αυτής σύμφωνα με τους 

όρους της προκήρυξης) 
Μελετητής - Γεωλόγος 

1 3 2 

Επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης Κύριος του Έργου 1 3 2 

Γνωμοδότηση και έγκριση των δραστηριοτήτων / μελετών 1 -3  Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 

Υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της οριστικής μελέτης Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 

Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) Περιβαλλοντολόγος 1 2 1,5 

Έγκριση της ΠΠΕ Κύριος του Έργου 2 3 2,5 

Σύνταξη μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας  Οικονομολόγος 1 3 2 

Έγκριση μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας  Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 
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Πίνακας 5.4.2.γ Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης ΙΙΙ 4η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης ΙΙΙ 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Εκπόνηση τοπογραφικής και κτηματογραφικής αποτύπωσης των 

ζωνών του Έργου 
Μελετητής 

1 3 2 

Εκπόνηση οριστικής μελέτης του συστήματος οδικών έργων Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση οριστικής μελέτης των αποχετευτικών έργων Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης τεχνικών έργων και σύνταξη 

προγράμματος των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών 
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής 1,5 3 2 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Κύριος του Έργου 3 6 4,5 

Έγκριση του μελετών  Κύριος του Έργου 1 3 2 

Εκτέλεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα 

τεχνικά έργα 
Μελετητής 

2 4 3 

Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα τεχνικά έργα Κύριος του Έργου 1 2 1,5 

Εκπόνηση προμελέτης τεχνικών έργων και προκαταρκτικής μελέτης 

υπόγειων έργων  
Μελετητής 

2 6 4 

Εκπόνηση προμελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων Μελετητής 1 3 2 

Έγκριση μελετών  Κύριος του Έργου  1 3 2 
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Δραστηριότητες Φάσης ΙΙΙ 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατασκευής –

συγχρηματοδότησης για το Έργο 
Κύριος του Έργου 

0,5 2 1,5 

Διαδικασίες επικαιροποίησης του Φακέλου Τεχνικών Δεδομένων Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 
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Πίνακας 5.4.2.δ Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης ΙV - 4η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης ΙV 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Εκπόνηση μελετών ΣΑΥ και ΦΑΥ Μελετητής 1 3 2 

Σύνταξη κτηματολογίου και πράξεων αναλογισμού Μελετητής 2 4 3 

Έγκριση των μελετών  Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 

Εκπόνηση οριστικής μελέτης τεχνικών έργων Μελετητής 1 3 2 

Έγκριση οριστικής μελέτης τεχνικών έργων Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 

Διαδικασίες απόκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις)     

Διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των 

έργων 
Κύριος του Έργου 

1 2 1 
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Πίνακας 5.4.2.ε Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης V - 4η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης V 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Εκπόνηση οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση μελέτης σήμανσης – ασφάλισης – φωτεινής 

σηματοδότησης  
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης  Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση μελέτης των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των 

υφιστάμενων λειτουργιών 
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση μελετών εφαρμογής  Μελετητής 2 4 3 

Έγκριση μελετών Φάσης V Κύριος του Έργου 0,5 2 1 

 



ID Task Name

1 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (4η Περίπτωση)

2 ΦΑΣΗ Ι

3 1.1 Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων

4 1.2 Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

5 1.3 Σύνταξη του καταλόγου των απαιτούμενων μελετών 

6 1.4 Εκτίμηση δαπάνης

7 1.5 Έγκριση των Τευχών – Προκήρυξη μελέτης  

8 1.6 Επιλογή αναδόχων (3 έως 5)

9 1.7 Υπογραφή σύμβασης με 3 έως 5 αναδόχους 

10 ΦΑΣΗ ΙΙ

11 2.1 Ενημέρωση και συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων

12 2.2 Άναγνωριστική–προκαταρκτική μελέτη οδικών έργων

13 2.3 Γεωλογική αναγνώριση 

14 2.4 Επιλογή αναδόχου για την οριστική μελέτη

15 2.5 Γνωμοδότηση και έγκριση μελετών 2.1 - 2.3

16 2.6 Υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της οριστικής μελέτης

17 2.7 Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

18 2.8 Έγκριση της ΠΠΕ

19 2.9 Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας 

20 2.10 Έγκριση μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας 

21 ΦΑΣΗ ΙΙΙ

22 3.1 Tοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση 

23 3.2 Οριστική Μελέτη του συστήματος οδικών έργων

24 3.3 Οριστική γεωλογική μελέτη

25 3.4 Οριστική Μελέτη των αποχετευτικών έργων

26 3.5 Προκαταρκτική μελέτη τεχνικών έργων 

27 3.6 Σύνταξη προγράμματος των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών

28 3.7 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

29 3.8 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

30 3.9 Έγκριση μελετών 3.1 - 3.6 

31 3.10 Εκτέλεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών 

32 3.11 Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 

33 3.12 Προμελέτη τεχνικών έργων 

34 3.13 Προκαταρκτική μελέτη υπόγειων έργων 

35 3.14 Προμελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων

36 3.15 Έγκριση μελετών 3.12 - 3.13

37 3.16 Ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατασκευής 

38 3.17 Επικαιροποίηση του Φακέλου Τεχνικών Δεδομένων

39 ΦΑΣΗ IV

40 4.1 Μελέτες ΣΑΥ και ΦΑΥ

41 4.2 Σύνταξη κτηματολογίου και πράξεων αναλογισμού

42 4.3 Έγκριση των μελετών 4.1 - 4.2

43 4.4 Οριστική μελέτη τεχνικών έργων

44 4.5 Έγκριση οριστικής μελέτης τεχνικών έργων

45 4.6 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου

46 ΦΑΣΗ V

47 5.1 Οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων

48 5.2 Μελέτες εγκαταστάσεων

49 5.3 Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης – φωτεινής σηματοδότησης 

50 5.4 Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

51 5.5 Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων λειτουργιών

52 5.6 Μελέτες εφαρμογής 

53 5.7 Έγκριση μελετών Φάσης V

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4
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ID Task Name

1 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (4η Περίπτωση) - Ελάχιστος Χρόνος

2 ΦΑΣΗ Ι - Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου 

3 ΦΑΣΗ ΙΙ - Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

4 ΦΑΣΗ ΙΙΙ - Γεωμετρικός Σχεδιασμός του Έργουν 

5 ΦΑΣΗ IV - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου 

6 ΦΑΣΗ V - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του Έργου 

7 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (4η Περίπτωση) - Μέσος Χρόνος 

8 ΦΑΣΗ Ι - Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου 

9 ΦΑΣΗ ΙΙ - Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

10 ΦΑΣΗ ΙΙΙ - Γεωμετρικός Σχεδιασμός του Έργου 

11 ΦΑΣΗ IV - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου 

12 ΦΑΣΗ V - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του Έργου 

13 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (4η Περίπτωση) - Μέγιστος Χρόνος

14 ΦΑΣΗ Ι - Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου 

15 ΦΑΣΗ ΙΙ - Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

16 ΦΑΣΗ ΙΙΙ - Γεωμετρικός Σχεδιασμός του Έργου 

17 ΦΑΣΗ IV - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου 

18 ΦΑΣΗ V - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του Έργου 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
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 Πίνακας 5.5.2.α Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης Ι – 5η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης Ι 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων Κύριος του Έργου 1 3 2 

Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου Κύριος του Έργου 1 3 2 

Σύνταξη του καταλόγου των απαιτούμενων μελετών  Κύριος του Έργου 1 2 1,5 

Εκτίμηση δαπάνης: Κύριος του Έργου 1 2 1,5 

Έγκριση των Τευχών – Προκήρυξη μελέτης   Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 

Επιλογή αναδόχου Κύριος του Έργου 2 3 2,5 

Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο Κύριος του Έργου 0,5 1 0,5 
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Πίνακας 5.5.2.β Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης ΙΙ– 5η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης ΙΙ 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Ενημέρωση και συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων Γενικός Μελετητής 0,5 1,5 1 

Σύνταξη αναγνωριστικής – προκαταρκτικής μελέτης του 

συστήματος των οδικών έργων.  

Μελετητής - 

Συγκοινωνιολόγος 

1 3 2 

Γεωλογική αναγνώριση (ή «στοιχεία» αυτής σύμφωνα με τους 

όρους της προκήρυξης) 
Μελετητής - Γεωλόγος 

1 3 2 

Σύνταξη μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας  Οικονομολόγος 1 3 2 

Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) Περιβαλλοντολόγος 1 2 1,5 

Έγκριση της ΠΠΕ Κύριος του Έργου 2 3 2,5 

Γνωμοδότηση και έγκριση των δραστηριοτήτων / μελετών 1 -3  Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 
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Πίνακας 5.5.2.γ Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης ΙΙΙ 5η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης ΙΙΙ 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Εκπόνηση τοπογραφικής και κτηματογραφικής αποτύπωσης των 

ζωνών του Έργου 
Μελετητής 

1 3 2 

Εκπόνηση προμελέτης του συστήματος οδικών έργων Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση προμελέτης των αποχετευτικών έργων Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης τεχνικών έργων και σύνταξη 

προγράμματος των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών 
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής 1,5 3 2 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Κύριος του Έργου 3 6 4,5 

Έγκριση του μελετών  Κύριος του Έργου 1 3 2 

Εκτέλεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα 

τεχνικά έργα 
Μελετητής 

2 4 3 

Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα τεχνικά έργα Κύριος του Έργου 1 2 1,5 

Εκπόνηση προμελέτης τεχνικών έργων και προκαταρκτικής μελέτης 

υπόγειων έργων  
Μελετητής 

2 6 4 

Εκπόνηση προμελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων Μελετητής 1 3 2 

Έγκριση μελετών  Κύριος του Έργου  1 3 2 
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Δραστηριότητες Φάσης ΙΙΙ 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατασκευής –

συγχρηματοδότησης για το Έργο 
Κύριος του Έργου 

0,5 2 1,5 
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Πίνακας 5.5.2.δ Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης ΙV - 5η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης ΙV 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Εκπόνηση οριστικής μελέτης οδοποιίας του συστήματος των οδικών 

έργων 
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση της οριστικής μελέτης έργων αποχέτευσης – 

αποστράγγισης ομβρίων 
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση μελετών ΣΑΥ και ΦΑΥ Μελετητής 1 3 2 

Σύνταξη κτηματολογίου και πράξεων αναλογισμού Μελετητής 2 4 3 

Έγκριση των μελετών  Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 

Εκπόνηση οριστικής μελέτης τεχνικών έργων Μελετητής 1 3 2 

Έγκριση οριστικής μελέτης τεχνικών έργων Κύριος του Έργου 0,5 1,5 1 

Διαδικασίες απόκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις)     

Διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των 

έργων 
Κύριος του Έργου 

1 2 1 
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Πίνακας 5.5.2.ε Εκτιμώμενοι Χρόνοι Δραστηριοτήτων Φάσης V - 5η Περίπτωση Έργων Οδοποιίας 

Δραστηριότητες Φάσης V 
Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος Χρόνος (σε μήνες) 

Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος 

Εκπόνηση οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση μελέτης σήμανσης – ασφάλισης – φωτεινής 

σηματοδότησης  
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης  Μελετητής 2 4 3 

Εκπόνηση μελέτης των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των 

υφιστάμενων λειτουργιών 
Μελετητής 

2 4 3 

Εκπόνηση μελετών εφαρμογής  Μελετητής 2 4 3 

Έγκριση μελετών Φάσης V Κύριος του Έργου 0,5 2 1 

 



ID Task Name

1 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (5η Περίπτωση)

2 ΦΑΣΗ Ι

3 1.1 Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων

4 1.2 Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

5 1.3 Σύνταξη του καταλόγου των απαιτούμενων μελετών 

6 1.4 Εκτίμηση δαπάνης

7 1.5 Έγκριση των Τευχών – Προκήρυξη μελέτης  

8 1.6 Επιλογή αναδόχου

9 1.7 Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο

10 ΦΑΣΗ ΙΙ

11 2.1 Ενημέρωση και συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων

12 2.2 Άναγνωριστική–προκαταρκτική μελέτη οδικών έργων

13 2.3 Γεωλογική αναγνώριση 

14 2.4 Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας 

15 2.5 Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

16 2.6 Έγκριση της ΠΠΕ

17 2.7 Γνωμοδότηση και έγκριση μελετών 2.1 - 2.4

18 ΦΑΣΗ ΙΙΙ

19 3.1 Tοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση 

20 3.2 Προμελέτη του συστήματος οδικών έργων

21 3.3 Οριστική γεωλογική μελέτη

22 3.4 Προμελέτη των αποχετευτικών έργων

23 3.5 Προκαταρκτική μελέτη τεχνικών έργων 

24 3.6 Σύνταξη προγράμματος των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών

25 3.7 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

26 3.8 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

27 3.9 Έγκριση μελετών 3.1 - 3.6 

28 3.10 Εκτέλεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών 

29 3.11 Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 

30 3.12 Προμελέτη τεχνικών έργων 

31 3.13 Προκαταρκτική μελέτη υπόγειων έργων 

32 3.14 Προμελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων

33 3.15 Έγκριση μελετών 3.12 - 3.14

34 3.16 Ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατασκευής 

35 ΦΑΣΗ IV

36 4.1 Οριστική μελέτη οδοποιίας του συστήματος των οδικών έργων

37 4.2 Οριστική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων

38 4.3 Μελέτες ΣΑΥ και ΦΑΥ

39 4.4 Σύνταξη κτηματολογίου και πράξεων αναλογισμού

40 4.5 Έγκριση των μελετών 4.1 - 4.4 

41 4.6 Οριστική μελέτη τεχνικών έργων

42 4.7 Έγκριση οριστικής μελέτης τεχνικών έργων

43 4.8 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου

44 ΦΑΣΗ V

45 5.1 Οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων

46 5.2 Μελέτες εγκαταστάσεων

47 5.3 Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης – φωτεινής σηματοδότησης 

48 5.4 Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

49 5.5 Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων λειτουργιών

50 5.6 Μελέτες εφαρμογής 

51 5.7 Έγκριση μελετών Φάσης V

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4

Συνολική Διάρκεια Δραστηριότητα Έγκριση ΔραστηριότηταςProject: gantt_periptosi_5_v3.mpp
Date: Mon 30/11/09



ID Task Name

1 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (5η Περίπτωση) - Ελάχιστος Χρόνος

2 ΦΑΣΗ Ι - Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου 

3 ΦΑΣΗ ΙΙ - Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

4 ΦΑΣΗ ΙΙΙ - Γεωμετρικός Σχεδιασμός του Έργουν 

5 ΦΑΣΗ IV - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου 

6 ΦΑΣΗ V - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του Έργου 

7 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (5η Περίπτωση) - Μέσος Χρόνος 

8 ΦΑΣΗ Ι - Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου 

9 ΦΑΣΗ ΙΙ - Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

10 ΦΑΣΗ ΙΙΙ - Γεωμετρικός Σχεδιασμός του Έργου 

11 ΦΑΣΗ IV - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου 

12 ΦΑΣΗ V - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του Έργου 

13 Μελέτη Έργου Οδοποιίας (5η Περίπτωση) - Μέγιστος Χρόνος

14 ΦΑΣΗ Ι - Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου 

15 ΦΑΣΗ ΙΙ - Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου 

16 ΦΑΣΗ ΙΙΙ - Γεωμετρικός Σχεδιασμός του Έργου 

17 ΦΑΣΗ IV - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου 

18 ΦΑΣΗ V - Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του Έργου 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5

Συνολική Διάρκεια Ελάχιστη Διάρκεια Μέση Διάρκεια Μέγιστη ΔιάρκειαProject: sigkritiko_periptosi_5_v3.mpp
Date: Mon 30/11/09
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Παράρτημα 1. Πίνακας σχετικής νομοθεσίας  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ /  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Νομοθετικό Πλαίσιο Μελετών 

1 Δ/ση Γ-82/51130/7614/26-11-1964 Περί Μελετών οδών παρά οικισμούς 

2 Δ/ση Γ.3β/0/14/56-Ω/13-3-1975 Περί σύνταξης Τευχών Δημοπρατήσεων έργων γεφυρο – οδοποιίας  

3 Δ/ση ΥΠΔΕ Γ.2γ/5/99/29-4-1975 Περί καθορισμού διατομών γεφυρών 

 Δ/ση του Υ.Δ.Ε.Γ2γ/0/4/122/20-8-

1975 Έγγραφο του Υ.Δ.Ε. 

ΒΜ1/0/3468/15-9-83 

Μελέτες τεχνικών έργων οδοποιίας Φορτία έργων οδοποιίας  

4 Ν.716/1977 Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών 

5 Εκτελεστικά Π.Δ. του Ν.716/1977 

 

Π.Δ. 33/1978 

 

 

 

Περί εκπροσωπήσεως εις την Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (ΓΕΜ) των διαφόρων Υπουργείων 

Περί τρόπου λειτουργίας της ΓΕΜ  

 Π.Δ. 412/1978 Περί τρόπου λειτουργίας της ΓΕΜ 

 Π.Δ.  541/1978 Περί Κατηγοριών Μελετών 

 Π.Δ. 798/1978 Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξη πτυχίου 

 Π.Δ. 799/1978 Περί καταρτίσεως, τηρήσεως και εγκρίσεως των Μητρώων Μελετητών και Γραφείων Μελετών και εγγραφής 

σε αυτά 

 Π.Δ. 840/1978 Περί χορηγήσεως προαγωγής επεκτάσεως, ανανεώσεως, αφαιρέσεως και ελέγχου των πτυχίων Μελετητών 

και Γραφείων 

Περί καθορισμού του αριθμού και των ορίων των διαμερισμάτων της χώρας 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ /  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Π.Δ. 862/1978 Περί ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας, θεμάτων των άρθρων 3 έως και 10 του Ν. 716/77 

 Π.Δ. 917/1978 Περί συγκροτήσεως των Γρ. Μελετών, των υποχρεώσεων τούτων και της συμπράξεως αυτών 

Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν. 716/1977 

 Π.Δ. 923/1978 Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν. 716/1977  

Σχετικά με την εκπροσώπηση των μελετητών του ΥΔΕ και τον τρόπο που υποβάλλονται οι μελέτες 

 Π.Δ. 194/1979  

 Εγκύκλιοι του ΥΔΕ  

Α. 63/Γ2β/0/2/56/6-4-77 

Β. 26/ΒΜ1β/0/2/87/31-5-78 

 

6 Ν. 3316/2005 Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις 

7 Π.Δ. 60/2007 Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

8 Π.Δ. 59/2007 Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών 

9 Π.Δ. 346/1998 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της 

οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992 

10 Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ  

ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006 

Εγκύκλιος 21/06 

Περί κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά  

11 Υ.Α.ΠΕΧΩΔΕ 

ΔΜΕΟ/α/οικ./1161/15.7.2005 

Περί κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών 

προσφορών και κατωτάτου και ανωτάτου ορίου αμοιβών  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ /  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

12 Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ.Δ 17γ/05/157/ΦΝ 

439.3/18.10.2006 

Περί καθορισμού της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου  

13 Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/ΦΝ 

439.3/18.10.06 

Περί περιεχομένου των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του 

άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγρ.4α του άρθρου 7 του Ν.3316/2005 

14 Εγκύκλιος 37/05  

(Αρ.Πρωτ. Δ11δ/ο/5/142/8-11-2005)

Περί εφαρμογής του Κανονισμού 1564/2005 για τη χρήση τυποποιημένων εντύπων στις δημοσιεύσεις που 

αφορούν σε μελέτες και υπηρεσίες του Ν.3316/05 

15 Εγκύκλιος 38/05 

(Αρ.Πρωτ.3434/15-11-2005) 

Περί συμπλήρωσης, αναμόρφωσης και επικαιροποίησης της Εγκυκλίου 37/1995 «Περί εκπόνησης μελετών 

Δημοσίων Έργων» 

16 Εγκύκλιος 7/06 

(Αρ.πρωτ.Δ17γ/10/33/ΦΝ 417) 

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης 

των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών 

17 Εγκύκλιος 18/06 (Αρ.πρωτ. 

Δ17γ/05/106/Φ.8γ/13.7.2006) 

Οδηγίες επί διαγωνισμών έργων και μελετών 

18 Εγκύκλιος 29/06 (Αρ.πρωτ. 

Δ17γ/10/179/ΦΝ 443/29.11.2006) 

Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων 

έργων και μελετών 

19 Εγκύκλιος 15/07 (Αρ.πρωτ. 

Δ17γ/01/85/φν439/30.5.2007) 

Περί δημοσίευσης προκηρύξεων, επαρκή αιτιολόγηση πρακτικών αξιολόγησης,  δημοσίευση γνωστοποίησης 

με τα αποτελέσματα στην Εφημερίδα της ΕΕ 

20 Εγκύκλιος 18/06 (Αρ.πρωτ. 

Δ17γ/05/106/Φ.8γ/13.7.2006) 

Οδηγίες επί διαγωνισμών έργων και μελετών 

21 Εγκύκλιος 29/06 (Αρ.πρωτ. 

Δ17γ/10/179/ΦΝ 443/29.11.2006) 

Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων 

έργων και μελετών 

22 Εγκύκλιος 29/06 (Αρ.πρωτ. Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων 
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Δ17γ/10/179/ΦΝ 443/29.11.2006) έργων και μελετών 

23 Ν. 849/1978 Περί παροχής κινήτρων κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 39, παρ. 4, που αφορά στις παρεκκλίσεις  

24 Ν. 3164/2003 Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 

Νομοθετικό Πλαίσιο Κατασκευών Δημοσίων Έργων 

25 Ν. 3155/55 

 

Β.Δ. της 9/20 Αυγ. 1955 

Β.Δ. της 8 Φεβρ. 1956 

 

Απόφαση του Υ.Δ.Ε. 

Γ. 25871 της 9/23 Ιουλίου 1963 

Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών 

Περί καθορισμού των Εθνικών Οδών 

Περί καθορισμού των Επαρχιακών Οδών των Νομών του Κράτους 

Αρίθμηση των Εθνικών Οδών 

26 Ν. 3669/2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων 

27 Ν. 2576/1998 Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις 

28 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις 

29 2308/1995 Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα 

κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις 

30 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 

31 3212/2003 Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων 32αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ /  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

32 3310/2005 Περί διαφάνειας και αποτροπής καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

33 3481/2006 Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και 

μελετών και άλλες διατάξεις 

34 Π.Δ. 334/2000 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

35 Υ.Α.ΥΠΕΧΩΔΕ 

Δ17α/01/13ΦΝ430 /2002 

Περί έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας και υπεργολαβίας 

36 Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ  Αρ. πρ. 

Δ17α/05/116/ΦΝ 437/30.9.2008 

Εγκύκλιος 18/16-9-2008 

(Αρ.Πρωτ.Δ17/05/107/ΦΝ433) 

Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων 

37 Εγκύκλιος 43/95 (Αρ. Πρωτ. 

Δ17α/02/69/Ν. 380/9-10-1995) 

Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων 

38 Εγκύκλιος 38/96 (Αρ. Πρωτ. 

Δ17α/08/113/Φ.Ν. 380/27-12-1996) 

Τροποποίηση διατάξεων για τον τρόπο εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών. 

39 Εγκύκλιος 36/05 

(Αρ.Πρωτ.Δ17α/08/158/ΦΝ437/19-

10-2005) 

Διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων 

40 Εγκύκλιος 27/05 

(Αρ.Πρωτ.Δ17α/02/109/ΦΝ 437) 

Οδηγίες για το ανώτατο όριο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης  

41 Εγκύκλιος 7/06 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ /  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

(Αρ.πρωτ.Δ17γ/10/33/ΦΝ 417) των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών 

42 Εγκύκλιος 13/06 

(Αρ.πρωτ.Δ17α/01/87/ΦΝ437/6.6.2

006) 

Περίληψη διακηρύξεων έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου 

43 Εγκύκλιος 16/07 

(Αρ.πρωτ.Δ17α/02/85/ΦΝ 

443/30.5.2007) 

Οδηγίες επί θεμάτων δημοσίων έργων  

44 Εγκύκλιος 2/08 

(Αρ.πρωτ.Δ11δ/ο/8/42-Ω/8.5.2008) 

Οδηγίες α) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3614/2007 (περί ΕΣΠΑ) που αφορούν διατάξεις μελετών 

και έργων και β) για τη δημοσιοποίηση προκηρύξεων που δεν υπόκεινται στις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 

περί δημοσίων συμβάσεων 

45 Εγκύκλιος 8/08 

(Αρ.πρωτ.Δ17γ/05/15/Φ.1.3/ 

8.5.2008) 

Υποχρέωση αποστολής στην ΕΕ Ανακοίνωσης για την ανάθεση σύμβασης 

46 Υ.Α. Δ17Α/06/52/ΦΝ 443/2007 Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η 

συντήρηση τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ 

47 Ν. 1418/1984 

 

Π.Δ. 609/1985 

Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων  

Κατασκευή Δημοσίων Έργων 

48 Ν. 2576/1998 Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις 

49 Π.Δ. 218/1999 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 609/1985 - Κατασκευή Δημόσιων Έργων 

50 Π.Δ. 472/1985 Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16, 17 
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του Ν. 1418/84 

51 Οδηγίες εφαρμογής του Ν. 1418/84 

του Π.Δ. 609/85 

 

52 Ν. 3263/2004 Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις 

53 Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις  

54 Π.Δ. 368/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 και του Π.Δ. 23/1993 

55 Ν. 2338/1995 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2229/94 

Διαδικασίες Πληρωμής / Χρηματοδότησης / Εκπτώσεις  

57 Ν.Δ. 321/69 Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού 

58 Υ.Α. Γ.8350/1882/27-4-1972 Υποχρέωση του Αναδόχου για την καταβολή από αυτόν δαπάνης που αντιστοιχεί  στη δημοσίευση στον 

ημερήσιο τύπο της πρόσκλησης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

59 Απόφαση του Υπ. Συντονισμού 

Χ.Δ. 9035/1973 

Γενικαί διατάξεις αφορώσαι εις την εκτέλεσιν, χρηματοδότησιν, κ.λ.π. Έργων και Μελετών του Π.Δ.Ε.  

60 Απόφαση του Υπ. Συντονισμού 

Ε3591/25-4-1978 

Κατάργηση της διάταξης του εδαφίου της παραγράφου 37 της απόφασης Χ.Δ. 9035/1973 

61 Α.Τ.Ε.Ο. Η ανάλυση τιμών Έργων Οδοποιίας του αντίστοιχου τρέχοντος εξαμήνου του χρόνου εκπόνησης του κα΄θε 

σταδίου της μελέτης για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των Τεχνικών Έργων βάσει των οποίων 

υπολογίζεται η αμοιβή του μελετητή.   

62 Απόφαση Δ.20192/1966 του Υ.Δ.Ε. Για εκτέλεση εδαφοτεχνικών ερευνών και το αντίστοιχο τιμολόγιο που αναθεωρήθηκε με τις αποφάσεις του 

Υ.Δ.Ε. Δ23713/1970, ΕΚ3/22465/1980, ΕΚ1/72/10/1983, Κ1/5540/765/οικ./1985 
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63 Π.Δ. 696/1974 

 

 

Π.Δ. 99/1978 

 

 

Π.Δ. 515/1989 

Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξη μελετών κ.λ.π. και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 104 του Π.Δ. 696/74 κ.λ.π. 

Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση άρθρου του πρώτου βιβλίου του Π.Δ. 696/74 «περί αμοιβών 

μηχανικών δια σύνταξη μελετών κ.λ.π.» 

64 ΚΥΑ (Δημ. Έργων και Οικον.) 

Α3ε/03/267/11-11-1974  

Περί κανονισμού αμοιβών για μελέτες κ.λ.π. έργων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. 

65 ΚΥΑ (Δημ Έργων και Οικον.) 

Α3εα/03/267/15-11-1974  

Έκπτωση επί αμοιβών για μελέτες έργων του Δημοσίου χρηματοδοτούμενες από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό και μελέτες ΝΠΔΔ 

66 ΚΥΑ (Δημ. Έργων και Οικον.) 

Γ2/0/1/161/16-10-1975 

Έκπτωση επί αμοιβών για μελέτες έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  

67 Εγκύκλιος Ε62/1977 του Υ.Δ.Ε. 

Ε7β/27551/3164/17-10-77 

Τέλη χαρτόσημου και ένσημα ΤΣΜΕΔΕ σχεδίων μηχανικών, μελετών κ.λ.π. 

68 Π.Δ. 99/1978 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 104 του Π.Δ. 696/74 κ.λ.π.  

69 Β.Δ. της 19-2-1938 και Π.Δ. 

628/1980 

Αμοιβές μελετών που δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 696/1974 

70 Π.Δ. 515/89 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 696/74 

71 Ν. 2672/1998 Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις 

72 Ν. 2940/2001 Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες 
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διατάξεις 

73 Ν. 2648/1998 Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας 

και άλλες διατάξεις 

Αρμοδιότητες Υπηρεσιών επί μελετών  

74 Ν. 3200/1955 Περί διοικητικής αποκέντρωσης  

75 Ν. 532/1982 Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης  

76 Π.Δ. 574/1982 Περί ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 

77 Π.Δ. 39/1983 Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στις περιφερειακές Υπηρεσίες  

78 Π.Δ. 171 της 15.5/2-6-1987 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους 

Οργ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις  

79 Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα 

80 Π.Δ. 69/1988 Περί Οργανισμού Γεν. Γραμμ. Δημ. Έργων 

 Π.Δ. 28/93 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές Υπηρεσίες 

διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  

81 Π.Δ. 71/93 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες της 

Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ 

82 Π.Δ. 347/93 Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής Οδοποιίας  

83 Ν. 2503/97 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις  

84 Ν. 2647/1998 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις 
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85 Π.Δ. 229/1999 Τροποποίηση και συμπλήρωση παρ.1 του άρθρου 15 του Π. Δ/τος 171/87 "Οργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (φ.Α' 84). 

86 Ν. 2880/2001 Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 

διατάξεις 

87 Ν. 3274/2004 Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. 

88 Ν. 3345/2005 Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων 

89 Ν. 3448/2006 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

Περιβάλλον 

90 Ν. 1650/10-10-86 Για την προστασία του περιβάλλοντος  

91 Ν. 3208/2003 Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 

δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις 

92 Ν. 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

93 Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις 

θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις 

94 Υ.Α. Η.Π.11014/703/Φ104/2003  

 

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Εγκρισης 

Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ.... και 

άλλες διατάξεις" (Α'91) 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ /  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

95 Υ.Α. 15393/2332/2002  

 

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 

1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ΤΟΥ Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις 

οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/6/ΕΕ κ.ά (Α'91)" 

Κτηματογραφήσεις – Απαλλοτριώσεις  

96 Εγκύκλιος Α. 15120-5-1972 (αρ. 

Πρωτ. Α.50178/78) 

Περί εφαρμογής Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κ.λ.π.» 

97 Εγκύκλιος Α. 216/4-8-1972 (αρ. 

Πρωτ. Α.65194/7894) 

Τροποποιητική εγκύκλιος και οι ισχύουσες διατάξεις περί των απαλλοτριώσεων 

98 Ν. 653/1977 Περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη Εθνικών Οδών κ.λ.π. 

99 Π.Δ. 929/1979 Περί εκτελέσεως του αρθρ. 1 του Ν. 653/1977 κ.λ.π. 

100 Εγκύκλιος Β22/14-8-1980 του 

Υ.Δ.Ε. και η Εγκύκλιος Β11/11-8-81 

του Υ.Δ.Ε. που τροποποιεί την Β22 

Σύνταξη νέων Κτηματολογίων και ανασύνταξη εκπονηθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 653/1977 και 

του Π.Δ. 929/1979 κ.λ.π. 

101 Απόφαση ΒΜ1β/849/13-12-1983 

του ΥΔΕ 

Περί έγκρισης τιμολογίου γενικής εφαρμογής και την πληρωμή εργασιών σύνταξης κτηματογραφικών 

διαγραμμάτων και πινάκων για την απαλλοτρίωση ζώνης κάλυψης υπεραστικών οδών σύμφωνα με το Ν. 

653/1977  

102 Ν. 2308/1995 Εθνικό Κτηματολόγιο 

103 Ν. 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις 

104 Ν. 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις 

105 Ν. 3127/2003 Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ /  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 

Κοινοτικές Οδηγίες  

106 Εγκύκλιος Α14/83 (Α8/09/11/22-8-

83) 

Δημοπράτηση έργων με διεθνή διαγωνισμό, για να είναι δυνατή η χρηματοδότηση των έργων από Διεθνείς 

Οργανισμούς και κυρίως την ΕΟΚ 

107 Οδηγία ΕΟΚ 89/665 της 21/12/1989 Για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των 

διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων  

108 Οδηγία ΕΟΚ 92/50 της 18/6/1992  

L209/1 

Για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών  

109 Π.Δ. 23/5-2-93 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των Οδηγιών 71/304, 

71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της ΕΟΚ 

110 Π.Δ. 85/1995 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 23/1993 

111 Π.Δ. 334/2000 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ., 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

112 Ν. 3693/2008 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων 

και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις 
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Παράρτημα 2. Στοιχεία κεντρικών φορέων  
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Υπουργείο Υπηρεσία Διεύθυνση Τηλέφωνο 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Διεύθυνση Οδικών Έργων Βουρνάζου 37, 115 
21 Αθήνα 210.6420359 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ 
Τμήμα Κατασκευής 
Αυτοκινητοδρόμων και Ειδικών 
Έργων  

Βουρνάζου 37, 115 
21 Αθήνα 210.6435813 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Κατασκευής Οδών και 
γεφυρών 

Βουρνάζου 37, 115 
21 Αθήνα 210.642106 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Διεύθυνση Μελετών Έργων 
Οδοποιίας 

Λ. Αλεξάνδρας 19, 
114 73 Αθήνα 

210.6449752 
210.6452858 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Μελετών Έργων 
Οδοποιίας 

Λ. Αλεξάνδρας 19, 
114 73 Αθήνα 210.6431026 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Εκπόνησης μελετών 
Οδοποιίας 

Λ. Αλεξάνδρας 19, 
114 73 Αθήνα 210.6430916 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων 
Οδοποιίας 

Λ. Αλεξάνδρας 19, 
114 73 Αθήνα 210.6469631 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ 
Τμήμα Γεωλογικών-
Εδαφοτεχνικών και 
Περιβαλλοντικών Μελετών 

Λ. Αλεξάνδρας 19, 
114 73 Αθήνα 210.6449886 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Μελετών Κυκλοφορίας Λ. Αλεξάνδρας 19, 
114 73 Αθήνα 210.6400555 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Μελετών Κυκλοφορίας και 
Τεχνικής Υποστήριξης Αττικής  

Λ. Αλεξάνδρας 19, 
114 73 Αθήνα 210.6400553 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Σηματοδότησης και 
Οδικής Ασφάλειας 

Λ. Αλεξάνδρας 19, 
114 73 Αθήνα 210.6432147 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ 
Τμήμα Μελετών Έργων 
Οδοποιίας και Τεχνικών Έργων 
Αττικής 

Λ. Αλεξάνδρας 19, 
114 73 Αθήνα 210.6432147 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών 
Έργων 

Αχαρνών και 
Κεφαλληνίας 104, 
112 51 Αθήνα 

210.8625318 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Εκτέλεσης Συντήρησης  
Αχαρνών και 
Κεφαλληνίας 104, 
112 51 Αθήνα 

210.8610185 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Μελετών & 
Προγραμματισμού 

Αχαρνών και 
Κεφαλληνίας 104, 
112 51 Αθήνα 

210.8656632 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Σήμανσης & 
Ηλεκτροφωτισμού 

Αχαρνών και 
Κεφαλληνίας 104, 
112 51 Αθήνα 

210.8658471 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Παρακολούθησης & 
Συντήρησης Γεφυρών 

Αχαρνών και 
Κεφαλληνίας 104, 
112 51 Αθήνα 

210.8651246 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Μηχανικού Εξοπλισμού 
Αχαρνών και 
Κεφαλληνίας 104, 
112 51 Αθήνα 

210.8651246 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Γραφείο Οδικής Ασφάλειας 
Αχαρνών και 
Κεφαλληνίας 104, 
112 51 Αθήνα 

210.8668589 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Διεύθυνση Οδικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής 

Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9237975 
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Υπουργείο Υπηρεσία Διεύθυνση Τηλέφωνο 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Κατασκευών Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9230066 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Προγράμματος Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9219203 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Συντήρησης Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9219041 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων & 
Τοπογραφήσεων  

Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9242270 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Απαλλοτριώσεων Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9242019 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Τοπογραφικών 
Εφαρμογών 

Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9242037 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Τοπογραφήσεων Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9232414 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ 
Τμήμα Τοπογραφήσεων & 
Απαλλοτριώσεων Έργων 
Περιφέρειας Αττικής 

Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9242437 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ 
Διεύθυνση Κεντρικού 
Εργαστηρίου Δημοσίων 
Έργων (ΚΕΔΕ) 

Πειραιώς 166, 118 54 
Αθήνα 210.3462230 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής Πειραιώς 166, 118 54 
Αθήνα 210.3475810 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Υλικών Οδών και 
Οδοστρωμάτων 

Πειραιώς 166, 118 54 
Αθήνα 210.3467040 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Τεχνικών Υλικών και 
Στοιχείων 

Πειραιώς 166, 118 54 
Αθήνα 210.3455921 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Μηχανικού Εξοπλισμού Πειραιώς 166, 118 54 
Αθήνα 210.3464158 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ 
Τμήμα Εποπτείας Λοιπών 
Εργαστηρίων & Διακρίβωσης 
Συσκευών & Οργάνων 

Πειραιώς 166, 118 54 
Αθήνα 210.3475840 

ΥΠΕΧΩΔΕ Υπηρεσία Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας  

Τιμ. Βάσου 11 - 13, 
115 21 Αθήνα 

210.6441153       
210.6445401 

ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Κτηματολογίου Τιμ. Βάσου 11 - 13, 
115 21 Αθήνα 210.6442327 

ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Χαρτογραφήσεων Τιμ. Βάσου 11 - 13, 
115 21 Αθήνα 210.6444062 

ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Φωτογραμμετρίας Τιμ. Βάσου 11 - 13, 
115 21 Αθήνα 210.6468413 

ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Γεωδαισίας Τιμ. Βάσου 11 - 13, 
115 21 Αθήνα 210.6442974 

ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Αεροφωτογραφήσεων Τιμ. Βάσου 11 - 13, 
115 21 Αθήνα 210.6420059 

Εποπτευόμενο 
ΝΠΔΔ από 
ΥΠΕΧΩΔΕ 

Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου 
και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Αθήνας 

  
210.6469813 
210.6437895  
210.6438449 

Εποπτευόμενο 
ΝΠΔΔ από 
ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΤΕΟ Α.Ε.     

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων 
Οδοποιίας (ΔΚΕΟ) 

Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9228993 
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Υπουργείο Υπηρεσία Διεύθυνση Τηλέφωνο 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Μελετών Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9238050 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Κατασκευών Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9214081 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9227881 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ 
Διεύθυνση Κατασκευής Έργων 
Συντήρησης Οδοποιίας 
(ΔΚΕΣΟ) 

Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9247375 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Συντήρησης Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9247375 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ 
Τμήμα Σήμανσης, 
Σηματοδότησης & 
Ηλεκτροφωτισμού 

Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9232807 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Πρασίνου Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9231879 

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ Τμήμα Εξοπλισμού & Διαχείρισης Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76 Καλλιθέα 210.9239855 

ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού 

Πατησίων 147, 112 
51, Αθήνα 210. 8620557 

ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Χωροταξίας Αμαλιάδος 17, 115 
23, Αθήνα 213. 1515362 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Διεύθυνση Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Μπουμπουλίνας 20-
22, 106 82, Αθήνα 

210.8201262 
210.8201662  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, 
Μνημείων και Αεχαιογνωστικής 
Έρευνας  

Μπουμπουλίνας 20-
22, 106 82, Αθήνα 210.8201263 

 




