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1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Για τις ανάγκες του Εθνικού επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων καταγράφεται η κατηγοριοποίηση 
των οικισμών σε Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας, με βάση τον προβλεπόμενο από την ΟΔΗΓΙΑ 91/271 
χρόνο για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους ως ακολούθως: 
 
• Οικισμοί Α’ προτεραιότητας: (έτος ολοκλήρωσης έργων 1998 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) 

οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό >10.000 και εκροή σε ευαίσθητο αποδέκτη. 
• Οικισμοί Β’ προτεραιότητας: (έτος ολοκλήρωσης έργων 2000 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) 

οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό >15.000 και εκροή σε κανονικό (δηλ. όχι ευαίσθητο) 
αποδέκτη. 

• Οικισμοί Γ’ προτεραιότητας: (έτος ολοκλήρωσης έργων 2005 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) 
οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό 2.000 έως 10.000 και εκροή σε οποιοδήποτε αποδέκτη 
και οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 10.000 και 15.000 και εκροή σε κανονικό 
αποδέκτη. 

 
Στο σύνολο της χώρας και για τις δέκα τρεις (13) Περιφέρειες, για την εφαρμογή της Οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ έχουν χαρακτηριστεί με βάση τα ανωτέρω: 

• δεκαεννέα (19) οικισμοί ως Α’ Προτεραιότητας, 

• εξήντα τέσσερις (64) οικισμοί ως Β’ Προτεραιότητας και  

• τριακόσιοι ενενήντα εννέα (399) οικισμοί ως Γ’ Προτεραιότητας.  
 
Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ως άνω οικισμών προτεραιότητας βασίστηκε στα 
επικαιροποιημένα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων (ΤΓΛ): 

• από τους αρμόδιους φορείς, παροχής υπηρεσιών ύδρευσης -αποχέτευσης (ΔΕΥΑ-ΔΗΜΟΙ) 

• το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ,  

• την ΕΥΔ ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ»,  

• την ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  

• την Εθνική Βάση Λυμάτων και τα λειτουργικά δεδομένα που ανάρτησαν οι φορείς για το 
έτος 2023, καθώς και  

• τις επαφές - συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

 
Η κατάσταση του συνόλου των οικισμών προτεραιότητας της χώρας συνοψίζεται ως εξής:  
Α. Από τους δεκαεννέα (19) οικισμούς Α΄ προτεραιότητας: 

• Δεκαπέντε  (15) οικισμοί είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  

• Τέσσερις (4) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
Β. Από τους εξήντα τέσσερις (64) οικισμούς Β΄ προτεραιότητας: 

• Πενήντα (50) οικισμοί είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  
• Δεκατέσσερις  (14) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, εκ των 

οποίων 2 οικισμοί (Βόλος , Καρδίτσα) λόγω θεομηνίας DANIEL τον 9/2023 
 
Γ. Από τους τριακόσιους ενενήντα εννέα (399) οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας: 

• Εκατόν εβδομήντα εννέα (179) οικισμοί είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ.  

• Διακόσιοι είκοσι (220) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ., εκ 
των οποίων 4 οικισμοί (Αγριά, Πορταριά, Βελεστίνο, Καρδιτσομαγούλα)) λόγω θεομηνίας 
DANIEL τον 9/2023 
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Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά Περιφέρεια και κατηγορία προτεραιότητας οι 
οικισμοί που είναι σε συμμόρφωση ενώ στον πίνακα 2 οι οικισμοί που δεν είναι σε συμμόρφωση.  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024) 

1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ 23 4 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  14 

 ΔΟΞΑΤΟ 

        ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ    ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΟΤΑΜΙΑ     ΘΑΣΟΣ 

        ΔΡΑΜΑ   ΚΑΒΑΛΑ    ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 

        ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ   ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ   ΕΧΙΝΟΣ 

            ΞΑΝΘΗ    ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 

                ΚΡΗΝΙΔΕΣ 

                ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΙΤΣΑ,  

                ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 

                ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ, 

                ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ 

                ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 

                ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, 

                ΦΕΡΕΣ,  

                ΧΩΡΙΣΤΗ 

                  

2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  10 ΒΕΡΟΙΑ 46 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

        ΣΕΡΡΕΣ   ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 

            ΕΔΕΣΣΑ   ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 

            
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ   ΑΦΥΤΟΣ 

            ΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ 

            ΚΙΛΚΙΣ   ΒΡΟΝΤΟΥ 

            ΛΙΤΟΧΩΡΟ   ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 

            ΝΑΟΥΣΑ   ΓΕΦΥΡΑ 

            ΝΕΑ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑ   ΕΠΑΝΩΜΗ 

            ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ   ΕΥΡΩΠΟΣ 

                ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

                ΚΑΡIΤΣΑ 

                ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ,  

                ΚΟΡΙΝΟΣ 

                ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 

                ΚΥΜΙΝΑ 

                ΛΑΓΚΑΔΑΣ 

                ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

                ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 

                ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ  

                ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 

                ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ 

                ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ 

                ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ  

                ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ 

                ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ 

                ΝΈΟ ΡΥΣΙΟ 

                ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

                ΟΡΜΥΛΙΑ 
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                ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

                ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ 

                ΠΛΑΓΙΑΡΙ 

                ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 

                ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ 

                ΣΑΡΤΗ 

                ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

                ΣΗΜΑΝΤΡΑ 

                ΣΚΟΥΤΑΡΙ 

                ΣΥΚΙΑ 

                ΤΡΙΛΟΦΟΣ 

                ΦΛΟΓΗΤΑ 

                ΦΟΥΡΚΑ 

                ΧΑΛΑΣΤΡΑ 

                ΧΑΝΙΩΤΗΣ 

                ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 

                ΧΩΡΥΓΙΟ 

                  

3 
ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 13 3 
ΓΡΕΒΕΝΑ 

2 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

8 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 

        ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ   ΚΟΖΑΝΗ   ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ 

        ΦΛΩΡΙΝΑ       ΓΑΛΑΤΙΝΗ 

                ΔΕΣΚΑΤΗ 

                ΚΡΟΚΟΣ 

                ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΪΟΥ 

                ΣΕΡΒΙΑ  

        ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

                  

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 14 1 ΑΡΤΑ 3 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 10 ΑΝΑΤΟΛΗ 

            ΙΩΑΝΝΙΝΑ   ΕΛΕΟΥΣΑ 

            ΠΡΕΒΕΖΑ   ΚΑΤΣΙΚΑΣ 

                ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ 

                ΜΕΤΣΟΒΟ 

                ΠΑΡΓΑ 

                ΠΕΔΙΝΗ 

                ΠΕΡΑΜΑ 

                ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

                ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 

                  

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 15 0   2 ΛΑΡΙΣΑ 13 ΑΓΙΑ 

            ΤΡΙΚΑΛΑ   ΑΛΜΥΡΟΣ 

                ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 

                ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

                ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

                ΛΙΒΑΔΙ 

                ΣΚΙΑΘΟΣ 

                ΣΚΟΠΕΛΟΣ 

                ΣΟΥΡΠΗ  

                ΣΟΦΑΔΕΣ 

                ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ 

                ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

                ΦΑΛΑΝΗ 
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6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 9 0  3 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 6 ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

            ΚΕΡΚΥΡΑ   ΛΗΞΟΥΡΙ 

            ΛΕΥΚΙΜΜΗ   ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ 

               ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ 

                ΣΑΜΗ 

                ΣΚΑΛΑ 

                  

7 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

17 2  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 4 ΑΙΓΙΟ 11 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 

        ΑΓΡΙΝΙΟ   ΠΥΡΓΟΣ   ΑΚΡΑΤΑ 

            ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 

            ΠΑΤΡΑ   ΒΟΝΙΤΣΑ 

               ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

                ΚΡΕΣΤΕΝΑ 

                ΛΕΠΕΝΟΥ 

                ΛΕΧΑΙΝΑ  

                ΜΕΝΙΔΙ 

                ΠΑΛΑΙΡΟΣ 

                ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ 

                  

8 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 18 2 ΘΗΒΑ 2 ΛΑΜΙΑ 14 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 

        ΛΙΒΑΔΕΙΑ   ΧΑΛΚΙΔΑ   ΑΡΑΧΩΒΑ 

                ΒΑΓΙΑ 

                ΓΥΜΝΟ 

                ΙΤΕΑ 

                ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 

                ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

                ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ 

                
ΟΙΝΟΦΥΤΑ-
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 

                ΡΟΔΙΤΣA 

                ΣΚΥΡΟΣ 

                ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 

                ΣΤΑΥΡΟΣ 

                ΣΤΥΛΙΔΑ 

                  

9 ΑΤΤΙΚΗ 7 1 ΑΘΗΝΑ 2 ΜΕΓΑΡΑ  4 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

            ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ   ΚΕΡΑΤΕΑ 

                ΛΑΥΡΙΟ 

                ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ  

                  

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 20 0   5 ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ 15 ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ 

            ΚΑΛΑΜΑΤΑ   ΓΥΘΕΙΟ 

            ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ   ΕΡΜΙΟΝΗ 

            ΣΠΑΡΤΗ   ΚΙΑΤΟ 

            ΤΡΙΠΟΛΗ   ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

                ΜΕΘΩΝΗ 

                ΜΟΛΑΟΙ 

                ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 

                ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

                ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 

                ΠΥΛΟΣ 
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                ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

                ΤΟΛΟ 

                ΦΙΛΙΑΤΡΑ 

                ΧΩΡΑ 

                  

11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7 0   2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 5 ΜΗΘΥΜΝΑ 

            ΧΙΟΣ   ΜΥΡΙΝΑ 

                Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 

                ΠΕΤΡΑ  

                ΠΛΩΜΑΡΙ 

                  

 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 21 0   3 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 18 ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 

            ΚΩΣ   ΖΗΠΑΡI 

            ΝΑΞΟΣ   ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ) 

                ΙΟΣ 

                ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 

                ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

                ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 

                ΜΑΡΜΑΡΙ 

                ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ 

                ΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΡΟΥ 

                ΟΙΑ 

                ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΑΡΟΥ 

                ΠΕΡΙΣΣΑ 

                ΠΥΛΙ 

                ΤΙΓΚΑΚΙ 

                ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ 

                ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ 

                ΚΡΕΜΑΣΤΗ 

                  

13 ΚΡΗΤΗ 22 0   7 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 

            ΓΑΖΙ   ΑΡΧΑΝΕΣ 

            ΗΡΑΚΛΕΙΟ   ΓΟΥΡΝΕΣ 

            ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ   ΚΑΛΥΒΕΣ 

            ΡΕΘΥΜΝΟ   ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ 

            ΧΑΝΙΑ   ΚΙΣΣΑΜΟΣ 

            ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ   ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ 

                ΜΑΛΙΑ 

                ΜΑΤΑΛΑ 

                ΜΠΑΛΙ 

                ΠΑΝΟΡΜΟΣ 

                ΣΗΤΕΙΑ 

                ΣΤΑΛΙΔΑ 

                ΣΧΙΣΜΑ 

                ΤΥΜΠΑΚΙ 

                  

  ΣΥΝΟΛΑ 244 15   50   179   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024) 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
 ΑΒΓ 
NC 

 
Α' 

Οικισμοί 
Α’  

Β' Οικισμοί Β’  
Γ' Οικισμοί Γ’  

1 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 13 0   0   13 

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ 

                 ΙΑΣΜΟΣ 

                ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 

                ΚΕΡΑΜΩΤΗ 

                ΜΑΚΡΗ 

                ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ 

                ΠΟΤΟΣ, 

                ΠΡΙΝΟΣ 

                ΣΑΠΕΣ 

                ΣΕΛΕΡΟ 

                ΣΟΥΦΛΙ 

                ΤΥΧΕΡΟ 

                ΦΑΝΑΡΙ 

                  

2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 47 0   1 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  
46 

 ΑΣΣΗΡΟΣ 

                ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                ΑΔΕΝΤΡΟ 

                ΑΙΓΙΝΙΟ 

                ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 

                ΑΡΙΔΑΙΑ 

                ΑΡΝΑΙΑ 

                ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ  

                ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

                ΒΕΡΓΙΝΑ 

                ΒΡΑΣΝΑ 

                ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 

                ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 

                ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ 

                ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

                ΙΕΡΙΣΣΟΣ  

                ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ 

                
ΚΑΛΥΒΕΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

                ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 

                ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 

                ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 

                ΚΟΠΑΝΟΣ 

                ΚΟΥΦΑΛΙΑ  

                ΛΑΓΥΝΑ 

                ΛΗΤΗ 

                ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 

                ΜΕΛΙΚΗ 

                ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ 

                ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 

                ΝΕΑ ΡΟΔΑ 

                ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 

                ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ 

                ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 
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                ΝΙΓΡΙΤΑ 

                ΝΙΚΗΤΗ 

                ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ  

                ΠΕΛΛΑ 

                ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

                ΠΛΑΤΥ 

                ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

                ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 

                ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 

                ΣΚΥΔΡΑ 

                ΣΟΧΟΣ 

                ΣΤΑΥΡΟΣ 

                ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

                  

3 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

2 0 
  

0 
  

2 
ΑΙΑΝΗ 

                ΣΙΑΤΙΣΤΑ 

                 

                  

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 8 0   0   8 ΚΑΝΑΛΑΚΙ 

                ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ 

                ΚΟΜΠΟΤΙ 

                ΚΟΝΙΤΣΑ 

                ΛΟΥΡΟΣ 

                ΝΕΟΧΩΡΙ 

                ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

                ΣΥΒΟΤΑ 

                  

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 21 0   2 ΒΟΛΟΣ 19 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 

            ΚΑΡΔΙΤΣΑ   ΑΓΡΙΑ 

                ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 

                ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 

                ΒΕΛΙΚΑ 

                ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 

                ΖΑΓΟΡΑ 

                Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ 

                ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ 

                ΚΡΑΝΕΑ 

                ΜΟΥΖΑΚΙ 

                Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

                ΝΙΚΑΙΑ 

                ΟΙΧΑΛΙΑ 

                ΠΑΛΑΜΑΣ 

                ΠΑΤΗΤΗΡΙ 

                ΠΟΡΤΑΡΙΑ 

                ΣΥΚΟΥΡΙΟ 

                ΦΑΡΣΑΛΑ 

                  

6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 4 1 ΛΕΥΚΑΔΑ 1 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2 ΙΘΑΚΗ 

                ΝΥΔΡΙ 

                  

7 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

18 0   1 
 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 

17 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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                ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

                ΑΣΤΑΚΟΣ 

                ΒΑΡΔΑ 

                ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ 

                
ΓΑΣΤΟΥΝΗ – 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 

                ΔΙΑΚΟΠΤΟ 

                ΖΑΧΑΡΩ 

                ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 

                ΚΑΤΟΧΗ 

                ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

                ΛΟΓΓΟΣ 

                Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ 

                ΝΕΟΧΩΡΙ 

                ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 

                ΡΙΟ 

                ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ 

                  

8 

ΣΤΕΡΕΑ  
ΕΛΛΑΔΑ 

35 0   0   35 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 

                
ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                ΑΛΙΒΕΡΙ 

                ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 

                ΑΜΦΙΣΣΑ 

                ΑΡΚΙΤΣΑ 

                ΑΤΑΛΑΝΤΗ 

                ΒΑΘΥ 

                ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

                ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

                ΔΕΛΦΟΙ 

                ΔΕΣΦΙΝΑ 

                ΔΗΛΕΣΙ  

                ΔΙΣΤΟΜΟ 

                ΔΟΜΟΚΟΣ 

                ΔΡΟΣΙΑ 

                ΕΡΕΤΡΙΑ 

                ΘΕΣΠΙΕΣ 

                ΙΣΤΙΑΙΑ 

                ΚΑΡΥΣΤΟΣ 

                ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 

                ΚΥΜΗ 

                ΚΥΡΙΑΚΙΟ 

                ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 

                ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 

                ΜΑΛΕΣΙΝΑ 

                ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 

                ΜΑΡΤΙΝΟ 

                ΜΩΛΟΣ 

                Ν ΣΤΥΡΑ 

                ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 

                ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ 
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                ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ  

                ΨΑΧΝΑ 

                  
9 ΑΤΤΙΚΗ 42 3 ΓΕΡΑΚΑΣ 5 ΑΡΤΕΜΙΔΑ 34 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 

        ΕΛΕΥΣΙΝΑ   ΚΟΡΩΠΙ   ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

        ΠΑΛΛΗΝΗ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ   
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

            ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ   ΑΙΑΝΤΕΙΟ 

            ΡΑΦΗΝΑ   ΑΙΓΙΝΑ 

                ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

                ΑΝΟΙΞΗ 

                ΑΥΛΩΝΑΣ 

                ΒΙΛΙΑ 

                ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 

                ΔΙΟΝΥΣΟΣ 

                ΔΡΟΣΙΑ 

                ΕΡΥΘΡΕΣ 

                ΚΑΛΑΜΟΣ 

                
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 
(ΛΑΓΟΝΗΣΙ) 

                ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

                ΚΙΤΣΙ 

                ΚΡΥΟΝΕΡΙ 

                ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ 

                ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

                
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
ΩΡΩΠΟΥ 

                ΜΕΘΑΝΑ 

                ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ 

                ΠΑΙΑΝΙΑ 

                ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 

                ΠΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑ 

                ΡΟΔΟΠΟΛΗ 

                ΣΑΡΩΝΙΔΑ  

                ΣΕΛΗΝΙΑ 

                ΣΠΑΤΑ 

                ΣΠΕΤΣΕΣ,  

                ΣΤΑΜΑΤΑ 

                ΥΔΡΑ 

                ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 

                  

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 16 0   0   16 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 

                ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 

                ΑΣΣΟΣ 

                ΑΣΤΡΟΣ 

                ΒΕΛΟ 

                ΒΡΑΧΑΤΙ 

                ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 

                ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 

                ΚΟΡΩΝΗ 

                ΚΡΑΝΙΔΙ 

                ΛΕΒΙΔΙ 

                ΛΕΧΑΙΟ 
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                ΛΕΩΝΙΔΙΟ 

                ΛΥΓΟΥΡΙΟ 

                ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

                ΝΕΜΕΑ 

                  

11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 9 0   0   9 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 

                ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

                ΑΓΙΑΣΟΣ 

                ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 

                ΚΟΚΚΑΡΙ 

                
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ 
ΣΑΜΟΥ 

                ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 

                ΠΥΘΑΓΟΡΙΟ 

                ΣΑΜΟΣ 

                  

12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 15 0   3 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 12 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

            ΜΥΚΟΝΟΣ   ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ 

            ΡΟΔΟΣ   
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ 

                ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

                ΑΦΑΝΤΟΥ 

                ΚΕΦΑΛΟΣ 

                ΚΟΡΗΣΣΙΑ 

                ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟY 

                ΛΑΡΔΟΣ 

                ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ 

                ΣΥΜΗ 

                ΤΗΝΟΣ 

                  

13 ΚΡΗΤΗ 8 0   1 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 7 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

                ΑΝΩΓΕΙΑ 

                ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ 

                ΖΑΡΟΣ 

                ΜΟΙΡΕΣ 

                ΝΕΑΠΟΛΗ 

                ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 

    238 4   14   220   
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ  

 
Στον πίνακα Α που ακολουθεί οι οικισμοί της χώρας κατατάσσονται, ως προς την εφαρμογή της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
 

Πίνακας Α 

 Κατηγορία 
Κατηγοριοποίηση των οικισμών προτεραιότητας ως προς την εφαρμογή της 
Οδηγίας 

Αρ. οικισμών 

Α’&Β’ Γ’ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
(πίνακας 1 ) 

65 179 244 

2 
Οικισμοί σε μη συμμόρφωση 
(πίνακας 2) 

18 220 238 

2.1 
Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές  
και ελλιπείς συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C) (πίνακας 2.1)  

6 21 27 

2.2 
Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία 
εμφανίζουν προβλήματα (πίνακας 2.2) 

0 10 10 

2.3 
Οικισμοί με ενταγμένα έργα που ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 
2020 (πίνακας 2.3) 

2 125 127* 

2.3.Α 
Οικισμοί με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα 
ολοκληρωθούν  στο ΕΣΠΑ  2021-2027 (πίνακας 2.3.Α) 

9 65 74 

2.3.1 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) που 
υλοποιούνται από  Εθνικούς πόρους ( πίνακας 2.3.1) 

0  16 16 

2.3.2 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) που 
υλοποιούνται από  το ΤΑΑ (πίνακας 2.3.2) 

1 3 4 

2.4 

Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές  και ωριμότητα μελετών, με 
προγραμματισμό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027 (πίνακας 
2.4) 

0   9 9 

2.5 

Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές  χωρίς ωριμότητα μελετών, με 
προγραμματισμό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027 (πίνακας 
2.5)  

0  23  23 

ΣΥΝΟΛΟ 83 399 482 

 
 
(*) Από τους 127 οικισμούς, 52 οικισμοί που ανήκουν στη Γ προτεραιότητα έχουν ολοκληρωμένα 

έργα και είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

Η ανάλυση των ως άνω κατηγοριών γίνεται στα παρακάτω κεφάλαια.  
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2.1  Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλιπείς συνδέσεις ή μετρήσεις 

εκροής (εν δυνάμει C) 

 

Κάποιοι οικισμοί προτεραιότητας έχουν ολοκληρωμένες υποδομές για τη διαχείριση των λυμάτων 

τους, όμως δεν είναι σε πλήρη συμμόρφωση προς την οδηγία είτε επειδή δεν έχουν ακόμη 

ολοκληρωθεί οι ιδιωτικές συνδέσεις είτε επειδή έχουν ελλιπείς μετρήσεις εκροής. Για τους 

οικισμούς αυτούς δεν απαιτείται προγραμματισμός υποδομών. Οι οικισμοί αυτοί θεωρούνται εν 

δυνάμει συμμορφούμενοι και ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η ευαισθητοποίηση των φορέων 

λειτουργίας τους ώστε αφενός να ολοκληρώσουν το υπολειπόμενο ποσοστό των ιδιωτικών 

συνδέσεων, αφετέρου να λειτουργήσουν σωστά τις υποδομές και να καταχωρήσουν τις 

απαραίτητες μετρήσεις στην βάση δεδομένων για τις υποδομές λυμάτων του ΥΠΕΝ. 

Προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον το πρόβλημα της καθυστέρησης της συμμόρφωσης των 

οικισμών με ολοκληρωμένες υποδομές, έχει θεσπιστεί νομοθετική διάταξη (Ν. 4685/2020 , άρθρο  

96) ώστε να είναι επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης της σύνδεσης των 

ιδιοκτησιών (από τον αγωγό αποχέτευσης μέχρι το πεζοδρόμιο) στο πλαίσιο του 

συγχρηματοδοτούμενου έργου, μειώνοντας αισθητά το κόστος σύνδεσης των ιδιοκτησιών με το 

δίκτυο αποχέτευσης ενώ παράλληλα προβλέπεται να θεσπιστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για 

τους ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές.  

Στον Νόμο 4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α’/2022) και ειδικότερα στα άρθρα :  

• Άρθρο 168 «Χρηματοδότηση κατασκευών επί του δικτύου αποχέτευσης Αντικατάσταση 

άρθρου 96 του ν. 4685/2020»  

• Άρθρο 169 «Σύνδεση ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 

4685/2020» και το   

• Άρθρο 170 «Εξουσιοδότηση για την παροχή κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση των 

αποχετεύσεων - Προσθήκη άρθρου 96Β στον ν. 4685/2020»  

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παροχή οικονομικών κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση του 

εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήμου ή 

της οικείας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης και έχει θεσπιστεί δεσμευτικό 

χρονοδιάγραμμα για τους ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές. 

Παράλληλα ο φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίσει τους ανθρώπινους πόρους για την 

αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ή/και να αναθέσει σε ιδιωτικό 

φορέα την ευθύνη λειτουργίας με κόστος που θα καλύπτεται από το ανταποδοτικό τέλος χρήσης 

της αποχέτευσης. 

 

Στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί καταγράφονται ανά Περιφέρεια οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 
Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλιπείς συνδέσεις ή 

μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ. οικισμών 
Οικισμοί Α’ 

προτεραιότητας 
Οικισμοί Β’ 

προτεραιότητας 

Οικισμοί Γ’  

προτεραιότητας 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

1  -- -- ΣΟΥΦΛΙ 

ΑΤΤΙΚΗ 0   -- -- 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0 -- -- -- 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 5 -- ΑΜΑΛΙΑΔΑ 
 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΟ, 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑ 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

0   --  -- 

ΗΠΕΙΡΟΣ 0 --   -- 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4 -- ΒΟΛΟΣ* 
ΟΙΧΑΛΙΑ, 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ* , 
ΠΟΡΤΑΡΙΑ* 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2 -- ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΝΥΔΡΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

7 -- -- 

ΠΛΑΤΥ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ, 
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ, 
ΚΟΥΦΑΛΙΑ, 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ, 
ΑΙΓΙΝΙΟ, 
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ 

ΚΡΗΤΗ 2 -- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 -- ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΡΟΔΟΣ    

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3 -- -- 
ΒΕΛΟ, ΑΓΙΟΙ 
ΘΕΟΔΩΡΟΙ, 
ΛΥΓΟΥΡΙΟ   

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 -- -- ΜΑΛΕΣΙΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 27       

 
 

(*) Η μη συμμόρφωση για τους οικισμούς  Βόλου, Βελεστίνου και Πορταριάς οφείλονται στην 

θεομηνία DANIEL 
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2.2 Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία 

εμφανίζουν προβλήματα  

 

Σε κάποιους οικισμούς προτεραιότητας, η κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ΕΕΛ και ΔΑ έχει 

ολοκληρωθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί μη 

λειτουργικές και να είναι αναγκαία η αναβάθμισή τους προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις 

της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Σύμφωνα με την πρόσφατη επικαιροποίηση οι οικισμοί αυτοί 

καταγράφονται στον πίνακα 2.2. 

Οι λόγοι που οδήγησαν σε μη αποτελεσματική αξιοποίηση και λειτουργία των εκτελεσθέντων 

έργων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ 20ετίας, είναι οι ακόλουθοι: 

➢ Η μη παράλληλη κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τα δίκτυα 

αποχέτευσης (λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης), με αποτέλεσμα οι ΕΕΛ να παραμείνουν εκτός 

λειτουργίας για αρκετά χρόνια και να καταστραφεί ο εξοπλισμός τους.  

➢ Η κακότεχνη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης (έλλειψη στεγανότητας), ιδίως σε περιοχές 

που γειτνιάζουν με τη θάλασσα, η οποία οδήγησε σε εισροή θαλασσινού νερού, το οποίο 

δημιούργησε προβλήματα τόσο στα αντλιοστάσια όσο και στην εγκατάσταση επεξεργασίας. 

➢ Η καθυστερημένη ή ελλιπής σύνδεση των ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέτευσης με 

αποτέλεσμα την αδυναμία αποτελεσματικής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας. 

➢ Η υπερδιαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων λόγω σχεδιασμού να καλύψουν στο μέλλον και 

οικισμούς του δήμου που δεν είναι οικισμοί προτεραιότητας και στους οποίους δεν 

κατασκευάστηκε ποτέ δίκτυο. 

Προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα της υπερδιαστασιολόγησης στα ανώριμα έργα , η 

ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών έγινε, σύμφωνα με την ΥΑ Τεχνικής Βοήθειας 

και την αντίστοιχη πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Γραμματείας 

Λυμάτων ώστε ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων να γίνεται με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό 

του ΥΠΕΝ και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση 130% στην 20ετία (ετήσια αύξηση 1,5% του 

πληθυσμού αιχμής).  

Επίσης για τα ώριμα έργα (έργα με μελέτες), στην φάση αξιολόγησης για την ένταξή τους σε 

οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα έγινε έλεγχος του σχεδιασμού ώστε να καλύπτεται με το 

έργο στην 20ετία το 130% του σημερινού πληθυσμού αιχμής του/ων οικισμού/ων (σημερινός 

ισοδύναμος πληθυσμός) με βάση τους καταγεγραμμένους πληθυσμούς αιχμής οικισμών από το 

Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ.  

Προκειμένου να προγραμματιστούν οι ανάγκες των απαραίτητων έργων αυτής της κατηγορίας, σε 

συμφωνία με την Ελληνική πολιτεία, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020 σχετική 

εμπειρογνωμοσύνη που ανατέθηκε από την DGRegio με τους ακόλουθους στόχους: 

✓ Αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας ΕΕΛ που αδρανούν με βάση επιτόπια 

επαλήθευση 

✓ Εκτίμηση του κόστους των προτεινόμενων παρεμβάσεων 

✓ Προτάσεις για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.  
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Στη βάση των πορισμάτων της ως άνω εμπειρογνωμοσύνης καθώς και με βάση τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, έχουν καταγραφεί οι ανάγκες αποκατάστασης των 

προβληματικών αυτών υποδομών καθώς και ο προϋπολογισμός των αναγκαίων μελετών (όπου 

δεν υπάρχουν) και η εκτίμηση κόστους των έργων για κάθε οικισμό της κατηγορίας αυτής. Έχει 

προγραμματιστεί με το Υπουργείο Εσωτερικών η διάθεση χρηματοδότησης από Πρόγραμμα 

εθνικών πόρων (Αντώνης Τρίτσης), προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση της λειτουργικότητας 

των προβληματικών υποδομών. 

Στον πίνακα 2.2  που ακολουθεί καταγράφονται οι οικισμοί αυτοί ανά Περιφέρεια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2  
Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία 
εμφανίζουν προβλήματα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Αρ. 

οικισμών 
Οικισμοί Α’ 

προτεραιότητας 
Οικισμοί Β’ 

προτεραιότητας 
Οικισμοί Γ’ 

προτεραιότητας 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

 2021-2027 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

0 -- -- -- 
 

ΑΤΤΙΚΗ 2 --  ΕΡΥΘΡΕΣ,ΒΙΛΙΑ 
4.000.000 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 -- -- 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, 

ΚΟΚΚΑΡΙ 

3.000.000 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 -- -- ΖΑΧΑΡΩ 
5.000.000 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

0 -- -- -- 
 

ΗΠΕΙΡΟΣ 0 -- -- -- 
 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0 -- -- -- 
 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0 -- -- -- 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

1 -- -- ΝΕΑ ΡΟΔΑ 
1.000.000 

ΚΡΗΤΗ 0 -- -- -- 
 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 -- -- ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ 
8.000.000 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 0 -- -- -- 
 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3 -- -- 
ΔΕΣΦΙΝΑ, 

ΔΕΛΦΟΙ,ΚΥΜΗ 

5.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 10       
26.000.000 

 

Από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης χρηματοδοτούνται μελέτες για 5 οικισμούς Πυθαγορείου, 

Κοκκαρίου, Σάμου, Δελφών και Νέων Ρόδων.  
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2.3 Οικισμοί με ενταγμένα  έργα που ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020  

 

Οι αναγκαίες υποδομές διαχείρισης λυμάτων για τον μεγαλύτερο αριθμό οικισμών 

προτεραιότητας, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, αλλά 

διαθέτουν την αναγκαία ωριμότητα σε επίπεδο μελετών και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για 

την έναρξη κατασκευής των έργων αυτών προβλέφθηκε να καλυφθούν από τους διαθέσιμους 

πόρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 (κατά κύριο λόγο από το ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ) σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων (Νοέμβριος 2020). 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι οικισμοί της κατηγορίας αυτής εκ των οποίων 52 

οικισμοί είναι πλέον σε συμμόρφωση αφού οι απαιτούμενες υποδομές με τα ενταγμένα έργα 

έχουν ολοκληρωθεί  ενώ σταδιακά ολοκληρώνονται και τα υπόλοιπα έργα 

Στον επόμενο πίνακα (2.3) καταγράφονται οι  124 οικισμοί των οποίων τα έργα ολοκληρώνονται 

από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και οι 3 οικισμοί των οποίων τα έργα ολοκληρώνονται από τα ΠΕΠ.  

Στη συνέχεια καταγράφονται,  στο Πίνακα 2.3 οι  127 οικισμοί των οποίων τα έργα ολοκληρώνονται 

στο ΕΣΠΑ 2014 -2020 (124 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 3 από τα ΠΕΠ) και 

στο Πίνακα 2.3.Α οι 74 οικισμοί με ενταγμένα έργα  στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα ολοκληρωθούν 

στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Η δαπάνη της  Α’ φάσης  των τμηματοποιημένων έργων δίνεται στο Πίνακα 

2.3.Α.1. 

 Επί πλέον προγραμματίζεται η χρηματοδότηση σε 9 οικισμούς με ώριμα έργα (Πίνακας 2.4 ) και 

σε 23 οικισμούς με έργα σε φάση ωρίμανσης (Πίνακας 2.5).  

Από εθνικούς πόρους  υλοποιούνται έργα σε 16 οικισμούς προτεραιότητας (Πίνακας 2.3.1 ) και 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)  σε 4 οικισμούς προτεραιότητας (Πίνακας 

2.3.2) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014 - 2020     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Σ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ

ΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟ 
2023  ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤ

ΑΙ ΤΟ 2024 ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟ
ΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

2025 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ
ΟΥΜΕΝΗ ΔΔ ΣΤΗ 

Π.Π 2014-2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  
 C ΜΕ ΤΑ 

ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 10 3 

ΧΩΡΙΣΤΗ, ΙΑΣΜΟΣ, 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 5 

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, ΔΟΞΑΤΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΟΦΡΥΝΙΟΥ,ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ, ΚΕΡΑΜΩΤΗ 2 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, ΠΟΤΟΣ 40.541.135  6 

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, 
ΧΩΡΙΣΤΗ, ΔΟΞΑΤΟ, 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 31 7 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ, 
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, 
ΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΑ 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΝΕΑ 
ΣΑΝΤΑ 21 

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ, ΣΟΧΟΣ, 
ΒΡΑΣΝΑ,ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΔΕΝΤΡΟ, 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, 
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ, 

ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, 
ΣΗΜΑΝΤΡΑ, ΦΛΟΓΗΤΑ 3 

ΑΡΙΔΑΙΑ, ΑΡΝΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΑΝΑΓΙΑ 147.950.997 13 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ,ΣΚΟΥΤΑΡΙ, 
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ, 

ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, 
ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, 

ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ, ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, 
ΣΗΜΑΝΤΡΑ, ΦΛΟΓΗΤΑ 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 2 ΚΡΟΚΟΣ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ 1 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 0   7.368.934 3 
ΚΡΟΚΟΣ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΑΡΓΟΣ 

ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 6 1 ΛΟΥΡΟΣ 5 

ΝΕΟΧΩΡΙΟ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΚΟΜΠΟΤΙ, 
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΣΥΒΟΤΑ  

0   52.518.009 0   

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 11 3 
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, 

ΣΟΥΡΠΗ, ΑΓΡΙΑ(*) 6 
ΠΑΛΑΜΑΣ, ΦΑΛΑΝΗ, ΝΙΚΑΙΑ, ΝΕΑ 
ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 2 

ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΚΡΑΝΕΑ 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 54.278.004 3 

ΦΑΛΑΝΗ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, 
ΣΟΥΡΠΗ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0 0   0   0   0 0   

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 10 3 

ΑΚΡΑΤΑ, 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ,  

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 2 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ, ΜΕΝΙΔΙ 5 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, 
ΛΕΠΕΝΟΥ, ΚΑΤΟΧΗ, 

ΝΕΟΧΩΡΙ 55.345.065 5 

ΑΚΡΑΤΑ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, 
ΛΕΠΕΝΟΥ, ΜΕΝΙΔΙ, 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 20 4 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΙΤΕΑ, 

ΒΑΓΙΑ, ΣΤΥΛΙΔΑ 5 
ΔΟΜΟΚΟΣ, ΣΚΥΡΟΣ, ΑΜΦΙΣΣΑ, 
ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 11 

ΘΕΣΠΙΕΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΒΑΘΥ, 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΑΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ, 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΓΥΜΝΟ, 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΨΑΧΝΑ, 

ΙΣΤΙΑΙΑ 78.547.618 7 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΣΚΥΡΟΣ, ΙΤΕΑ, 
ΒΑΓΙΑ,ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, 

ΓΥΜΝΟ, ΣΤΥΛΙΔΑ 

ΑΤΤΙΚΗ 9 0   4 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ,  ΣΕΛΗΝΙΑ, ΔΡΟΣΙΑ 5 

ΣΠΕΤΣΕΣ,  ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, 

ΣΤΑΜΑΤΑ 95.235.452 0   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6 3 

ΝΕΑΠΟΛΗ, 
ΜΟΛΑΟΙ, ΣΚΑΛΑ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΠΥΛΟΣ, ΑΣΤΡΟΣ 0   17.245.632 4 
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΥΛΟΣ, 

ΜΟΛΑΟΙ, ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 0   1 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 1 ΑΓΙΑΣΟΣ 9.028.307 0   

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 10 2 
ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, 

ΤΗΝΟΣ 8 

ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΖΗΠΑΡΙ, 
ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΥΓΚΑΚΙ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, 

ΜΥΚΟΝΟΣ 0   32.412.903  7 

ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΖΗΠΑΡΙ, 
ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΥΓΚΑΚΙ, 

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ,ΣΚΑΛΑ 
ΠΑΤΜΟΥ 

ΚΡΗΤΗ 9 3 

ΚΙΣΣΑΜΟΣ, 
ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ 

ΓΟΥΒΕΣ 6 
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΖΑΡΟΣ,ΜΟΙΡΕΣ, ΤΥΜΠΑΚΙ, 

ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 0   21.522.245 4 
ΤΥΜΠΑΚΙ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ, 

ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 127 31   67   29   611.994.302  52   

  (124+3)                   

(*) το 2023 σε μη συμμόρφωση λόγω  θεομηνίας DANIEL  



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024) 

 

Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων Σελίδα 20 
 

2.3.Α Οικισμοί με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 

 

Στον επόμενο πίνακα (2.3.Α.) καταγράφονται τα έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.Α ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027 
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΑ 2021- 2027  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 

21-27  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΕΠ 2021 -2027 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-

27 (NON 
COMPLIANT) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 7 

ΦΑΝΑΡΙ, ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΣΑΠΠΕΣ, ΤΥΧΕΡΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΜΑΚΡΗ 

41.120.200 0 0   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 
 ΒΕΡΓΙΝΑ, ΛΗΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΕΙΑΣ, ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 

13.194.367 5 ΠΕΛΛΑ, ΜΕΛΙΚΗ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΝΙΓΡΙΤΑ 21.466.717  

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0   1 ΑΙΑΝΗ    1.438.788 

ΗΠΕΙΡΟΣ 0   0 1 ΚΟΝΙΤΣΑ 10.652.323 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ 6.062.364 1 ΠΑΤΗΤΗΡΙ 9.800.000 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 ΛΕΥΚΑΔΑ  4.272.050 0   0 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4 ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΒΑΡΔΑ 22.000.000 0   0 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 12 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΑΡΚΙΤΣΑ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, ΔΙΣΤΟΜΟ, 

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΙΒΕΡΙ, ΕΡΕΤΡΙΑ, ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ, ΜΑΡΤΙΝΟ 82.700.921 2 ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ 7.433.171  

ΑΤΤΙΚΗ 14 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΡΑΦΗΝΑ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΣΠΑΤΑ,  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, 
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΥΔΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

 ΑΝΟΙΞΗ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 375.190.134  1 ΠΑΙΑΝΙΑ 26.500.000 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 7 
 ΛΕΒΙΔΙ, ΝΕΜΕΑ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΑΣΣΟΣ, ΛΕΧΑΙΟ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 

86.983.669  1 ΚΡΑΝΙΔΙ 3.650.000 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0    3 ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ ,ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ 8.565.135 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0   0 5 
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΣ, ΣΥΜΗ, ΚΟΡΡΗΣΙΑ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 

– ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ 14.600.000 

ΚΡΗΤΗ 0   0 0   0 

ΣΥΝΟΛΟ 54   631.523.705 20   104.106.134  
 

 

Στον πίνακα 2.3.Α.1 που ακολουθεί καταγράφεται η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Α΄Φάσης των τμηματοποιημένων έργων  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.Α.1 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027         
Α’ φάση έργων από ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΑ 2021- 2027 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΜΕ 
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

ΣΤΑ ΠΕΠ 
 
 
 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΑΠΟ 
ΤΟ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΕΠ 2021- 2027 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ 
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  
ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2014-2020 ΠΟΥ 

ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΕΠ 2021-2027 

 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Α΄ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ  

ΜΕ 
ΤΜΗΜΑΤΟΠ

ΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΣΤΟ  ΠΕΚΑ  

 
 
 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΦΑΣΗ 
ΕΡΓΩΝ 
(ΠΟΡΟΙ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

 
 
 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. 
ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ Α΄ΦΑΣΗ 
ΕΡΓΩΝ (ΠΟΡΟΙ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

 
 
 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Α΄ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ 
(ΠΟΡΟΙ ΠΕΠ 
2014-2020) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - 
ΘΡΑΚΗ 6 

ΦΑΝΑΡΙ, ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, 
ΣΑΠΠΕΣ, ΤΥΧΕΡΟ,  ΜΑΚΡΗ 8.507.890  0 0 0 

 

0 8.507.890  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 
 ΒΕΡΓΙΝΑ, ΛΗΤΗ 3.773.627  

4 
ΜΕΛΙΚΗ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, 
ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΝΙΓΡΙΤΑ 

4.826.377  
0  

8.600.004 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0   1  ΑΙΑΝΗ  487.056   0  487.056  

ΗΠΕΙΡΟΣ 0 
 

 0    0 0  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4 
ΦΑΡΣΑΛΑ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, 

ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ 3.497.581    0 
 

0 3.497.581  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0   0    0 0  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4 

ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, 
ΒΑΡΔΑ 11.234.753  0   0 

 

0 11.234.753  

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 11 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΑΡΚΙΤΣΑ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, 

ΔΙΣΤΟΜΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΕΡΕΤΡΙΑ, ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ, ΜΑΡΤΙΝΟ 40.755.370  2 ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ 3.195.081  

 

0  43.950.451  

ΑΤΤΙΚΗ 13 

 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ, 

ΡΑΦΗΝΑ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΣΠΑΤΑ,  ΝΕΑ 
ΜΑΚΡΗ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΑΓΙΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΥΔΡΑ,  
 ΑΝΟΙΞΗ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

60.070.979  1     

 
 
 
 
 
 

ΠΑΙΑΝΙΑ 648.448  60.719.427  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 7 

 ΛΕΒΙΔΙ, ΝΕΜΕΑ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΑΣΣΟΣ, 
ΛΕΧΑΙΟ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 14.926 1 ΚΡΑΝΙΔΙ 5.043.407 

 

0 5.058.333  

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0 

 

 3 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ  2.908.729 

ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ 917.338,99 3.826.068  

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0     5 

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΣ, 
ΣΥΜΗ, ΚΟΡΡΗΣΙΑ, 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ 14.177.148  

 

0  14.177.148  

ΚΡΗΤΗ 0     0        0  

ΣΥΝΟΛΟ 47   
127.855.126 

 17   

30.637.798 

 

 

 1.565.787 
  

160.058.711 
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2.3.1 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που 

υλοποιούνται από Εθνικούς πόρους  

 

Οι οικισμοί του πίνακα έχουν ενταγμένα έργα που υλοποιούνται από εθνικούς πόρους (π.χ. 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ/Α. ΤΡΙΤΣΗΣ)  

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παρακάτω οικισμοί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1. 

Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε 
Εθνικούς πόρους 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Οικισμοί ΑΡ. ΟΙΚ. 
 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΕΛΕΡΟ 1 
1.935.159 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ , MΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, 

ΚΟΡΩΝΗ 
3 

12.354.019 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ 1 
1.493.200 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΑΚΟΣ 1 
600.000 

ATTIKH MEΘANA , ΠΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2 
16.533.289 

ΚΡΗΤΗ ΑΝΩΓΕΙΑ 1 
1.773.000 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤΗ, ΝΕΟΣ 

ΜΑΡΜΑΡΑΣ 
3 

9.189.194 
 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΑΜΟΣ 1 
1.233.888 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  0 
 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ, ΛΑΚΚΙ 2 
3.089.764 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1 
4.059.288 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 16 
52.260.800 
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2.3.2 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που 

υλοποιούνται από το  ΤΑΑ 

  

Οι οικισμοί του πίνακα έχουν ενταγμένα έργα που υλοποιούνται από το ΤΑΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2. 

Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που 
υλοποιούνται από το  ΤΑΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Οικισμοί ΑΡ. ΟΙΚ. 
Π/Υ ΕΡΓΟΥ  

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ  0 
 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  0 
 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ, ΜΩΛΟΣ 2 
996.451 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  0 
 

ATTIKH  0 
 

ΚΡΗΤΗ  0 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  0 
 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  0 
 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ 2 
1.520.001 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  0 
 

 ΣΥΝΟΛΟ  4 
2.516.452 
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2.4 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές και ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό 

χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2021-2027 

 

Οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας και οι ανάγκες χρηματοδότησης φαίνονται  

 στον παρακάτω πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2021- 2027 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 

ΠΠ 21-27 (NON COMPLIANT) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 
0   0 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

1  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 5.799.352 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
0   0  

ΗΠΕΙΡΟΣ 
1  ΚΑΝΑΛΑΚΙ  13.324.200 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
0   0 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
0   0 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
2 

ΓΑΣΤΟΥΝΗ- ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ, 

ΜΑΝΩΛΑΔΑ  5.870.000 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
1 ΑΙΔΗΨΟΣ  3.609.000 

ΑΤΤΙΚΗ 
3 ΚΑΛΑΜΟΣ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ, ΑΙΓΙΝΑ 68.300.000 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
0   0 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
1 ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 5.437.578 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
0   0 

ΚΡΗΤΗ 
0  0 

ΣΥΝΟΛΟ 9   102.340.130 
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2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές  χωρίς ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό 

χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027 (πίνακας 2.5)  

 

Απομένει ένας αριθμός οικισμών Γ’ προτεραιότητας για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η 

σύνταξη των απαραίτητων μελετών και επομένως δεν διαθέτουν ωριμότητα εκτέλεσης έργων. Αυτή 

η κατηγορία των οικισμών βρίσκεται πιο μακριά χρονικά από την κάλυψη των υποχρεώσεων με βάση 

την Οδηγία 91/271.  

Για τους οικισμούς αυτούς είχε προβλεφθεί χρηματοδότηση των μελετών από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 

εκδόθηκε σχετική πρόσκληση (α/α ΟΠΣ 3929). Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός των 

εγκαταστάσεων με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση, η 

ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών έγινε, σύμφωνα με την πρόσκληση, με τη 

σύμφωνη γνώμη της τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.  

Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων έργων για αυτούς τους οικισμούς έχει προκύψει για κάποιους  

οικισμούς από την προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης ή την προεκτίμηση του μελετητή για τις υπό 

εξέλιξη μελέτες ενώ  τους υπολοίπους έχει  χρησιμοποιηθεί  η εμπειρογνωμοσύνη της DG Regio για 

τα ενδεικτικά κόστη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.  

Σε κάθε περίπτωση ο τελικός προϋπολογισμός των έργων θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των 

αναγκαίων μελετών.  

Ακολουθεί πίνακας με τους ανωτέρω οικισμούς ανά Περιφέρεια και την εξέλιξη των μελετών:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ -ΑΝΩΡΙΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Αρ. 
Οικισμών 

ανά 
Περιφέρεια 

Δήμος ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ  ΕΡΓΟΥ 
/ΟΙΚΙΣΜΟ 

ΑΤΤΙΚΗ 11 

Κρωπίας ΚΙΤΣΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δεκ-25 18.000.000 

Κρωπίας ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΌ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 
Δεκ-25 240.000.000 

Σαρωνικού ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 

Σαρωνικού ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ) 

Σαρωνικού ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 

Σαρωνικού ΣΑΡΩΝΙΔΑ 

Παλλήνης ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ Μαϊ-24 19.200.000 

Ωρωπού ΑΥΛΩΝΑΣ 

ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ Δεκ-24 35.700.000 
Ωρωπού ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 

Ωρωπού Ν ΠΑΛΑΤΙΑ 

Ωρωπού ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 Ζαγοράς - Μουρεσίου ΖΑΓΟΡΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΑΕΠΟ 7.000.000 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 Ιθάκης ΙΘΑΚΗ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ Αυγ-24 11.500.000 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

7 

Αμφίπολης ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΑΕΠΟ 2.400.000 

Λαγκαδά ΛΑΓΥΝΑ 
ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η 

ΑΕΠΟ 
2024 40.000.000 Λαγκαδά ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ 

Λαγκαδά ΑΣΣΗΡΟΣ 

Νέας Ζίχνης ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΟΙ 2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΝ  
ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 

ΑΓΝΩΣΤΟ 
2.800.000 

Νέας Ζίχνης Ν. ΖΙΧΝΗ 5.000.000 

Σιντικής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΑΓΝΩΣΤΟ 2.600.000 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 

Ρόδου ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ   25.200.000 Ρόδου  ΛΑΡΔΟΣ 

Ρόδου ΑΦΑΝΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 23     409.400.000 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) 

 

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας και συμμόρφωσης των οικισμών 
προτεραιότητας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, στο Εθνικό σχέδιο περιλαμβάνονται μία σειρά 
μέτρων/δράσεων, που στοχεύουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας για την Εφαρμογή της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:  

• Μέτρα Υλοποίησης Απαιτούμενων Έργων Υποδομής,  

• Μέτρα Αναβάθμισης - Ενίσχυσης Υποδομών,  

• Μέτρα Ελέγχου/Βελτίωσης Λειτουργίας Υφιστάμενων Έργων Υποδομής και 

• Υποστηρικτικές Δράσεις για την Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και την κυκλική 
οικονομία:  

• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 

• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

• ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ 

• ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παρακάτω δίνονται συνοπτικά οι αναγκαίοι πόροι για τα έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων 

οικισμών προτεραιότητας που απαιτούνται για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271.   

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΘΝΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ 78.260.801 

 TΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤAA) 2.516.452 

ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2014 2020 
772.053.012 

ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2021-2027  1.247.369.969 

 

Οι ανάγκες για τις λοιπές δράσεις του επιχειρησιακού σχεδίου ανέρχονται σε 489.749.887 €   

Ακολουθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες  

που αναλύθηκαν στο κείμενο. 
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*Περιλαμβάνονται και 52 οικισμοί που είναι ήδη συμμορφωμένοι 

 2.1 2.3.Α.1.

ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟ

Σ 2020 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩ

ΜΕΝΟΙ (ΕΤΟΣ 

2023)

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΜΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩ

ΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

ΜΕΤΑ ΤΟ  

ΕΣΠΑ 2014-

2020

 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Α΄ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΌ ΕΣΠΑ 2014-

2020

ΑΝΑΚΕΣ 

Μ ΕΛΕΤΩΝ / 

ΕΜ ΠΕΙΡΟΓΝ

ΩΜ ΟΣΥΝΩΝ

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ 36 23 1 0 0 10 40.541.135 0 0 8.507.890 7 41.120.200 0 0 1 1.935.159 0 0 0 0 0 0 450.000 2.000.000 2.000.000 46.040.515

ΑΤΤΙΚΗ 49 7 0 2 4.000.000 9 95.235.452 0 0 60.719.427 14 375.190.134 1 26.500.000 2 16.533.289 0 0 3 68.300.000 11 312.900.000 7.150.000 10.000.000 45.000.000 25.440.776

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 16 7 0 2 3.000.000 1 5.529.181 1 3.499.126 3.826.068 0 0 3 8.565.135 1 1.233.888 0 0 1 5.437.578 0 0 305.000 2.000.000 1.500.000 0

ΔΥΤΙΚΗ 

ΕΛΛΑΔΑ 35 17 5 1 5.000.000 10 55.345.065 0 0 11.234.753 4 22.000.000 0 0 1 600.000 0 0 2 5.870.000 0 0 750.000 5.000.000 2.000.000 22.006.663

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 15 13 0 0 0 3 7.368.934 0 0 487.056 0 0 1 1.438.788 1 4.059.288 0 0 0 0 0 0 330.000 2.000.000 1.500.000 0

ΗΠΕΙΡΟΣ 22 14 0 0 0 5 39.718.009 1 12.800.000 0 0 0 1 10.652.323 0 0 0 0 1 13.324.200 0 0 430.000 3.000.000 2.000.000 15.211.188

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 36 15 4 0 0 11 54.278.004 0 0 3.497.581 5 6.062.364 1 9.800.000 0 0 2 1.520.001 0 0 1 7.000.000 940.000 5.000.000 1.000.000 8.390.905

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 13 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4.272.050 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.500.000 355.000 2.000.000 2.000.000 29.874.186

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 105 58 7 1 1.000.000 31 147.950.997 0 0 8.600.004 4 13.194.367 5 21.466.717 3 9.189.194 0 0 1 5.799.352 7 52.800.000 1.150.000 8.000.000 3.781.000 27.364.026

ΚΡΗΤΗ 30 22 2 0 0 8 15.653.983 1 5.868.262 0 0 0 0 0 1 1.773.000 0 0 0 0 0 0 355.000 4.000.000 4.000.000 94.261.500

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 36 21 2 1 8.000.000 10 32.412.903 0 0 14.177.148 0 0 5 14.600.000 2 3.089.764 0 0 0 0 3 25.200.000 605.000 3.000.000 6.360.735 19.231.294

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Σ 36 20 3 0 0 6 17.245.632 0 0 5.058.333 7 86.983.669 1 3.650.000 3 12.354.019 0 0 0 0 0 0 355.000 4.000.000 4.000.000 31.393.599

ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 53 18 1 3 5.000.000 20 78.547.618 0 0 43.950.451 12 82.700.921 2 7.433.171 1 1.493.200 2 996.451 1 3.609.000 0 0 580.000 5.000.000 1.788.500 24.850.000

ΣΥΝΟΛΑ 

ΟΙΚΙΣΜ ΩΝ 
482 244 27 10 124 3 54 20 16 4 9 23

ΜΕΡΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ €
26.000.000 589.826.913 22.167.388 160.058.711 631.523.705 104.106.134 52.260.801 2.516.452 102.340.130 409.400.000 13.755.000 55.000.000 76.930.235 344.064.652

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ 

ΤΟ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΠΕΠ -ΕΤΠΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ  ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΕΚΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Α,Β,Γ

C ΟΙΚΙΣΜΟΙ  

(ΕΤΟΣ 2023)

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

(ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

C)( ΕΤΟΣ 

2023)

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ,  €

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ*

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ,  €

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 2.2 2.3 2.3.Α 2.4 2.52.3.1. 2.3.2.

ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ/Μ

ΕΛΕΤΕΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΧ 

ΣΧΕΔΙΟΥ  

(ποσά σε  €)

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ,  €

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ,  €

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟ 

ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  ΠΟΣΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟ 

ΤΑΑ ΠΟΣΑ

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΜΕ  ΩΡΙΜΑ 

ΕΡΓΑ - ΠΟΣΑ

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΑ 

ΕΡΓΑ - ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ,  € ΤΑΑ

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

'Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΜΕ ΕΡΓΑ  

ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ 

ΤΟ  ΤΑΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

'Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΜΕ ΕΡΓΑ 

ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ 

ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΡΓΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣ

ΗΣ ΛΑΣΠΗΣ 

(ποσά σε  €)

EΘΝΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

2020

ΕΡΓΑ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗ

ΣΗΣ 

ΕΚΡΟΩΝ 

(ποσά σε  €)

EΘΝΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ,  

€

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ,  €

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ   ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΠΕΠ - ΕΤΠΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ME 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΡΓΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - 

ΑΝΑΒΑΘΜ Ι

ΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜ Ω

Ν (ποσά σε  

€)

489.749.887

475.994.887772.053.012 735.629.839 511.740.130

1.247.369.969


