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1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Για τις ανάγκες του Εθνικού επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων καταγράφεται η ακόλουθη 
κατηγοριοποίηση των οικισμών σε Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας, με βάση τον προβλεπόμενο από την 
ΟΔΗΓΙΑ 91/271 χρόνο για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους ως ακολούθως: 
• Οικισμοί Α’ προτεραιότητας: (έτος ολοκλήρωσης έργων 1998 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με 

ισοδύναμο πληθυσμό >10.000 και εκροή σε ευαίσθητο αποδέκτη. 
• Οικισμοί Β’ προτεραιότητας: (έτος ολοκλήρωσης έργων 2000 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με 

ισοδύναμο πληθυσμό >15.000 και εκροή σε κανονικό (δηλ. όχι ευαίσθητο) αποδέκτη. 
• Οικισμοί Γ’ προτεραιότητας: (έτος ολοκλήρωσης έργων 2005 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με 

ισοδύναμο πληθυσμό 2.000 έως 10.000 και εκροή σε οποιοδήποτε αποδέκτη και οικισμοί με 
ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 10.000 και 15.000 και εκροή σε κανονικό αποδέκτη. 

 
Στο σύνολο της χώρας και για τις δέκα τρεις (13) Περιφέρειες, για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 
έχουν χαρακτηριστεί με βάση τα ανωτέρω: 

 δεκαεννέα (19) οικισμοί ως Α’ Προτεραιότητας, 

 εξήντα τέσσερις (64) οικισμοί ως Β’ Προτεραιότητας και  

 τριακόσιοι ενενήντα εννέα (399) οικισμοί ως Γ’ Προτεραιότητας.  
 
Η καταγραφή της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης των ως άνω οικισμών προτεραιότητας βασίσθηκε:  

 στα επικαιροποιημένα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων (ΤΓΛ) από τους 
αρμόδιους φορείς, το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ, την ΕΥΔ 
ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ», την Εθνική Βάση Λυμάτων, καθώς και τις Επαφές - συναντήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιασκέψεις κατά το β’ τετράμηνο του 2021. 

 
Η κατάσταση του συνόλου των οικισμών προτεραιότητας της χώρας συνοψίζεται ως εξής:  
 
Α. Από τους δεκαεννέα (19) οικισμούς Α΄ προτεραιότητας: 

 Δεκαπέντε (15) οικισμοί παρουσιάζονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  

 Τέσσερις (4) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
 
Β. Από τους εξήντα τέσσερις (64) οικισμούς Β΄ προτεραιότητας: 

 Πενήντα έξι (56) οικισμοί παρουσιάζονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  
 οκτώ (8) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

 
Γ. Από τους τριακόσιους ενενήντα εννέα (399) οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας: 

 Εκατόν πενήντα τρείς (153) οικισμοί παρουσιάζονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ.  

 Διακόσιοι σαράντα έξι (246) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά Περιφέρεια και κατηγορία προτεραιότητας οι οικισμοί 
που είναι σε συμμόρφωση.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 ΑΒΓ 

C 
 Α' Οικισμοί Α’  Β' Οικισμοί Β’  Γ' Οικισμοί Γ’  

1 
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 
19 4 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ,  
ΔΡΑΜΑ, 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

5 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 
 ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΟΤΑΜΙΑ,  
ΚΑΒΑΛΑ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, 
ΞΑΝΘΗ  

10 

ΣΟΥΦΛΙ, ΘΑΣΟΣ, ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΙΤΣΑ, 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΦΕΡΕΣ, ΚΡΗΝΙΔΕΣ, 
ΕΧΙΝΟΣ, 
ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ 

2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
50 2 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  
ΣΕΡΡΕΣ 

10 

ΝΑΟΥΣΑ,  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ,  
ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ,  
ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΝΕΑ 
ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑ,  
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, ΕΔΕΣΣΑ 
ΒΈΡΟΙΑ  

38 

ΕΠΑΝΩΜΗ, ΠΛΑΓΙΑΡΙ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ,  
ΚΟΥΦΑΛΙΑ,ΕΥΡΩΠΟΣ,  
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, ΣΚΥΔΡΑ, 
ΒΡΟΝΤΟΥ, NEO ΡΥΣΙΟ 
ΚΑΡIΤΣΑ, ΚΟΡΙΝΟΣ, ΣΒΟΡΩΝΟΣ, 
ΑΙΓΙΝΙΟ, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ, 
 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ, ΑΦΥΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ,  
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ, ΦΟΥΡΚΑ, 
ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ,  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ, 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΝΕΟΣ 
ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΝΙΚΗΤΗ,  
ΣΑΡΤΗ, ΧΩΡΥΓΙΟ, 
ΣΥΚΙΑ,ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ,ΦΛΟΓΗΤΑ, 
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ , 
ΛΑΓΚΑΔΑΣ,ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  

3 
ΔΥΤΙΚΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
12 3 

ΓΡΕΒΕΝΑ,  
ΦΛΩΡΙΝΑ,  
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

2 ΚΟΖΑΝΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 7 
ΔΕΣΚΑΤΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΒΟΪΟΥ, ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ, 
ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΚΡΟΚΟΣ, ΣΕΡΒΙΑ  

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 14 1 ΑΡΤΑ 3 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

10 

ΕΛΕΟΥΣΑ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 
ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΔΙΝΗ, ΜΕΤΣΟΒΟ,  
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, ΠΑΡΓΑ, ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ, 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 15 0   3 
ΒΟΛΟΣ,  ΤΡΙΚΑΛΑ, 
ΛΑΡΙΣΑ 

12 

ΑΓΙΑ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, 
ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ,  ΛΙΒΑΔΙ, 
ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΣΚΙΑΘΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, 
ΣΟΦΑΔΕΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ,  ΑΛΜΥΡΟΣ  

6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 11 1 ΛΕΥΚΑΔΑ 4 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ,  
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΛΕΥΚΙΜΜΗ 

6 
ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ, ΛΗΞΟΥΡΙ, ΣΑΜΗ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΥΔΡΙ, ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ 

7 
ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

13 1 ΑΓΡΙΝΙΟ,  5 
ΠΑΤΡΑ, ΠΥΡΓΟΣ, ΑΙΓΙΟ, 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ,ΑΜΑΛΙΑΔΑ 

7 

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, 
ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΒΟΝΙΤΣΑ,  ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, 
ΠΑΛΑΙΡΟΣ. 
ΛΕΧΑΙΝΑ  

8 
ΣΤΕΡΕΑ  
ΕΛΛΑΔΑ 

14 2 
ΘΗΒΑ,  
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

2 ΛΑΜΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ 10 

ΑΡΑΧΩΒΑ, ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ, ΡΟΔΙΤΣΑ, 
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ-
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ,ΣΚΥΡΟΣ, ΣΤΥΛΙΔΑ 
ΒΑΓΙΑ, ΚΥΜΗ  

9 ΑΤΤΙΚΗ 9 1 ΑΘΗΝΑ 2 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕΓΑΡΑ  

6 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ, 
ΛΑΥΡΙΟ, ΕΡΥΘΡΕΣ, ΒΙΛΙΑ 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 
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10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 19 0   5 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ, 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ,  
ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ, 
ΤΡΙΠΟΛΗ 

14 

 ΤΟΛΟ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΙΑΤΟ, ΓΥΘΕΙΟ, 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ,  
ΜΕΘΩΝΗ, ΧΩΡΑ, ΦΙΛΙΑΤΡΑ, 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ, 
 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΜΟΛΑΟΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
ΕΡΜΙΟΝΗ 

11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 6 0   2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟΣ 4 
ΜΗΘΥΜΝΑ, ΜΥΡΙΝΑ, Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, 
ΠΛΩΜΑΡΙ 

12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 22     5 
ΚΩΣ,  ΝΑΞΟΣ, 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΡΟΔΟΣ  

17 

ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ, ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ), 
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ, ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ, 
ΠΕΡΙΣΣΑ,  
ΟΙΑ, ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΝΑΟΥΣΑ-
ΠΑΡΟΥ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΑΡΟΥ, ΙΟΣ,  
 ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΙΓΚΑΚΙ, 
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ,ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ 
 ΚΡΕΜΑΣΤΗ.  

13 ΚΡΗΤΗ 20 0   8 

ΧΑΝΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΓΑΖΙ, 
ΡΕΘΥΜΝΟ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΑ 
ΚΥΔΩΝΙΑ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 

12 

 ΚΑΛΥΒΕΣ, ΜΠΑΛΙ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ, 
ΣΗΤΕΙΑ, ΜΑΛΙΑ, ΣΤΑΛΙΔΑ, ΣΧΙΣΜΑ, 
ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ, 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ, 
ΑΡΧΑΝΕΣ, ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ 
224 

15  56  153  

  71  153  

 
Σημείωση: στους παραπάνω συμμορφωμένους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας περιλαμβάνονται 19 οικισμοί 
με ενταγμένα και ολοκληρωμένα έργα παρούσας Π.Π. έως και τον 11/2021 έναντι 14 οικισμών τον 
11/2020. 
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί οι οικισμοί της χώρας οι οποίοι δεν έχουν πλήρως συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, κατατάσσονται  για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας στις 
ακόλουθες κατηγορίες με βάση το πρόβλημα και τον τρόπο αντιμετώπισης. 
 

Πίνακ
ας 3 

Κατηγοριοποίηση των μη συμμορφούμενων οικισμών προτεραιότητας: 

  Κατηγορία με βάση τον τρόπο αντιμετώπισης της συμμόρφωσης 
Αρ. οικισμών 

Α’&Β’ Γ’ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Οικισμοί σε πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 71 153 224 

2 Οικισμοί σε μη συμμόρφωση 12 246 258 

2.1 
Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλιπείς συνδέσεις ή 
μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C) 

4 18 22 

2.2 
Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα 
οποία εμφανίζουν προβλήματα 

0 8 
 

8 
 

2.3 
Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
με σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο 

7 156 163* 

2.3.Α. 
Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
χωρίς σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική 
περίοδο 

1 15 16 

2.3.1 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) 
ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους - ΩΡΙΜΑ 

0 15 15 

2.4 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) και 
ωριμότητα μελετών, χωρίς διασφάλιση χρηματοδότησης κατά την 
τρέχουσα περίοδο 

0 6 6 

2.5 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς 
την απαιτούμενη ωριμότητα μελετών – ΑΝΩΡΙΜΑ 

0 28 28 

ΣΥΝΟΛΟ 83 399 482 

 
 

* Επιπλέον 19 οικισμοί έχουν ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ αλλά έχουν ήδη καταστεί συμμορφωμένοι 

με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

Η ανάλυση των ως άνω κατηγοριών έχει ως εξής:  
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2.1. Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλιπείς συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν 

δυνάμει C) 

Σημαντικός αριθμός οικισμών προτεραιότητας έχουν ολοκληρωμένες υποδομές για τη διαχείριση των 

λυμάτων τους, όμως δεν είναι σε πλήρη συμμόρφωση προς την οδηγία είτε επειδή δεν έχουν ακόμη 

ολοκληρωθεί οι ιδιωτικές συνδέσεις είτε επειδή έχουν ελλιπείς μετρήσεις εκροής. Για τους οικισμούς 

αυτούς δεν απαιτείται προγραμματισμός υποδομών. Οι οικισμοί αυτοί θεωρούνται εν δυνάμει 

συμμορφούμενοι και ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η ευαισθητοποίηση των φορέων λειτουργίας 

τους ώστε αφενός να ολοκληρώσουν το υπολειπόμενο ποσοστό των ιδιωτικών συνδέσεων 

(ΕΛΕΥΣΙΝΑ), αφετέρου να λειτουργήσουν σωστά τις υποδομές και να καταχωρήσουν τις απαραίτητες 

μετρήσεις στην βάση δεδομένων για τις υποδομές λυμάτων του ΥΠΕΝ. 

Προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον το πρόβλημα της καθυστέρησης της συμμόρφωσης των 

οικισμών με ολοκληρωμένες υποδομές, έχει θεσπιστεί νομοθετική διάταξη (Ν. 4685/2020 , άρθρο  

96) ώστε να είναι επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης της σύνδεσης των 

ιδιοκτησιών (από τον αγωγό αποχέτευσης μέχρι το πεζοδρόμιο) στο πλαίσιο του 

συγχρηματοδοτούμενου έργου, μειώνοντας αισθητά το κόστος σύνδεσης των ιδιοκτησιών με το 

δίκτυο αποχέτευσης ενώ παράλληλα προβλέπεται να θεσπιστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τους 

ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές. 

Παράλληλα ο φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίσει τους ανθρώπινους πόρους για την 

αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ή/και να αναθέσει σε ιδιωτικό φορέα 

την ευθύνη λειτουργίας με κόστος που θα καλύπτεται από το ανταποδοτικό τέλος χρήσης της 

αποχέτευσης. 

Στον πίνακα 4 που ακολουθεί καταγράφονται ανά Περιφέρεια οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4  
Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ χωρίς 
προβληματικές υποδομές 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Αρ. 
οικισμών  

Οικισμοί Α’ 
προτεραιότητας 

Οικισμοί Β’ 
προτεραιότητας 

Οικισμοί Γ’ προτεραιότητας 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

0   -- -- 

ΑΤΤΙΚΗ 1 ΕΛΕΥΣΙΝΑ (1) -- -- 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 -- -- ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, ΠΕΤΡΑ (2) 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  --  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΟ (2) 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

0 -- --   

ΗΠΕΙΡΟΣ 0 -- -- -- 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3 -- ΚΑΡΔΙΤΣΑ  ΟΙΧΑΛΙΑ,ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 -- -- ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

5 -- -- 
ΠΛΑΤΥ, ΟΡΜΥΛΙΑ, 
ΧΑΛΑΣΤΡΑ ,ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, 
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
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ΚΡΗΤΗ 1 -- --  ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
 

3 
-- ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ, ΛΑΚΚΙ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
 

1 
-- -- ΒΕΛΟ  

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2 -- -- Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ, ΜΩΛΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 22       
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2.2. Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν 

προβλήματα  

Σε σημαντικό αριθμό οικισμών προτεραιότητας, η κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ΕΕΛ και ΔΑ 

έχει ολοκληρωθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί 

μη λειτουργικές και να είναι αναγκαία η αναβάθμισή τους προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις 

της Οδηγίας 91/271. Σύμφωνα με την πρόσφατη επικαιροποίηση οι οικισμοί αυτοί είναι οκτώ (8) 

όπως καταγράφονται στον πίνακα 5. 

Οι λόγοι που οδήγησαν σε μη αποτελεσματική αξιοποίηση και λειτουργία των εκτελεσθέντων έργων, 

τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ 20ετίας, είναι οι ακόλουθοι: 

• Η μη παράλληλη κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τα δίκτυα 

αποχέτευσης (λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης), με αποτέλεσμα οι ΕΕΛ να παραμείνουν 

εκτός λειτουργίας για αρκετά χρόνια και να καταστραφεί ο εξοπλισμός τους  

• Η κακότεχνη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης (έλλειψη στεγανότητας), ιδίως σε περιοχές 

που γειτνιάζουν με τη θάλασσα, η οποία οδήγησε σε εισροή θαλασσινού νερού, το οποίο 

δημιούργησε προβλήματα τόσο στα αντλιοστάσια όσο και στην εγκατάσταση επεξεργασίας. 

• Η καθυστερημένη ή ελλιπής σύνδεση των ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέτευσης με 

αποτέλεσμα την αδυναμία αποτελεσματικής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας. 

• Η υπερδιαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων λόγω σχεδιασμού να καλύψουν στο μέλλον και 

οικισμούς του δήμου που δεν είναι οικισμοί προτεραιότητας και στους οποίους δεν 

κατασκευάστηκε ποτέ δίκτυο. 

Προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα της υπερδιαστασιολόγησης στα ανώριμα έργα , η ένταξη 

των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών γίνεται, σύμφωνα με την ΥΑ Τεχνικής Βοήθειας και την 

αντίστοιχη πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων 

ώστε ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων να γίνεται με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό του ΥΠΕΝ και 

την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση 130% στην 20ετία (ετήσια αύξηση 1,5% του πληθυσμού 

αιχμής) . Επίσης για τα ώριμα έργα (έργα με μελέτες), στην φάση αξιολόγησης για την ένταξή τους σε 

οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα απαιτείται έλεγχος του σχεδιασμού ώστε να καλύπτεται 

με το έργο στην 20ετία το 130% του σημερινού πληθυσμού αιχμής του/ων οικισμού/ων (σημερινός 

ισοδύναμος πληθυσμός) με βάση τους καταγεγραμμένους πληθυσμούς αιχμής οικισμών από το 

Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ.  

Προκειμένου να προγραμματιστούν οι ανάγκες ων απαραίτητων έργων αυτής της κατηγορίας, σε 

συμφωνία με την Ελληνική πολιτεία, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020 σχετική εμπειρογνωμοσύνη 

που ανατέθηκε από την DGRegio με τους ακόλουθους στόχους: 

• Αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας ΕΕΛ που αδρανούν με βάση επιτόπια 

επαλήθευση 

• Εκτίμηση του κόστους των προτεινόμενων παρεμβάσεων 

• Προτάσεις για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.  

Στη βάση των πορισμάτων της ως άνω εμπειρογνωμοσύνης καθώς και με βάση τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, έχουν καταγραφεί οι ανάγκες αποκατάστασης των 

προβληματικών αυτών υποδομών καθώς και ο προϋπολογισμός των αναγκαίων μελετών (όπου δεν 
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υπάρχουν) και η εκτίμηση κόστους των έργων για κάθε οικισμό της κατηγορίας αυτής. Ήδη έχει 

προγραμματιστεί με το Υπουργείο Εσωτερικών η διάθεση χρηματοδότησης από Πρόγραμμα εθνικών 

πόρων (Αντώνης Τρίτσης), προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των 

προβληματικών υποδομών. 

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί καταγράφονται οι οικισμοί αυτοί ανά Περιφέρεια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  
Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ με 
προβληματικές υποδομές 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Αρ. 
οικισμών  

Οικισμοί Α’ 
προτεραιότητας 

Οικισμοί Β’ 
προτεραιότητας 

Οικισμοί Γ’ 
προτεραιότητας 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

0 -- -- -- 

ΑΤΤΙΚΗ 0 --     

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 -- -- ΚΟΚΑΡΙ*, ΣΑΜΟΣ* 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2 -- -- 
ΓΑΣΤΟΥΝΗ – 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ, ΖΑΧΑΡΩ  

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

0 -- -- -- 

ΗΠΕΙΡΟΣ 0 -- -- -- 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0 -- -- -- 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0 -- -- -- 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

0 --     

ΚΡΗΤΗ 1 -- -- ΜΑΤΑΛΑ* 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0 --   -- 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 -- --  ΛΥΓΟΥΡΙΟ* 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2     ΔΕΛΦΟΙ , ΔΕΣΦΙΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 8       

 

 (*) για τους οικισμούς αυτούς έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» 
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2.3. Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με σχεδιασμό 

ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο 

Οι αναγκαίες υποδομές διαχείρισης λυμάτων για τον μεγαλύτερο αριθμό οικισμών προτεραιότητας, 

που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271, αλλά διαθέτουν την αναγκαία 

ωριμότητα σε επίπεδο μελετών και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την έναρξη κατασκευής των 

έργων αυτών προβλέπονται να καλυφθούν από τους διαθέσιμους πόρους των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 (κατά κύριο λόγο από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Στον πίνακα που 

ακολουθεί καταγράφονται οι 182 οικισμοί της κατηγορίας αυτής εκ των οποίων ήδη 19 οικισμοί είναι 

σε συμμόρφωση αφού οι απαιτούμενες υποδομές έχουν ολοκληρωθεί με τα ενταγμένα έργα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 :  Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με σχεδιασμό 
ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 

Αρ. 
οικισμών  

Οικισμοί ΝC 
Αρ. 
οικισμών  

Οικισμοί που 
είναι πλέον C 

σύνολο 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

14 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, 
ΠΟΤΟΣ, ΚΕΡΑΜΩΤΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΟΦΡΥΝΙΟΥ,   
ΙΑΣΜΟΣ, ΣΑΠΠΕΣ, ΔΟΞΑΤΟ, 
ΧΩΡΙΣΤΗ, Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,  
Ν. ΒΥΣΣΑ, ΜΑΚΡΗ, ΦΑΝΑΡΙ,  
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ,  1 

ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ  

15 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

37 

ΒΕΡΓΙΝΑ, ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ 
ΜΑΛΓΑΡΑ, ΤΡΙΛΟΦΟΣ, 
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ,  
ΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΝΕΑ 
ΣΑΝΤΑ, ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ,  
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, 
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ, 
ΑΡΝΑΙΑ,  
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ, 
ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, 
ΣΗΜΑΝΤΡΑ,ΚΑΛΥΒΕΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,  
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, 
ΜΕΛΙΚΗ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΒΡΑΣΝΑ,  
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, 
ΣΟΧΟΣ, ΑΔΕΝΤΡΟ, 
 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, 
ΑΡΙΔΑΙΑ, ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΠΕΛΛΑ, 
 ΝΙΓΡΙΤΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ,  1 

 ΦΛΟΓΗΤΑ 

38 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

3 
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, ΑΙΑΝΗ, 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ 2 

ΓΑΛΑΤΙΝΗ, 
ΚΡΟΚΟΣ 5 

ΗΠΕΙΡΟΣ 7 

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΚΟΜΠΟΤΙ, 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΛΟΥΡΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, 
ΣΥΒΟΤΑ, ΚΟΝΙΤΣΑ 0   7 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 16 

ΜΟΥΖΑΚΙ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΣΟΥΡΠΗ, 
ΑΓΡΙΑ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, 
ΒΕΛΙΚΑ, Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, ΚΡΑΝΕΑ, 
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΝΙΚΑΙΑ, ΦΑΛΑΝΗ, 
ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΠΑΤΗΤΗΡΙ, Ν. 
ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ 0   16 
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ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0 -- 0   0 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 14 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, 
ΛΕΠΕΝΟΥ, ΜΕΝΙΔΙ, ΝΕΟΧΩΡΙ, 
ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΡΑΤΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΟ, 
ΛΟΓΓΟΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, 
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ, ΒΑΡΔΑ 0 

  

14 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 27 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΨΑΧΝΑ, 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΓΥΜΝΟ, 
 ΙΣΤΙΑΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ,  
ΘΕΣΠΙΕΣ,  ΔΡΟΣΙΑ, ΒΑΘΥ,  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ, 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΙΤΕΑ,  
ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΔΟΜΟΚΟΣ, 
ΑΜΦΙΣΣΑ,ΔΗΛΕΣΙ,  
ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, ΔΙΣΤΟΜΟ, 
ΑΡΚΙΤΣΑ, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ,  
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, ΕΡΕΤΡΙΑ  4 

 ΟΙΝΟΦΥΤΑ-
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 
ΣΚΥΡΟΣ,ΣΤΥΛΙΔΑ, 
ΒΑΓΙΑ  31 

ΑΤΤΙΚΗ 22 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, 
ΡΑΦΗΝΑ, Ν. ΜΑΚΡΗ, ΚΟΡΩΠΙ,  
ΓΕΡΑΚΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ,ΔΡΟΣΙΑ, 
ΑΝΟΙΞΗ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 
ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΑ, 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, 
ΣΕΛΗΝΙΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, 
ΣΠΑΤΑ,  ΠΑΙΑΝΙΑ,  
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ,ΥΔΡΑ     22 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5 
ΑΣΤΡΟΣ, ΠΥΛΟΣ, , ΝΕΜΕΑ, 
ΚΡΑΝΙΔΙ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ,  

3 

ΣΚΑΛΑ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
ΜΟΛΑΟΙ, 
ΝΕΑΠΟΛΗ  8 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 
ΑΓΙΑΣΟΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ, ΑΓ. 
ΚΗΡΥΚΟΣ,      3 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, 
ΚΕΦΑΛΟΣ, ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ, 
ΣΥΜΗ,  ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ, ΤΗΝΟΣ, ΚΟΡΗΣΙΑ 

6 

ΖΗΠΑΡΙ, 
ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, 
ΤΙΓΚΑΚΙ, 
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, 
ΧΩΡΑ  ΑΝΔΡΟΥ  14 

ΚΡΗΤΗ 7 

ΖΑΡΟΣ, ΜΟΙΡΕΣ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ, 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ, 
 ΤΥΜΠΑΚΙ,ΝΕΑΠΟΛΗ  2 

 ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ 
ΓΟΥΒΕΣ 9 

ΣΥΝΟΛΟ 163   19  182 
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2.3.Α. Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χωρίς σχεδιασμό 

ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο 

Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με δυνατότητα ολοκλήρωσης και   

στην επόμενη προγραμματική περίοδο 

Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
χωρίς  σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Αρ.  

οικισμών 
Οικισμοί ΝC 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

2 ΤΥΧΕΡΟ , ΠΡΙΝΟΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

3 ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ, ΛΗΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3 ΑΛΙΒΕΡΙ, ΜΑΡΤΙΝΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,    

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6 ΛΕΒΙΔΙ,ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΑΣΣΟΣ , ΛΕΧΑΙΟ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 16   
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2.3.1. Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς 

πόρους - ΩΡΙΜΑ 

Οι οικισμοί του πίνακα έχουν ενταγμένα έργα σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς 

πόρους (π.χ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ/Α. ΤΡΙΤΣΗΣ).  

Όσα από τα έργα αυτά είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση θα υποβληθούν προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 

ενώ τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να υλοποιούνται με εθνικούς πόρους. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δέκα πέντε (15) οικισμοί:  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) 
ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους - ΩΡΙΜΑ 

ΑΡ. 
ΟΙΚ. 

ΑΜΘ ΣΕΛΕΡΟ  1 

ΠΕΛΟΠ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ , ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, MΕΓΑΛΟΠΟΛΗ  3 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  Ν ΣΤΥΡΑ , ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΜΑΛΕΣΙΝΑ  3 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΕΣΤΕΝΑ , ΑΣΤΑΚΟΣ  2 

ATTIKH  MEΘANA , ΠΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2 

ΚΡΗΤΗ  ANΩΓΕΙΑ  1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. ΡΟΔΑ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ  3 

  
ΣΥΝΟΛΟ  

 
15 

 

Από τους παραπάνω οικισμούς δεν μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν έργα ΔΑ και ΕΕΛ στους 

οικισμούς : Άγιοι θεόδωροι, Μεγαλόπολη, Γαλαξίδι, Αστακός, Μέθανα , Πόρος Γαλατάς, Ανώγεια , 

Ουρανούπολη    
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2.4. Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) και ωριμότητα μελετών, 

χωρίς προγραμματισμό χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα περίοδο 

Ένας μικρός αριθμός οικισμών με ανάγκες σε υποδομές ΔΑ και ΕΕΛ που διαθέτουν ωριμότητα 

μελετών, δεν έχουν διασφαλίσει χρηματοδότηση κατά την τρέχουσα περίοδο. 

Για τους οικισμούς αυτούς προβλέπεται χρηματοδότηση των έργων τους στο ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας είναι ανά Περιφέρεια οι εξής (6 οικισμοί Γ’ προτεραιότητας): 

ΑΤΤΙΚΗ: ΚΑΛΑΜΟΣ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΑΙΓΙΝΑ (4) 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ (1) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ:  ΚΟΡΩΝΗ (1) 
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2.5. Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς την απαιτούμενη 

ωριμότητα μελετών – ΑΝΩΡΙΜΑ 

Απομένει ένας αριθμός οικισμών γ’ προτεραιότητας (28 οικισμοί) για τους οποίους δεν έχει 

ολοκληρωθεί η σύνταξη των απαραίτητων μελετών και επομένως δεν διαθέτουν ωριμότητα 

εκτέλεσης έργων. Αυτή η κατηγορία των οικισμών βρίσκεται πιο μακριά χρονικά από την κάλυψη των 

υποχρεώσεων με βάση την Οδηγία 91/271.  

Για τους οικισμούς αυτούς έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση των μελετών  από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 

έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση (α/α ΟΠΣ 3929). Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός των 

εγκαταστάσεων με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση, η 

ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών γίνεται, σύμφωνα με την πρόσκληση, με τη 

σύμφωνη γνώμη της τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.  

Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων έργων για τους 29 αυτούς οικισμούς είναι ενδεικτικός και έχει 

προκύψει κατά το πλείστον με βάση την εμπειρογνωμοσύνη της DG Regio για τα ενδεικτικά κόστη 

δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις έχει 

προκύψει από την προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης ή την προεκτίμηση του μελετητή για τις υπό 

εξέλιξη μελέτες . Σε κάθε περίπτωση ο τελικός προϋπολογισμός των έργων θα οριστικοποιηθεί με την 

ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών.  

Ακολουθεί πίνακας με τους ανωτέρω οικισμούς ανά Περιφέρεια:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 :  
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές χωρίς προγραμματισμό χρηματοδότησης κατά 
την τρέχουσα περίοδο. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Αρ. 
Οικισμών 

ανά 
Περιφέρεια 

Οικισμός με έλλειψη σε μελέτες Δήμος 

ΑΤΤΙΚΗ 11 

ΚΙΤΣΙ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ) ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΑΥΛΩΝΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Ν ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ 
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ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΩΡΩΠΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 ΚΑΛΛΟΝΗ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΗΝΝΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1 ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΠΑΡΓΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 ΖΑΓΟΡΑ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 ΙΘΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

7 

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 

ΛΑΓΥΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΑΣΣΗΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

Ν. ΖΙΧΝΗ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 ΛΑΡΔΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2 
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 

ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 28     

 

 

Από τους παραπάνω 28 οικισμούς με ανώριμα έργα έχουν ήδη ενταχθεί στην πρόσκληση 3929 του 

ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» οι μελέτες  των ακόλουθων 14 οικισμών:  

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ, ΛΑΓΥΝΑ,ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ,ΑΣΣΗΡΟΣ,ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ,Ν. ΖΙΧΝΗ, ΙΘΑΚΗ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ,ΚΑΛΥΒΙΑ 

ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ),ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ,ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ,Ν. 

ΜΑΝΩΛΑΔΑ, ενώ είναι υπό αξιολόγηση η μελέτη  του οικισμού Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ  

Στη συνέχεια επισυνάπτεται ο πίνακας με τις ενταγμένες –υποβληθείσες μελέτες : 
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A/A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡ. 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΔΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΔ ΑΠΌ ΔΑ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΔ ΑΠΌ ΔΑ 

1 5050800 
Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
ΕΕΛ Ροδολίβους 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 

Ενταγμένη 05/08/2021 10/01/2021 177.410,40 171.273,02 138.123,40 

2 5062241 

Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Συλλογής Αστικών 
Λυμάτων των Οικισμών Λαγυνά Καβαλλάρι και 
Άσσηρος του Δήμου Λαγκαδά  Έργων Αύξησης 
Δυναμικότητας ΕΕΛ Λαγκαδά 

ΔΕΥΑ 
ΛΑΓΚΑΔΑ 

Ενταγμένη 29/12/2020 22/04/2020 1.257.535,21 1.311.754,21 1.057.866,30 

3 5067543 

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΥΔΑΠ ΑΕ Ενταγμένη 11/05/2021 10/06/2020 2.276.165,57 3.757.841,91 3.030.517,67 

4 5083937 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΙΘΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΙΘΑΚΗΣ 

Ενταγμένη 24/06/2021 27/01/2021 517.479,92 547.059,78 441.177,24 

5 5049906 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΖΙΧΝΗΣ Α 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ 
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ  Β ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ Ν ΖΙΧΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

Ενταγμένη 17/12/2020 14/05/2020 573.664,66 592.090,65 477.492,46 

6 5060322 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΔΠΛΥ 

ΕΥΔΑΠ ΑΕ Ενταγμένη 16/09/2020 12/03/2020 453.212,90 507.213,00 350.118,94 

7 5050778 
Ωρίμανση Μελετών Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων ΕΕΛ  Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων ΔΑ 
Βάρδας  ευρύτερης περιοχής Βουπρασίας 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ  
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

Ενταγμένη 24/09/2020 12/12/2019 119.200,00 115.518,96 89.273,32 

8 5074669 
Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Συλλογής και 
Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Οικισμού Νέου 
Πετριτσίου Δήμου Σιντικής 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Υποβληθείσα   12/03/2021 367.855,03 367.855,03 367.855,03 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ  

 
Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας και συμμόρφωσης των οικισμών 
προτεραιότητας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, στο Εθνικό σχέδιο περιλαμβάνονται μία σειρά 
μέτρων/δράσεων, που στοχεύουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας για την Εφαρμογή της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:  

 Μέτρα Υλοποίησης Απαιτούμενων Έργων Υποδομής,  

 Μέτρα Αναβάθμισης - Ενίσχυσης Υποδομών,  

 Μέτρα Ελέγχου/Βελτίωσης Λειτουργίας Υφιστάμενων Έργων Υποδομής και 

 Υποστηρικτικές Δράσεις για την Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και την κυκλική οικονομία:  

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

 ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ 

 ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθεί ο συνοπτικός πίνακας των προβλεπόμενων μέτρων/δράσεων όπως έχει διαμορφωθεί έως 

τον Νοέμβριο του 2021. Το κόστος των αναγκαίων μέτρων/δράσεων εκτιμάται σε 2.310.063.605 € 

(χωρίς ΦΠΑ) με τον ακόλουθο επιμερισμό: 
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*Περιλαμβάνονται και 19 οικισμοί που είναι ήδη συμμορφωμένοι 
 
 
 

 


