



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Περιεχόμενα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	3
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ	8
2.1 Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλειπείς συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C)	9
2.2 Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα	11
2.3 Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο	13
2.3.A Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χωρίς σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο	15
2.3.1 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους – ΩΡΙΜΑ	17
2.4 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) και ωριμότητα μελετών, χωρίς προγραμματισμό χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα περίοδο	18
2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς την απαιτούμενη ωριμότητα μελετών – ΑΝΩΡΙΜΑ	19
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 8)	22

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για τις ανάγκες του Εθνικού επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων καταγράφεται η ακόλουθη κατηγοριοποίηση των οικισμών σε Α', Β' και Γ' προτεραιότητας, με βάση τον προβλεπόμενο από την ΟΔΗΓΙΑ 91/271 χρόνο για την κάλυψη των υποχρεώσεων τους ως ακολούθως:

- **Οικισμοί Α' προτεραιότητας:** (έτος ολοκλήρωσης έργων 1998 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό >10.000 και εκροή σε ευαίσθητο αποδέκτη.
- **Οικισμοί Β' προτεραιότητας:** (έτος ολοκλήρωσης έργων 2000 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό >15.000 και εκροή σε κανονικό (δηλ. όχι ευαίσθητο) αποδέκτη.
- **Οικισμοί Γ' προτεραιότητας:** (έτος ολοκλήρωσης έργων 2005 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό 2.000 έως 10.000 και εκροή σε οποιοδήποτε αποδέκτη και οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 10.000 και 15.000 και εκροή σε κανονικό αποδέκτη.

Στο σύνολο της χώρας και για τις δέκα τρεις (13) Περιφέρειες, για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ έχουν χαρακτηριστεί με βάση τα ανωτέρω:

- δεκαεννέα (19) οικισμοί ως Α' Προτεραιότητας,
- εξήντα τέσσερις (64) οικισμοί ως Β' Προτεραιότητας και
- τριακόσιοι ενενήντα εννέα (399) οικισμοί ως Γ' Προτεραιότητας.

Η καταγραφή της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης των ως άνω οικισμών προτεραιότητας βασίστηκε στα επικαιροποιημένα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων (ΤΓΛ):

- από τους αρμόδιους φορείς,
- το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ,
- την ΕΥΔ ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ»,
- την ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
- την Εθνική Βάση Λυμάτων και τα λειτουργικά δεδομένα που ανάρτησαν οι φορείς για το έτος 2021, καθώς και
- τις επαφές - συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Η κατάσταση του συνόλου των οικισμών προτεραιότητας της χώρας συνοψίζεται ως εξής:

Α. Από τους δεκαεννέα (19) οικισμούς Α' προτεραιότητας:

- **Δεκαπέντε (15) οικισμοί** παρουσιάζονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
- **Τέσσερις (4) οικισμοί** δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Β. Από τους εξήντα τέσσερις (64) οικισμούς Β' προτεραιότητας:

- **Πενήντα πέντε (55) οικισμοί** παρουσιάζονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
- **Εννέα (9) οικισμοί** δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Γ. Από τους τριακόσιους ενενήντα εννέα (399) οικισμούς Γ' προτεραιότητας:

- **Εκατόν εβδομήντα εννέα (179) οικισμοί** παρουσιάζονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
- **Διακόσιοι είκοσι (220) οικισμοί** δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά Περιφέρεια και κατηγορία προτεραιότητας οι οικισμοί που είναι σε συμμόρφωση ενώ στον πίνακα 2α οι οικισμοί που δεν είναι σε συμμόρφωση

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (Σεπτέμβριος 2022)								
A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΒΓ C	A'	Οικισμοί Α'	B'	Οικισμοί Β'	Γ'	Οικισμοί Γ'
1	ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	21	4	ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΔΡΑΜΑ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ	5	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΟΤΑΜΙΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, ΞΑΝΘΗ	12	ΘΑΣΟΣ, ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΙΤΣΑ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΦΕΡΕΣ, ΚΡΗΝΙΔΕΣ, ΕΧΙΝΟΣ, ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΧΩΡΙΣΤΗ , ΣΟΥΦΛΙ
2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	62	2	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΡΡΕΣ	10	ΝΑΟΥΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΝΕΑ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, ΕΔΕΣΣΑ ΒΕΡΟΙΑ	50	ΕΠΑΝΩΜΗ, ΠΛΑΓΙΑΡΙ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ,ΕΥΡΩΠΟΣ, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, ΣΚΥΔΡΑ, ΒΡΟΝΤΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΑ, ΚΟΡΙΝΟΣ, ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ΑΙΓΙΝΙΟ, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ, ΑΦΥΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ, ΦΟΥΡΚΑ, ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΣΑΡΤΗ, ΧΩΡΥΓΙΟ, ΣΥΚΙΑ, ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΦΛΟΓΗΤΑ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ,ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, ΣΗΜΑΝΤΡΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ, ΟΡΜΥΛΙΑ,ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ,ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
3	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	11	2	ΓΡΕΒΕΝΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ	2	ΚΟΖΑΝΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ	7	ΔΕΣΚΑΤΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΪΟΥ, ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ,ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΚΡΟΚΟΣ, ΣΕΡΒΙΑ
4	ΗΠΕΙΡΟΣ	13	1	ΑΡΤΑ	2	ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	10	ΕΛΕΟΥΣΑ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΔΙΝΗ, ΜΕΤΣΟΒΟ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, ΠΑΡΓΑ, ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ, ΦΙΛΙΑΤΕΣ
5	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	17	0		3	ΒΟΛΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΑ	14	ΑΓΙΑ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΛΙΒΑΔΙ, ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΣΚΙΑΘΟΣ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΑΓΡΙΑ, ΦΑΛΑΝΗ,ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΑΛΜΥΡΟΣ
6	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	12	1	ΛΕΥΚΑΔΑ	4	ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΛΕΥΚΙΜΜΗ	7	ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ, ΛΗΞΟΥΡΙ, ΣΑΜΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΥΔΡΙ, ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
7	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	17	2	ΑΓΡΙΝΙΟ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	5	ΠΑΤΡΑ, ΠΥΡΓΟΣ, ΑΙΓΙΟ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ,ΑΜΑΛΙΑΔΑ	10	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΒΟΝΙΤΣΑ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, ΠΑΛΑΙΡΟΣ,ΛΕΧΑΙΝΑ, ΛΕΠΕΝΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ,ΚΡΕΣΤΕΝΑ,ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
8	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	17	2	ΘΗΒΑ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ	2	ΛΑΜΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ	13	ΑΡΑΧΩΒΑ, ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ, ΡΟΔΙΤΣΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ, ΣΤΥΛΙΔΑ, ΒΑΓΙΑ, ΔΕΛΦΟΙ, ΙΤΕΑ, ΣΚΥΡΟΣ , ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΓΥΜΝΟ,ΟΙΝΟΦΥΤΑ- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
9	ΑΤΤΙΚΗ	9	1	ΑΘΗΝΑ	2	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΜΕΓΑΡΑ	6	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΛΑΥΡΙΟ, ΒΙΛΙΑ,ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ,ΕΡΥΘΡΕΣ
10	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	20	0		5	ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ, ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ, ΤΡΙΠΟΛΗ	15	ΤΟΛΟ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΙΑΤΟ, ΓΥΘΕΙΟ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, ΜΕΘΩΝΗ, ΧΩΡΑ, ΦΙΛΙΑΤΡΑ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ, ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΟΛΑΟΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΕΡΜΙΟΝΗ, ΠΥΛΟΣ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

11	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	7	0		2	ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟΣ	5	ΜΗΘΥΜΝΑ, ΜΥΡΙΝΑ, Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΠΛΩΜΑΡΙ, ΠΕΤΡΑ
12	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	22			5	ΚΩΣ, ΝΑΞΟΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΡΟΔΟΣ	17	ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ, ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ), ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ, ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ, ΠΕΡΙΣΣΑ, ΟΙΑ, ΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΡΟΥ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΑΡΟΥ, ΙΟΣ, ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΙΓΚΑΚΙ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΚΡΕΜΑΣΤΗ, ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ
13	ΚΡΗΤΗ	21	0		8	ΧΑΝΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΓΑΖΙ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	13	ΚΑΛΥΒΕΣ, ΜΠΑΛΙ, ΣΗΤΕΙΑ, ΜΑΛΙΑ, ΣΤΑΛΙΔΑ, ΣΧΙΣΜΑ, ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΑΡΧΑΝΕΣ, ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ, ΑΝΩΓΕΙΑ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ		249	15		55		179	
			70			179		

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (Σεπτέμβριος 2022)

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΒΓ NC	Α'	Οικισμοί Α'	Β'	Οικισμοί Β'	Γ'	Οικισμοί Γ'
1	ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	15	0		0	0	15	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, ΠΟΤΟΣ, ΚΕΡΑΜΩΤΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΙΑΣΜΟΣ, ΔΟΞΑΤΟ, ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, ΜΑΚΡΗ, ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ, ΦΑΝΑΡΙ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΣΑΠΕΣ, ΣΕΛΕΡΟ, ΤΥΧΕΡΟ, ΠΡΙΝΟΣ,
2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	43	0	0	1	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	42	ΒΕΡΓΙΝΑ, ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΡΝΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΜΕΛΙΚΗ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΒΡΑΣΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, ΣΟΧΟΣ, ΑΔΕΝΤΡΟ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΠΕΛΛΑ, ΝΙΓΡΙΤΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ, ΛΗΤΗ, ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ, ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ, ΛΑΓΥΝΑ, ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ, ΑΣΣΗΡΟΣ, ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ, ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ, ΝΕΑ ΡΟΔΑ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΠΛΑΤΥ, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤΗ, ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
3	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	4	1	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	0		3	ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, ΑΙΑΝΗ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ
4	ΗΠΕΙΡΟΣ	9	0		1	ΠΡΕΒΕΖΑ	8	ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΚΟΜΠΟΤΙ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΛΟΥΡΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΣΥΒΟΤΑ, ΚΟΝΙΤΣΑ, ΚΑΝΑΛΑΚΙ
5	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	19			1	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	18	ΜΟΥΖΑΚΙ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΣΟΥΡΠΗ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, ΚΡΑΝΕΑ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΝΙΚΑΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΠΑΤΗΤΗΡΙ, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ, ΖΑΓΟΡΑ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ, ΟΙΧΑΛΙΑ, ΚΑΡΔΙΤ ΣΟΜΑΓΟΥΛΑ
6	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	1	0		0		1	ΙΘΑΚΗ
7	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	18	0		0		18	ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΜΕΝΙΔΙ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΡΑΤΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΒΡΑΧΝΑΪΙΚΑ, ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΟ, ΒΑΡΔΑ, ΓΑΣΤΟΥΝΗ – ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ, ΑΣΤΑΚΟΣ, Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ, ΖΑΧΑΡΩ
8	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	36	0		0		36	ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΨΑΧΝΑ, ΙΣΤΙΑΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΘΕΣΠΙΕΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΒΑΘΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΔΟΜΟΚΟΣ, ΑΜΦΙΣΣΑ, ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, ΔΙΣΤΟΜΟ, ΑΡΚΙΤΣΑ, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΕΡΕΤΡΙΑ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, Ν ΣΤΥΡΑ, ΜΑΡΤΙΝΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ, ΜΩΛΟΣ, ΑΛΙΒΕΡΙ, ΜΑΛΕΣΙΝΑ, ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΓΑΛΛΕΪΔΙ, ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΔΕΣΦΙΝΑ, ΚΥΜΗ
9	ΑΤΤΙΚΗ	40	3	ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ	5	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΡΑΦΗΝΑ, ΚΟΡΩΠΙ,	32	ΔΡΟΣΙΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΣΕΛΗΝΙΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΣΠΑΤΑ,

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

					ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ		ΠΑΙΑΝΙΑ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ,ΠΟΡΟΣ-ΓΑΛΑΤΑΣ, ΜΕΘΑΝΑ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ,ΥΔΡΑ,ΚΑΛΑΜΟΣ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ,ΑΙΓΙΝΑ, ΚΙΤΣΙ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ,ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ), ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΑΥΛΩΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ,ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	
10	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	16	0		0		16	ΑΣΤΡΟΣ, ΝΕΜΕΑ, ΚΡΑΝΙΔΙ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΚΟΡΩΝΗ, ΛΕΒΙΔΙ,ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΑΣΣΟΣ, ΛΕΧΑΙΟ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΒΕΛΟ,ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΛΥΓΟΥΡΙΟ, ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
11	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	9	0		0		9	ΑΓΙΑΣΟΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, ΣΑΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΙΟ, ΚΟΚΚΑΡΙ,
12	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	14	0	0	1	ΜΥΚΟΝΟΣ	13	ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΣ, ΣΥΜΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ, ΤΗΝΟΣ, ΚΟΡΗΣΣΙΑ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ,ΛΑΡΔΟΣ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ,ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ
13	ΚΡΗΤΗ	9	0		0		9	ΖΑΡΟΣ, ΜΟΙΡΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ, ΤΥΜΠΑΚΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ,ΜΑΤΑΛΑ,Π ΑΝΟΡΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ		233	4		9		220	
			13		220			

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ

Στον πίνακα 3 που ακολουθεί οι οικισμοί της χώρας οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (πίνακας 2α), κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες με βάση το πρόβλημα και τον τρόπο αντιμετώπισης.

Πίνακας 3	Κατηγοριοποίηση των μη συμμορφούμενων οικισμών προτεραιότητας:	Αρ. οικισμών		
		Α' & Β'	Γ'	ΣΥΝΟΛΟ
1	Οικισμοί σε πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (πίνακας 2)	70	179	249
2	Οικισμοί σε μη συμμόρφωση (πίνακας 2 α)	13	220	233
2.1	Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλείψεις συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C)	2	12	14
2.2	Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα	0	5	5
2.3	Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014–2020 με σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο	7	134	141*
2.3.Α.	Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χωρίς σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο	2	21	23
2.3.1	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους - ΩΡΙΜΑ	2	19	21
2.4	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) και ωριμότητα μελετών, χωρίς διασφάλιση χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα περίοδο	0	2	2
2.5	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς την απαιτούμενη ωριμότητα μελετών – ΑΝΩΡΙΜΑ	0	27	27
ΣΥΝΟΛΟ		83	399	482

* Επιπλέον 41 οικισμοί έχουν ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ αλλά έχουν ήδη καταστεί συμμορφωμένοι με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Η ανάλυση των ως άνω κατηγοριών έχει ως εξής:

2.1 Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλειπείς συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C)

Σημαντικός αριθμός οικισμών προτεραιότητας έχουν ολοκληρωμένες υποδομές για τη διαχείριση των λυμάτων τους, όμως δεν είναι σε πλήρη συμμόρφωση προς την οδηγία είτε επειδή δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι ιδιωτικές συνδέσεις είτε επειδή έχουν ελλειπείς μετρήσεις εκροής. Για τους οικισμούς αυτούς δεν απαιτείται προγραμματισμός υποδομών. Οι οικισμοί αυτοί θεωρούνται **εν δυνάμει συμμορφούμενοι** και ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η ευαισθητοποίηση των φορέων λειτουργίας τους ώστε αφενός να ολοκληρώσουν το υπολειπόμενο ποσοστό των ιδιωτικών συνδέσεων (ΕΛΕΥΣΙΝΑ), αφετέρου να λειτουργήσουν σωστά τις υποδομές και να καταχωρήσουν τις απαραίτητες μετρήσεις στην βάση δεδομένων για τις υποδομές λυμάτων του ΥΠΕΝ.

Προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον το πρόβλημα της καθυστέρησης της συμμόρφωσης των οικισμών με ολοκληρωμένες υποδομές, έχει θεσπιστεί νομοθετική διάταξη (Ν. 4685/2020 , άρθρο 96) ώστε να είναι επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης της σύνδεσης των ιδιοκτησιών (από τον αγωγό αποχέτευσης μέχρι το πεζοδρόμιο) στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, μειώνοντας αισθητά το κόστος σύνδεσης των ιδιοκτησιών με το δίκτυο αποχέτευσης ενώ παράλληλα προβλέπεται να θεσπιστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τους ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές.

Στον Νόμο 4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α'/2022) και ειδικότερα στα άρθρα :

- Άρθρο 168 «Χρηματοδότηση κατασκευών επί του δικτύου αποχέτευσης Αντικατάσταση άρθρου 96 του ν. 4685/2020»
- Άρθρο 169 «Σύνδεση ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 4685/2020» και το
- Άρθρο 170 «Εξουσιοδότηση για την παροχή κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση των αποχετεύσεων - Προσθήκη άρθρου 96Β στον ν. 4685/2020»

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παροχή οικονομικών κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήμου ή της οικείας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης και έχει θεσπιστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τους ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές.

Παράλληλα ο φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίσει τους ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ή/και να αναθέσει σε ιδιωτικό φορέα την ευθύνη λειτουργίας με κόστος που θα καλύπτεται από το ανταποδοτικό τέλος χρήσης της αποχέτευσης.

Στον πίνακα 4 που ακολουθεί καταγράφονται ανά Περιφέρεια οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας.

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ χωρίς προβληματικές υποδομές				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. οικισμών	Οικισμοί Α' προτεραιότητας	Οικισμοί Β' προτεραιότητας	Οικισμοί Γ' προτεραιότητας
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	0	--	--	
ΑΤΤΙΚΗ	1	ΕΛΕΥΣΙΝΑ	--	--
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0	--	--	--
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	2	--	--	ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΟ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0		--	--
ΗΠΕΙΡΟΣ	1	--	ΠΡΕΒΕΖΑ	--
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1	--		ΟΙΧΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0	--	--	--
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	3	--	--	ΠΛΑΤΥ, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
ΚΡΗΤΗ	1	--	--	ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1	--	--	ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	1	--	--	ΒΕΛΟ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	3	--	--	Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ, ΜΩΛΟΣ,ΚΥΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ	14			

2.2 Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα

Σε κάποιους οικισμούς προτεραιότητας, η κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ΕΕΛ και ΔΑ έχει ολοκληρωθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί μη λειτουργικές και να είναι αναγκαία η αναβάθμισή τους προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271. Σύμφωνα με την πρόσφατη επικαιροποίηση οι οικισμοί αυτοί καταγράφονται στον πίνακα 5.

Οι λόγοι που οδήγησαν σε μη αποτελεσματική αξιοποίηση και λειτουργία των εκτελεσθέντων έργων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ 20ετίας, είναι οι ακόλουθοι:

- Η μη παράλληλη κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τα δίκτυα αποχέτευσης (λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης), με αποτέλεσμα οι ΕΕΛ να παραμείνουν εκτός λειτουργίας για αρκετά χρόνια και να καταστραφεί ο εξοπλισμός τους.
- Η κακότεχνη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης (έλλειψη στεγανότητας), ιδίως σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη θάλασσα, η οποία οδήγησε σε εισροή θαλασσινού νερού, το οποίο δημιούργησε προβλήματα τόσο στα αντλιοστάσια όσο και στην εγκατάσταση επεξεργασίας.
- Η καθυστερημένη ή ελλιπής σύνδεση των ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέτευσης με αποτέλεσμα την αδυναμία αποτελεσματικής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας.
- Η υπερδιαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων λόγω σχεδιασμού να καλύψουν στο μέλλον και οικισμούς του δήμου που δεν είναι οικισμοί προτεραιότητας και στους οποίους δεν κατασκευάστηκε ποτέ δίκτυο.

Προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα της υπερδιαστασιολόγησης στα ανώριμα έργα, η ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών έγινε, σύμφωνα με την ΥΑ Τεχνικής Βοήθειας και την αντίστοιχη πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων ώστε ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων να γίνεται με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό του ΥΠΕΝ και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση 130% στην 20ετία (ετήσια αύξηση 1,5% του πληθυσμού αιχμής).

Επίσης για τα ώριμα έργα (έργα με μελέτες), στην φάση αξιολόγησης για την ένταξή τους σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα απαιτείται έλεγχος του σχεδιασμού ώστε να καλύπτεται με το έργο στην 20ετία το 130% του σημερινού πληθυσμού αιχμής του/ων οικισμού/ων (σημερινός ισοδύναμος πληθυσμός) με βάση τους καταγεγραμμένους πληθυσμούς αιχμής οικισμών από το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ.

Προκειμένου να προγραμματιστούν οι ανάγκες των απαραίτητων έργων αυτής της κατηγορίας, σε συμφωνία με την Ελληνική πολιτεία, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020 σχετική εμπειρογνωμοσύνη που ανατέθηκε από την DGRegio με τους ακόλουθους στόχους:

- ✓ Αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας ΕΕΛ που αδρανούν με βάση επιτόπια επαλήθευση
- ✓ Εκτίμηση του κόστους των προτεινόμενων παρεμβάσεων
- ✓ Προτάσεις για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

Στη βάση των πορισμάτων της ως άνω εμπειρογνωμοσύνης καθώς και με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, έχουν καταγραφεί οι ανάγκες αποκατάστασης των προβληματικών αυτών υποδομών καθώς και ο προϋπολογισμός των αναγκών μελετών (όπου δεν υπάρχουν) και η εκτίμηση κόστους των έργων για κάθε οικισμό της κατηγορίας αυτής. Έχει προγραμματιστεί με το Υπουργείο Εσωτερικών η διάθεση χρηματοδότησης από Πρόγραμμα εθνικών πόρων (Αντώνης Τρίτσης), προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των προβληματικών υποδομών.

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί καταγράφονται οι οικισμοί αυτοί ανά Περιφέρεια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ με προβληματικές υποδομές				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. οικισμών	Οικισμοί Α' προτεραιότητας	Οικισμοί Β' προτεραιότητας	Οικισμοί Γ' προτεραιότητας
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	0	--	--	--
ΑΤΤΙΚΗ	0	--		-
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0	--	--	--
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	2	--	--	ΓΑΣΤΟΥΝΗ – ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ, ΖΑΧΑΡΩ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0	--	--	--
ΗΠΕΙΡΟΣ	0	--	--	--
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	0	--		
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0	--	--	--
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0	--	--	--
ΚΡΗΤΗ	0	--	--	
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0	--		--
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	1	--	--	ΛΥΓΟΥΡΙΟ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	2	--	--	ΔΕΣΦΙΝΑ, ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ	5			

2.3 Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο

Οι αναγκαίες υποδομές διαχείρισης λυμάτων για τον μεγαλύτερο αριθμό οικισμών προτεραιότητας, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271, αλλά διαθέτουν την αναγκαία ωριμότητα σε επίπεδο μελετών και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την έναρξη κατασκευής των έργων αυτών προβλέπονται να καλυφθούν από τους διαθέσιμους πόρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 (κατά κύριο λόγο από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι 182 οικισμοί της κατηγορίας αυτής εκ των οποίων ήδη 29 οικισμοί είναι σε συμμόρφωση αφού οι απαιτούμενες υποδομές έχουν ολοκληρωθεί με τα ενταγμένα έργα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο.					
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. οικισμών	Οικισμοί NC	Αρ. οικισμών	Οικισμοί που είναι πλέον C	Σύνολο
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	12	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, ΠΟΤΟΣ, ΚΕΡΑΜΩΤΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΙΑΣΜΟΣ, ΣΑΠΠΕΣ, ΔΟΞΑΤΟ, Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, Ν. ΒΥΣΣΑ, ΜΑΚΡΗ, ΦΑΝΑΡΙ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ	3	ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΧΩΡΙΣΤΗ	15
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	27	ΒΕΡΓΙΝΑ, ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΡΝΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΜΕΛΙΚΗ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΒΡΑΣΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, ΣΟΧΟΣ, ΑΔΕΝΤΡΟ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΠΕΛΛΑ, ΝΙΓΡΙΤΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ	11	ΦΛΟΓΗΤΑ ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, ΣΗΜΑΝΤΡΑ, ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ, ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ	38
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	3	ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, ΑΙΑΝΗ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ	2	ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΚΡΟΚΟΣ	5
ΗΠΕΙΡΟΣ	7	ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΚΟΜΠΟΤΙ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΛΟΥΡΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΣΥΒΟΤΑ, ΚΟΝΙΤΣΑ	0		7
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	14	ΜΟΥΖΑΚΙ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΣΟΥΡΠΗ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, ΚΡΑΝΕΑ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΝΙΚΑΙΑ, ,	2	ΑΓΡΙΑ, ΦΑΛΑΝΗ	16

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

		ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΠΑΤΗΤΗΡΙ, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ			
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0	--	0		0
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	12	ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΜΕΝΙΔΙ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΡΑΤΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, , ΒΡΑΧΝΑΙΚΑ, ΒΑΡΔΑ	2	ΛΕΠΕΝΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ	14
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	24	ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΨΑΧΝΑ, ΙΣΤΙΑΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΘΕΣΠΙΕΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΒΑΘΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΔΟΜΟΚΟΣ, ΑΜΦΙΣΣΑ, ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, ΔΙΣΤΟΜΟ, ΑΡΚΙΤΣΑ, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, ΕΡΕΤΡΙΑ,	7	ΣΤΥΛΙΔΑ, ΒΑΓΙΑ, ΙΤΕΑ,ΣΚΥΡΟΣ, ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΓΥΜΝΟ , ΟΙΝΟΦΥΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	31
ΑΤΤΙΚΗ	22	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΡΑΦΗΝΑ, Ν. ΜΑΚΡΗ, ΚΟΡΩΠΙ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ,ΔΡΟΣΙΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΣΕΛΗΝΙΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΣΠΑΤΑ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ,ΥΔΡΑ			22
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	4	ΑΣΤΡΟΣ,ΝΕΜΕΑ, ΚΡΑΝΙΔΙ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ	4	ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΟΛΑΟΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΥΛΟΣ	8
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	3	ΑΓΙΑΣΟΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ, ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ			3
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	7	ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΣ, ΣΥΜΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ, ΤΗΝΟΣ, ΚΟΡΗΣΙΑ	7	ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΙΓΚΑΚΙ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ , ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ	14
ΚΡΗΤΗ	6	ΖΑΡΟΣ, ΜΟΙΡΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ, ΤΥΜΠΑΚΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ	3	ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ	9
ΣΥΝΟΛΟ	141		41		182

2.3.Α Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χωρίς σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο

Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με δυνατότητα ολοκλήρωσης και στην επόμενη προγραμματική περίοδο

Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χωρίς σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. οικισμών	Οικισμοί NC
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	2	ΤΥΧΕΡΟ , ΠΡΙΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	4	ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ, ΛΗΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΝΙΚΗΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1	ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	4	ΑΛΙΒΕΡΙ, ΜΑΡΤΙΝΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ
ΑΤΤΙΚΗ	1	ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	7	ΛΕΒΙΔΙ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΑΣΣΟΣ , ΛΕΧΑΙΟ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΚΟΡΩΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	2	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1	ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΚΡΗΤΗ	1	ΠΑΝΟΡΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ	23	

Τα έργα των παραπάνω οικισμών έχουν ενταχθεί, όλα εκτός από τα έργα των οικισμών που είναι με κίτρινο χρώμα τα οποία έχουν υποβληθεί στην πρόσκληση 3340 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και δίνονται στον παρακάτω πίνακα

Επίσης δεν έχει υποβληθεί ακόμη για χρηματοδότηση ακόμη το έργο της Κορώνης ενώ τα Νέα Στύρα είναι αξιολογημένα

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΕΥΔ ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΟ ΔΑ
	ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ	3340						
1	5107693	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Υποβληθείσα	13/05/2021	13/05/2021	11.335.593	11.335.593
2	5131888	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν ΣΤΥΡΩΝ ΣΤΥΡΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ	5/7/22	10/11/2021	9.312.295	9.064.747,17
3	5149311	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ	ΕΥΔΑΠ ΑΕ	Υποβληθείσα	26/11/2021	26/11/2021	28.899.531	28.899.531
4	5149152	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Υποβληθείσα	13/12/2021	13/12/2021	3.742.665	3.742.665
5	5154173	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	Υποβληθείσα	01/12/2021	01/12/2021	12.529.051	12.529.051
6	5162358	ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	Υποβληθείσα	16/06/2022	16/06/2022	11.212.200,00	11.212.200,00

2.3.1 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους – ΩΡΙΜΑ

Οι οικισμοί του πίνακα έχουν ενταγμένα έργα σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους (π.χ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ/Α. ΤΡΙΤΗΣΗΣ).

Όσα από τα έργα αυτά είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση θα υποβληθούν προς ένταξη στο ΕΣΠΑ ενώ τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να υλοποιούνται με εθνικούς πόρους.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παρακάτω οικισμοί:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους - ΩΡΙΜΑ	ΑΡ. ΟΙΚ.
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	ΣΕΛΕΡΟ	1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ , ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	3
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΜΑΛΕΣΙΝΑ, ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ	3
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΑΣΤΑΚΟΣ	1
ΑΤΤΙΚΗ	ΜΕΘΑΝΑ , ΠΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ	2
ΚΡΗΤΗ	ΜΑΤΑΛΑ	1
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	Ν. ΡΟΔΑ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ	2
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ,ΚΟΚΚΑΡΙ,ΣΑΜΟΣ	3
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ	2
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΜΥΚΟΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΜΕΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ, ΛΑΚΚΙ	3
	ΣΥΝΟΛΟ	21

Από τους παραπάνω οικισμούς δεν μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν έργα ΔΑ και ΕΕΛ στους οικισμούς : Άγιοι Θεόδωροι, Μεγαλόπολη, Γαλαξίδι, Αστακός, Μέθανα, Πόρος Γαλατάς, Ουρανούπολη

2.4 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) και ωριμότητα μελετών, χωρίς προγραμματισμό χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα περίοδο

Ένας μικρός αριθμός οικισμών με ανάγκες σε υποδομές ΔΑ και ΕΕΛ που διαθέτουν ωριμότητα μελετών, δεν έχουν διασφαλίσει χρηματοδότηση κατά την τρέχουσα περίοδο.

Για τους οικισμούς αυτούς προβλέπεται χρηματοδότηση των έργων τους στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας είναι οι :

ΑΤΤΙΚΗ: ΚΑΛΑΜΟΣ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ (2)

2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς την απαιτούμενη ωριμότητα μελετών – ΑΝΩΡΙΜΑ

Απομένει ένας αριθμός οικισμών Γ' προτεραιότητας για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των απαραίτητων μελετών και επομένως δεν διαθέτουν ωριμότητα εκτέλεσης έργων. Αυτή η κατηγορία των οικισμών βρίσκεται πιο μακριά χρονικά από την κάλυψη των υποχρεώσεων με βάση την Οδηγία 91/271.

Για τους οικισμούς αυτούς έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση των μελετών από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση (α/α ΟΠΣ 3929). Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση, η ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών γίνεται, σύμφωνα με την πρόσκληση, με τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων έργων για αυτούς οικισμούς είναι ενδεικτικός και έχει προκύψει κατά το πλείστον με βάση την εμπειρογνομosύνη της DG Regio για τα ενδεικτικά κόστη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις έχει προκύψει από την προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης ή την προεκτίμηση του μελετητή για τις υπό εξέλιξη μελέτες. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός προϋπολογισμός των έργων θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών.

Ακολουθεί πίνακας με τους ανωτέρω οικισμούς ανά Περιφέρεια:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές χωρίς προγραμματισμό χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα περίοδο.			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. Οικισμών ανά Περιφέρεια	Οικισμός με έλλειψη σε μελέτες	Δήμος
ΑΤΤΙΚΗ	12	ΚΙΤΣΙ	ΚΡΩΠΙΑΣ
		ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ	ΚΡΩΠΙΑΣ
		ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ	ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
		ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ)	ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
		ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ	ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
		ΣΑΡΩΝΙΔΑ	ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
		ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ	ΠΑΛΛΗΝΗΣ
		ΑΙΓΙΝΑ	ΑΙΓΙΝΗΣ
		ΑΥΛΩΝΑΣ	ΩΡΩΠΟΥ
		ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ	ΩΡΩΠΟΥ
		Ν ΠΑΛΑΤΙΑ	ΩΡΩΠΟΥ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

		ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	ΩΡΩΠΟΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1	ΚΑΛΛΟΝΗ	ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	1	N. ΜΑΝΩΛΑΔΑ	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΗΝΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ	1	ΚΑΝΑΛΑΚΙ	ΠΑΡΓΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1	ΖΑΓΟΡΑ	ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	1	ΙΘΑΚΗ	ΙΘΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	7	ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ	ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
		ΛΑΓΥΝΑ	ΛΑΓΚΑΔΑ
		ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ	ΛΑΓΚΑΔΑ
		ΑΣΣΗΡΟΣ	ΛΑΓΚΑΔΑ
		ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ	ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
		N. ΖΙΧΝΗ	ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
		N. ΠΕΤΡΙΤΣΙ	ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	3	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	ΡΟΔΟΥ
		ΛΑΡΔΟΣ	ΡΟΔΟΥ
		ΑΦΑΝΤΟΥ	ΡΟΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ	27		

Από τους παραπάνω 27 οικισμούς με ανώριμα έργα έχουν ήδη ενταχθεί στην πρόσκληση 3929 του ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» οι μελέτες των ακόλουθων 15 οικισμών:

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ, ΛΑΓΥΝΑ, ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ, ΑΣΣΗΡΟΣ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ, N. ΖΙΧΝΗ, ΙΘΑΚΗ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ), ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ, N. ΜΑΝΩΛΑΔΑ, ΚΙΤΣΙ ενώ είναι υπό αξιολόγηση η μελέτη του οικισμού N. ΠΕΤΡΙΤΣΙ και του Βαρνάβα (τμήμα agglomeration ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ) . Ο οικισμός Καπανδρίτι έχει ήδη αναφερθεί και προσμετρηθεί στον πίνακα 2.3.Α. γι' αυτό και δεν αναφέρεται πάλι εδώ.

Στη συνέχεια επισυνάπτεται ο πίνακας με τις ενταγμένες – υποβληθείσες μελέτες της πρόσκλησης 3929 :

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΗΜΕΡ. ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΗ ΔΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΟ ΔΑ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΑΠΟ ΔΑ
1	5050800	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	Ενταγμένη	05/08/2021	10/01/2021	177.410,40	171.273,02	138.123,40
2	5062241	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΑΓΥΝΑ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΚΑΙ ΑΣΣΗΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ	Ενταγμένη	29/12/2020	22/04/2020	1.257.535,21	1.311.754,21	1.057.866,30
3	5067543	ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ	ΕΥΔΑΠ ΑΕ	Ενταγμένη	11/05/2021	10/06/2020	2.276.165,57	3.757.841,91	3.030.517,67
4	5083937	ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ	Ενταγμένη	24/06/2021	27/01/2021	517.479,92	547.059,78	441.177,24
5	5049906	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΖΙΧΝΗΣ Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Β ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ Ν ΖΙΧΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	Ενταγμένη	17/12/2020	14/05/2020	573.664,66	592.090,65	477.492,46
6	5060322	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΠΛΥ	ΕΥΔΑΠ ΑΕ	Ενταγμένη	16/09/2020	12/03/2020	453.212,90	507.213,00	350.118,94
7	5050778	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΑ ΒΑΡΔΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ	Ενταγμένη	24/09/2020	12/12/2019	119.200,00	115.518,96	89.273,32
8	5154718	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΙΤΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΕΥΔΑΠ ΑΕ	Ενταγμένη	10/04/2022	12/20/21	877.237,35	877.237,35	707.449,48
9	5074669	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Υποβληθείσα		12/03/2021	367.855,03	367.855,03	367.855,03
10	5155006	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΕΥΔΑΠ ΑΕ	Υποβληθείσα		12/09/2021	729.794,39	729.794,39	588.543,86

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 8)

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας και συμμόρφωσης των οικισμών προτεραιότητας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, στο Εθνικό σχέδιο περιλαμβάνονται μία σειρά μέτρων/δράσεων, που στοχεύουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

- **Μέτρα Υλοποίησης Απαιτούμενων Έργων Υποδομής,**
- **Μέτρα Αναβάθμισης - Ενίσχυσης Υποδομών,**
- **Μέτρα Ελέγχου/Βελτίωσης Λειτουργίας Υφιστάμενων Έργων Υποδομής και**
- **Υποστηρικτικές Δράσεις για την Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και την κυκλική οικονομία:**
 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
 - ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ
 - ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ακολουθεί ο συνοπτικός πίνακας των προβλεπόμενων μέτρων/δράσεων όπως έχει διαμορφωθεί έως και τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το κόστος των αναγκαίων μέτρων/δράσεων εκτιμάται σε 3.554.299.708 € (χωρίς ΦΠΑ) εκ των οποίων ποσό που ανέρχεται σε 1.232.154.595 € αφορά σε επικαιροποιημένη εκτίμηση των έργων βελτίωσης - αναβάθμισης υποδομών οικισμών που λειτουργούν σε συμμόρφωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ																										
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022			2.1	2.2		2.3						2.3.A				2.3.1.		ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2.5	2.4		2.5		ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 /2022		
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩ ΜΕΝΟΙ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2007.	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ		ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΠΕΠ 2014-2020* ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΠ						ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΠΕΠ 2014-2020* ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΠ				ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ		ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΕΜ ΠΕΡΙΓΡΩΜ ΟΣΥΝΩΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2021-2027				ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2021-2027		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α,Β,Γ	Σ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ ΝΑ (ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ Σ)	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΜΕΛ/ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ποσά)*	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ - ΠΟΣΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΜΕ ΕΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΥΔ ΠΕΡ - ΠΟΣΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΠΠΑ ΑΠΟ ΠΕΠ - ΠΟΣΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ - ΠΟΣΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΠΠΑ ΑΠΟ ΠΕΠ - ΠΟΣΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΠΟΣΑ		ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΜΕΛΕ ΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧ ΣΧΕΔΙΟΥ (ποσά σε €)	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ποσά σε €)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ - ΠΟΣΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ - ΠΟΣΑ		ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ (ποσά σε €)	ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΕΚΡΩΝ (ποσά σε €)	ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ποσά σε €)
						ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ*	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ*	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €			ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €					
ΑΝ. ΜΑΚΙΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	36	21	0	0	0	9	41.751.676	6	28.207.565	0	0	2	26.039.051			1	1.935.160	450.000	0	0		0	0	2.000.000	2.000.000	98.740.515
ΑΤΤΙΚΗ	49	9	1	0	0	11	96.077.020	9	231.854.495	2	20.787.241	1	28.899.531			2	14.274.144	7.150.000	6.054.930	2	241.939.173	12	341.066.500	10.000.000	45.000.000	244.989.496
ΒΟΡΕΟ ΑΙΓΑΙΟ	16	7	0	0	0	0	0	2	14.488.100	1	3.308.717			2	6.640.812	3	1.754.017	305.000	300.000	0	0	1	2.000.000	2.000.000	1.500.000	9.670.367
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	35	17	2	2	8.000.000	13	79.047.465	1	14.782.439	0	0					1	1.500.000	750.000	98.628	0	0	1	3.544.230	5.000.000	2.000.000	150.826.013
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	15	11	0	0	0	2	8.130.021	3	8.981.013	0	0	1				0	0	330.000	0	0	0	0	0	2.000.000	1.500.000	13.790.800
ΗΠΕΡΟΣ	22	13	1	0	0	4	33.102.590	1	6.210.247	2	26.435.661					0	0	430.000	200.000	0	0	1	6.250.000	3.000.000	2.000.000	17.111.188
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	36	17	1	0	0	5	33.090.150	11	43.024.102	0	0	1	3.742.665			2	1.829.785	940.000	103.324	0	0	1	6.895.000	5.000.000	1.000.000	45.884.895
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	13	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	355.000	547.060	0	0	1	6.668.595	2.000.000	2.000.000	32.874.186
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	105	62	3	0	0	23	101.628.620	15	84.225.213	0	0	4	15.071.499			2	4.433.807	1.150.000	2.394.891	0	0	7	26.390.000	8.000.000	3.781.000	229.169.218
ΚΡΗΤΗ	30	21	1	0	0	7	25.085.377	1	5.241.060	1	6.052.866	1				1	1.000.000	355.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	126.761.500
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	36	22	1	0	0	9	33.434.495	5	28.816.829	0	0					3	13.945.000	605.000	1.000.000	0	0	3	25.200.000	3.000.000	6.360.735	89.807.900
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	36	20	1	1	1.210.000	6	29.368.273	2	12.954.235	0	0	7	96.582.231			3	3.570.000	355.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	91.913.759
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	53	17	3	2	11.900.000	17	143.970.257	14	56.757.757	0	0	4	42.947.086			3	3.719.276	580.000	0	0	0	0	0	5.000.000	1.788.500	80.614.758
ΣΥΝΟΛΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	482	249	14	5		106		70		6		21		2		21				2		27				
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ €					21.110.000		624.685.945		535.543.054		56.584.485		213.282.063		6.640.812		47.961.189	13.755.000	10.698.833		241.939.173		418.014.325	55.000.000	76.930.235	1.232.154.595
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ €	3.554.299.708	ΕΘΝ ΠΟΡΟΙ		69.071.189																						
		ΕΣΠΑ		3.485.228.520		1.216.813.484						219.922.875						13.755.000	10.698.833	659.953.498				1.364.084.830		

*Περιλαμβάνονται και 41 οικισμοί που είναι ήδη συμμορφωμένοι