



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

**ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ**

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Στρατηγικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Περιεχόμενα

| | |
|---|----|
| 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 3 |
| 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ | 6 |
| 2.1 Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλειπείς συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C) | 7 |
| 2.2 Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα | 9 |
| 2.3 Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο | 11 |
| 2.3.A Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χωρίς σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο | 13 |
| 2.3.1 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους – ΩΡΙΜΑ | 16 |
| 2.4 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) και ωριμότητα μελετών, χωρίς προγραμματισμό χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα περίοδο | 17 |
| 2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς την απαιτούμενη ωριμότητα μελετών – ΑΝΩΡΙΜΑ | 18 |
| 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) | 21 |

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για τις ανάγκες του Εθνικού επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων καταγράφεται η ακόλουθη κατηγοριοποίηση των οικισμών σε Α', Β' και Γ' προτεραιότητας, με βάση τον προβλεπόμενο από την ΟΔΗΓΙΑ 91/271 χρόνο για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους ως ακολούθως:

- **Οικισμοί Α' προτεραιότητας:** (έτος ολοκλήρωσης έργων 1998 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό >10.000 και εκροή σε ευαίσθητο αποδέκτη.
- **Οικισμοί Β' προτεραιότητας:** (έτος ολοκλήρωσης έργων 2000 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό >15.000 και εκροή σε κανονικό (δηλ. όχι ευαίσθητο) αποδέκτη.
- **Οικισμοί Γ' προτεραιότητας:** (έτος ολοκλήρωσης έργων 2005 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό 2.000 έως 10.000 και εκροή σε οποιοδήποτε αποδέκτη και οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 10.000 και 15.000 και εκροή σε κανονικό αποδέκτη.

Στο σύνολο της χώρας και για τις δέκα τρεις (13) Περιφέρειες, για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ έχουν χαρακτηριστεί με βάση τα ανωτέρω:

- δεκαεννέα (19) οικισμοί ως Α' Προτεραιότητας,
- εξήντα τέσσερις (64) οικισμοί ως Β' Προτεραιότητας και
- τριακόσιοι ενενήντα εννέα (399) οικισμοί ως Γ' Προτεραιότητας.

Η καταγραφή της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης των ως άνω οικισμών προτεραιότητας βασίστηκε στα επικαιροποιημένα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων (ΤΓΛ):

- από τους αρμόδιους φορείς,
- το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ,
- την ΕΥΔ ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ»,
- την ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
- την Εθνική Βάση Λυμάτων και τα λειτουργικά δεδομένα που ανάρτησαν οι φορείς για το έτος 2022, καθώς και
- τις επαφές - συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Η κατάσταση του συνόλου των οικισμών προτεραιότητας της χώρας συνοψίζεται ως εξής:

Α. Από τους δεκαεννέα (19) οικισμούς Α' προτεραιότητας:

- **Δεκαέξι (16) οικισμοί** είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
- **Τρεις (3) οικισμοί** δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Β. Από τους εξήντα τέσσερις (64) οικισμούς Β' προτεραιότητας:

- **Πενήντα έξι (56) οικισμοί** είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
- **Οκτώ (8) οικισμοί** δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Γ. Από τους τριακόσιους ενενήντα εννέα (399) οικισμούς Γ' προτεραιότητας:

- **Εκατόν ογδόντα δύο (182) οικισμοί** είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
- **Διακόσιοι δέκα επτά (217) οικισμοί** δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά Περιφέρεια και κατηγορία προτεραιότητας οι οικισμοί που είναι σε συμμόρφωση ενώ στον πίνακα 1Α οι οικισμοί που δεν είναι σε συμμόρφωση.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2023) | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--|-----------|--|------------|--|
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΒΓ C | Α' | Οικισμοί Α' | Β' | Οικισμοί Β' | Γ' | Οικισμοί Γ' |
| 1 | ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ | 21 | 4 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΔΡΑΜΑ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΟΤΑΜΙΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, ΞΑΝΘΗ | 12 | ΘΑΣΟΣ, ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΙΤΣΑ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΦΕΡΕΣ, ΚΡΗΝΙΔΕΣ, ΕΧΙΝΟΣ, ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΧΩΡΙΣΤΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ |
| 2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 65 | 2 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΡΡΕΣ | 10 | ΝΑΟΥΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΝΕΑ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, ΕΔΕΣΣΑ ΒΕΡΟΙΑ | 53 | ΕΠΑΝΩΜΗ, ΠΛΑΓΙΑΡΙ, ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΧΩΡΥΓΙΟ, ΕΥΡΩΠΟΣ, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, ΣΚΥΔΡΑ, ΒΡΟΝΤΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΑ, ΚΟΡΙΝΟΣ, ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ΑΙΓΙΝΙΟ, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ, ΑΦΥΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ, ΦΟΥΡΚΑ, ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΣΑΡΤΗ, ΣΥΚΙΑ, ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ, ΣΗΜΑΝΤΡΑ, ΦΛΟΓΗΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ, ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΡΜΥΛΙΑ, ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, ΚΥΜΙΝΑ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, |
| 3 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 12 | 3 | ΓΡΕΒΕΝΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 2 | ΚΟΖΑΝΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 7 | ΔΕΣΚΑΤΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΪΟΥ, ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΚΡΟΚΟΣ, ΣΕΡΒΙΑ |
| 4 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 14 | 1 | ΑΡΤΑ | 3 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΠΡΕΒΖΑ | 10 | ΕΛΕΟΥΣΑ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΔΙΝΗ, ΜΕΤΣΟΒΟ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, ΠΑΡΓΑ, ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ, ΦΙΛΙΑΤΕΣ |
| 5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 17 | 0 | | 3 | ΒΟΛΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΑ | 14 | ΑΓΙΑ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΛΙΒΑΔΙ, ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΣΚΙΑΘΟΣ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΑΓΡΙΑ, ΦΑΛΑΝΗ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΑΛΜΥΡΟΣ |
| 6 | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 12 | 1 | ΛΕΥΚΑΔΑ | 4 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΛΕΥΚΙΜΜΗ | 7 | ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ, ΛΗΞΟΥΡΙ, ΣΑΜΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΥΔΡΙ, ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
| 7 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 17 | 2 | ΑΓΡΙΝΙΟ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 5 | ΠΑΤΡΑ, ΠΥΡΓΟΣ, ΑΙΓΙΟ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 10 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΒΟΝΙΤΣΑ, ΠΑΛΑΙΡΟΣ, ΛΕΠΕΝΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΚΡΕΣΤΕΝΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΕΝΙΔΙ, ΛΕΧΑΙΝΑ |
| 8 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 18 | 2 | ΘΗΒΑ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 2 | ΛΑΜΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ | 14 | ΑΡΑΧΩΒΑ, ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ, ΡΟΔΙΤΣΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ, ΣΤΥΛΙΔΑ, ΒΑΓΙΑ, ΙΤΕΑ, ΣΚΥΡΟΣ, ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΓΥΜΝΟ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ |
| 9 | ΑΤΤΙΚΗ | 8 | 1 | ΑΘΗΝΑ | 2 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΜΕΓΑΡΑ | 5 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΛΑΥΡΙΟ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΕΡΥΘΡΕΣ |
| 10 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 20 | 0 | | 5 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ, ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ, ΤΡΙΠΟΛΗ | 15 | ΤΟΛΟ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΙΑΤΟ, ΓΥΘΕΙΟ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, ΜΕΘΩΝΗ, ΧΩΡΑ, ΦΙΛΙΑΤΡΑ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ, ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΟΛΑΟΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΕΡΜΙΟΝΗ, ΠΥΛΟΣ |
| 11 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 7 | 0 | | 2 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟΣ | 5 | ΜΗΘΥΜΝΑ, ΜΥΡΙΝΑ, Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΠΛΩΜΑΡΙ, ΠΕΤΡΑ |
| 12 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 22 | | | 5 | ΚΩΣ, ΝΑΞΟΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΡΟΔΟΣ | 17 | ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ, ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ), ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ, ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ, ΠΕΡΙΣΣΑ, ΟΙΑ, ΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΡΟΥ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΑΡΟΥ, ΙΟΣ, ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΙΓΚΑΚΙ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΚΡΕΜΑΣΤΗ, ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ |
| 13 | ΚΡΗΤΗ | 21 | 0 | | 8 | ΧΑΝΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΓΑΖΙ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 13 | ΚΑΛΥΒΕΣ, ΜΠΑΛΙ, ΣΗΤΕΙΑ, ΜΑΛΙΑ, ΣΤΑΛΙΔΑ, ΣΧΙΣΜΑ, ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΑΡΧΑΝΕΣ, ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 254 | 16 | | 56 | | 182 | |

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2023) | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------|----------|----------------------------|----------|---|------------|--|
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΒΓ ΝC | Α' | Οικισμοί Α' | Β' | Οικισμοί Β' | Γ' | Οικισμοί Γ' |
| 1 | ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ | 15 | 0 | | 0 | 0 | 15 | ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, ΠΟΤΟΣ, ΚΕΡΑΜΩΤΗ, ΙΑΣΜΟΣ, ΔΟΞΑΤΟ,ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,ΜΑΚΡΗ,ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ, ΦΑΝΑΡΙ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΣΑΠΕΣ, ΣΕΛΕΡΟ, ΤΥΧΕΡΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΣΟΥΦΛΙ |
| 2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 40 | 0 | 0 | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 39 | ΒΕΡΓΙΝΑ, ΛΗΤΗ, ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΡΝΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΜΕΛΙΚΗ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΒΡΑΣΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, ΣΟΧΟΣ, ΑΔΕΝΤΡΟ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΠΕΛΛΑ, ΝΙΓΡΙΤΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ, ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ, ΑΣΣΗΡΟΣ, ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ, ΛΑΓΥΝΑ, ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ, ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ, ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ, ΝΕΑ ΡΟΔΑ, ΠΛΑΤΥ, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΝΙΚΗΤΗ |
| 3 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 3 | 0 | | 0 | | 3 | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, ΑΙΑΝΗ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ |
| 4 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 8 | 0 | | 0 | | 8 | ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΚΟΜΠΟΤΙ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΛΟΥΡΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΣΥΒΟΤΑ, ΚΟΝΙΤΣΑ, ΚΑΝΑΛΑΚΙ |
| 5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 19 | | | 1 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 18 | ΜΟΥΖΑΚΙ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΣΟΥΡΓΗ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, ΚΡΑΝΕΑ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΝΙΚΑΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΠΑΤΗΤΗΡΙ, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ, ΖΑΓΟΡΑ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ,ΟΙΧΑΛΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ |
| 6 | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 1 | 0 | | 0 | | 1 | ΙΘΑΚΗ |
| 7 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 18 | 0 | | 0 | | 18 | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΡΑΤΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΒΡΑΧΝΑΪΙΚΑ, ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΟ, ΒΑΡΔΑ, ΓΑΣΤΟΥΝΗ – ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ, ΑΣΤΑΚΟΣ, Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ, ΖΑΧΑΡΩ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ |
| 8 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 35 | 0 | | 0 | | 35 | ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΨΑΧΝΑ, ΙΣΤΙΑΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΘΕΣΠΙΕΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΒΑΘΥ, ΚΥΜΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΔΟΜΟΚΟΣ, ΑΜΦΙΣΣΑ, ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, ΔΙΣΤΟΜΟ, ΑΡΚΙΤΣΑ, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΕΡΕΤΡΙΑ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, Ν ΣΤΥΡΑ, ΜΑΡΤΙΝΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ , ΜΩΛΟΣ, ΑΛΙΒΕΡΙ, ΜΑΛΕΣΙΝΑ, ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΔΕΣΦΙΝΑ, ΔΕΛΦΟΙ |
| 9 | ΑΤΤΙΚΗ | 41 | 3 | ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ | 5 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΡΑΦΗΝΑ, ΚΟΡΩΠΙ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 33 | ΔΡΟΣΙΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΣΕΛΗΝΙΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΣΠΑΤΑ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ, ΠΟΡΟΣ-ΓΑΛΑΤΑΣ, ΜΕΘΑΝΑ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΥΔΡΑ, ΚΑΛΑΜΟΣ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ,ΑΙΓΙΝΑ, ΚΙΤΣΙ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ), ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΑΥΛΩΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, ΒΙΛΙΑ |
| 10 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 16 | 0 | | 0 | | 16 | ΑΣΤΡΟΣ, ΝΕΜΕΑ, ΚΡΑΝΙΔΙ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΚΟΡΩΝΗ, ΛΕΒΙΔΙ,ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΑΣΣΟΣ, ΛΕΧΑΙΟ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΒΕΛΟ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΛΥΓΟΥΡΙΟ, ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ |
| 11 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 9 | 0 | | 0 | | 9 | ΑΓΙΑΣΟΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΙΟ, ΚΟΚΚΑΡΙ, ΣΑΜΟΣ |
| 12 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 14 | 0 | 0 | 1 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 13 | ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΣ, ΣΥΜΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ, ΤΗΝΟΣ, ΚΟΡΗΣΣΙΑ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ,ΛΑΡΔΟΣ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ,ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ |
| 13 | ΚΡΗΤΗ | 9 | 0 | | 0 | | 9 | ΖΑΡΟΣ, ΜΟΙΡΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ, ΤΥΜΠΑΚΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΜΑΤΑΛΑ, ΑΝΩΓΕΙΑ |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 228 | 3 | | 8 | | 217 | |

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί οι οικισμοί της χώρας οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (πίνακας 1Α), κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες με βάση το πρόβλημα και τον τρόπο αντιμετώπισης.

| Πίνακας 2 | Κατηγοριοποίηση των μη συμμορφούμενων οικισμών προτεραιότητας: | Αρ. οικισμών | | |
|---------------|---|--------------|------------|------------|
| | | Α' & Β' | Γ' | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (πίνακας 1) | 72 | 182 | 254 |
| 2 | Οικισμοί σε μη συμμόρφωση (πίνακας 2) | 11 | 217 | 228 |
| 2.1 | Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλειπείς συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C) | 1 | 13 | 14 |
| 2.2 | Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα | 0 | 7 | 7 |
| 2.3 | Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014–2020 με σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο | 7 | 129 | 136* |
| 2.3.A | Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χωρίς σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο | 1 | 22 | 23 |
| 2.3.1 | Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους - ΩΡΙΜΑ | 2 | 20 | 22 |
| 2.4 | Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) και ωριμότητα μελετών, χωρίς διασφάλιση χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα περίοδο | 0 | 2 | 2 |
| 2.5 | Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς την απαιτούμενη ωριμότητα μελετών – ΑΝΩΡΙΜΑ | 0 | 24 | 24 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 83 | 399 | 482 |

* Επιπλέον 46 οικισμοί έχουν ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ αλλά έχουν ήδη καταστεί συμμορφωμένοι με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Η ανάλυση των ως άνω κατηγοριών γίνεται στα παρακάτω κεφάλαια.

2.1 Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλειπίες συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C)

Κάποιοι οικισμοί προτεραιότητας έχουν ολοκληρωμένες υποδομές για τη διαχείριση των λυμάτων τους, όμως δεν είναι σε πλήρη συμμόρφωση προς την οδηγία είτε επειδή δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι ιδιωτικές συνδέσεις είτε επειδή έχουν ελλειπίες μετρήσεις εκροής. Για τους οικισμούς αυτούς δεν απαιτείται προγραμματισμός υποδομών. Οι οικισμοί αυτοί θεωρούνται **εν δυνάμει συμμορφούμενοι** και ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η ευαισθητοποίηση των φορέων λειτουργίας τους ώστε αφενός να ολοκληρώσουν το υπολειπόμενο ποσοστό των ιδιωτικών συνδέσεων, αφετέρου να λειτουργήσουν σωστά τις υποδομές και να καταχωρήσουν τις απαραίτητες μετρήσεις στην βάση δεδομένων για τις υποδομές λυμάτων του ΥΠΕΝ.

Προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον το πρόβλημα της καθυστέρησης της συμμόρφωσης των οικισμών με ολοκληρωμένες υποδομές, έχει θεσπιστεί νομοθετική διάταξη (Ν. 4685/2020 , άρθρο 96) ώστε να είναι επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης της σύνδεσης των ιδιοκτησιών (από τον αγωγό αποχέτευσης μέχρι το πεζοδρόμιο) στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, μειώνοντας αισθητά το κόστος σύνδεσης των ιδιοκτησιών με το δίκτυο αποχέτευσης ενώ παράλληλα προβλέπεται να θεσπιστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τους ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές.

Στον Νόμο 4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α'/2022) και ειδικότερα στα άρθρα :

- Άρθρο 168 «Χρηματοδότηση κατασκευών επί του δικτύου αποχέτευσης Αντικατάσταση άρθρου 96 του ν. 4685/2020»
- Άρθρο 169 «Σύνδεση ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 4685/2020» και το
- Άρθρο 170 «Εξουσιοδότηση για την παροχή κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση των αποχετεύσεων - Προσθήκη άρθρου 96Β στον ν. 4685/2020»

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παροχή οικονομικών κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήμου ή της οικείας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης και έχει θεσπιστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τους ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές.

Παράλληλα ο φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίσει τους ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ή/και να αναθέσει σε ιδιωτικό φορέα την ευθύνη λειτουργίας με κόστος που θα καλύπτεται από το ανταποδοτικό τέλος χρήσης της αποχέτευσης.

Στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί καταγράφονται ανά Περιφέρεια οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 | | Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ χωρίς προβληματικές υποδομές | | |
|---------------------|--------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Αρ. οικισμών | Οικισμοί Α' προτεραιότητας | Οικισμοί Β' προτεραιότητας | Οικισμοί Γ' προτεραιότητας |
| ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 1 | -- | -- | ΣΟΥΦΛΙ |
| ΑΤΤΙΚΗ | 1 | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | -- | -- |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 0 | -- | -- | -- |
| ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 3 | -- | -- | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΟ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 0 | -- | -- | -- |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | 0 | -- | -- | -- |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 1 | -- | -- | ΟΙΧΑΛΙΑ |
| ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 0 | -- | -- | -- |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 2 | -- | -- | ΠΛΑΤΥ, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ |
| ΚΡΗΤΗ | 1 | -- | -- | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 1 | -- | -- | ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 3 | -- | -- | ΒΕΛΟ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΛΥΓΟΥΡΙΟ |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 1 | -- | -- | ΔΕΛΦΟΙ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 14 | | | |

2.2 Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα

Σε κάποιους οικισμούς προτεραιότητας, η κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ΕΕΛ και ΔΑ έχει ολοκληρωθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί μη λειτουργικές και να είναι αναγκαία η αναβάθμισή τους προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Σύμφωνα με την πρόσφατη επικαιροποίηση οι οικισμοί αυτοί καταγράφονται στον πίνακα 2.2.

Οι λόγοι που οδήγησαν σε μη αποτελεσματική αξιοποίηση και λειτουργία των εκτελεσθέντων έργων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ 20ετίας, είναι οι ακόλουθοι:

- Η μη παράλληλη κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τα δίκτυα αποχέτευσης (λόγω ελλειπών χρηματοδότησης), με αποτέλεσμα οι ΕΕΛ να παραμείνουν εκτός λειτουργίας για αρκετά χρόνια και να καταστραφεί ο εξοπλισμός τους.
- Η κακότεχνη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης (έλλειψη στεγανότητας), ιδίως σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη θάλασσα, η οποία οδήγησε σε εισροή θαλασσινού νερού, το οποίο δημιούργησε προβλήματα τόσο στα αντλιοστάσια όσο και στην εγκατάσταση επεξεργασίας.
- Η καθυστερημένη ή ελλιπής σύνδεση των ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέτευσης με αποτέλεσμα την αδυναμία αποτελεσματικής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας.
- Η υπερδιαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων λόγω σχεδιασμού να καλύψουν στο μέλλον και οικισμούς του δήμου που δεν είναι οικισμοί προτεραιότητας και στους οποίους δεν κατασκευάστηκε ποτέ δίκτυο.

Προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα της υπερδιαστασιολόγησης στα ανώριμα έργα, η ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών έγινε, σύμφωνα με την ΥΑ Τεχνικής Βοήθειας και την αντίστοιχη πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων ώστε ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων να γίνεται με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό του ΥΠΕΝ και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση 130% στην 20ετία (ετήσια αύξηση 1,5% του πληθυσμού αιχμής).

Επίσης για τα ώριμα έργα (έργα με μελέτες), στην φάση αξιολόγησης για την ένταξή τους σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα έγινε έλεγχος του σχεδιασμού ώστε να καλύπτεται με το έργο στην 20ετία το 130% του σημερινού πληθυσμού αιχμής του/ων οικισμού/ων (σημερινός ισοδύναμος πληθυσμός) με βάση τους καταγεγραμμένους πληθυσμούς αιχμής οικισμών από το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ.

Προκειμένου να προγραμματιστούν οι ανάγκες των απαραίτητων έργων αυτής της κατηγορίας, σε συμφωνία με την Ελληνική πολιτεία, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020 σχετική εμπειρογνωμοσύνη που ανατέθηκε από την DGRegio με τους ακόλουθους στόχους:

- ✓ Αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας ΕΕΛ που αδρανούν με βάση επιτόπια επαλήθευση
- ✓ Εκτίμηση του κόστους των προτεινόμενων παρεμβάσεων
- ✓ Προτάσεις για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

Στη βάση των πορισμάτων της ως άνω εμπειρογνωμοσύνης καθώς και με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, έχουν καταγραφεί οι ανάγκες αποκατάστασης των προβληματικών αυτών υποδομών καθώς και ο προϋπολογισμός των αναγκαίων μελετών (όπου δεν υπάρχουν) και η εκτίμηση κόστους των έργων για κάθε οικισμό της κατηγορίας αυτής. Έχει προγραμματιστεί με το Υπουργείο Εσωτερικών η διάθεση χρηματοδότησης από Πρόγραμμα εθνικών πόρων (Αντώνης Τρίτσης), προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των προβληματικών υποδομών.

Στον πίνακα 2.2 που ακολουθεί καταγράφονται οι οικισμοί αυτοί ανά Περιφέρεια.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 | | Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ με προβληματικές υποδομές | | |
|---------------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Αρ. οικισμών | Οικισμοί Α' προτεραιότητας | Οικισμοί Β' προτεραιότητας | Οικισμοί Γ' προτεραιότητας |
| ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 0 | -- | -- | -- |
| ΑΤΤΙΚΗ | 1 | -- | -- | ΒΙΛΙΑ |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 2 | -- | -- | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, ΚΟΚΚΑΡΙ |
| ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 1 | -- | -- | ΖΑΧΑΡΩ |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 0 | -- | -- | -- |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | 0 | -- | -- | -- |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 0 | -- | -- | -- |
| ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 0 | -- | -- | -- |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 1 | -- | -- | ΝΕΑ ΡΟΔΑ |
| ΚΡΗΤΗ | 0 | -- | -- | -- |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 0 | -- | -- | -- |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 0 | -- | -- | -- |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 2 | -- | -- | ΔΕΣΦΙΝΑ, ΚΥΜΗ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 | | | |

Στην Α. Σάμο, χρηματοδοτούνται από τον Τρίτση, οι μελέτες για τις ΕΕΛ Πυθαγορείου, Κοκκαρίου & Σάμου. Όταν ολοκληρωθούν θα επανεξετασθεί η χρηματοδότηση των έργων. Το ίδιο ισχύει και για τα Νέα Ρόδα.

2.3 Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο

Οι αναγκαίες υποδομές διαχείρισης λυμάτων για τον μεγαλύτερο αριθμό οικισμών προτεραιότητας, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, αλλά διαθέτουν την αναγκαία ωριμότητα σε επίπεδο μελετών και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την έναρξη κατασκευής των έργων αυτών προβλέφθηκε να καλυφθούν από τους διαθέσιμους πόρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 (κατά κύριο λόγο από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων (Νοέμβριος 2020). Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι 182 οικισμοί της κατηγορίας αυτής εκ των οποίων 46 οικισμοί είναι πλέον σε συμμόρφωση αφού οι απαιτούμενες υποδομές με τα ενταγμένα έργα έχουν ολοκληρωθεί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο. | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Αρ. οικισμών | Οικισμοί NC | Αρ. οικισμών | Οικισμοί που είναι πλέον C | Σύνολο |
| ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 11 | ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, ΠΟΤΟΣ, ΚΕΡΑΜΩΤΗ, ΙΑΣΜΟΣ, ΣΑΠΠΕΣ, ΔΟΞΑΤΟ, Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, Ν. ΒΥΣΣΑ, ΜΑΚΡΗ, ΦΑΝΑΡΙ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 4 | ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΧΩΡΙΣΤΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ | 15 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 25 | ΒΕΡΓΙΝΑ, ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ , ΑΡΝΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΜΕΛΙΚΗ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΒΡΑΣΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, ΣΟΧΟΣ, ΑΔΕΝΤΡΟ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΠΕΛΛΑ, ΝΙΓΡΙΤΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ | 13 | ΦΛΟΓΗΤΑ ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, ΣΗΜΑΝΤΡΑ, ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ, ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, ΚΥΜΙΝΑ | 38 |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 3 | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, ΑΙΑΝΗ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 2 | ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΚΡΟΚΟΣ | 5 |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | 7 | ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΚΟΜΠΟΤΙ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΛΟΥΡΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΣΥΒΟΤΑ, ΚΟΝΙΤΣΑ | 0 | | 7 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 14 | ΜΟΥΖΑΚΙ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΣΟΥΡΠΗ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, ΚΡΑΝΕΑ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΝΙΚΑΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΠΑΤΗΤΗΡΙ, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ | 2 | ΑΓΡΙΑ, ΦΑΛΑΝΗ | 16 |
| ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 0 | -- | 0 | | 0 |
| ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 11 | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΡΑΤΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΒΡΑΧΝΑΪΙΚΑ, ΒΑΡΔΑ | 3 | ΛΕΠΕΝΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΜΕΝΙΔΙ | 14 |

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---|-----------|---|------------|
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 23 | ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΨΑΧΝΑ, ΙΣΤΙΑΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΘΕΣΠΙΕΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΒΑΘΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΔΟΜΟΚΟΣ, ΑΜΦΙΣΣΑ, ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, ΔΙΣΤΟΜΟ, ΑΡΚΙΤΣΑ, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, ΕΡΕΤΡΙΑ | 8 | ΣΤΥΛΙΔΑ, ΒΑΓΙΑ, ΙΤΕΑ, ΣΚΥΡΟΣ, ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΓΥΜΝΟ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 31 |
| ΑΤΤΙΚΗ | 22 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΡΑΦΗΝΑ, Ν. ΜΑΚΡΗ, ΚΟΡΩΠΙ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΔΡΟΣΙΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΣΕΛΗΝΙΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΣΠΑΤΑ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΥΔΡΑ | | | 22 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 4 | ΑΣΤΡΟΣ, ΝΕΜΕΑ, ΚΡΑΝΙΔΙ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 4 | ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΟΛΑΟΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΥΛΟΣ | 8 |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 3 | ΑΓΙΑΣΟΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | | | 3 |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 7 | ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΣ, ΣΥΜΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ, ΤΗΝΟΣ, ΚΟΡΗΣΙΑ, | 7 | ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΙΓΚΑΚΙ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ | 14 |
| ΚΡΗΤΗ | 6 | ΖΑΡΟΣ, ΜΟΙΡΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ, ΤΥΜΠΑΚΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ | 3 | ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 136 | | 46 | | 182 |

Τα έργα των παραπάνω οικισμών έχουν ενταχθεί, όλα εκτός από τα έργα των οικισμών Σιάτιστας και Σιδηροκάστρου τα οποία έχουν υποβληθεί στην πρόσκληση 3340 της ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με τα στοιχεία τους να δίνονται στον επόμενο πίνακα.

Με το κλείσιμο της ΠΠ 2014-2020 θα οριστικοποιηθεί ο αριθμός των έργων των παραπάνω οικισμών που θα μεταφερθούν για χρηματοδότηση στην επόμενη ΠΠ 2021-2027.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΟ ΔΑ |
|-----|---------------|---|--|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 5155115 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΔ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Υποβληθείσα | 13/04/2022 | 4/13/22 | 4.515.865,24 | 4.515.865,24 |
| 2 | 5073564 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΚ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ | ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | Υποβληθείσα | 22/10/2020 | 10/22/20 | 5.799.352,01 | 5.799.352,01 |

2.3.A Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χωρίς σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο

Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με δυνατότητα ολοκλήρωσης στην επόμενη προγραμματική περίοδο

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.Α | | Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χωρίς σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο |
|---------------------|--------------|---|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Αρ. οικισμών | Οικισμοί NC |
| ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 2 | ΤΥΧΕΡΟ , ΠΡΙΝΟΣ |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 3 | ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ, ΛΗΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 1 | ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 4 | ΑΛΙΒΕΡΙ, ΜΑΡΤΙΝΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ |
| ΑΤΤΙΚΗ | 2 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ , ΑΙΓΙΝΑ |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 6 | ΛΕΒΙΔΙ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΑΣΣΟΣ , ΛΕΧΑΙΟ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 3 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ, ΚΑΛΛΟΝΗ |
| ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 1 | ΓΑΣΤΟΥΝΗ -ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | 1 | ΚΑΝΑΛΑΚΙ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23 | |

Τα έργα των παραπάνω οικισμών έχουν ενταχθεί, όλα εκτός από τα έργα των οικισμών που είναι με κίτρινο χρώμα τα οποία έχουν υποβληθεί στην πρόσκληση 3340 της ΕΥΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Ο οικισμός Λητή έχει ένα ενταγμένο έργο και μια πρόταση που έχει υποβληθεί στην πρόσκληση 3340.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

| ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ | | ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | | | | | |
|-------------------|---------------|---|---|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ | | 3340 | | | | | |
| ΕΠ | | 2 | | | | | |
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΟ ΔΑ |
| 1 | 5180900 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Υποβληθείσα | 01/12/2022 | 12/1/22 | 5.437.578,31 |
| 2 | 5201395 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΗΤΗΣ ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Υποβληθείσα | 29/12/2022 | 12/29/22 | 6.728.800,00 |
| 3 | 5201408 | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Παραδεκτή | 24/11/2023 | 12/29/22 | 35.968.720,70 |
| 4 | 5201386 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | Αξιολογημένη | 16/05/2023 | 12/23/22 | 2.170.000,00 |
| 5 | 5201341 | ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Υποβληθείσα | 30/12/2022 | 12/30/22 | 13.324.200,00 |
| 6 | 5149311 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | Αξιολογημένη | 14/11/2023 | 11/26/21 | 29.516.499,13 |

2.3.1 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους & ΤΑΑ- ΩΡΙΜΑ

Οι οικισμοί του πίνακα έχουν ενταγμένα έργα σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους (π.χ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ/Α. ΤΡΙΤΣΗΣ) & ΤΑΑ

Όσα από τα έργα αυτά είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση θα υποβληθούν προς ένταξη στο ΕΣΠΑ ενώ τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να υλοποιούνται με εθνικούς πόρους.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παρακάτω οικισμοί:

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1. | Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους & ΤΑΑ- ΩΡΙΜΑ | |
|---------------------------|--|-----------|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Οικισμοί ΝC | ΑΡ. ΟΙΚ. |
| ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ | ΣΕΛΕΡΟ | 1 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ , ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΚΟΡΩΝΗ | 3 |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΜΑΛΕΣΙΝΑ, ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ*, ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ*, ΜΩΛΟΣ* | 5 |
| ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 1 |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΜΕΘΑΝΑ , ΠΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ | 2 |
| ΚΡΗΤΗ | ΜΑΤΑΛΑ, ΑΝΩΓΕΙΑ | 2 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤΗ | 2 |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΣ | 1 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ | 2 |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ, ΛΑΚΚΙ | 3 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 22 |

Από τους παραπάνω οικισμούς δεν μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν έργα ΔΑ και ΕΕΛ στους οικισμούς : Μεγαλόπολη, Γαλαξίδι, Αστακός, Μέθανα, Πόρος Γαλατάς

Τα έργα των οικισμών, Κ.Τιθορέα (Π/Υ 2.445.771), Λουτρά Αιδηψού (Π/Υ 3.609.000) και Μώλος (Π/Υ 530.000) με συνολικό Π/Υ 6.584.770 και Καρδίτσας (Π/Υ 1.520.000) χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

2.4 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) και ωριμότητα μελετών, χωρίς προγραμματισμό χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα περίοδο

Ένας μικρός αριθμός οικισμών με ανάγκες σε υποδομές ΔΑ και ΕΕΛ που διαθέτουν ωριμότητα μελετών, δεν έχουν διασφαλίσει χρηματοδότηση κατά την τρέχουσα περίοδο.

Για τους οικισμούς αυτούς προβλέπεται χρηματοδότηση των έργων τους στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας είναι οι :

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 | Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) και ωριμότητα μελετών, χωρίς προγραμματισμό χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα περίοδο | |
|--------------------|--|-----------------|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Οικισμοί NC | ΑΡ. ΟΙΚ. |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΟΣ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ | 2 |

2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς την απαιτούμενη ωριμότητα μελετών – ΑΝΩΡΙΜΑ

Απομένει ένας αριθμός οικισμών Γ' προτεραιότητας για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των απαραίτητων μελετών και επομένως δεν διαθέτουν ωριμότητα εκτέλεσης έργων. Αυτή η κατηγορία των οικισμών βρίσκεται πιο μακριά χρονικά από την κάλυψη των υποχρεώσεων με βάση την Οδηγία 91/271.

Για τους οικισμούς αυτούς έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση των μελετών από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση (α/α ΟΠΣ 3929). Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση, η ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών έγινε, σύμφωνα με την πρόσκληση, με τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων έργων για αυτούς οικισμούς είναι ενδεικτικός και έχει προκύψει κατά το πλείστον με βάση την εμπειρογνομosύνη της DG Regio για τα ενδεικτικά κόστη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις έχει προκύψει από την προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης ή την προεκτίμηση του μελετητή για τις υπό εξέλιξη μελέτες. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός προϋπολογισμός των έργων θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών.

Ακολουθεί πίνακας με τους ανωτέρω οικισμούς ανά Περιφέρεια:

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές χωρίς προγραμματισμό χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα περίοδο. | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Αρ. Οικισμών ανά Περιφέρεια | Οικισμός με έλλειψη σε μελέτες | Δήμος |
| ΑΤΤΙΚΗ | 11 | ΚΙΤΣΙ | ΚΡΩΠΙΑΣ |
| | | ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΚΡΩΠΙΑΣ |
| | | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ |
| | | ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ) | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ |
| | | ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ |
| | | ΣΑΡΩΝΙΔΑ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ |
| | | ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ |
| | | ΑΥΛΩΝΑΣ | ΩΡΩΠΟΥ |
| | | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ | ΩΡΩΠΟΥ |
| | | Ν ΠΑΛΑΤΙΑ | ΩΡΩΠΟΥ |
| ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ | ΩΡΩΠΟΥ | | |
| ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 1 | Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΗΝΝΗΣ |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 1 | ΖΑΓΟΡΑ | ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ |
| ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 1 | ΙΘΑΚΗ | ΙΘΑΚΗΣ |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 7 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ |
| | | ΛΑΓΥΝΑ | ΛΑΓΚΑΔΑ |
| | | ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ | ΛΑΓΚΑΔΑ |

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

| | | | |
|--------------|----|-------------|-------------|
| | | ΑΣΣΗΡΟΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ |
| | | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ |
| | | Ν. ΖΙΧΝΗ | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ |
| | | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ | ΣΙΝΤΙΚΗΣ |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 3 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΟΔΟΥ |
| | | ΛΑΡΔΟΣ | ΡΟΔΟΥ |
| | | ΑΦΑΝΤΟΥ | ΡΟΔΟΥ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 24 | | |

Από τους παραπάνω οικισμούς με ανώριμα έργα έχουν ήδη ενταχθεί στην πρόσκληση 3929 του ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» οι μελέτες των ακόλουθων 15 οικισμών:

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ, ΛΑΓΥΝΑ, ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ, ΑΣΣΗΡΟΣ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ, Ν. ΖΙΧΝΗ, ΙΘΑΚΗ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ), ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ, Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ, ΚΙΤΣΙ ενώ δεν έχουν ενταχθεί, η μελέτη του οικισμού Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ και του *Βαρνάβα* (τμήμα agglomeration ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ). Ο οικισμός Καπανδρίτι έχει ήδη αναφερθεί και προσμετρηθεί στον πίνακα 2.3.Α. γι' αυτό και δεν αναφέρεται πάλι εδώ.

Στη συνέχεια επισυνάπτεται ο πίνακας με τις μελέτες της πρόσκλησης 3929 :

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΟ ΔΑ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΑΠΟ ΔΑ |
|-----|---------------|--|--|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 5049906 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΖΙΧΝΗΣ Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Β ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ Ν ΖΙΧΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | Ενταγμένη | 17/12/2020 | 5/14/20 | 592.090,65 | 477.492,46 |
| 2 | 5050778 | Ωρίμανση Μελετών Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων ΔΑ Βάρδας ευρύτερης περιοχής Βουπρασίας | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | Ενταγμένη | 24/09/2020 | 12/12/19 | 98.628,65 | 75.630,16 |
| 3 | 5067543 | ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | Ενταγμένη | 11/05/2021 | 6/10/20 | 3.940.685,81 | 3.177.972,43 |
| 4 | 5154718 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΙΤΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | Ενταγμένη | 11/04/2022 | 12/20/21 | 927.556,59 | 748.029,51 |
| 5 | 5050800 | Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Ροδολίβους | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | Ενταγμένη | 05/08/2021 | 1/10/21 | 171.273,02 | 138.123,40 |
| 6 | 5060322 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΠΛΥ | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | Ενταγμένη | 16/09/2020 | 3/12/20 | 507.213,00 | 350.118,94 |
| 7 | 5083937 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Ενταγμένη | 24/06/2021 | 1/27/21 | 248.327,62 | 200.264,21 |
| 8 | 5062241 | Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Συλλογής Αστικών Λυμάτων των Οικισμών Λαγυνά Καβαλλάρι και Άσσηρος του Δήμου Λαγκαδά Έργων Αύξησης Δυναμικότητας ΕΕΛ Λαγκαδά | ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | Ενταγμένη | 29/12/2020 | 4/22/20 | 887.685,00 | 715.875,00 |
| 9 | 5074669 | Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Συλλογής και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Οικισμού Νέου Πετριτσίου Δήμου Σιντικής | ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | Μη παραδεκτή | 27/12/2022 | 3/12/21 | 679.982,38 | 548.372,89 |
| 10 | 5155006 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | Υποβληθείσα | 09/12/2021 | 12/9/21 | 729.794,39 | 588.543,86 |

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας και συμμόρφωσης των οικισμών προτεραιότητας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, στο Εθνικό σχέδιο περιλαμβάνονται μία σειρά μέτρων/δράσεων, που στοχεύουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

- **Μέτρα Υλοποίησης Απαιτούμενων Έργων Υποδομής,**
- **Μέτρα Αναβάθμισης - Ενίσχυσης Υποδομών,**
- **Μέτρα Ελέγχου/Βελτίωσης Λειτουργίας Υφιστάμενων Έργων Υποδομής και**
- **Υποστηρικτικές Δράσεις για την Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και την κυκλική οικονομία:**
 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
 - ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ
 - ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ακολουθεί ο συνοπτικός πίνακας των προβλεπόμενων μέτρων/δράσεων όπως έχει διαμορφωθεί έως και τον Ιούνιο του 2023.

Το κόστος των αναγκαίων μέτρων/δράσεων εκτιμάται σε 2.815.561.935 € (χωρίς ΦΠΑ) εκ των οποίων ποσό 344.064.652 € αφορά σε επικαιροποιημένη εκτίμηση των έργων βελτίωσης - αναβάθμισης υποδομών οικισμών που λειτουργούν σε συμμόρφωση.

Το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης αναφοράς (Σεπτέμβριος του 2022) 1.232.154.595 € αποφασίστηκε να κατανεμηθεί σε χρονικό ορίζοντα 30 ετών ως ακολούθως:

1η περίοδος - 1η δεκαετία 2023-2033: Περιλαμβάνει τις δρομολογημένες επενδύσεις, δηλαδή τις επενδύσεις σε έργα διαχείρισης λυμάτων με εγκεκριμένη χρηματοδότηση. Οι επενδύσεις αφορούν έργα ενταγμένα σε ΕΣΠΑ, ΤΑΑ, πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση, ιδίους πόρους παρόχων, Εθνικούς πόρους κ.λ.π. Το άθροισμα του π/υ των έργων αυτών ανέρχεται σε 344Μ€. Σημειώνεται ότι ο Π/Υ αυτός είναι προ των εκπτώσεων οι οποίες θα προκύψουν με τη δημοπράτηση των έργων.

2η περίοδος - 2η δεκαετία 2033-2043: Περιλαμβάνει τις μελλοντικές επενδύσεις, δηλαδή τις επενδύσεις στα έργα διαχείρισης λυμάτων χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, τα οποία είτε έχουν ολοκληρωμένες μελέτες ή είναι σε φάση εκπόνησης των αναγκαίων μελετών. Το άθροισμα του π/υ των έργων αυτών, ανέρχεται σε 658Μ €.

3η περίοδος - 3η δεκαετία 2043-2053: Περιλαμβάνει τις μελλοντικές επενδύσεις, δηλαδή τις επενδύσεις σε έργα διαχείρισης λυμάτων χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χωρίς ωριμότητα μελετών. Το άθροισμα του π/υ των έργων αυτών, για τις 13 περιφέρειες, κατανέμεται στην 3η δεκαετία και εκτιμάται στα 230Μ€.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---|-------------------|---|--|------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 | | 2.1 | 2.2 | 2.3 | | | | | | | | 2.3.A | | | | 2.3.1. | | | ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2.5 | 2.4 | 2.5 | ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 /2022 | | | | | |
| ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | | ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΠΕΠ 2014-2020* ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΠ | | | | | | | | ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΠΕΠ 2014-2020* ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΠ | | | | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΤΑΑ | | | ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΑΝΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2021-2027 | | | ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2021-2027 | | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α,Β,Γ | Σ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ (ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ C) | ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΠΟΣΑ)* | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ - ΠΟΣΑ | | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΥΔ ΠΕΡ - ΠΟΣΑ | | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΑΠΟ ΠΕΠ - ΠΟΣΑ | | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ - ΠΟΣΑ | | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΑΠΟ ΠΕΠ - ΠΟΣΑ | | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΑΑ ΠΟΣΑ | | | ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΠΟΣΑ σε €) | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΟΣΑ σε €) | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ - ΠΟΣΑ | | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ - ΠΟΣΑ | | ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΟΣΑ σε €) | ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΕΚΚΡΩΝ (ΠΟΣΑ σε €) | ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΟΣΑ σε €) | |
| | | | | | | ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ* | ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, € | ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ* | ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, € | ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ* | ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, € | ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ | ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, € | ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ | ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, € | ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ | ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, € | ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, € | | | ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, € | ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ | ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, € | ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ | | | | ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, € |
| ΑΝ. ΜΑΚΙΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 36 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 44.317.121 | 5 | 27.071.112 | 0 | | 2 | 26.152.487 | | | 1 | 1.935.160 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 46.040.515 | |
| ΑΤΤΙΚΗ | 49 | 8 | 1 | 1 | 2.000.000 | 11 | 113.936.206 | 10 | 175.497.334 | 1 | 29.273.008 | 2 | 65.485.220 | | | 2 | 16.533.289 | 0 | 7.150.000 | 6.054.930 | 2 | 381.502.882 | 11 | 323.200.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 25.440.776 | |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 16 | 7 | 0 | 2 | 3.000.000 | 0 | 0 | 2 | 16.992.362 | 1 | 4.025.642 | 1 | 5.437.578 | 2 | 3.928.823 | 1 | 1.601.000 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | |
| ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 35 | 17 | 3 | 1 | 5.000.000 | 13 | 78.796.438 | 1 | 14.782.439 | 0 | 0 | 1 | 2.170.000 | | | 1 | 1.500.000 | 0 | 750.000 | 98.628 | 0 | 0 | 1 | 3.544.230 | 5.000.000 | 2.000.000 | 22.006.663 | |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.130.021 | 3 | 5.722.520 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.336.845 | 1 | 6.826.342 | 2 | 26.719.374 | 1 | 13.324.200 | | | 0 | 0 | 0 | 430.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 15.211.188 | |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 36 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35.282.692 | 11 | 43.742.350 | 0 | 0 | 1 | 3.028.730 | | | 2 | 0 | 1.520.000 | 940.000 | 103.324 | 0 | 0 | 1 | 6.895.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 8.390.905 | |
| ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 355.000 | 547.060 | 0 | 0 | 1 | 6.668.595 | 2.000.000 | 2.000.000 | 29.874.186 | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 105 | 65 | 2 | 1 | 1.000.000 | 23 | 104.863.117 | 15 | 88.099.027 | 0 | 0 | 3 | 19.656.582 | | | 2 | 5.757.636 | 0 | 1.150.000 | 2.442.972 | 0 | 0 | 7 | 26.390.000 | 8.000.000 | 3.781.000 | 27.364.026 | |
| ΚΡΗΤΗ | 30 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25.171.661 | 1 | 3.857.072 | 1 | 6.520.528 | | | | | 2 | 2.800.000 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 94.261.500 | |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 36 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9 | 34.184.562 | 5 | 28.923.389 | 0 | 0 | | | | | 3 | 13.644.948 | 0 | 605.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 3 | 25.200.000 | 3.000.000 | 6.360.735 | 19.231.294 | |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 36 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 29.317.598 | 2 | 12.954.236 | 0 | 0 | 6 | 79.914.160 | | | 3 | 12.011.680 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 31.393.599 | |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 53 | 18 | 1 | 2 | 5.000.000 | 17 | 140.200.771 | 14 | 53.777.311 | 0 | 0 | 4 | 42.947.086 | | | 5 | 2.910.000 | 6.584.770 | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 1.788.500 | 24.850.000 | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ | 482 | 254 | 14 | 7 | | 107 | | 70 | | 5 | | 21 | | 2 | | 22 | | | | | 2 | | 24 | | | | | |
| ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ € | | | | | 16.000.000 | | 652.537.032 | | 478.245.495 | | 66.538.552 | | 258.116.043 | | 3.928.823 | | 58.693.713 | 8.104.770 | 13.755.000 | 10.246.914 | | 381.502.882 | | 391.897.825 | 55.000.000 | 76.930.235 | 344.064.652 | |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ € | 2.815.561.935 | | | | ΕΘΝ ΠΟΡΟΙ 74.693.713 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ΕΣΠΑ 2.740.868.222 | | | 1.197.321.078 | | | | 262.044.867 | | | | | 8.104.770 | 13.755.000 | 10.246.914 | | | 773.400.707 | | | | 475.994.887 | | |

*Περιλαμβάνονται και 46 οικισμοί που είναι ήδη συμμορφωμένοι