
 

 
 
 

EΘNIKO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   
ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ 

 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ  
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 
 

 

 

 



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2026) 

 

Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων Σελίδα 2 
 

 

Περιεχόμενα 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ________________________ 3 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ _____________________ 14 

2.1 Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλιπείς συνδέσεις ή μετρήσεις 

εκροής (εν δυνάμει C) ________________________________________________________ 15 

2.2 Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία 

εμφανίζουν προβλήματα ______________________________________________________ 17 

2.3 Οικισμοί με ενταγμένα  έργα που ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ________ 19 

2.3.Α Οικισμοί με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, νέα και μεταφερόμενα που θα 

ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027_____________________________________________ 23 

2.3.1 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που 

υλοποιούνται από Εθνικούς πόρους _____________________________________________ 26 

2.3.2 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που 

υλοποιούνται από το  ΤΑΑ _____________________________________________________ 27 

2.4 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές και ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό 

χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2021-2027 ___________________________________________ 28 

2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές  χωρίς ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό 

χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027 ________________________________________ 29 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 3) ___________________________________________________________ 31 

 

  



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2026) 

 

Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων Σελίδα 3 
 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Για τις ανάγκες του Εθνικού επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων καταγράφεται η κατηγοριοποίηση 
των οικισμών σε Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας, με βάση τον προβλεπόμενο από την ΟΔΗΓΙΑ 91/271 
χρόνο για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους ως ακολούθως: 
 
• Οικισμοί Α’ προτεραιότητας: (έτος ολοκλήρωσης έργων 1998 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) 

οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό >10.000 και εκροή σε ευαίσθητο αποδέκτη. 
 

• Οικισμοί Β’ προτεραιότητας: (έτος ολοκλήρωσης έργων 2000 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) 
οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό >15.000 και εκροή σε κανονικό (δηλ. όχι ευαίσθητο) 
αποδέκτη. 

 
• Οικισμοί Γ’ προτεραιότητας: (έτος ολοκλήρωσης έργων 2005 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) 

οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό 2.000 έως 10.000 και εκροή σε οποιοδήποτε αποδέκτη 
και οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 10.000 και 15.000 και εκροή σε κανονικό 
αποδέκτη. 

Στο σύνολο της χώρας και για τις δέκα τρεις (13) Περιφέρειες, για την εφαρμογή της Οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ έχουν χαρακτηριστεί με βάση τα ανωτέρω: 
 

• δεκαεννέα (19) οικισμοί ως Α’ Προτεραιότητας, 

• εξήντα τέσσερις (64) οικισμοί ως Β’ Προτεραιότητας και  

• τριακόσιοι ενενήντα εννέα (399) οικισμοί ως Γ’ Προτεραιότητας.  
 
Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ως άνω οικισμών προτεραιότητας βασίστηκε στα 
επικαιροποιημένα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων (ΤΓΛ): 
 

• από τους αρμόδιους φορείς, παροχής υπηρεσιών ύδρευσης -αποχέτευσης (ΔΕΥΑ-ΔΗΜΟΙ) 

• το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ,  

• την ΕΥΔ ΕΠ «ΠΕΚΑ & ΠΟΛ.ΠΡΟ.», 

• την ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  

• την Εθνική Βάση Λυμάτων και τα λειτουργικά δεδομένα που ανάρτησαν οι φορείς για το 
έτος 2025 καθώς και  

• τις επαφές - συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

 
Η κατάσταση του συνόλου των οικισμών προτεραιότητας της χώρας συνοψίζεται ως εξής:  
 
Α. Από τους δεκαεννέα (19) οικισμούς Α΄ προτεραιότητας: 

• Δεκαπέντε  (15) οικισμοί είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  

• Τέσσερις (4) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
Β. Από τους εξήντα τέσσερις (64) οικισμούς Β΄ προτεραιότητας: 

• Πενήντα οχτώ  (58) οικισμοί είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  
• Έξι (6) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

 
Γ. Από τους τριακόσιους ενενήντα εννέα (399) οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας: 

• Διακόσιοι δέκα εννέα  (219) οικισμοί είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  

• Εκατόν ογδόντα (180) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
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 Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά Περιφέρεια και κατηγορία προτεραιότητας 
αναλυτικά οι οικισμοί που είναι σε συμμόρφωση ενώ στον πίνακα 2 οι οικισμοί που δεν είναι σε 
συμμόρφωση.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2026) 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
 ΑΒΓ 

C 
 Α' Οικισμοί Α’  Β' Οικισμοί Β’  Γ' Οικισμοί Γ’  

1 
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ 

23 4 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  14  ΔΟΞΑΤΟ 

        ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ    ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΟΤΑΜΙΑ     ΘΑΣΟΣ 

        ΔΡΑΜΑ   ΚΑΒΑΛΑ    ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 

        ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ   ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ   ΕΧΙΝΟΣ 

            ΞΑΝΘΗ    ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 

                ΚΡΗΝΙΔΕΣ 

                ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΙΤΣΑ  

                ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 

                ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ, 

                ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ 

                
ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΟΦΡΥΝΙΟΥ 

                ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 

                ΦΕΡΕΣ  

                ΧΩΡΙΣΤΗ 

                  

                  

2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

72 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  10 ΒΕΡΟΙΑ 60 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

        ΣΕΡΡΕΣ   ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ   
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

            ΕΔΕΣΣΑ   ΑΔΕΝΤΡΟ 

            
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 

  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 

            ΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 

            ΚΙΛΚΙΣ   ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ  

            ΛΙΤΟΧΩΡΟ   ΑΦΥΤΟΣ 

            ΝΑΟΥΣΑ   ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ 

            ΝΕΑ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑ   ΒΡΟΝΤΟΥ 

            ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ   ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 

                ΓΕΦΥΡΑ 

                ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 

                ΕΠΑΝΩΜΗ 

                ΕΥΡΩΠΟΣ 

                ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

                ΚΑΡIΤΣΑ 

                ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ,  

                ΚΟΡΙΝΟΣ 

                ΚΟΥΦΑΛΙΑ  

                ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 

                ΚΥΜΙΝΑ 

                ΛΑΓΚΑΔΑΣ 

                ΛΗΤΗ 

        ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
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        ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 

                ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ  

                ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 

                ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ 

                ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ 

                ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ  

                ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ 

                ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ 

                ΝΈΟ ΡΥΣΙΟ 

                ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ 

                ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 

                ΝΙΚΗΤΗ 

                ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

                ΟΡΜΥΛΙΑ 

                
ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

                ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ 

                ΠΛΑΓΙΑΡΙ 

                ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

                ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

                ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 

                ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ 

                ΣΑΡΤΗ 

                ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

                ΣΗΜΑΝΤΡΑ 

                ΣΚΟΥΤΑΡΙ 

        ΣΚΥΔΡΑ 

                ΣΟΧΟΣ 

                ΣΥΚΙΑ 

                ΤΡΙΛΟΦΟΣ 

                ΦΛΟΓΗΤΑ 

                ΦΟΥΡΚΑ 

                ΧΑΛΑΣΤΡΑ 

                ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

                ΧΑΝΙΩΤΗΣ 

                ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 

                ΧΩΡΥΓΙΟ 

                 

                  

3 
ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
12 3 ΓΡΕΒΕΝΑ 2 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 7 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 

        ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ   ΚΟΖΑΝΗ   ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ 

        ΦΛΩΡΙΝΑ       ΓΑΛΑΤΙΝΗ 

                ΔΕΣΚΑΤΗ 

                ΚΡΟΚΟΣ 

                ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΪΟΥ 

                ΣΕΡΒΙΑ  

                  

                  

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 16 1 ΑΡΤΑ 3 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 12 ΑΝΑΤΟΛΗ 

            ΙΩΑΝΝΙΝΑ   ΕΛΕΟΥΣΑ 

            ΠΡΕΒΕΖΑ   ΚΑΤΣΙΚΑΣ 
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                ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ 

                ΜΕΤΣΟΒΟ 

        ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

                ΠΑΡΓΑ 

                ΠΕΔΙΝΗ 

                ΠΕΡΑΜΑ 

                ΣΥΒΟΤΑ 

                ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

                ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 

                  

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 22 0   4 ΛΑΡΙΣΑ 18 ΑΓΙΑ 

            ΤΡΙΚΑΛΑ   ΑΓΡΙΑ 

            ΒΟΛΟΣ   ΑΛΜΥΡΟΣ 

            ΚΑΡΔΙΤΣΑ   ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 

                ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 

                ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

                ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

                ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ 

                ΛΙΒΑΔΙ 

        Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

                ΠΟΡΤΑΡΙΑ 

                ΣΚΙΑΘΟΣ 

                ΣΚΟΠΕΛΟΣ 

                ΣΟΥΡΠΗ  

                ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ 

                ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

                ΦΑΛΑΝΗ 

                ΦΑΡΣΑΛΑ 

                  

                  

6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 11 0  4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 7 ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

            ΖΑΚΥΝΘΟΣ   ΛΗΞΟΥΡΙ 

            ΚΕΡΚΥΡΑ   ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ 

            ΛΕΥΚΙΜΜΗ   ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ 

                ΝΥΔΡΙ 

                ΣΑΜΗ 

                ΣΚΑΛΑ 

                  

7 
ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

20 2 ΑΓΡΙΝΙΟ 5 ΑΙΓΙΟ 13 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 

        ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   ΑΜΑΛΙΑΔΑ   ΑΚΡΑΤΑ 

            ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 

            ΠΑΤΡΑ   ΒΟΝΙΤΣΑ 

            ΠΥΡΓΟΣ   ΖΑΧΑΡΩ 

        ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

                ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ  

        ΚΡΕΣΤΕΝΑ 

                ΛΕΠΕΝΟΥ 

                ΛΕΧΑΙΝΑ  

                ΜΕΝΙΔΙ 

                ΠΑΛΑΙΡΟΣ 

                ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ 
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8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 20 2 ΘΗΒΑ 2 ΛΑΜΙΑ 16 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 

        ΛΙΒΑΔΕΙΑ   ΧΑΛΚΙΔΑ   ΑΜΦΙΣΣΑ 

                ΑΡΑΧΩΒΑ 

                ΒΑΓΙΑ 

                ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

                ΓΥΜΝΟ 

                ΙΤΕΑ 

                ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

                ΜΑΛΕΣΙΝΑ 

                ΜΑΡΜΑΡΙ 

                ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ 

                ΡΟΔΙΤΣA 

                ΣΚΥΡΟΣ 

                ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 

                ΣΤΑΥΡΟΣ 

                ΣΤΥΛΙΔΑ 

                  

                  

9 ΑΤΤΙΚΗ 10 1 ΑΘΗΝΑ 2 ΜΕΓΑΡΑ  7 ΒΙΛΙΑ 

            ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ   ΕΡΥΘΡΕΣ 

                ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

                ΚΕΡΑΤΕΑ 

                 ΛΑΥΡΙΟ 

        ΜΕΘΑΝΑ 

        ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 

                  

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24 0   5 ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ 19 ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ 

            ΚΑΛΑΜΑΤΑ   ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 

      
ΚΟΡΙΝΘΟΣ-
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 

 ΑΣΤΡΟΣ 

      ΣΠΑΡΤΗ  ΓΥΘΕΙΟ 

            ΤΡΙΠΟΛΗ   ΕΡΜΙΟΝΗ 

        ΚΙΑΤΟ 

               ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

               ΛΕΩΝΙΔΙΟ 

                ΛΥΓΟΥΡΙΟ 

                ΜΕΘΩΝΗ 

                ΜΟΛΑΟΙ 

                ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 

                
ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

                ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 

                ΠΥΛΟΣ 

                ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

                ΤΟΛΟ 

                ΦΙΛΙΑΤΡΑ 

                ΧΩΡΑ 

         

                  

11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7 0   2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 5 ΜΗΘΥΜΝΑ 
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            ΧΙΟΣ   ΜΥΡΙΝΑ 

                Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 

                ΠΕΤΡΑ  

                ΠΛΩΜΑΡΙ 

                  

                  

12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 27 0   6 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 21 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

            ΚΩΣ   ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ 

            ΝΑΞΟΣ   ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 

            ΜΥΚΟΝΟΣ   ΖΗΠΑΡI 

            ΚΑΛΥΜΝΟΣ   ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ) 

            ΡΟΔΟΣ   ΙΟΣ 

                ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 

                ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 

                ΚΕΦΑΛΟΣ 

                ΚΡΕΜΑΣΤΗ 

                ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟY 

                ΜΑΡΜΑΡΙ 

                ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ 

                ΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΡΟΥ 

                ΟΙΑ 

                ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΑΡΟΥ 

                ΠΕΡΙΣΣΑ 

                ΠΥΛΙ 

                ΤΗΝΟΣ 

                ΤΙΓΚΑΚΙ 

                ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ 

                 

                  

13 ΚΡΗΤΗ 28 0   8 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 

            ΓΑΖΙ   ΑΝΩΓΕΙΑ 

            ΗΡΑΚΛΕΙΟ   ΑΡΧΑΝΕΣ 

            ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ   ΓΟΥΡΝΕΣ 

      ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ  ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ 

            ΡΕΘΥΜΝΟ   ΚΑΛΥΒΕΣ 

            ΧΑΝΙΑ   ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ 

            ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ   ΚΙΣΣΑΜΟΣ 

               ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ 

                ΜΑΛΙΑ 

                ΜΑΤΑΛΑ 

                ΜΟΙΡΕΣ 

                ΜΠΑΛΙ 

                ΝΕΑΠΟΛΗ 

                ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 

                ΠΑΝΟΡΜΟΣ 

                ΣΗΤΕΙΑ 

                ΣΤΑΛΙΔΑ 

                ΣΧΙΣΜΑ 

                ΤΥΜΠΑΚΙ 

  ΣΥΝΟΛΑ 292 15   58   219   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
 ΑΒΓ 
NC 

 
Α' 

Οικισμοί 
Α’  

Β' Οικισμοί Β’  Γ' Οικισμοί Γ’  

1 
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ 

13 0   0   13 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ 

                 ΙΑΣΜΟΣ 

                ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 

                ΚΕΡΑΜΩΤΗ 

                ΜΑΚΡΗ 

                ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ 

                ΠΟΤΟΣ 

                ΠΡΙΝΟΣ 

                ΣΑΠΕΣ 

                ΣΕΛΕΡΟ 

                ΣΟΥΦΛΙ 

                ΤΥΧΕΡΟ 

                ΦΑΝΑΡΙ 

                  

                  

                  

2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

33 0   1  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  32  ΑΣΣΗΡΟΣ 

                ΑΙΓΙΝΙΟ 

        ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 

                ΑΡΙΔΑΙΑ 

                ΑΡΝΑΙΑ 

                ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

                ΒΕΡΓΙΝΑ 

                ΒΡΑΣΝΑ 

                ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 

                ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ 

                ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

                ΙΕΡΙΣΣΟΣ  

                ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ 

                ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

                ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 

                ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 

                ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 

        ΚΟΠΑΝΟΣ 

        ΛΑΓΥΝΑ 

                ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 

                ΜΕΛΙΚΗ 

                ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ 

                ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 

                ΝΕΑ ΡΟΔΑ 

                ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 

                ΝΙΓΡΙΤΑ 

                ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ  

                ΠΕΛΛΑ 

                ΠΛΑΤΥ 

                ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2026) 



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2026) 

 

Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων Σελίδα 10 
 

                ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 

                ΣΤΑΥΡΟΣ 

                  

                  

3 
ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

3 0   0   3 ΑΙΑΝΗ 

                ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

                ΣΙΑΤΙΣΤΑ  

                  

                  

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 6 0   0   6 ΚΑΝΑΛΑΚΙ 

                ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ 

                ΚΟΜΠΟΤΙ 

                ΚΟΝΙΤΣΑ 

                ΛΟΥΡΟΣ 

                ΝΕΟΧΩΡΙ 

                 

                  

                  

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 14 0   0   14 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 

               ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 

                ΒΕΛΙΚΑ 

                ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 

                ΖΑΓΟΡΑ 

                Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ 

                ΚΡΑΝΕΑ 

                ΜΟΥΖΑΚΙ 

                ΝΙΚΑΙΑ 

                ΟΙΧΑΛΙΑ 

                ΠΑΛΑΜΑΣ 

                ΠΑΤΗΤΗΡΙ 

                ΣΟΦΑΔΕΣ 

                ΣΥΚΟΥΡΙΟ 

                 

                  

                  

6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2 1 ΛΕΥΚΑΔΑ 0   1 ΙΘΑΚΗ 

                  

                  

7 
ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

15 0   0   15 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

                ΑΣΤΑΚΟΣ 

                ΒΑΡΔΑ 

                ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ 

                ΓΑΣΤΟΥΝΗ – ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 

                ΔΙΑΚΟΠΤΟ 

                ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 

                ΚΑΤΟΧΗ 

                ΛΟΓΓΟΣ 

                Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ 

                ΝΕΟΧΩΡΙ 



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2026) 

 

Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων Σελίδα 11 
 

                ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 

                ΡΙΟ 

                ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ 

                 

                  

8 
ΣΤΕΡΕΑ  
ΕΛΛΑΔΑ 

33 0   0   33 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 

                ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                ΑΛΙΒΕΡΙ 

                ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 

                ΑΡΚΙΤΣΑ 

                ΑΤΑΛΑΝΤΗ 

                ΒΑΘΥ 

                ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

                ΔΕΛΦΟΙ 

                ΔΕΣΦΙΝΑ 

                ΔΗΛΕΣΙ  

                ΔΙΣΤΟΜΟ 

                ΔΟΜΟΚΟΣ 

                ΔΡΟΣΙΑ 

                ΕΡΕΤΡΙΑ 

                ΘΕΣΠΙΕΣ 

                ΙΣΤΙΑΙΑ 

                ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 

        ΚΑΡΥΣΤΟΣ 

                ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 

                ΚΥΜΗ 

                ΚΥΡΙΑΚΙΟ 

                ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 

                ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 

                ΜΑΡΤΙΝΟ 

                ΜΩΛΟΣ 

                Ν ΣΤΥΡΑ 

                ΟΙΝΟΦΥΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 

                ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 

                ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ 

                ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ  

                ΨΑΧΝΑ 

                 

                  
9 ΑΤΤΙΚΗ 39 3 ΓΕΡΑΚΑΣ 5 ΑΡΤΕΜΙΔΑ 31 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 

        ΕΛΕΥΣΙΝΑ   ΚΟΡΩΠΙ   ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

        ΠΑΛΛΗΝΗ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ   ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

            ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ   ΑΙΑΝΤΕΙΟ 

            ΡΑΦΗΝΑ   ΑΙΓΙΝΑ 

                ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

                ΑΝΟΙΞΗ 

                ΑΥΛΩΝΑΣ 

                ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 

                ΔΙΟΝΥΣΟΣ 

                ΔΡΟΣΙΑ 
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                ΚΑΛΑΜΟΣ 

                
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 
(ΛΑΓΟΝΗΣΙ) 

                ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

                ΚΙΤΣΙ 

                ΚΡΥΟΝΕΡΙ 

                ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ 

                ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

                ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 

                ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ 

                ΠΑΙΑΝΙΑ 

                ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 

                ΠΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑ 

                ΡΟΔΟΠΟΛΗ 

                ΣΑΡΩΝΙΔΑ  

                ΣΕΛΗΝΙΑ 

                ΣΠΑΤΑ 

                ΣΠΕΤΣΕΣ 

                ΣΤΑΜΑΤΑ 

                ΥΔΡΑ 

                ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 

                 

                  

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 12 0   0   12 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 

                ΑΣΣΟΣ 

                ΒΕΛΟ 

                ΒΡΑΧΑΤΙ 

                ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 

                ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 

                ΚΟΡΩΝΗ 

                ΚΡΑΝΙΔΙ 

                ΛΕΒΙΔΙ 

                ΛΕΧΑΙΟ 

                ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

                ΝΕΜΕΑ 

                 

                 

                  

11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 9 0   0   9 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 

                ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

                ΑΓΙΑΣΟΣ 

                ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 

                ΚΟΚΚΑΡΙ 

                ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ 

                ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 

                ΠΥΘΑΓΟΡΙΟ 

                ΣΑΜΟΣ 

                  

                  

12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 9 0   0   9 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ 

                ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

                ΑΦΑΝΤΟΥ 
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                ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

        ΚΟΡΗΣΣΙΑ 

                ΛΑΡΔΟΣ 

                ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ 

                ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ 

        ΣΥΜΗ 

                  

13 ΚΡΗΤΗ 2 0   0   2 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

                ΖΑΡΟΣ 

                 

    190 4   6   180   
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ  

 
Στον πίνακα Α που ακολουθεί οι οικισμοί της χώρας κατατάσσονται, ως προς την εφαρμογή της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 
Πίνακας Α 

Κατηγορία  
Κατηγοριοποίηση των οικισμών προτεραιότητας ως  
προς την εφαρμογή της Οδηγίας 

Αρ. οικισμών 

Α’&Β’ Γ’ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Οικισμοί σε  συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
(πίνακας 1) 

73 219 292 

2 
Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ (πίνακας 2) 

10 180 190 

2.1 
Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλιπείς 
συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C) (πίνακας 
2.1) 

0 11 11 

2.2 
Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων 
και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα (πίνακας 
2.2) 

0 4 4 

2.3 
Οικισμοί με ενταγμένα έργα που ολοκληρώνονται στο 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (πίνακας 2.3) 

2 120 122* 

2.3.Α. 
Οικισμοί με  ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που 
θα ολοκληρωθούν  στο ΕΣΠΑ  2021-2027 (πίνακας 2.3.Α) 

9 73 82** 

2.3.1 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή 
συμπλήρωση) που υλοποιούνται από Εθνικούς πόρους 
(πίνακας 2.3.1) 

0 9 9 

2.3.2 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή 
συμπλήρωση) που υλοποιούνται από το ΤΑΑ (πίνακας 
2.3.2) 

0 2 2 

2.4 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές  και ωριμότητα 
μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης από το 
ΕΣΠΑ 2021-2027 (πίνακας 2.4) 

0 16 16 

2.5 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές  χωρίς  ωριμότητα 
μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης από το 
ΕΣΠΑ 2021-2027 (πίνακας 2.5) 

0 17 17 

ΣΥΝΟΛΟ 83 399 482 

       

* ΑΠΌ ΤΟΥΣ 122 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  ΜΕ  ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020, 70 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΊΝΑΙ ΗΔΗ 
ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ  

** ΑΠΌ ΤΟΥΣ 82 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ, 3 ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΕΊΝΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ  

 
Η ανάλυση των ως άνω κατηγοριών γίνεται στα παρακάτω κεφάλαια.  
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2.1  Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλιπείς συνδέσεις ή μετρήσεις 

εκροής (εν δυνάμει C) 

 

Κάποιοι οικισμοί προτεραιότητας έχουν ολοκληρωμένες υποδομές για τη διαχείριση των λυμάτων 

τους, όμως δεν είναι σε πλήρη συμμόρφωση προς την οδηγία είτε επειδή δεν έχουν ακόμη 

ολοκληρωθεί οι ιδιωτικές συνδέσεις είτε επειδή έχουν ελλιπείς μετρήσεις εκροής. Για τους 

οικισμούς αυτούς δεν απαιτείται προγραμματισμός υποδομών. Οι οικισμοί αυτοί θεωρούνται εν 

δυνάμει συμμορφούμενοι και ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η ευαισθητοποίηση των φορέων 

λειτουργίας τους ώστε αφενός να ολοκληρώσουν το υπολειπόμενο ποσοστό των ιδιωτικών 

συνδέσεων, αφετέρου να λειτουργήσουν σωστά τις υποδομές και να καταχωρήσουν τις 

απαραίτητες μετρήσεις στην βάση δεδομένων για τις υποδομές λυμάτων του ΥΠΕΝ. 

Προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον το πρόβλημα της καθυστέρησης της συμμόρφωσης των 

οικισμών με ολοκληρωμένες υποδομές, έχει θεσπιστεί νομοθετική διάταξη (Ν. 4685/2020 , άρθρο  

96) ώστε να είναι επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης της σύνδεσης των 

ιδιοκτησιών (από τον αγωγό αποχέτευσης μέχρι το πεζοδρόμιο) στο πλαίσιο του 

συγχρηματοδοτούμενου έργου, μειώνοντας αισθητά το κόστος σύνδεσης των ιδιοκτησιών με το 

δίκτυο αποχέτευσης ενώ παράλληλα προβλέπεται να θεσπιστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για 

τους ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές.  

Στον Νόμο 4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α’/2022) και ειδικότερα στα άρθρα :  

• Άρθρο 168 «Χρηματοδότηση κατασκευών επί του δικτύου αποχέτευσης Αντικατάσταση 

άρθρου 96 του ν. 4685/2020»  

• Άρθρο 169 «Σύνδεση ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 

4685/2020» και το   

• Άρθρο 170 «Εξουσιοδότηση για την παροχή κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση των 

αποχετεύσεων - Προσθήκη άρθρου 96Β στον ν. 4685/2020»  

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παροχή οικονομικών κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση του 

εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήμου ή 

της οικείας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης και έχει θεσπιστεί δεσμευτικό 

χρονοδιάγραμμα για τους ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές. 

Παράλληλα ο φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίσει τους ανθρώπινους πόρους για την 

αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ή/και να αναθέσει σε ιδιωτικό 

φορέα την ευθύνη λειτουργίας με κόστος που θα καλύπτεται από το ανταποδοτικό τέλος χρήσης 

της αποχέτευσης. 

Στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί καταγράφονται ανά Περιφέρεια οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 
Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλιπείς συνδέσεις ή 
μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Αρ. 

οικισμών 
Οικισμοί Α’ 

προτεραιότητας 
Οικισμοί Β’ 

προτεραιότητας 
Οικισμοί Γ’ 

προτεραιότητας 
 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1  -- -- ΣΟΥΦΛΙ  

ΑΤΤΙΚΗ 0 - -- --  

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0 -- -- --  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2 -- - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΟ  

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0 - --  --  

ΗΠΕΙΡΟΣ 0 -- - --  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2 -- - ΟΙΧΑΛΙΑ,ΣΟΦΑΔΕΣ  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0 -- -    

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 -- -- ΠΛΑΤΥ, ΑΙΓΙΝΙΟ   

ΚΡΗΤΗ 2 -- - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ,ΖΑΡΟΣ  

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0 -- -    

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2 -- -- 
ΒΕΛΟ, ΑΓΙΟΙ 
ΘΕΟΔΩΡΟΙ   

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 0 -- -   

ΣΥΝΟΛΟ 11        
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2.2 Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία 

εμφανίζουν προβλήματα  

 

Σε κάποιους οικισμούς προτεραιότητας, η κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ΕΕΛ και ΔΑ έχει 

ολοκληρωθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί μη 

λειτουργικές και να είναι αναγκαία η αναβάθμισή τους προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις 

της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Σύμφωνα με την πρόσφατη επικαιροποίηση οι οικισμοί αυτοί 

καταγράφονται στον πίνακα 2.2. 

Οι λόγοι που οδήγησαν σε μη αποτελεσματική αξιοποίηση και λειτουργία των εκτελεσθέντων 

έργων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ 20ετίας, είναι οι ακόλουθοι: 

➢ Η μη παράλληλη κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τα δίκτυα 

αποχέτευσης (λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης), με αποτέλεσμα οι ΕΕΛ να παραμείνουν εκτός 

λειτουργίας για αρκετά χρόνια και να καταστραφεί ο εξοπλισμός τους.  

➢ Η κακότεχνη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης (έλλειψη στεγανότητας), ιδίως σε περιοχές 

που γειτνιάζουν με τη θάλασσα, η οποία οδήγησε σε εισροή θαλασσινού νερού, το οποίο 

δημιούργησε προβλήματα τόσο στα αντλιοστάσια όσο και στην εγκατάσταση επεξεργασίας. 

➢ Η καθυστερημένη ή ελλιπής σύνδεση των ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέτευσης με 

αποτέλεσμα την αδυναμία αποτελεσματικής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας. 

➢ Η υπερδιαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων λόγω σχεδιασμού να καλύψουν στο μέλλον και 

οικισμούς του δήμου που δεν είναι οικισμοί προτεραιότητας και στους οποίους δεν 

κατασκευάστηκε ποτέ δίκτυο. 

Προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα της υπερδιαστασιολόγησης στα ανώριμα έργα , η 

ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών έγινε, σύμφωνα με την ΥΑ Τεχνικής Βοήθειας 

και την αντίστοιχη πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Γραμματείας 

Λυμάτων ώστε ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων να γίνεται με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό 

του ΥΠΕΝ και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση 130% στην 20ετία (ετήσια αύξηση 1,5% του 

πληθυσμού αιχμής).  

Επίσης για τα ώριμα έργα (έργα με μελέτες), στην φάση αξιολόγησης για την ένταξή τους σε 

οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα έγινε έλεγχος του σχεδιασμού ώστε να καλύπτεται με το 

έργο στην 20ετία το 130% του σημερινού πληθυσμού αιχμής του/ων οικισμού/ων (σημερινός 

ισοδύναμος πληθυσμός) με βάση τους καταγεγραμμένους πληθυσμούς αιχμής οικισμών του 

Τμήματος Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ.  

Προκειμένου να προγραμματιστούν οι ανάγκες των απαραίτητων έργων αυτής της κατηγορίας, σε 

συμφωνία με την Ελληνική πολιτεία, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020 σχετική 

εμπειρογνωμοσύνη που ανατέθηκε από την DGRegio με τους ακόλουθους στόχους: 

✓ Αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας ΕΕΛ που αδρανούν με βάση επιτόπια 

επαλήθευση 

✓ Εκτίμηση του κόστους των προτεινόμενων παρεμβάσεων 

✓ Προτάσεις για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.  
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Στη βάση των πορισμάτων της ως άνω εμπειρογνωμοσύνης καθώς και με βάση τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, έχουν καταγραφεί οι ανάγκες αποκατάστασης των 

προβληματικών αυτών υποδομών καθώς και ο προϋπολογισμός των αναγκαίων μελετών (όπου 

δεν υπάρχουν) και η εκτίμηση κόστους των έργων για κάθε οικισμό της κατηγορίας αυτής. Έχει 

προγραμματιστεί με το Υπουργείο Εσωτερικών η διάθεση χρηματοδότησης από Πρόγραμμα 

εθνικών πόρων (Αντώνης Τρίτσης), προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση της λειτουργικότητας 

των προβληματικών υποδομών. 

Στον πίνακα 2.2  που ακολουθεί καταγράφονται οι οικισμοί αυτοί ανά Περιφέρεια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΔΑ & ΕΕΛ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ Α 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ Β 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ Γ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 2021-2027 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ           

ΑΤΤΙΚΗ      

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2     ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, ΚΟΚΚΑΡΙ  3.000.000 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ      

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ           

ΗΠΕΙΡΟΣ           

ΘΕΣΣΑΛΙΑ      

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ           

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1     ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 2.500.000 

ΚΡΗΤΗ           

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1     ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ  8.300.000 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ           

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ      

ΣΥΝΟΛΟ 4       13.800.000 
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2.3 Οικισμοί με ενταγμένα  έργα που ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020  

 

Οι αναγκαίες υποδομές διαχείρισης λυμάτων για τον μεγαλύτερο αριθμό οικισμών 

προτεραιότητας, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, αλλά 

διαθέτουν την αναγκαία ωριμότητα σε επίπεδο μελετών και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για 

την έναρξη κατασκευής των έργων αυτών έχει προβλεφθεί να καλυφθούν από τους διαθέσιμους 

πόρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 (κατά κύριο λόγο από το ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ) σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων (Νοέμβριος 2020). 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι οικισμοί της κατηγορίας αυτής εκ των οποίων 68 

οικισμοί είναι πλέον σε συμμόρφωση αφού οι απαιτούμενες υποδομές με τα ενταγμένα έργα 

έχουν ολοκληρωθεί  ενώ σταδιακά ολοκληρώνονται και τα υπόλοιπα έργα 

Στη συνέχεια καταγράφονται,   

• στον Πίνακα 2.3 οι  122  οικισμοί των οποίων τα έργα ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 -

2020  

• στον Πίνακα 2.3.Α οι 82 οικισμοί με ενταγμένα έργα  στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα 

ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027.  

• Η δαπάνη της  Α’ φάσης  των τμηματοποιημένων έργων δίνεται στον Πίνακα 2.3.Α.1. 

• Επί πλέον προγραμματίζεται η χρηματοδότηση  

• σε 16 οικισμούς με ώριμα έργα (Πίνακας 2.4 ) και  

• σε 17 οικισμούς με έργα σε φάση ωρίμανσης (Πίνακας 2.5).  

 

• Από εθνικούς πόρους  υλοποιούνται έργα σε 9 οικισμούς προτεραιότητας (Πίνακας 2.3.1) 

και  

• από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)  σε 2 οικισμούς προτεραιότητας 

(Πίνακας 2.3.2) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014 - 2020  

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡ

ΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΜΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩ
ΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

(κατ.0) 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ  
 (κατ.0) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩ

ΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
(ΣΥΓΧΡ. 

ΔΔ)* 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ 
ΗΜΙΤΕΛΗ ΕΡΓΑ 

ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟ
ΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 

2027 
 (κατ. 4) 

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ 
ΗΜΙΤΕΛΗ ΕΡΓΑ 

ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑ

Ι ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2027 
(κατ. 4) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΗΜΙΤΕΛΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
(ΣΥΓΧΡ. 

ΔΔ)* 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

ΕΣΠΑ 2014-
2020 

(ΣΥΓΧΡ. 
Δ.Δ.)* 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΑΝ C 

ΜΕ ΤΑ 
ΕΡΓΑ 

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 
C ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ 

1 

ΑΝΑΤΟΛ
ΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΑΣ- 

ΘΡΑΚΗΣ 

9 5 

ΧΩΡΙΣΤΗ, 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, 

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΟΦΡΥΝΙΟΥ, 
ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ 

17.939.893 4 
ΙΑΣΜΟΣ, 

ΚΕΡΑΜΩΤΗ,ΛΙΜΕΝ
ΑΡΙΑ, ΠΟΤΟΣ 

19.854.897 37.794.790 5 

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, 
ΧΩΡΙΣΤΗ, 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, 

ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ 

2 

ΚΕΝΤΡΙΚ
Η 

ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΑ 

32 17 

ΑΔΕΝΤΡΟ, 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΝΕΟ 
ΣΟΥΛΙ, ΣΟΧΟΣ, 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 

ΚΑΛΥΒΕΣ, 
ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΝΕΑ 

ΤΡΙΓΛΙΑ, ΝΕΑ 
ΠΛΑΓΙΑ, ΓΕΦΥΡΑ, 

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΝΕΑ 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ,, 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ, 
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΝΕΑ 

ΣΑΝΤΑ 

62.242.680 15 

ΠΕΛΛΑ, ΒΡΑΣΝΑ, 
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, 
ΑΡΙΔΑΙΑ, ΚΟΠΑΝΟΣ, 

ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ 
ΜΑΛΓΑΡΑ, 

ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, 
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΑΡΝΑΙΑ, 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, 

ΣΗΜΑΝΤΡΑ , 
ΦΛΟΓΗΤΑ 

92.983.834 155.226.514 20 

ΑΔΕΝΔΡΟ, 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ , 

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΝΕΟ 
ΣΟΥΛΙ, ΣΟΧΟΣ, 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ, 
ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, ΝΕΑ 
ΠΛΑΓΙΑ, ΓΕΦΥΡΑ, 

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, 
ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ, 
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΝΕΑ 

ΣΑΝΤΑ, ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ 
ΜΑΛΓΑΡΑ, ΣΗΜΑΝΤΡΑ, 

ΦΛΟΓΗΤΑ, 

3 
ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΑ 

3 3 
ΚΡΟΚΟΣ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ, 

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 
6.178.739 0   0 6.178.739 2 ΚΡΟΚΟΣ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ 
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4 ΗΠΕΙΡΟΣ 6 5 

ΝΕΟΧΩΡΙΟ, 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, 

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, 
ΣΥΒΟΤΑ,  ΛΟΥΡΟΣ 

48.773.619 1  ΚΟΜΠΟΤΙ 2.151.229 50.924.848 2 ΣΥΒΟΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

5 
ΘΕΣΣΑΛΙ

Α 
9 6 

ΑΓΡΙΑ, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ, 
ΣΟΥΡΠΗ, 

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, 
ΦΑΛΑΝΗ, 
ΦΑΡΣΑΛΑ 

34.345.355 3 
ΠΑΛΑΜΑΣ, 

ΜΟΥΖΑΚΙ, ΝΙΚΑΙΑ 
7.689.418 42.034.773 6 

ΦΑΛΑΝΗ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, 
ΣΟΥΡΠΗ, ΑΓΡΙΑ, 

ΦΑΡΣΑΛΑ, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

6 
ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

0 0     0     0 0   

7 
ΔΥΤΙΚΗ 

ΕΛΛΑΔΑ 
10 4 

ΑΚΡΑΤΑ, 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ,  
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 

ΜΕΝΙΔΙ  

22.823.253 6 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, 

ΛΕΠΕΝΟΥ, ΚΑΤΟΧΗ, 
ΝΕΟΧΩΡΙ,ΒΡΑΧΝΑΙΙ

ΚΑ 

26.674.790 49.498.043 5 
ΑΚΡΑΤΑ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, 

ΛΕΠΕΝΟΥ, ΜΕΝΙΔΙ, 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

8 
ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

20 9 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΑΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΔΟΜΟΚΟΣ, ΒΑΓΙΑ, 

ΑΜΦΙΣΣΑ, ΣΤΥΛΙΔΑ, 
ΑΛΙΑΡΤΟΣ, 
ΜΑΡΜΑΡΙ 

16.509.615 11 

ΘΕΣΠΙΕΣ, ΔΡΟΣΙΑ, 
ΒΑΘΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΥΛΙΔΑΣ, 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, 

ΓΥΜΝΟ, ΣΚΥΡΟΣ, 
ΙΤΕΑ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, 

ΨΑΧΝΑ, ΙΣΤΙΑΙΑ 

50.972.334 67.481.949 10 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ, 
ΒΑΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΣΑ, 

ΣΤΥΛΙΔΑ, ΜΑΡΜΑΡΙ, 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΓΥΜΝΟ, 

ΣΚΥΡΟΣ, ΙΤΕΑ 

9 ΑΤΤΙΚΗ 8 1 ΚΟΡΩΠΙ 51.431.884 7 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, 
ΣΕΛΗΝΙΑ, ΔΡΟΣΙΑ, 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 

ΡΟΔΟΠΟΛΗ, 
ΣΤΑΜΑΤΑ 

26.553.336 77.985.220 0   

10 
ΠΕΛΟΠΟ
ΝΝΗΣΟΣ 

6 5 

ΝΕΑΠΟΛΗ, 
ΜΟΛΑΟΙ, ΣΚΑΛΑ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ,ΛΕΩΝΙΔΙ
Ο, ΠΥΛΟΣ 

12.965.655 1 ΑΣΤΡΟΣ 4.976.535 17.942.190 6 

ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΥΛΟΣ, 
ΜΟΛΑΟΙ, ΣΚΑΛΑ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ, 
ΑΣΤΡΟΣ 

11 
ΒΟΡΕΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

3 0     3 
ΑΓΙΑΣΟΣ,ΑΓΙΟΣ 

ΚΗΡΥΚΟΣ, 
ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ 

7.792.414 7.792.414 0   
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12 
ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

10 8 

ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, 
ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 

ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, 
ΠΥΛΙ, ΤΥΓΚΑΚΙ, 
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, 

ΜΥΚΟΝΟΣ 

21.861.799 2 
ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ , 

ΤΗΝΟΣ 
9.090.303 30.952.102 8 

ΤΗΝΟΣ , ΧΩΡΑ 
ΑΝΔΡΟΥ, ΖΗΠΑΡΙ, 
ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, 

ΤΥΓΚΑΚΙ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, 
ΜΥΚΟΝΟΣ 

13 ΚΡΗΤΗ 6 6 

 ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ 
ΓΟΥΒΕΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ, 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, 
ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΒΙΟΛΙ 

ΧΑΡΑΚΙ 

21.093.431 0   0 21.093.431 6 

ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΓΟΥΡΝΕΣ, 
ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ, 

ΝΕΑΠΟΛΗ, 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ , ΒΙΟΛΙ 

ΧΑΡΑΚΙ 

 ΣΥΝΟΛΟ 122 69   316.165.923 53   248.739.090 564.905.013 70   

                       

* ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  (ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ) (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΕΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 
(09_03_2026) 
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2.3.Α Οικισμοί με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, νέα και μεταφερόμενα που θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.Α ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΑ 2021- 2027  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ 
ΑΠΌ ΔΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2021 

-2027 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ 
ΑΠΌ ΔΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - 
ΘΡΑΚΗ 

7 
ΦΑΝΑΡΙ*, ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ*, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ*, ΣΑΠΠΕΣ*, 

ΤΥΧΕΡΟ*, ΠΡΙΝΟΣ, ΜΑΚΡΗ* 
43.995.230 0   0 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 
 ΒΕΡΓΙΝΑ*, ΛΗΤΗ*, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΕΙΑΣ, 

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 
13.272.707 4 

 ΜΕΛΙΚΗ*, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ*, 
ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ*, ΝΙΓΡΙΤΑ* 

15.133.524 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0   0 1  ΑΙΑΝΗ* 1.948.917 

ΗΠΕΙΡΟΣ 0   0 1 ΚΟΝΙΤΣΑ* 9.793.641 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ*,  ΒΕΛΙΚΑ*, ΚΑΤΩ 

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ*, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 
11.148.929 3 ΠΑΤΗΤΗΡΙ*, ΣΥΚΟΥΡΙΟ*, ΚΡΑΝΕΑ* 15.778.602 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 ΛΕΥΚΑΔΑ  20.605.799 0   0 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4 ΔΙΑΚΟΠΤΟ*, ΛΟΓΓΟΣ*, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ*, ΒΑΡΔΑ* 26.626.026 0   0 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 14 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ*, ΑΡΚΙΤΣΑ*, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ*, 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ*, ΔΗΛΕΣΙ*, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ*, 

ΔΙΣΤΟΜΟ*, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ*, ΑΛΙΒΕΡΙ, 
ΕΡΕΤΡΙΑ*, ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ*, ΜΑΡΤΙΝΟ*, ΟΙΝΟΦΥΤΑ-

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ*, ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ* 

121.548.249 2 ΚΥΡΙΑΚΙΟ*, ΚΑΡΥΣΤΟΣ* 8.146.603 

ΑΤΤΙΚΗ 15 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ*, ΓΕΡΑΚΑΣ*, ΠΑΛΛΗΝΗ*, 
ΡΑΦΗΝΑ*, ΑΡΤΕΜΙΔΑ*, ΣΠΑΤΑ*,  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ*, 
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ*, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ*, 

ΥΔΡΑ,* ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
 ΑΝΟΙΞΗ*, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ*, ΣΠΕΤΣΕΣ* 

575.866.038 3 ΠΑΙΑΝΙΑ*, ΑΙΑΝΤΕΙΟ*, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ* 102.439.906 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 7 
 ΛΕΒΙΔΙ*, ΝΕΜΕΑ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΑΣΣΟΣ, ΛΕΧΑΙΟ, 

ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
98.949.406 1 ΚΡΑΝΙΔΙ* 3.548.586 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0   0 3 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ*, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ*, 

ΚΑΛΛΟΝΗ* 
13.743.737 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0   0 7 
 ΣΥΜΗ*, ΚΟΡΡΗΣΙΑ*, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - 
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ*, ΑΦΑΝΤΟΥ , ΛΑΡΔΟΣ, 

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ*,** , ΚΕΦΑΛΟΣ*,** 
13.989.167 

ΚΡΗΤΗ 0   0 0   0 

ΣΥΝΟΛΟ 57   912.012.383 25   184.522.683 

  82   1.096.535.066,08 
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(*)Τα έργα των παραπάνω  οικισμών έχουν ενταχθεί ή αξιολογηθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027 όλα εκτός από τα 

έργα των κάτωθι οικισμών τα οποία έχουν υποβληθεί (στοιχεία ΟΠΣ 15_04_2026): 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΑΦΑΝΤΟΥ  

ΛΑΡΔΟΣ  

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΝΕΜΕΑ 

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΡΑΧΑΤΙ-ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ  

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗ  ΠΡΙΝΟΣ 

ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ  

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 

ΙΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΛΙΒΕΡΙ 

 

(**) ΟΙ  ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΛΗΤΗ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ , ΚΕΦΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
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Στον πίνακα 2.3.Α.1 που ακολουθεί καταγράφεται η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Α΄ Φάσης των τμηματοποιημένων έργων  

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ Α΄ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ 

(ΠΟΡΟΙ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ Α΄ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ 

(ΠΟΡΟΙ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ Α΄ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ 

(ΠΟΡΟΙ ΠΕΠ 2014-2020)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 6

ΦΑΝΑΡΙ, ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ, 

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΣΑΠΠΕΣ, 

ΤΥΧΕΡΟ,  ΜΑΚΡΗ

8.682.489 0 0 0 0 8.682.489

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2  ΒΕΡΓΙΝΑ, ΛΗΤΗ 3.891.824 4
ΜΕΛΙΚΗ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, 

ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΝΙΓΡΙΤΑ
5.141.007 0 9.032.831

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0 1 ΑΙΑΝΗ 487.056 0 487.056

ΗΠΕΙΡΟΣ 0 0 0 0

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, 

ΚΑΤΩ 

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ,ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

7.114.592 2 ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΚΡΑΝΕΑ 2.682.859 0 9.797.451

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0 0 0 0

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4
ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, 

ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΒΑΡΔΑ
11.206.440 0 0 0 11.206.440

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 12

ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΑΡΚΙΤΣΑ, 

ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, 

ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, 

ΔΙΣΤΟΜΟ, ΕΡΕΤΡΙΑ, ΝΕΑ 

ΣΤΥΡΑ, ΜΑΡΤΙΝΟ, 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ -

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ,ΑΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

47.423.223 2 ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ 3.244.447 0 50.667.670

ΑΤΤΙΚΗ 14

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΓΕΡΑΚΑΣ, 

ΠΑΛΛΗΝΗ, ΡΑΦΗΝΑ, 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΣΠΑΤΑ,  ΝΕΑ 

ΜΑΚΡΗ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΥΔΡΑ, 

ΑΝΟΙΞΗ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, 

ΣΠΕΤΣΕΣ

59.870.233 1 1 ΠΑΙΑΝΙΑ 760.923 60.631.157

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1  ΛΕΒΙΔΙ 5.879 1 ΚΡΑΝΙΔΙ 5.043.407 0 5.049.286

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0 2

ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 

ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ

345.022 345.022

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0 4

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΣ, 

ΚΟΡΡΗΣΙΑ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - 

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

13.989.167 13.989.167

ΚΡΗΤΗ 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 43 138.194.679 17 30.587.946 1.105.945 169.888.569

60

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  

ΜΕ 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΣΤΟ  ΠΕΚΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Α΄ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ 

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.Α.1 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027        

Α’ φάση έργων από ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΜΕ 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΕΠ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  
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2.3.1 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που 

υλοποιούνται από Εθνικούς πόρους  

Οι οικισμοί του πίνακα έχουν ενταγμένα έργα που υλοποιούνται από εθνικούς πόρους (π.χ. 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ/Α. ΤΡΙΤΣΗΣ)  

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παρακάτω οικισμοί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 'Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΜΕ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  
 

  

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 'Η 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ Π/Υ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1 ΣΕΛΕΡΟ 

1.935.159 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0   0 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 ΣΙΑΤΙΣΤΑ 4.846.037 

ΗΠΕΙΡΟΣ  0   0 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0   0 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0   0 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2 ΑΣΤΑΚΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 4.367.000 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΓΑΛΑΞΙΔΙ 3.315.517 

ΑΤΤΙΚΗ 1 ΠΟΡΟΣ-ΓΑΛΑΤΑΣ 15.837.469 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΚΟΡΩΝΗ 5.341.317,69 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 ΣΑΜΟΣ 1.375.132 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0     

ΣΥΝΟΛΟ 9   37.017.631 
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2.3.2 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που 

υλοποιούνται από το  ΤΑΑ 

  

Οι οικισμοί του πίνακα έχουν ενταγμένα έργα που υλοποιούνται από το ΤΑΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2. 

Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που 
υλοποιούνται από το  ΤΑΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Οικισμοί ΑΡ. ΟΙΚ. 
Π/Υ ΕΡΓΟΥ  

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ  0 
 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  0 
 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ, ΜΩΛΟΣ 2 
996.451 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  0 
 

ATTIKH  0 
 

ΚΡΗΤΗ  0 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  0 
 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  0 
 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ   0 
 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  0 
 

 ΣΥΝΟΛΟ  2 
996.451 
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2.4 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές και ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό 

χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2021-2027 

 

Οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας και οι ανάγκες χρηματοδότησης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2021- 2027 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (NON COMPLIANT) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 0  0 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7 

ΝΕΑ ΡΟΔΑ , 
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, 

ΙΕΡΙΣΣΟΣ, ΛΑΓΥΝΑ, 
ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ, ΑΣΣΗΡΟΣ, 

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 54.125.969 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0  0 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1 ΚΑΝΑΛΑΚΙ 13.324.200 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0  0 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0  0 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2 

ΓΑΣΤΟΥΝΗ- 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ, 

ΜΑΝΩΛΑΔΑ 5.870.000 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4 

ΔΕΛΦΟΙ, ΔΕΣΦΙΝΑ, 
ΚΥΜΗ, ΛΟΥΤΡΑ 

ΑΙΔΗΨΟΥ 9.409.000 

ΑΤΤΙΚΗ 2 ΚΑΛΑΜΟΣ,  ΑΙΓΙΝΑ 48.300.000 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 0  0 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0  0 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0  0 

ΣΥΝΟΛΟ 16  131.029.169 

 

  



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2026) 

 

Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων Σελίδα 29 
 

2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές  χωρίς ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό 

χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027   

 

Απομένει ένας αριθμός οικισμών Γ’ προτεραιότητας για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η 

σύνταξη των απαραίτητων μελετών και επομένως δεν διαθέτουν ωριμότητα εκτέλεσης έργων. Αυτή 

η κατηγορία των οικισμών βρίσκεται πιο μακριά χρονικά από την κάλυψη των υποχρεώσεων με βάση 

την Οδηγία 91/271.  

Για τους οικισμούς αυτούς είχε προβλεφθεί χρηματοδότηση των μελετών από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 

εκδόθηκε σχετική πρόσκληση (α/α ΟΠΣ 3929). Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός των 

εγκαταστάσεων με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση, η 

ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών έγινε, σύμφωνα με την πρόσκληση, με τη 

σύμφωνη γνώμη της τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.  

Σε κάθε περίπτωση ο τελικός προϋπολογισμός των έργων θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των 

αναγκαίων μελετών.  

Ακολουθεί πίνακας με τους ανωτέρω οικισμούς ανά Περιφέρεια και την εξέλιξη των μελετών:  

 

 

 

 



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2026) 

 

Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων Σελίδα 30 
 

2.5 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ -ΑΝΩΡΙΜΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Αρ. 
Οικισμών 

ανά 
Περιφέρεια 

Δήμος 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ  ΕΡΓΟΥ 
/ΟΙΚΙΣΜΟ 

 

ΑΤΤΙΚΗ 10 

Κρωπίας ΚΙΤΣΙ 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 

ΑΝΑΔΟΧΟ 
 12/2027 18.000.000 

 
Κρωπίας ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 
(11/2024) 

Δεκ-27 240.000.000 

 
Σαρωνικού ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ  

Σαρωνικού 
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 

(ΛΑΓΟΝΗΣΙ)  
Σαρωνικού ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ  
Σαρωνικού ΣΑΡΩΝΙΔΑ  

Ωρωπού ΑΥΛΩΝΑΣ 

ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ Δεκ-26 35.700.000 

 

Ωρωπού 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

ΩΡΩΠΟΥ  
Ωρωπού Ν ΠΑΛΑΤΙΑ  
Ωρωπού ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 293.700.000 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 Ζαγοράς - Μουρεσίου ΖΑΓΟΡΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ 

ΑΕΠΟ 
7.000.000 

 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 Ιθάκης ΙΘΑΚΗ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ Δεκ-26    17.557.400   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

4 

Νέας Ζίχνης ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΟΙ 2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΝ  
ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 

ΑΓΝΩΣΤΟ 
3.277.000 

 
Νέας Ζίχνης Ν. ΖΙΧΝΗ 4.177.000  

Σιντικής ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΑΓΝΩΣΤΟ 10.000.000  
Σιντικής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΑΓΝΩΣΤΟ 3.000.000 20.454.000 

ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

1 Ρόδου ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΕΡΓΩΝ 
ΑΓΝΩΣΤΟ 4.500.000 

 

ΣΥΝΟΛΟ 17     343.211.400  
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) 

 

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας και συμμόρφωσης των οικισμών 
προτεραιότητας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, στο Εθνικό σχέδιο περιλαμβάνονται μία σειρά 
μέτρων/δράσεων, που στοχεύουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας για την Εφαρμογή της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:  

• Μέτρα Υλοποίησης Απαιτούμενων Έργων Υποδομής,  

• Μέτρα Αναβάθμισης - Ενίσχυσης Υποδομών,  

• Μέτρα Ελέγχου/Βελτίωσης Λειτουργίας Υφιστάμενων Έργων Υποδομής και 

• Υποστηρικτικές Δράσεις για την Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και την κυκλική 
οικονομία:  

• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 

• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

• ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ 

• ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παρακάτω δίνονται συνοπτικά οι αναγκαίοι πόροι για τα έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων 

οικισμών προτεραιότητας που απαιτούνται για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271.   

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΘΝΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ 50.817.632 

 
 TΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤAA) 996.451 

 

ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2014 2020 734.793.582 

ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2021-2027  1.570.775.635 

 

Οι ανάγκες για τις λοιπές δράσεις του επιχειρησιακού σχεδίου ανέρχονται σε 489.749.887 €   

Ακολουθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες  

που αναλύθηκαν στο κείμενο. 
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 2.1 2.3.Α.1.

ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩ

ΜΕΝΟΙ (ΕΤΟΣ 

2025)

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΜΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩ

ΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

ΜΕΤΑ ΤΟ  

ΕΣΠΑ 2014-

2020

 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Α΄ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΌ ΕΣΠΑ 2014-

2020

ΑΝΑΚΕΣ 

Μ ΕΛΕΤΩΝ / 

ΕΜ ΠΕΙΡΟΓΝΩ

Μ ΟΣΥΝΩΝ

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ 36 23 1 0 0 9
37.794.790

0 0
8.682.489

7 43.995.229,92 0 0,00 1 1.935.159 0 0 0 0 0 0 450.000 2.000.000 2.000.000 46.040.515

ΑΤΤΙΚΗ 49 10 0 0 0 8 77.985.220 0 0 60.631.157 15 575.866.037,58 3 102.439.906,18 1 15.837.469 0 0 2 48.300.000 10 293.700.000 7.150.000 10.000.000 45.000.000 25.440.776

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 16 7 0 2 3.000.000 3 7.792.414 345.022 0 0,00 3 13.743.737,24 1 1.375.132 0 0 0 0 0 0 305.000 2.000.000 1.500.000 0

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 35 20 2 0 0 10 49.498.043 0 0 11.206.440 4 26.626.025,65 0 0,00 2 4.367.000 0 0 2 5.870.000 0 0 750.000 5.000.000 2.000.000 22.006.663

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 15 12 0 0 0 3
6.178.739

0 0
487.056

0 0,00 1 1.948.917,14 1 4.846.037 0 0 0 0 0 0 330.000 2.000.000 1.500.000 0

ΗΠΕΙΡΟΣ 22 16 0 0 0 5 38.354.276 1 12.570.572 0 0 0,00 1 9.793.640,80 0 0 0 0 1 13.324.200 0 0 430.000 3.000.000 2.000.000 15.211.188

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 36 22 2 0 0 9 42.034.773 0 0 9.797.451 5 11.148.928,55 3 15.778.601,63 0 0 0 0 0 0 1 7.000.000 940.000 5.000.000 1.000.000 8.390.905

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.605.798,71 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 17.557.400 355.000 2.000.000 2.000.000 29.874.186

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 105 72 2 1 2.500.000 32
155.226.514

0 0
9.032.831

4
13.272.706,87

4
15.133.524,45

0 0 0 0 7 54.125.969 4 20.454.000 1.150.000 8.000.000 3.781.000 27.364.026

ΚΡΗΤΗ 30 28 2 0 0 5 15.585.170 1 5.508.262 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 4.000.000 4.000.000 94.261.500

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 36 27 0 1 8.300.000 10 30.952.102 0 0 13.989.167 0 0,00 7 13.989.167,00 0 0 0 0 0 0 1 4.500.000 605.000 3.000.000 6.360.735 19.231.294

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 36 24 2 0 0 6 17.942.190 0 0 5.049.286 7 98.949.406,19 1 3.548.585,85 2 5.341.318 0 0 0 0 0 0 355.000 4.000.000 4.000.000 31.393.599

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 53 20 0 0 0 20 67.481.949 0 0 50.667.670 14 121.548.249,41 2 8.146.603,00 1 3.315.517 2 996.451 4 9.409.000 0 0 580.000 5.000.000 1.788.500 24.850.000

ΣΥΝΟΛΑ 

ΟΙΚΙΣΜ ΩΝ 
482 292 11 4 117 5 57 25 9 2 16 17

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΕ €
13.800.000 539.033.765 25.871.248 169.888.569 912.012.383 184.522.683 37.017.632 996.451 131.029.169 343.211.400 13.755.000 55.000.000 76.930.235 344.064.652

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026 2.2 2.3 2.3.Α 2.3.1. 2.3.2. 2.4 2.5

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2021-2027
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΙΚΙΣΜΩ

Ν Α,Β,Γ

C ΟΙΚΙΣΜΟΙ  

(ΕΤΟΣ 2025)

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

(ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

C)( ΕΤΟΣ 

2025)

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ

ΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΠΕΠ -ΕΤΠΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 'Η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΜΕ ΕΡΓΑ 

ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ 

ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

'Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΜΕ ΕΡΓΑ  

ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ 

ΤΟ  ΤΑΑ

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ  ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΕΚΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ   ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΠ - 

ΕΤΠΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟ 

ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  ΠΟΣΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟ 

ΤΑΑ ΠΟΣΑ

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ,  €

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ*
ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ,  €

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ *

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ,  €

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ,  € ΤΑΑ

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ*
ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ,  €

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ,  €

ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ,  

€

ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ/Μ ΕΛ

ΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΧ ΣΧΕΔΙΟΥ  

(ποσά σε  €)

ΕΡΓΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣ

ΗΣ ΛΑΣΠΗΣ 

(ποσά σε  €)

EΘΝΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

2020

ΕΡΓΑ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗ

ΣΗΣ 

ΕΚΡΟΩΝ 

(ποσά σε  €)

EΘΝΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΡΓΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - 

ΑΝΑΒΑΘΜ Ι

ΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜ Ω

Ν (ποσά σε  

€)

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΜΕ  ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ - 

ΠΟΣΑ

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ - 

ΠΟΣΑ

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

475.994.887

1.570.775.635 489.749.887

734.793.582 1.096.535.066 474.240.569

*73 EINAI C (70 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΊΝΑΙ ΗΔΗ C ΚΑΤ 2.3 , 3 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΊΝΑΙ C AΠO 2.3.A.)


