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1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Για τις ανάγκες του Εθνικού επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων καταγράφεται η ακόλουθη 
κατηγοριοποίηση των οικισμών σε Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας, με βάση τον προβλεπόμενο από την 
ΟΔΗΓΙΑ 91/271 χρόνο για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους ως ακολούθως: 
• Οικισμοί Α’ προτεραιότητας: (έτος ολοκλήρωσης έργων 1998 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με 

ισοδύναμο πληθυσμό >10.000 και εκροή σε ευαίσθητο αποδέκτη. 
• Οικισμοί Β’ προτεραιότητας: (έτος ολοκλήρωσης έργων 2000 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με 

ισοδύναμο πληθυσμό >15.000 και εκροή σε κανονικό (δηλ. όχι ευαίσθητο) αποδέκτη. 
• Οικισμοί Γ’ προτεραιότητας: (έτος ολοκλήρωσης έργων 2005 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με 

ισοδύναμο πληθυσμό 2.000 έως 10.000 και εκροή σε οποιοδήποτε αποδέκτη και οικισμοί με 
ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 10.000 και 15.000 και εκροή σε κανονικό αποδέκτη. 

 
Στο σύνολο της χώρας και για τις δέκα τρεις (13) Περιφέρειες, για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 
έχουν χαρακτηριστεί με βάση τα ανωτέρω: 

 δεκαεννέα (19) οικισμοί ως Α’ Προτεραιότητας, 

 εξήντα τέσσερις (64) οικισμοί ως Β’ Προτεραιότητας και  

 τριακόσιοι ενενήντα εννέα (399) οικισμοί ως Γ’ Προτεραιότητας.  
 
Η καταγραφή της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης των ως άνω οικισμών προτεραιότητας βασίστηκε στα 
επικαιροποιημένα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων (ΤΓΛ): 
 

 από τους αρμόδιους φορείς,  

 το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ,  

 την ΕΥΔ ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ»,  

 την ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  

 την Εθνική Βάση Λυμάτων και τα λειτουργικά δεδομένα που ανάρτησαν οι φορείς για το έτος 
2021, καθώς και  

 τις επαφές - συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

 
Η κατάσταση του συνόλου των οικισμών προτεραιότητας της χώρας συνοψίζεται ως εξής:  
 
Α. Από τους δεκαεννέα (19) οικισμούς Α΄ προτεραιότητας: 

 Δεκαπέντε (15) οικισμοί παρουσιάζονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  

 Τέσσερις (4) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
 
Β. Από τους εξήντα τέσσερις (64) οικισμούς Β΄ προτεραιότητας: 

 Πενήντα πέντε (55) οικισμοί παρουσιάζονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  
 Εννέα (9) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

 
Γ. Από τους τριακόσιους ενενήντα εννέα (399) οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας: 

 Εκατόν εξήντα επτά  (167) οικισμοί παρουσιάζονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  

 Διακόσιοι τριάντα δύο (232) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά Περιφέρεια και κατηγορία προτεραιότητας οι οικισμοί 
που είναι σε συμμόρφωση ενώ στον πίνακα 2α οι οικισμοί που δεν είναι σε συμμόρφωση  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (Μάιος 2022) 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 ΑΒΓ 

C 
 Α' Οικισμοί Α’  Β' Οικισμοί Β’  Γ' Οικισμοί Γ’  

1 
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 
20 4 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ,  
ΔΡΑΜΑ, 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

5 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 
 ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΟΤΑΜΙΑ,  
ΚΑΒΑΛΑ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, ΞΑΝΘΗ  

11 

ΘΑΣΟΣ, ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΙΤΣΑ, ΝΕΑ 
ΠΕΡΑΜΟΣ, ΦΕΡΕΣ, ΚΡΗΝΙΔΕΣ, ΕΧΙΝΟΣ, 
ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΧΩΡΙΣΤΗ   

2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
57 2 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  
ΣΕΡΡΕΣ 

10 

ΝΑΟΥΣΑ,  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ,  
ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ,  
ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΝΕΑ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑ,  
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, ΕΔΕΣΣΑ 
ΒΈΡΟΙΑ  

45 
 

ΕΠΑΝΩΜΗ, ΠΛΑΓΙΑΡΙ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ,  
ΚΟΥΦΑΛΙΑ,ΕΥΡΩΠΟΣ,  
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, ΣΚΥΔΡΑ, 
ΒΡΟΝΤΟΥ, ΚΑΡIΤΣΑ, ΚΟΡΙΝΟΣ, ΣΒΟΡΩΝΟΣ, 
ΑΙΓΙΝΙΟ, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ, 
 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ, ΑΦΥΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ,  
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ, ΦΟΥΡΚΑ, 
ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ,  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ, ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ,  
ΣΑΡΤΗ, ΧΩΡΥΓΙΟ, ΣΥΚΙΑ, ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, 
ΦΛΟΓΗΤΑ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ,ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, 
 ΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΡΑ,ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ, 
ΙΕΡΙΣΣΟΣ,ΟΡΜΥΛΙΑ 

3 
ΔΥΤΙΚΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
11 2 

ΓΡΕΒΕΝΑ,  
ΦΛΩΡΙΝΑ 

2 ΚΟΖΑΝΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 7 
ΔΕΣΚΑΤΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΪΟΥ, 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ,ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΚΡΟΚΟΣ, ΣΕΡΒΙΑ 

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 13 1 ΑΡΤΑ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 10 
ΕΛΕΟΥΣΑ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΠΕΡΑΜΑ, 
ΠΕΔΙΝΗ, ΜΕΤΣΟΒΟ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, ΠΑΡΓΑ, 
ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ, ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 15 0   3 ΒΟΛΟΣ,  ΤΡΙΚΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΑ 12 

ΑΓΙΑ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, 
ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ,  ΛΙΒΑΔΙ, 
ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΣΚΙΑΘΟΣ, ΣΟΦΑΔΕΣ, 
ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΑΓΡΙΑ, ΦΑΛΑΝΗ 

6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 12 1 ΛΕΥΚΑΔΑ 4 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ,  
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΛΕΥΚΙΜΜΗ 

7 
ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ, ΛΗΞΟΥΡΙ, ΣΑΜΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΝΥΔΡΙ, ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

7 
ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

16 2 
ΑΓΡΙΝΙΟ, 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

5 
ΠΑΤΡΑ, ΠΥΡΓΟΣ, ΑΙΓΙΟ, 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ,ΑΜΑΛΙΑΔΑ 

9 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΒΟΝΙΤΣΑ,   
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, ΠΑΛΑΙΡΟΣ,ΛΕΧΑΙΝΑ, 
ΛΕΠΕΝΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ,ΚΡΕΣΤΕΝΑ  

8 
ΣΤΕΡΕΑ  
ΕΛΛΑΔΑ 

16 2 
ΘΗΒΑ,  
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

2 ΛΑΜΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ 12 

ΑΡΑΧΩΒΑ, ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ, ΡΟΔΙΤΣΑ, 
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ, ΣΤΥΛΙΔΑ, ΒΑΓΙΑ, 
ΔΕΛΦΟΙ, ITEA, ΣΚΥΡΟΣ , ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, 
ΓΥΜΝΟ 

9 ΑΤΤΙΚΗ 8 1 ΑΘΗΝΑ 2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΜΕΓΑΡΑ  5 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΛΑΥΡΙΟ,  
ΒΙΛΙΑ,ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 20 0   5 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 
ΣΠΑΡΤΗ, ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ, ΤΡΙΠΟΛΗ 

15 

 ΤΟΛΟ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΙΑΤΟ, ΓΥΘΕΙΟ, 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, ΜΕΘΩΝΗ, ΧΩΡΑ, 
ΦΙΛΙΑΤΡΑ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ, 
 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΟΛΑΟΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΕΡΜΙΟΝΗ, ΠΥΛΟΣ 

11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7 0   2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟΣ 5 
ΜΗΘΥΜΝΑ, ΜΥΡΙΝΑ, Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, 
ΠΛΩΜΑΡΙ, ΠΕΤΡΑ 

12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 21     5 
ΚΩΣ,  ΝΑΞΟΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΡΟΔΟΣ  

16 

ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ, ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ), 
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ, ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ, ΠΕΡΙΣΣΑ,  
ΟΙΑ, ΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΡΟΥ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΑΡΟΥ, 
ΙΟΣ,  ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΙΓΚΑΚΙ, 
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ,ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΚΡΕΜΑΣΤΗ 

13 ΚΡΗΤΗ 21 0   8 
ΧΑΝΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΓΑΖΙ, ΡΕΘΥΜΝΟ, 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΑ 
ΚΥΔΩΝΙΑ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 

13 

 ΚΑΛΥΒΕΣ, ΜΠΑΛΙ, ΣΗΤΕΙΑ, ΜΑΛΙΑ, 
ΣΤΑΛΙΔΑ, ΣΧΙΣΜΑ, ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ 
ΓΟΥΒΕΣ, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ,ΑΡΧΑΝΕΣ, 
ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ, ΑΝΩΓΕΙΑ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ  

 ΣΥΝΟΛΟ 
237 

15  55  167  

  70  167  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2α  Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (Μάιος 2022) 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΒΓ 
ΝC 

Α' Οικισμοί Α’ Β' Οικισμοί Β’ Γ' Οικισμοί Γ’ 

1 
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 
16 0   0 0 16 

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, ΠΟΤΟΣ, ΚΕΡΑΜΩΤΗ, 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΙΑΣΜΟΣ, ΔΟΞΑΤΟ, 
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,ΜΑΚΡΗ,ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ,ΦΑΝΑΡΙ, 
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΣΑΠΕΣ, ΣΕΛΕΡΟ, ΤΥΧΕΡΟ, ΠΡΙΝΟΣ, 
ΣΟΥΦΛΙ 

2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
48 0 0 1  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  47 

ΒΕΡΓΙΝΑ, ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, 
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, 
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΑΡΝΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΑΝΑΓΙΑ, ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ,  
ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ,  ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,  
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΜΕΛΙΚΗ, ΚΟΠΑΝΟΣ, 
ΒΡΑΣΝΑ,ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, ΣΟΧΟΣ, 
ΑΔΕΝΤΡΟ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΑΡΙΔΑΙΑ, 
ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΠΕΛΛΑ,  
ΝΙΓΡΙΤΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ, ΛΗΤΗ, ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ, 
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ, ΛΑΓΥΝΑ, ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ, ΑΣΣΗΡΟΣ, 
ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ,  
ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ, ΝΕΑ ΡΟΔΑ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, 
ΠΛΑΤΥ,ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
NEO ΡΥΣΙΟ,ΝΙΚΗΤΗ,ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 

3 
ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
4 1 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 0   3 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, ΑΙΑΝΗ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ 

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 9 0   1 ΠΡΕΒΕΖΑ 8 
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΚΟΜΠΟΤΙ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΛΟΥΡΟΣ, 
ΝΕΟΧΩΡΙ, ΣΥΒΟΤΑ, ΚΟΝΙΤΣΑ, ΚΑΝΑΛΑΚΙ 

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 21     1 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 20 

ΜΟΥΖΑΚΙ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΣΟΥΡΠΗ, ΠΑΛΑΜΑΣ, 
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, 
ΚΡΑΝΕΑ,ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΝΙΚΑΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, 
ΠΑΤΗΤΗΡΙ, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ, 
ΖΑΓΟΡΑ,ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ,ΟΙΧΑΛΙΑ,ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ, 
ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΑΛΜΥΡΟΣ  

6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 0   0   1 ΙΘΑΚΗ  

7 
ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

19 0   0   19 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ,  ΜΕΝΙΔΙ, ΝΕΟΧΩΡΙ,  
ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΡΑΤΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ,   
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΟ, ΒΑΡΔΑ,  
ΓΑΣΤΟΥΝΗ – ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ, ΑΣΤΑΚΟΣ, Ν. 
ΜΑΝΩΛΑΔΑ, ΖΑΧΑΡΩ,ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

8 
ΣΤΕΡΕΑ  
ΕΛΛΑΔΑ 

37 0  0    37 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΨΑΧΝΑ, ΙΣΤΙΑΙΑ, 
ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ,  ΘΕΣΠΙΕΣ,  ΔΡΟΣΙΑ, ΒΑΘΥ, 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ, 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,  ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΔΟΜΟΚΟΣ, 
ΑΜΦΙΣΣΑ, ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, ΔΙΣΤΟΜΟ, 
ΑΡΚΙΤΣΑ, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΕΡΕΤΡΙΑ, 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ,Ν ΣΤΥΡΑ,ΜΑΡΤΙΝΟ, ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ , ΜΩΛΟΣ, ΑΛΙΒΕΡΙ, 
ΜΑΛΕΣΙΝΑ,ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ-
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ,ΓΑΛΑΞΙΔΙ,  ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, 
ΔΕΣΦΙΝΑ,ΚΥΜΗ 

9 ΑΤΤΙΚΗ 41 3 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ, 
ΠΑΛΛΗΝΗ 

 
 
 
 
 

5 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 
ΑΡΤΕΜΙΔΑ, 
ΡΑΦΗΝΑ, 
ΚΟΡΩΠΙ,  
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
 
 
 
 

33 

ΔΡΟΣΙΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, 
ΣΕΛΗΝΙΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΣΠΑΤΑ,  
ΠΑΙΑΝΙΑ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ,ΠΟΡΟΣ-
ΓΑΛΑΤΑΣ,ΜΕΘΑΝΑ,ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ,ΥΔΡΑ,ΚΑΛΑΜΟΣ,   
ΑΙΑΝΤΕΙΟ,ΑΙΓΙΝΑ, ΚΙΤΣΙ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ,  
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ), 
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, 
ΑΥΛΩΝΑΣ,ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΤΙΑ,ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, ΕΡΥΘΡΕΣ 

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 16 0     0   16 

ΑΣΤΡΟΣ, ΝΕΜΕΑ, ΚΡΑΝΙΔΙ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΚΟΡΩΝΗ, 
ΛΕΒΙΔΙ,ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΑΣΣΟΣ, ΛΕΧΑΙΟ, 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΒΕΛΟ,ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ,  
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΛΥΓΟΥΡΙΟ, ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 
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11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 9 0     0   9 

ΑΓΙΑΣΟΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ,  
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΙΟ, ΚΟΚΚΑΡΙ, 
ΣΑΜΟΣ 

12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 15 0 0 1 ΜΥΚΟΝΟΣ 14 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΣ,  
ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ, ΣΥΜΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ, ΤΗΝΟΣ, ΚΟΡΗΣΣΙΑ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΑΦΑΝΤΟΥ,ΛΑΡΔΟΣ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΑΚΚΙ 
ΛΕΡΟΥ,ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ 

13 ΚΡΗΤΗ 9 0     0   9 
ΖΑΡΟΣ, ΜΟΙΡΕΣ,  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΒΙΟΛΙ 
ΧΑΡΑΚΙ,ΤΥΜΠΑΚΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ,  
ΜΑΤΑΛΑ,ΠΑΝΟΡΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 245 
4  9  232 

13 232 
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ 

 
Στον πίνακα 3 που ακολουθεί οι οικισμοί της χώρας οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (πίνακας 2α), κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες με 
βάση το πρόβλημα και τον τρόπο αντιμετώπισης. 
 

Πίνακας 3 Κατηγοριοποίηση των μη συμμορφούμενων οικισμών προτεραιότητας: 

  Κατηγορία με βάση τον τρόπο αντιμετώπισης της συμμόρφωσης 
Αρ. οικισμών 

Α’&Β’ Γ’ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Οικισμοί σε πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
(πίνακας 2 ) 

70 167 237 

2 
Οικισμοί σε μη συμμόρφωση 
(πίνακας 2 α) 

13 232 245 

2.1 
Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές  
και ελλιπείς συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C) 

3 16 19 

2.2 
Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα 
οποία εμφανίζουν προβλήματα 

0 6 
 

6 
 

2.3 
Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014–2020 με 
σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο 

7 140 147* 

2.3.Α. 
Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
χωρίς σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική 
περίοδο 

1 20 21 

2.3.1 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) 
ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους - ΩΡΙΜΑ 

2 21 23 

2.4 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) και 
ωριμότητα μελετών, χωρίς διασφάλιση χρηματοδότησης κατά την 
τρέχουσα περίοδο 

0 2 2 

2.5 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς 
την απαιτούμενη ωριμότητα μελετών – ΑΝΩΡΙΜΑ 

0 27 27 

ΣΥΝΟΛΟ 83 399 482 

 
 

* Επιπλέον 35 οικισμοί έχουν ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ αλλά έχουν ήδη καταστεί συμμορφωμένοι 

με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

Η ανάλυση των ως άνω κατηγοριών έχει ως εξής:  
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2.1 Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλιπείς συνδέσεις ή 

μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C) 

Σημαντικός αριθμός οικισμών προτεραιότητας έχουν ολοκληρωμένες υποδομές για τη διαχείριση των 

λυμάτων τους, όμως δεν είναι σε πλήρη συμμόρφωση προς την οδηγία είτε επειδή δεν έχουν ακόμη 

ολοκληρωθεί οι ιδιωτικές συνδέσεις είτε επειδή έχουν ελλιπείς μετρήσεις εκροής. Για τους οικισμούς 

αυτούς δεν απαιτείται προγραμματισμός υποδομών. Οι οικισμοί αυτοί θεωρούνται εν δυνάμει 

συμμορφούμενοι και ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η ευαισθητοποίηση των φορέων λειτουργίας 

τους ώστε αφενός να ολοκληρώσουν το υπολειπόμενο ποσοστό των ιδιωτικών συνδέσεων 

(ΕΛΕΥΣΙΝΑ), αφετέρου να λειτουργήσουν σωστά τις υποδομές και να καταχωρήσουν τις απαραίτητες 

μετρήσεις στην βάση δεδομένων για τις υποδομές λυμάτων του ΥΠΕΝ. 

Προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον το πρόβλημα της καθυστέρησης της συμμόρφωσης των 

οικισμών με ολοκληρωμένες υποδομές, έχει θεσπιστεί νομοθετική διάταξη (Ν. 4685/2020 , άρθρο  

96) ώστε να είναι επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης της σύνδεσης των 

ιδιοκτησιών (από τον αγωγό αποχέτευσης μέχρι το πεζοδρόμιο) στο πλαίσιο του 

συγχρηματοδοτούμενου έργου, μειώνοντας αισθητά το κόστος σύνδεσης των ιδιοκτησιών με το 

δίκτυο αποχέτευσης ενώ παράλληλα προβλέπεται να θεσπιστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τους 

ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές. 

Παράλληλα ο φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίσει τους ανθρώπινους πόρους για την 

αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ή/και να αναθέσει σε ιδιωτικό φορέα 

την ευθύνη λειτουργίας με κόστος που θα καλύπτεται από το ανταποδοτικό τέλος χρήσης της 

αποχέτευσης. 

Στον πίνακα 4 που ακολουθεί καταγράφονται ανά Περιφέρεια οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ χωρίς προβληματικές 
υποδομές 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Αρ. 

οικισμών 
Οικισμοί Α’ 

προτεραιότητας 
Οικισμοί Β’ 

προτεραιότητας 
Οικισμοί Γ’  

προτεραιότητας 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1  -- -- ΣΟΥΦΛΙ 

ΑΤΤΙΚΗ 1 ΕΛΕΥΣΙΝΑ  -- -- 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0 -- -- -- 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2 -- --  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ --  -- 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1 -- ΠΡΕΒΕΖΑ -- 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3 --  ΟΙΧΑΛΙΑ,ΣΚΟΠΕΛΟΣ,ΑΛΜΥΡΟΣ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0 -- -- -- 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

4 -- -- 
ΠΛΑΤΥ, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΕΟ 
ΡΥΣΙΟ(ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ), ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ  

ΚΡΗΤΗ 1 -- --  ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 -- -- ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 -- -- ΒΕΛΟ  

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3 -- -- Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ, ΜΩΛΟΣ,ΚΥΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 19       
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2.2 Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία 

εμφανίζουν προβλήματα  

 

Σε σημαντικό αριθμό οικισμών προτεραιότητας, η κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ΕΕΛ και ΔΑ 

έχει ολοκληρωθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί 

μη λειτουργικές και να είναι αναγκαία η αναβάθμισή τους προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις 

της Οδηγίας 91/271. Σύμφωνα με την πρόσφατη επικαιροποίηση οι οικισμοί αυτοί καταγράφονται 

στον πίνακα 5. 

Οι λόγοι που οδήγησαν σε μη αποτελεσματική αξιοποίηση και λειτουργία των εκτελεσθέντων έργων, 

τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ 20ετίας, είναι οι ακόλουθοι: 

 Η μη παράλληλη κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τα δίκτυα 

αποχέτευσης (λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης), με αποτέλεσμα οι ΕΕΛ να παραμείνουν εκτός 

λειτουργίας για αρκετά χρόνια και να καταστραφεί ο εξοπλισμός τους.  

 Η κακότεχνη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης (έλλειψη στεγανότητας), ιδίως σε περιοχές που 

γειτνιάζουν με τη θάλασσα, η οποία οδήγησε σε εισροή θαλασσινού νερού, το οποίο 

δημιούργησε προβλήματα τόσο στα αντλιοστάσια όσο και στην εγκατάσταση επεξεργασίας. 

 Η καθυστερημένη ή ελλιπής σύνδεση των ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέτευσης με αποτέλεσμα 

την αδυναμία αποτελεσματικής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας. 

 Η υπερδιαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων λόγω σχεδιασμού να καλύψουν στο μέλλον και 

οικισμούς του δήμου που δεν είναι οικισμοί προτεραιότητας και στους οποίους δεν 

κατασκευάστηκε ποτέ δίκτυο. 

Προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα της υπερδιαστασιολόγησης στα ανώριμα έργα , η ένταξη 

των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών γίνεται, σύμφωνα με την ΥΑ Τεχνικής Βοήθειας και την 

αντίστοιχη πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων 

ώστε ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων να γίνεται με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό του ΥΠΕΝ και 

την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση 130% στην 20ετία (ετήσια αύξηση 1,5% του πληθυσμού 

αιχμής). Επίσης για τα ώριμα έργα (έργα με μελέτες), στην φάση αξιολόγησης για την ένταξή τους σε 

οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα απαιτείται έλεγχος του σχεδιασμού ώστε να καλύπτεται 

με το έργο στην 20ετία το 130% του σημερινού πληθυσμού αιχμής του/ων οικισμού/ων (σημερινός 

ισοδύναμος πληθυσμός) με βάση τους καταγεγραμμένους πληθυσμούς αιχμής οικισμών από το 

Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ.  

Προκειμένου να προγραμματιστούν οι ανάγκες των απαραίτητων έργων αυτής της κατηγορίας, σε 

συμφωνία με την Ελληνική πολιτεία, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020 σχετική εμπειρογνωμοσύνη 

που ανατέθηκε από την DGRegio με τους ακόλουθους στόχους: 

 Αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας ΕΕΛ που αδρανούν με βάση επιτόπια 

επαλήθευση 

 Εκτίμηση του κόστους των προτεινόμενων παρεμβάσεων 

 Προτάσεις για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.  

Στη βάση των πορισμάτων της ως άνω εμπειρογνωμοσύνης καθώς και με βάση τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, έχουν καταγραφεί οι ανάγκες αποκατάστασης των 
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προβληματικών αυτών υποδομών καθώς και ο προϋπολογισμός των αναγκαίων μελετών (όπου δεν 

υπάρχουν) και η εκτίμηση κόστους των έργων για κάθε οικισμό της κατηγορίας αυτής. Έχει 

προγραμματιστεί με το Υπουργείο Εσωτερικών η διάθεση χρηματοδότησης από Πρόγραμμα εθνικών 

πόρων (Αντώνης Τρίτσης), προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των 

προβληματικών υποδομών. 

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί καταγράφονται οι οικισμοί αυτοί ανά Περιφέρεια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  
Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ με προβληματικές 
υποδομές 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Αρ. 

οικισμών 
Οικισμοί Α’ 

προτεραιότητας 
Οικισμοί Β’ 

προτεραιότητας 
Οικισμοί Γ’ 

προτεραιότητας 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

0 -- -- -- 

ΑΤΤΙΚΗ 1 --    ΕΡΥΘΡΕΣ 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0 -- -- -- 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2 -- -- 
ΓΑΣΤΟΥΝΗ – ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ,  
ΖΑΧΑΡΩ  

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0 -- -- -- 

ΗΠΕΙΡΟΣ 0 -- -- -- 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0 --   

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0 -- -- -- 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

0 --  --  -- 

ΚΡΗΤΗ 0 -- --  

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0 --   -- 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 -- --  ΛΥΓΟΥΡΙΟ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2 -- -- 
ΔΕΣΦΙΝΑ,  
ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 6       
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2.3 Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με σχεδιασμό 

ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο 

Οι αναγκαίες υποδομές διαχείρισης λυμάτων για τον μεγαλύτερο αριθμό οικισμών προτεραιότητας, 

που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271, αλλά διαθέτουν την αναγκαία 

ωριμότητα σε επίπεδο μελετών και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την έναρξη κατασκευής των 

έργων αυτών προβλέπονται να καλυφθούν από τους διαθέσιμους πόρους των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 (κατά κύριο λόγο από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Στον πίνακα που 

ακολουθεί καταγράφονται οι 182 οικισμοί της κατηγορίας αυτής εκ των οποίων ήδη 29 οικισμοί είναι 

σε συμμόρφωση αφού οι απαιτούμενες υποδομές έχουν ολοκληρωθεί με τα ενταγμένα έργα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 :  Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με σχεδιασμό 
ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 

Αρ. 
οικισμών 

Οικισμοί ΝC 
Αρ. 

οικισμών 
Οικισμοί που είναι 

πλέον C 
Σύνολο 

ΑΝ. 
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

12 

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, ΠΟΤΟΣ, ΚΕΡΑΜΩΤΗ, 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΙΑΣΜΟΣ, 
ΣΑΠΠΕΣ, ΔΟΞΑΤΟ, Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, 
Ν. ΒΥΣΣΑ, ΜΑΚΡΗ, ΦΑΝΑΡΙ,  
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 

 
3 
 
 
 

ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ, 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, 
ΧΩΡΙΣΤΗ 

15 
 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

31 

ΒΕΡΓΙΝΑ, ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, 
ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ,  
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, 
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ, 
ΑΡΝΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΝΕΑ 
ΠΛΑΓΙΑ, ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, ,ΚΑΛΥΒΕΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΜΕΛΙΚΗ, ΚΟΠΑΝΟΣ, 
ΒΡΑΣΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, 
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, ΣΟΧΟΣ, ΑΔΕΝΤΡΟ, 
 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, 
ΑΡΙΔΑΙΑ, ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΠΕΛΛΑ, 
ΝΙΓΡΙΤΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ 

7 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΛΟΓΗΤΑ 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ, 
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ,  
ΓΕΦΥΡΑ,  
ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, 
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, 
ΣΗΜΑΝΤΡΑ 

38 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

3 
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, ΑΙΑΝΗ, 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ 

 
2 
 

ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΚΡΟΚΟΣ 
 

5 
 

ΗΠΕΙΡΟΣ 7 

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΚΟΜΠΟΤΙ, 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΛΟΥΡΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, 
ΣΥΒΟΤΑ, ΚΟΝΙΤΣΑ 0   7 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 14 

ΜΟΥΖΑΚΙ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΣΟΥΡΠΗ, 
ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, 
Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, ΚΡΑΝΕΑ, 
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΝΙΚΑΙΑ, , ΣΥΚΟΥΡΙΟ, 
ΠΑΤΗΤΗΡΙ, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ 2 ΑΓΡΙΑ, ΦΑΛΑΝΗ 16 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0 -- 0   0 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

12 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΜΕΝΙΔΙ, 
ΝΕΟΧΩΡΙ, ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΡΑΤΑ, 
ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, 
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, , ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ, ΒΑΡΔΑ 

2 
 

 ΛΕΠΕΝΟΥ, 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

14 
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ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

25 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΨΑΧΝΑ, 
ΙΣΤΙΑΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ,  
ΘΕΣΠΙΕΣ,  ΔΡΟΣΙΑ, ΒΑΘΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΑΥΛΙΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 
ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΔΟΜΟΚΟΣ, ΑΜΦΙΣΣΑ, 
ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, ΔΙΣΤΟΜΟ, 
ΑΡΚΙΤΣΑ, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ,  
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, ΕΡΕΤΡΙΑ, 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 6 

ΣΤΥΛΙΔΑ, ΒΑΓΙΑ, 
ΙΤΕΑ,ΣΚΥΡΟΣ, 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, 
ΓΥΜΝΟ 31 

ΑΤΤΙΚΗ 22 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, 
ΡΑΦΗΝΑ, Ν. ΜΑΚΡΗ, ΚΟΡΩΠΙ,  
ΓΕΡΑΚΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ,ΔΡΟΣΙΑ, 
ΑΝΟΙΞΗ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, 
ΣΤΑΜΑΤΑ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, 
ΣΕΛΗΝΙΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, 
ΣΠΑΤΑ,  ΠΑΙΑΝΙΑ,  
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ,ΥΔΡΑ     22 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΣ 

4 
ΑΣΤΡΟΣ,ΝΕΜΕΑ, ΚΡΑΝΙΔΙ, 
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 

4 

ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
ΜΟΛΑΟΙ, 
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΥΛΟΣ  8 

ΒΟΡΕΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

3 
ΑΓΙΑΣΟΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ, 
ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ      3 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, 
ΚΕΦΑΛΟΣ, ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ, ΣΥΜΗ,  
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ, ΤΗΝΟΣ, 
ΚΟΡΗΣΙΑ 6 

ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, 
ΠΥΛΙ, ΤΙΓΚΑΚΙ, 
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, ΧΩΡΑ  
ΑΝΔΡΟΥ  14 

ΚΡΗΤΗ 6 

ΖΑΡΟΣ, ΜΟΙΡΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, 
ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ, ΤΥΜΠΑΚΙ, 
ΝΕΑΠΟΛΗ  

3 
 

 ΓΟΥΡΝΕΣ,  
ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ, 
ΚΙΣΣΑΜΟΣ 9 

ΣΥΝΟΛΟ 147   35  182 
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2.3.Α Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χωρίς 

σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο 

 

Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με δυνατότητα ολοκλήρωσης και   

στην επόμενη προγραμματική περίοδο 

Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
χωρίς  σχεδιασμό ολοκλήρωσης στην παρούσα προγραμματική περίοδο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Αρ.  

οικισμών 
Οικισμοί ΝC 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

2 ΤΥΧΕΡΟ , ΠΡΙΝΟΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

3 ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ, ΛΗΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  1 ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ    

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4 ΑΛΙΒΕΡΙ, ΜΑΡΤΙΝΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ    

ΑΤΤΙΚΗ 1 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 7 
ΛΕΒΙΔΙ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΑΣΣΟΣ , ΛΕΧΑΙΟ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, 
ΚΟΡΩΝΗ 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ 

ΚΡΗΤΗ 1 ΠΑΝΟΡΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 21   

 

Τα έργα των παραπάνω οικισμών έχουν ενταχθεί στην πρόσκληση 3340 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όλα εκτός 

από τα έργα των οικισμών που είναι με κίτρινο χρώμα τα οποία έχουν υποβληθεί και  δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα 

Επίσης δεν έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση ακόμη το έργο της Κορώνης  
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ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΔ ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ       

 

ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΟΠΣ 

3340 

      

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΟ ΟΠΣ 

ΣΤΗΝ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ / 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΔΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΔ ΑΠΌ 

ΔΑ 

1 
5075963 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΔΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΔΕ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Υποβληθείσα 12/01/2021 12/01/2021 4.892.638 4.892.638 

2 
5070801 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ  

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
Υποβληθείσα 22/06/2021 22/06/2021 2.958.515 3.668.559 

3 

5107693 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Υποβληθείσα 13/05/2021 13/05/2021 11.335.593 11.335.593 

4 
5117596 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ Υποβληθείσα 11/06/2021 11/06/2021 5.478.613 5.478.613 

5 
5131888 Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών Ν 

Στύρων Στύρων 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Υποβληθείσα 10/11/2021 10/11/2021 9.312.295 9.312.295 

6 
5150498 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ  
ΚΑΙ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Υποβληθείσα 26/11/2021 26/11/2021 18.496.981 18.496.981 

7 

5149311 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

ΕΥΔΑΠ ΑΕ Υποβληθείσα 26/11/2021 26/11/2021 28.899.531 28.899.531 

8 
5149152 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

ΕΕΛ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Υποβληθείσα 13/12/2021 13/12/2021 3.742.665 3.742.665 

9 
5155115 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΤΔ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Υποβληθείσα 12/04/2022 12/04/2022 4.515.865 4.515.865 

10 

5154173 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ και 
έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου 
Θάσου  Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών 

Πρίνου  όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Υποβληθείσα 01/12/2021 01/12/2021 12.529.051 12.529.051 
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2.3.1 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε 

Εθνικούς πόρους – ΩΡΙΜΑ 

 

Οι οικισμοί του πίνακα έχουν ενταγμένα έργα σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς 

πόρους (π.χ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ/Α. ΤΡΙΤΣΗΣ).  

Όσα από τα έργα αυτά είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση θα υποβληθούν προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 

ενώ τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να υλοποιούνται με εθνικούς πόρους. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παρακάτω οικισμοί: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή 
συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους - 
ΩΡΙΜΑ 

ΑΡ. 
ΟΙΚ. 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΕΛΕΡΟ  1 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ , ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, MΕΓΑΛΟΠΟΛΗ  3 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΜΑΛΕΣΙΝΑ, ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ  3 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΑΚΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ   2 

ATTIKH MEΘANA , ΠΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2 

ΚΡΗΤΗ ΜΑΤΑΛΑ  1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. ΡΟΔΑ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΝΙΚΗΤΗ  3 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ,ΚΟΚΚΑΡΙ,ΣΑΜΟΣ 3 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ  2 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΥΚΟΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΜΕΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ, ΛΑΚΚΙ 3 
 ΣΥΝΟΛΟ  23 

 

Από τους παραπάνω οικισμούς δεν μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν έργα ΔΑ και ΕΕΛ στους 

οικισμούς : Άγιοι θεόδωροι, Μεγαλόπολη, Γαλαξίδι, Αστακός, Μέθανα, Πόρος Γαλατάς, 

Ουρανούπολη    
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2.4 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) και 

ωριμότητα μελετών, χωρίς προγραμματισμό χρηματοδότησης κατά την 

τρέχουσα περίοδο 

 

Ένας μικρός αριθμός οικισμών με ανάγκες σε υποδομές ΔΑ και ΕΕΛ που διαθέτουν ωριμότητα 

μελετών, δεν έχουν διασφαλίσει χρηματοδότηση κατά την τρέχουσα περίοδο. 

Για τους οικισμούς αυτούς προβλέπεται χρηματοδότηση των έργων τους στο ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας είναι οι : 

ΑΤΤΙΚΗ: ΚΑΛΑΜΟΣ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ (2) 
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2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς την 

απαιτούμενη ωριμότητα μελετών – ΑΝΩΡΙΜΑ 

 

Απομένει ένας αριθμός οικισμών Γ’ προτεραιότητας για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η 

σύνταξη των απαραίτητων μελετών και επομένως δεν διαθέτουν ωριμότητα εκτέλεσης έργων. Αυτή 

η κατηγορία των οικισμών βρίσκεται πιο μακριά χρονικά από την κάλυψη των υποχρεώσεων με βάση 

την Οδηγία 91/271.  

Για τους οικισμούς αυτούς έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση των μελετών  από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 

έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση (α/α ΟΠΣ 3929). Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός των 

εγκαταστάσεων με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση, η 

ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών γίνεται, σύμφωνα με την πρόσκληση, με τη 

σύμφωνη γνώμη της τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.  

Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων έργων για αυτούς οικισμούς είναι ενδεικτικός και έχει 

προκύψει κατά το πλείστων με βάση την εμπειρογνωμοσύνη της DG Regio για τα ενδεικτικά κόστη 

δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις έχει 

προκύψει από την προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης ή την προεκτίμηση του μελετητή για τις υπό 

εξέλιξη μελέτες. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός προϋπολογισμός των έργων θα οριστικοποιηθεί με την 

ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών.  

Ακολουθεί πίνακας με τους ανωτέρω οικισμούς ανά Περιφέρεια:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 :  
Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές χωρίς προγραμματισμό 
χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα περίοδο. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Αρ. 
Οικισμών 

ανά 
Περιφέρεια 

Οικισμός με έλλειψη σε μελέτες Δήμος 

ΑΤΤΙΚΗ 12 

ΚΙΤΣΙ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ) ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΗΣ 

ΑΥΛΩΝΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Ν ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ 

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΩΡΩΠΟΥ 
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ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 ΚΑΛΛΟΝΗ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - 
ΚΥΛΗΝΝΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1 ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΠΑΡΓΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 ΖΑΓΟΡΑ 
ΖΑΓΟΡΑΣ - 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 ΙΘΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

7 

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 

ΛΑΓΥΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΑΣΣΗΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

Ν. ΖΙΧΝΗ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 ΛΑΡΔΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 27     

 

Από τους παραπάνω 27 οικισμούς με ανώριμα έργα έχουν ήδη ενταχθεί στην πρόσκληση 3929 του 

ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» οι μελέτες  των ακόλουθων 15 οικισμών:  

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ, ΛΑΓΥΝΑ, ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ, ΑΣΣΗΡΟΣ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ, Ν. ΖΙΧΝΗ, ΙΘΑΚΗ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ 

ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ), ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ, Ν. 

ΜΑΝΩΛΑΔΑ, ΚΙΤΣΙ ενώ είναι υπό αξιολόγηση η μελέτη  του οικισμού Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ και του Βαρνάβα 

(τμήμα agglomeration ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ) . O οικισμός Καπανδρίτι έχει ήδη αναφερθεί και προσμετρηθεί 

στον πίνακα 2.3.Α. γι’ αυτό και δεν αναφέρεται πάλι εδώ. 

Στη συνέχεια επισυνάπτεται ο πίνακας με τις ενταγμένες – υποβληθείσες μελέτες της  πρόσκλησης 

3929  : 
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A/A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡ. 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ
ΕΝΗ ΔΔ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΔ ΑΠΌ ΔΑ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΔ ΑΠΌ ΔΑ 

1 5050800 
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΕΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 

Ενταγμένη 05/08/2021 10/01/2021 177.410,40 171.273,02 138.123,40 

2 5062241 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΑΓΥΝΑ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΚΑΙ 
ΑΣΣΗΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ  ΕΡΓΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ Ενταγμένη 29/12/2020 22/04/2020 1.257.535,21 1.311.754,21 1.057.866,30 

3 5067543 
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΜΑΡΙΝΑΣ  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΥΔΑΠ ΑΕ Ενταγμένη 11/05/2021 10/06/2020 2.276.165,57 3.757.841,91 3.030.517,67 

4 5083937 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ Ενταγμένη 24/06/2021 27/01/2021 517.479,92 547.059,78 441.177,24 

5 5049906 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΖΙΧΝΗΣ Α 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ  
Β ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ Ν ΖΙΧΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΖΙΧΝΗΣ 

Ενταγμένη 17/12/2020 14/05/2020 573.664,66 592.090,65 477.492,46 

6 5060322 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΠΛΥ 

ΕΥΔΑΠ ΑΕ Ενταγμένη 16/09/2020 12/03/2020 453.212,90 507.213,00 350.118,94 

7 5050778 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΑ 
ΒΑΡΔΑΣ  ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ  
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

Ενταγμένη 24/09/2020 12/12/2019 119.200,00 115.518,96 89.273,32 

8 5154718 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΣΤΟ ΚΙΤΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

 
Ενταγμένη 

 
10/04/2022 

 
12/20/21 

 
877.237,35 

 
877.237,35 

 
707.449,48 

9 5074669 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ 
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Υποβληθείσα   12/03/2021 367.855,03 367.855,03 367.855,03 

10 
 

5155006 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

 
Υποβληθείσα 

  
12/09/2021 

 
729.794,39 

 
729.794,39 

 
588.543,86 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 8) 

 
Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας και συμμόρφωσης των οικισμών 
προτεραιότητας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, στο Εθνικό σχέδιο περιλαμβάνονται μία σειρά 
μέτρων/δράσεων, που στοχεύουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας για την Εφαρμογή της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:  

 Μέτρα Υλοποίησης Απαιτούμενων Έργων Υποδομής,  

 Μέτρα Αναβάθμισης - Ενίσχυσης Υποδομών,  

 Μέτρα Ελέγχου/Βελτίωσης Λειτουργίας Υφιστάμενων Έργων Υποδομής και 

 Υποστηρικτικές Δράσεις για την Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και την κυκλική οικονομία:  

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

 ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ 

 ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθεί ο συνοπτικός πίνακας των προβλεπόμενων μέτρων/δράσεων όπως έχει διαμορφωθεί έως 

τον ΜΑΙΟ του 2022. Το κόστος των αναγκαίων μέτρων/δράσεων εκτιμάται σε 2.322.487.464 € (χωρίς 

ΦΠΑ) με τον ακόλουθο επιμερισμό: 
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 2.1

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2020 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ

 2.5

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΣΥΜΜΟΡΦ

ΩΜΕΝΟΙ

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ 

ΟΛΟΚΗΡΩΜΕΝ

Α ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ 

ΤΟ  ΕΣΠΑ 2007-

2013

ΑΝΑΚΕΣ 

Μ ΕΛΕΤΩΝ / 

ΕΜ ΠΕΙΡΟΓΝΩΜ

ΟΣΥΝΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 36 20 1 0 0 9 42.928.921 6 28.943.086 0 0 2 26.039.051 1 1.935.160 450.000 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000

ΑΤΤΙΚΗ 49 8 1 1 2.000.000 11 84.505.368 9 230.953.640 2 20.786.931 1 28.899.531 2 14.274.144 7.150.000 5.872.086 2 193.171.913 12 341.066.500 10.000.000 20.000.000 4.000.000

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 16 7 0 0 0 0 0 2 14.488.101 1 3.308.718 2 6.470.813 3 1.754.017 305.000 300.000 0 0 1 2.000.000 2.000.000 1.500.000 3.500.000

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 35 16 2 2 8.000.000 13 79.047.465 1 14.782.439 0 0 2 4.000.000 750.000 115.519 0 0 1 3.544.230 5.000.000 2.000.000 10.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 15 11 1 0 0 2 8.130.021 3 5.765.081 0 0 0 0 330.000 0 0 0 0 0 2.000.000 1.500.000 2.000.000

ΗΠΕΙΡΟΣ 22 13 1 0 0 4 32.301.422 1 6.210.247 2 26.435.661 0 0 430.000 200.000 0 0 1 6.250.000 3.000.000 2.000.000 500.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 36 15 3 0 0 5 33.876.924 11 43.210.455 0 0 1 3.742.665 2 1.829.785 940.000 103.324 0 0 1 6.895.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 547.060 0 0 1 6.668.595 2.000.000 2.000.000 5.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 105 57 4 0 0 23 96.750.745 15 90.505.790 0 0 3 13.859.352 3 8.200.000 1.150.000 2.442.973 0 0 7 26.390.000 8.000.000 5.000.000 4.892.100

ΚΡΗΤΗ 30 21 1 0 0 7 25.963.859 1 5.240.687 1 5.982.432 1 1 1.000.000 355.000 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 2.000.000

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 36 21 1 0 0 9 32.991.161 5 28.734.391 0 0 3 13.945.000 605.000 1.000.000 0 0 3 25.200.000 3.000.000 3.000.000 49.600.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 36 20 1 1 1.210.000 6 27.673.038 2 12.884.675 0 0 7 96.582.231 3 3.570.000 355.000 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 53 16 3 2 11.900.000 17 139.084.837 14 49.288.255 0 0 4 42.467.790 3 3.719.276 580.000 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 300.000

ΣΥΝΟΛΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 482 237 19 6 106 70 6 19 2 23 2 27

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  

ΣΕ ΕΚ €
23.110.000 603.253.760 531.006.847 56.513.742 211.590.620 6.470.813 54.227.382 13.755.000 10.580.962 193.171.913 418.014.325 55.000.000 57.000.000 88.792.100

ΕΘΝ ΠΟΡΟΙ

ΕΣΠΑ 13.755.000 10.580.962 611.186.238 200.792.100

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ 

ΕΚ €
2.322.487.464

77.337.382

2.245.150.082 1.190.774.349 218.061.433

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩ

Ν

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ, ΕΚ €

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

(ποσά σε εκ €)

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΜΕ ΑΜΕΣΑ 

ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ - ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ, ΕΚ €

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΑ 

ΕΡΓΑ - ΠΟΣΑ ΕΡΓΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΛΑΣΠΗΣ 

(ποσά σε εκ €)

ΕΡΓΑ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ

Σ ΕΚΡΟΩΝ 

(ποσά σε εκ €)

ΕΡΓΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - 

ΑΝΑΒΑΘΜ ΙΣΗ

Σ 

ΥΠΟΔΟΜ ΩΝ 

(ποσά σε εκ €)

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩ

Ν*

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ, ΕΚ €

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ*

ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, 

ΕΚ €

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ, ΕΚ €

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΠΟΥ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟ 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ  - ΠΟΣΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ 

ΕΤΠΑ ΑΠΟ ΠΕΠ - ΠΟΣΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟ 

ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΠΟΣΑ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ/Μ ΕΛΕ

ΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΧ ΣΧΕΔΙΟΥ  

(ποσά σε εκ €)
ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, 

ΕΚ €

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ, ΕΚ €

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, ΕΚ €

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2021-2027

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Α,Β,Γ

C ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ME 

ΟΛΟΚΛΗΡΩ

ΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΜΕ 

ΕΡΓΑ  

ΟΛΟΛΗΡΩΜΕΝ

Α (ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

C)

ΑΡ. 

ΟΙΚΙΣ

ΜΩΝ

ΜΕΛ/ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ

ΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

(ποσά)*

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΠΟΥ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ 

ΑΠΟ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ  - 

ΠΟΣΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΠΟΥ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ  ΣΕ 

ΕΥΔ ΠΕΡ - ΠΟΣΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ 

ΕΤΠΑ ΑΠΟ ΠΕΠ - ΠΟΣΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΠΕΠ 2014-2020*

ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΠ

ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΠΕΠ 2014-

2020*

ΧΩΡΙΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΠΠ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ME 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΕΣΠΑ 2021-2027

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΑΙΟΣ 2022 2.2 2.3 2.3.Α 2.3.1. 2.4 2.5 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 


