

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ**

**ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ**

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 10  
Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αθήνα  
Πληροφορίες:  
Αιμιλία Ζησίμου (ΕΥΟΠΣ)  
Σοφία Γερογιαννάκη (ΕΥΘΥ)  
Ευαγγελία Γιαλαντζή (ΕΥΣΕ)  
Τηλ: 213 1500306, 210 3742017, 210 3742092,  
Fax: 210 3742060

Αθήνα, 6/06/2017

Αρ. Πρωτ.: 63657/ΕΥΘΥ 441

**Προς: Πίνακας αποδεκτών**

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: Ναυάρχου Νικοδήμου 118&Βουλής  
Ταχ. Κώδικας: 105 58 Αθήνα  
Πληροφορίες:  
Φωτεινή Ακινόσογλου  
Βιβή Βήτα  
Βασιλική Λιάκου  
Τηλ: 2131500 416, 421, 425  
Fax: 2131500413

**ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση ημιτελών πράξεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 μετά την 31/3/2017**

Σχετικά έγγραφα :

1. Η με αρ. C(2015) 2771/30.04.2015 Απόφαση της Επιτροπής που τροποποιεί την Απόφαση C(2013) 1573 της Επιτροπής για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής (2007-2013)
2. Το με αρ. πρωτ. 127558 /ΕΥΘΥ 1227/9-12-2015 έγγραφο με θέμα: «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»
3. Το με αρ. πρωτ. 111062/ΕΥΘΥ 1027/20-10-2016 έγγραφο με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»
- 4.Η με αρ. Πρωτ. 36396/ 28-3-2017 εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και των προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2018 – 2020

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που απορρέουν για την παρακολούθηση των πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ημιτελείς

(μη λειτουργικές) κατά την υποβολή των τελικών εκθέσεων των Ε.Π., παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες οδηγίες:

## 1. Χρηματοδότηση ημιτελών πράξεων

Η χρηματοδότηση των πράξεων ημιτελών περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο οδηγιών της ΔΔΕ ( σχετ 3). Συγκεκριμένα, στην παρ. 5.1.1.α, αναφέρονται τα εξής:

«Τα έργα που θα δηλωθούν ως μη λειτουργούντα (ημιτελή) στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε Ε.Π. θα παραμείνουν σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4 και η χρηματοδότησή τους θα συνεχιστεί μέχρι την τελική τους ολοκλήρωση. Η ΔΔΕ θα ενημερωθεί με τους σχετικούς πίνακες μη λειτουργούντων (ημιτελών) έργων όπως αυτοί θα περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Κλεισίματος. Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, εκδίδεται η απόφαση ολοκλήρωσης, ενημερώνεται η ΔΔΕ και αποσύρονται οι σχετικοί ενάριθμοι».

Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για αύξηση του Π/Υ της πράξης (αναθεωρήσεις, δικαστικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, απαλλοτριώσεις, εργασίες αρχαιολογίας, αποζημιώσεις, υποχρεώσεις στη βάση συμβατικών ρητρών, κ.λ.π.), αυτή θα εξετάζεται κατά περίπτωση και προϋποθέτει, εκτός από την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, την έγκριση της ΕΥΣΕ κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου (ΔΑ/ΕΦΔ) μέσω helpdesk, με επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αύξησης του προϋπολογισμού, η οποία κοινοποιείται στη ΔΔΕ από την ΕΥΣΕ ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ.

## 2. Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση των ημιτελών (μη λειτουργικών πράξεων), σύμφωνα με την απόφαση 2771/2015 ΕΕ (σχετ 1) συνίσταται στην αποστολή εξαμηνιαίας αναφοράς στις Υπηρεσίες της Ε.Ε. αναφορικά με τα σχέδια που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών-οροσήμων για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων σχεδίων.

Η συμμόρφωση με την παραπάνω απαίτηση επιβάλλει συγκεκριμένο τρόπο παρακολούθησης των πράξεων αυτών. Ειδικότερα:

1. Η πρόοδος υλοποίησης των ημιτελών πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων θα γίνεται μέσω των εξαμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης.
2. Μεταβάλλονται οι ημερομηνίες υποβολής των εξαμηνιαίων δελτίων, ούτως ώστε η πρώτη αναφορά στην ΕΕ να αποσταλεί τον Σεπτέμβριο του 2017 και εν συνεχείᾳ ανά εξάμηνο. Ως εκ τούτου, τα εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης θα υποβάλλονται τον 8<sup>ο</sup> /2017, 2<sup>ο</sup> /2018, 8<sup>ο</sup> /2018 και 2<sup>ο</sup> /2019 και όχι τον 1<sup>ο</sup> και 6<sup>ο</sup> ημερολογιακό μήνα.
3. Για τα παραπάνω θα γίνει σχετική προσαρμογή του ΟΠΣ και θα ενημερωθείτε σχετικά με ανακοίνωση της ΕΥ ΟΠΣ.

Η ΕΑΣ σε συνεργασία με την Αρχή Πιστοποίησης θα αξιοποιεί τα καταχωρηθέντα στο ΟΠΣ στοιχεία προόδου των ημιτελών πράξεων, προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλει την εκάστοτε εξαμηνιαία αναφορά στις Υπηρεσίες της Ε.Ε.

Για τις πράξεις αυτές θα εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης όταν ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και αρθούν τα όποια προβλήματα εμπόδισαν την λειτουργικότητα τους. Επομένως οι υπόλοιπες διαδικασίες του ΣΔΕ 2007-2013 ακολουθούνται κανονικά (προεγκρίσεις, χρηματοδοτήσεις, υποβολή δαπανών κλπ).

Σημειώνεται ότι στον κατάλογο των ημιτελών έργων περιέχονται 5 έργα υποδομών που ενέχουν κρατική ενίσχυση. Λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό των έργων αυτών και επειδή για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων δεν προβλέπεται η συμπλήρωση εξαμηνιαίων δελτίων στο ΟΠΣ, η παρακολούθηση της υλοποίησης τους θα γίνεται στην παρούσα φάση με την υποβολή σχετικού εγγράφου από τους αρμόδιους φορείς (ΔΑ/ΕΦΔ), στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο παραπάνω σημείο 2.2.

### **3. Φορείς παρακολούθησης ημιτελών πράξεων**

Οι ΔΑ που συνέταξαν την έκθεση ολοκλήρωσης του Επιχ. Προγράμματος, ή το διάδοχο σχήμα σε περίπτωση συγχώνευσης, οφείλουν να παρακολουθούν την υλοποίηση των ημιτελών πράξεων.

### **4. Επιπτώσεις από την μη ολοκλήρωση των ημιτελών πράξεων .**

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των ημιτελών πράξεων είναι ο 3<sup>ος</sup> /2019. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πράξεις αυτές δεν λειτουργούν μέχρι την εν λόγω προθεσμία, η Επιτροπή θα προβεί σε ανάκτηση των κονδυλίων που διατέθηκαν για το σύνολο τους.

Επισυνάπτεται συγκεντρωτικός κατάλογος των ημιτελών πράξεων των ΕΠ του ΕΣΠΑ και παρακαλούνται οι αρμόδιες Δ.Α. να διαβιβάσουν την παρούσα στους ΕΦΔ και τους Δικαιούχους αρμοδιότητάς τους προς ενημέρωση και ενέργειες.

**Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων  
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
  
Ε.Υ. ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Ειθημίου Ειθυμία

**Παναγιώτης Κορκολής**

### **Συνημμένα:**

Κατάλογος ημιτελών πράξεων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

**Κοινοποίηση**

- Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής κας Ε. Φωτονιάτα
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ και Γ. Ιωαννίδη
- Υπουργείο Οικονομικών, Δ/νση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, Πανεπιστημίου 57, 105 64 Αθήνα

**Εσωτερική Διανομή :**

- Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κ. Α. Χαρίτση
- Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Π. Κορκολή
- Γραφείο Γεν. Διευθυντή ΕΑΣ κ. Ι. Φίρμπα
- Όλες οι Υπηρεσίες της ΕΑΣ
- Ε. Υ. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
- Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

### **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα,  
Προϊσταμένη κα Α. Φέτση
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα,  
Προϊσταμένη κα Ζ. Παπασιώπη
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Θεοφιλοπούλου & Μεναίχμου 18, 117 43 Αθήνα,  
Προϊσταμένη κα Αναστασία Καρκούλη
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», Κοραή 4, 105 64 Αθήνα,  
Προϊστάμενο κ. Σοφοκλή Γώγο
- Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), Μονάδα Δ: Διαχειριστική Αρχή Τεχνικής Βοήθειας, Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα  
Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑ, κ. Δ. Ιακωβίδη
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Θεσσαλονίκη,  
Προϊσταμένη κα Α. Μπουζιάνη
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ, Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα,  
Προϊστάμενο κ. Ν. Μανέτα
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα,  
Προϊσταμένη κα Ε. Γιόκαλα

### **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ηροδότου 28, 691 32 Κομοτηνή  
Προϊστάμενο κ. Βασίλειο Πιτσινίγκο
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης  
Προϊσταμένη κα Αγγελική Ωραιοπούλου

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  
ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας Διοικητήριο -ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη  
Προϊστάμενο κ. Χαράλαμπο Κιουρτσίδη
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου,  
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο - Τ.Κ.45221 Ιωάννινα  
Προϊσταμένη κα Ευγενία Παπανικολάου
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας,  
Πλατεία Ρήγα Φερραίου (Παπαναστασίου και Βελλή)  
Β' πτέρυγα - 3ος όροφος – 41222 Λάρισα,  
Προϊσταμένη κα Μελπομένη Σαραφίδου
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα  
Προϊστάμενο, κ. Πέτρο Οικονόμου
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  
ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 28, 26441 Πάτρα  
Προϊσταμένη κα Άλκηστη Σταθοπούλου
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
Υψηλάντη 12, 351 00 Λαμία  
Προϊστάμενο κ. Κώστα Λέμα
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής,  
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 11741 Αθήνα  
Προϊστάμενο κ. Δημήτρη Δρόση
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου,  
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη  
Προϊστάμενο κ. Αντώνη Ψαράκη
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,  
1ο χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη  
Προϊστάμενο κ. Γεώργιο Πλακωτάρη
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  
Σ. Καράγιωργα, 84100 Ερμούπολη  
Προϊστάμενο κ. Αντώνιο Βουτσίνο
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης,  
Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο  
Προϊσταμένη κα Μαρία Κασωτάκη

## **ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΣΠΑ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ **Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης**,  
Τομέα Εσωτερικών  
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα  
Προϊστάμενο κ. Δημήτρη Κάμπουρα
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ **Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων**,  
Τομέα Παιδείας  
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι  
Προϊστάμενο κ. Κων/νο Βαλιάντζα
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ **Υπουργείου Υγείας**  
Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 106 77 Αθήνα  
Προϊσταμένη κα Φωτεινή Δαλαβέρη
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ **Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας**, Τομέα Ενέργειας  
Λεωφ. Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα  
Προϊσταμένη κα Γ. Νίκου
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ **Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας**, Τομέα  
Περιβάλλοντος  
Ευρυτανίας και Ιτέας 2, 115 23 Αθήνα  
Προϊσταμένη κα Χ. Κούρτελη
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ **Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων**,  
Τομέα Υποδομών και Μεταφορών  
Αθήνα  
Προϊστάμενο Ε.Δ.
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ **Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων**,  
Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα  
Προϊστάμενο κ. Εμμανουήλ Γιαμπουρά
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ **Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού**,  
Τομέα Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ)  
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα  
Προϊστάμενο κ. Δ. Μπλούκο
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ **Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού**,  
Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  
Πλατεία Κάνιγγος 20, 106 77 Αθήνα  
Προϊστάμενο κ. Εμμανουήλ Μπέρτο

- Επιτελική Δομή **Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης**  
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα  
Προϊσταμένη κα Σ. Μπενέα
- Επιτελική Δομή **Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης**, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Σολωμού 60, 104 32 Αθήνα  
Προϊσταμένη κα Ε. Καϊλα
- Επιτελική Δομή **Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης**, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας  
Κοραή 4, 10564 Αθήνα  
Προϊσταμένη κα Ο. Οικονόμου
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ **Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού**  
Θεμιστοκλέους 87, 106 82 Αθήνα  
Προϊστάμενο κα Π. Νταή
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ **Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής**  
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς  
Προϊσταμένη κα Α. Φωκά
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ **Υπουργείου Εξωτερικών**  
Βασ. Σοφίας 1, 106 71 Αθήνα  
Προϊστάμενο κ. Χ. Τσίρο

#### **ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)  
Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα  
Προϊσταμένη κα Ε. Πουλακάκη