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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται 
εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, 
καθώς και εντός άλλων θαλασσίων ζωνών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ως πολιτιστική κληρονομιά νοείται το σύνολο των μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων καθώς και άυλων αγαθών. 
 
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τους αρχαιότατους χρόνους μέχρι σήμερα έχει 
ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, χάριν της παρούσας και των μελλοντικών 
γενεών, και την αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
 
Για πρώτη φορά το 1834, αμέσως μετά την ίδρυση ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους, ψηφίστηκε 
νεωτεριστικός για την εποχή νόμος, ο οποίος απαγόρευε την εξαγωγή αρχαίων ευρημάτων. 
Από τότε έως σήμερα, η πολιτεία επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για τον εντοπισμό, την 
καταγραφή, τη διατήρηση των μνημείων, την αποτροπή της παράνομης ανασκαφής, κλοπής και 
παράνομης εξαγωγής αυτών, την ανάδειξη και ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία. 
 
Κατά την κατασκευή ενός μεγάλου τεχνικού έργου (κυρίως γραμμικού) προκύπτουν πολλές 
φορές σημαντικά προβλήματα που απαιτούν την παρέμβαση των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Πολιτισμού, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχής και έγκαιρη περάτωσή του. Η συνεργασία με 
την κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού σε όλα τα στάδια της 
μελέτης και κατασκευής του Έργου είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλισθούν οι 
προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες σε περιπτώσεις εντοπισμού θέσεων αρχαιολογικού και 
ιστορικού ενδιαφέροντος. 
 
Επεμβάσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού κατά τη διαδικασία υλοποίησης του 
έργου μπορεί να γίνουν σε τρεις περιπτώσεις : 

 κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης (προκαταρκτική επεξεργασία και προγραμματισμός 
– προμελέτη ή προκαταρκτική μελέτη – οριστική μελέτη), 

 κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, καθώς και 

 στην περίπτωση της διενέργειας δοκιμαστικών τομών πριν την έναρξη της κατασκευής του 
έργου ή ανασκαφικών εργασιών κατά την διάρκεια του. 

 
Το αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο συντονισμός των ενεργειών των εμπλεκόμενων 
φορέων κατά την υλοποίηση των έργων με σκοπό : 

 τη διατήρηση, αποτροπή καταστροφής ή αλλοίωσης και γενικά την αποφυγή κάθε έμμεσης ή 
άμεσης βλάβης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων 

 την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως αυτές προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο, π.χ. διενέργεια δοκιμαστικών τομών, αδειοδοτήσεις από τα αρμόδια συμβούλια, 
κ.λπ. 

 



ΙΙ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 
Η πλούσια ιστορία του τόπου και η μακραίωνη παρουσία ανθρώπων στο χώρο έχει αφήσει 
αναρίθμητα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας, γνωστά ή μη, σε ολόκληρη την ελληνική 
επικράτεια. Αναπόφευκτα σχεδόν, ένα μεγάλο έργο είναι πιθανό να περιλάβει, κατά τον αρχικό 
σχεδιασμό του, διελεύσεις ή κατασκευές που μπορούν να θίξουν υπάρχουσες αρχαιότητες. 
 
Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ξεκινάει από το στάδιο της 
Προκαταρκτικής Επεξεργασίας και Προγραμματισμού του Έργου, προκειμένου να 
αποφευχθούν διελεύσεις από γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, οι 
οποίες θα συνεπάγονται καθυστερήσεις, λόγω απαίτησης διενέργειας εκτεταμένων ανασκαφών. 
 
Σε εφαρμογή των διατάξεων περί αρχαιοτήτων ακολουθούνται τέσσερα στάδια : 
1) ανασκαφικές έρευνες και ανεύρεση αρχαιοτήτων – τεκμηρίωση επί τόπου (αρχαιολογική, 

σχεδιαστική, φωτογραφική) 
2) συλλογή των αρχαιολογικών ευρημάτων, έλεγχος και εκτίμησή τους 
3) αξιολόγηση των ακινήτων μνημείων – απόφαση εάν θα παραμείνουν στη θέση τους 
4) τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, προθεσμιών και επιβολή των αντίστοιχων 

αποζημιώσεων. 
 
Στις συμβάσεις μεγάλων δημοσίων έργων περιέχονται ειδικοί όροι σχετικά με τους τρόπους 
αντιμετώπισης σε περιπτώσεις ανεύρεσης μνημείων αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος. 
Επίσης είναι δυνατόν να υπογραφούν απ΄ ευθείας συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου του Έργου και 
του Υπουργείου Πολιτισμού, με σκοπό τον κατά το δυνατόν ακριβή προσδιορισμό των 
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, τον οικονομικό προϋπολογισμό των ανασκαφών, 
όπου αυτές πρέπει να εκτελεσθούν, και την αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών. 
Οι υποχρεώσεις του κυρίου ή του αναδόχου του έργου καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 
εργασιών που απαιτούνται για την προστασία των αρχαίων που τυχόν αποκαλυφθούν 
(ανασκαφή, φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, συντήρηση – επί τόπου ή με μεταφορά 
και αποθήκευση – των ευρημάτων, δημοσίευση των ευρημάτων). 
 
Επίσης, είναι δυνατόν να υπογραφούν συμβάσεις απευθείας μεταξύ του κυρίου του έργου και 
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (όπως έχει γίνει στην περίπτωση π.χ. της «Εγνατία Οδός» Α.Ε.), 
με σκοπό τον κατά το δυνατόν ακριβή προσδιορισμό των αρχαιολογικών περιοχών, τον 
οικονομικό προϋπολογισμό των αρχαιολογικών ανασκαφών, όπου υπάρχουν, και την 
αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 
 
Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι, μετά τη συνοπτική αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, να περιγράψει τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθηθούν, ώστε αφ΄ ενός να διασφαλίζεται ότι το πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας θα 
παραμείνει αλώβητο κατά την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων, και αφ΄ ετέρου, τα εκτελούμενα 
έργα απεμπλέκονται από χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες. 
 
Οι δυνατότητες που υπάρχουν για να αποφεύγονται, να μειώνονται και να αμβλύνονται οι 
επιπτώσεις των έργων στα μνημεία και τον περιβάλλοντα χώρο τους, όπως επίσης και στους 
αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους είναι οι εξής : 

 παραλλαγή της χάραξης 

 κατάλληλος σχεδιασμός των τεχνικών έργων, ώστε να περιορίζονται οι επικίνδυνοι 
κραδασμοί, οι θόρυβοι και η επικάθιση ρύπων και σκόνης σε μνημεία και αρχαιολογικούς 
χώρους, 

 όπου χρειαστεί και είναι εφικτό, πρόβλεψη για μία κατάλληλη προστατευτική επιφάνεια πάνω 
και γύρω από τις αρχαιολογικές θέσεις, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
υλοποίησης του έργου. 



ΙΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Οι απαιτούμενες συνεργασίες με τις αρχαιολογικές Υπηρεσίες και οι ανταλλαγές στοιχείων 
προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις φάσεις, 
σε όλη την διάρκεια υλοποίησης ενός τεχνικού έργου : 
 
(Α) τις διαδικασίες κατά τη φάση της Προκαταρκτικής Μελέτης 
(Β) τις διαδικασίες κατά τη φάση της Προμελέτης ή Οριστικής Μελέτης 
(Γ) τις διαδικασίες κατά τη φάση της διενέργειας των Δοκιμαστικών Τομών 
(Δ) τις διαδικασίες κατά τη φάση της Κατασκευής του Έργου 
 
Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Προκαταρκτικής Μελέτης και της 
Προμελέτης ή Οριστικής Μελέτης του Έργου (φάσεις Α και Β) είναι ίσως οι πλέον κρίσιμες. Στις 
φάσεις αυτές είναι δυνατόν : 

 να εντοπισθεί με ακρίβεια το σύνολο των γνωστών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που 
βρίσκονται εντός ή πλησίον της περιοχής χωροθέτησης του έργου, 

 να προβλεφθεί κατά προσέγγιση ο όγκος του ανασκαφικού έργου που θα απαιτηθεί, και 

 να εξετασθούν οι δυνατές λύσεις, που είναι : 

(i) παραλλαγές χαράξεων και χωροθετήσεων 

(ii) ειδικά μέτρα προστασίας μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 

(iii) εκτίμηση του κόστους του ανασκαφικού έργου και των ειδικών μέτρων προστασίας των 
μνημείων. 

 
Ο σωστός σχεδιασμός και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων (γνωστές ή 
πιθανολογούμενες αρχαιολογικές θέσεις) εξασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. 
 
 


