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Ο Οδηγός ∆ιαδικασιών Ωρίµανσης Έργων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.) περιλαµβάνει τη λεπτοµερή καταγραφή όλων των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για 
την υλοποίηση ολοκληρωµένων έργων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., από την σύλληψη του έργου µέχρι 
και την έναρξη λειτουργίας του, σε συσχέτιση µε τους αντίστοιχους για κάθε ενέργεια φορείς και τη σχετική 
Νοµοθεσία που ρυθµίζει τις διαδικασίες αυτές. 
 
Παράλληλα επιχειρείται µια προσεγγιστική εκτίµηση των απαιτουµένων χρόνων για κάθε ένα από τα 
επιµέρους διακριτά βήµατα προόδου, µέσα από την αναλυτική παρουσίαση της αλληλουχίας µεταξύ των 
διαδικασιών, καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιµασίας του έργου. Επισηµαίνεται ότι, οι αναφερόµενοι 
χρόνοι διάρκειας κάθε φάσης-σταδίου, βασίζονται στους κατ’ αρχήν προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία 
ελάχιστους χρόνους (όπου υπάρχουν) αλλά διαµορφώνονται µε βάση τις εκτιµήσεις που έχουν προκύψει 
από την υλοποίηση ανάλογων έργων. Η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει δείξει ότι τα χρονικά διαστήµατα 
ολοκλήρωσης κάθε επιµέρους φάσης, ανάλογα µε την ιδιοµορφία και τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε 
περίπτωσης, µπορούν να κυµανθούν σηµαντικά προς τα πάνω (ιδιαίτερα οι χρόνοι εκείνοι που αφορούν 
την εξασφάλιση κάποιων κρίσιµων εγκρίσεων ή υπουργικών αποφάσεων), ενώ σπάνιες είναι οι 
περιπτώσεις που η ολοκλήρωση κάποιας επιµέρους διαδικασίας επιτυγχάνεται σε λιγότερο χρόνο από το 
αναφερόµενο κάτω χρονικό όριο ή στον προβλεπόµενο από τη νοµοθεσία χρόνο. 
 
Ο παρών Οδηγός, αφορά το σύνολο των διαδικασιών αδειοδότησης έργων ηλεκτροπαραγωγής από 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται στο Ν.3468/2006 και επικεντρώνεται στην ανάλυση 
των περιπτώσεων που αφορούν την ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων, Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων 
ισχύος µικρότερης των 15MW και Φωτοβολταϊκών Σταθµών. 
 
Στην προσπάθεια να βοηθηθεί ο αναγνώστης-επενδυτής µε τη διαδικασία ανάπτυξης ενός έργου ΑΠΕ, η 
όλη διαδικασία, χωρίσθηκε, στον παρόντα Οδηγό, σε οκτώ (8) ΣΤΑ∆ΙΑ. Κάθε ΣΤΑ∆ΙΟ  έχει χωρισθεί σε 
µία ή περισσότερες ΦΑΣΕΙΣ και κάθε ΦΑΣΗ περιλαµβάνει τις επί µέρους ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβεί ο Φορέας του έργου στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Συνοπτικά τα ΣΤΑ∆ΙΑ, οι ΦΑΣΕΙΣ και οι 
επι µέρους ενέργειες, αναφέρονται παρακάτω. Παράλληλα στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Οδηγού παρουσιάζεται η 
υφιστάµενη κατάσταση των έργων ΑΠΕ, το νοµοθετικό πλαίσιο υπό το οποίο αναπτύσσονται και 
λειτουργούν τα έργα αυτά και εξηγείται αναλυτικότερα το αντικείµενο του παρόντος οδηγού. 
 
 
Στάδιο Ι: Επιλογή συµβούλου – Εξέταση ύπαρξης δυναµικού – Κανόνες και 

κριτήρια χωροθέτησης έργων ΑΠΕ – Σχεδιασµός και Αξιολόγηση έργου – 
Λήψη απόφασης εµπλοκής επενδυτή  

 
Φάση 1η:  Επιλογή Μελετητή. Ανάθεση διερεύνησης δυνατότητας υλοποίησης και βιωσιµότητας 

έργου 
*Εκτιµώµενη διάρκεια 1ης Φάσης:  0,5 µήνες για ιδιώτες επενδυτές και 4 έως 6 µήνες για δηµόσιο φορέα 

 
Φάση 2η: Εξέταση ύπαρξης δυναµικού. Εφαρµογή κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης έργων 

Α.Π.Ε. – Σχεδιασµός και Αξιολόγηση έργου  
Περιλαµβάνει τα ακόλουθα θέµατα: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
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• Γενικά στοχεία και αναγκαιότητα ύπαρξης ανανεώσιµου δυναµικού 
• Ειδικές ενέργειες για Αιολικά Πάρκα (Α/Π) 
− Μεθοδολογική προσέγγιση 
−  Ύπαρξη κατάλληλου αιολικού δυναµικού 
− ∆ιάκριση του εθνικού χώρου σε κατηγορίες 
− Περιοχές αποκλεισµού και ζώνες ασυµβατότητας 
− Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών µονάδων 

• Ειδικές ενέργειες για Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) 
− Μεθοδολογική προσέγγιση  
− Εντοπισµός κατάλληλων περιοχών για την εγκατάσταση ΜΥΗΕ (ύπαρξη δυναµικού)  
− Εντοπισµός ζωνών αποκλεισµού 
− Προσδιορισµός της φέρουσας ικανότητας των υποδοχέων ΜΥΗΕ 
− Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης ΜΥΗΕ 

• Ειδικές ενέργειες για Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις (ΦΕ) 
− Κριτήρια χωροθέτησης  εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας  
− Εντοπισµός ζωνών αποκλεισµού 
− Συµβατότητα µε ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 2ης Φάσης: 
Α/Π ΜΥΗΕ Φ/Β 

8 έως 14 µήνες 
(συµπεριλαµβάνονται µετρήσεις 

 6 ή 12 µηνών) 

2 έως 3 µήνες 1 µήνας 

  
 
Φάση 3η:   Λήψη απόφασης εµπλοκής επενδυτή 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 3ης Φάσης: 0,5 µήνες  
 

Συνολική Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια Σταδίου Ι : 
Α/Π ΜΥΗΕ Φ/Β 

9 έως 15 µήνες  
(συµπεριλαµβάνονται µετρήσεις 6 ή 12 µηνών) 

3-4 µήνες 2 µήνες 

Στην περίπτωση εµπλοκής δηµοσίου φορέα η παραπάνω εκτιµώµενη  
διάρκεια του σταδίου Ι παρατείνεται για διάστηµα 3-5 µηνών. 

 
 
Στάδιο ΙΙ:  Άδεια Παραγωγής (Α.Π.) και Εξαίρεση από την λήψη της – Προκαταρκτική 

Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) 
 
Φάση 4η:  Ανάθεση υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας παραγωγής και εκπόνησης 

προκαταρκτικής περιβαλλοντικής µελέτης σε µελετητή - γραφείο µελετών ή εξαίρεσης 
από την λήψη της 

Η ανάθεση σύνταξης των µελετών που απαιτούνται είναι προτιµότερο να ανατίθενται στον ίδιο µελετητή 
που έχει αναλάβει από την αρχή της διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρεµβάλλεται αυτή η 
Φάση. Αν όµως δεν συµβεί αυτό και χρειαστεί να γίνει εκ νέου ανάθεση, ακολουθείται η διαδικασία που 
περιγράφεται στη Φάση 1. 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 4ης Φάσης: Περιλαµβάνεται στη Φάση 1   
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Φάση 5η:  Σύνταξη φακέλου αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ή για χορήγηση 
εξαίρεσης. Εκπόνηση µελετών. 

Περιλαµβάνει: 
• Περιεχόµενα φακέλου αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής 
• Περιεχόµενο Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
• Περιεχόµενο αίτησης εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 5ης Φάσης:  1 έως 4 µήνες  
 
Φάση 6η:  Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση 

λήψης της 
Περιλαµβάνει: 
• Αναφορά σε προϋποθέσεις-περιορισµούς και θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
• ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης αίτησης 
• ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων ή εξαιρέσεων σε περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο 
• ∆ηµοσίευση αιτήσεων 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 6ης Φάσης:  0,5 έως 2,5 µήνες  
 
Φάση 7η:  Αξιολόγηση αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής 
Περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 
• Εξέταση πληρότητας αιτήσεων 
• Εξέταση αντιρρήσεων 
• Επεξεργασία  αιτήσεων. Κριτήρια αξιολόγησης. ∆ιαδικασία αξιολόγησης συγκρουόµενων έργων. 
• ∆ιαβίβαση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 7ης Φάσης: 4 έως 12 µήνες  
 
Φάση 8η: ∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) 

∆ιακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
Περίπτωση 1η. Για έργα που ανήκουν στην 1η υποκατηγορία της Α’ κατηγορίας της ΚΥΑ 15393/2002 
περιλαµβάνει τις κάτωθι ενέργειες: 
• Υποβολή στην ΕΥΠΕ των λοιπών αντιγράφων  της Π.Π.Ε.  
• Γνωµοδότηση συναρµοδίων υπηρεσιών 
• Έκδοση γνωµοδότησης επί της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Γενικό ∆ιευθυντή 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
• ∆ηµοσιοποίηση της Π.Π.Ε.Α.  από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 8ης Φάσης, 1η Περίπτωση:  4 έως 18 µήνες 
 
Περίπτωση 2η: Για έργα που ανήκουν στη 2η υποκατηγορία της Α’ κατηγορίας της ΚΥΑ 15393/2002 
περιλαµβάνει τις κάτωθι ενέργειες: 
• Υποβολή στη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ της οικείας Περιφέρειας των λοιπών αντιγράφων της Π.Π.Ε.  
• Γνωµοδότηση συναρµοδίων υπηρεσιών 
• Έκδοση γνωµοδότησης επί της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Γενικό Γραµµατέα 

της Περιφέρειας 
• ∆ηµοσιοποίηση της Π.Π.Ε.Α.  από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 8ης Φάσης, 2η Περίπτωση: 4 έως 12 µήνες 
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Περίπτωση 3η: Για έργα της 3η υποκατηγορίας της Β’ κατηγορίας της ΚΥΑ 15393/2002, 
εξαιρούµενων όσων εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1 της ΚΥΑ 104247/2006, 
περιλαµβάνει τις κάτωθι ενέργειες: 
• Υποβολή στη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ της οικείας Περιφέρειας των λοιπών αντιγράφων  της Π.Π.Ε.  
• Απόφαση επί της διαδικασίας (κατάταξη έργου σε κατηγορία) 
• Έκδοση απόφασης Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας σχετικά µε το αν θα ακολουθηθεί η 

διαδικασία των άρθρων 6 και 7 ή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 104247/2006 
Στη συνέχεια διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 
- Στην περίπτωση κατάταξης του έργου στη 2η υποκατηγορία της Α’ κατηγορίας ακολουθείται 

διαδικασία Π.Π.Ε.Α. από τη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ της οικείας Περιφέρειας, όπως περιγράφηκε παραπάνω 
στην περίπτωση 2. 

- ∆ιαβίβαση της παραπάνω απόφασης στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης για την έναρξη της διαδικασίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργου 
κατηγορίας Β4 (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 104247/2006) και στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο για 
διαδικασία δηµοσιοποίησης. 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 8ης Φάσης,3η Περίπτωση:  2 έως 12 µήνες 
 
Φάση 9η:  Γνωµοδότηση ΡΑΕ και έκδοση άδειας παραγωγής 
• Υποβολή γνωµοδότησης ΡΑΕ στον Υπουργό Ανάπτυξης 
• Απόφαση για τη χορήγηση ή όχι Άδειας Παραγωγής. Έκδοση Άδειας Παραγωγής – ∆ηµοσιότητα 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 9ης Φάσης:  2,5 έως 6,5 µήνες  
 

Συνολική Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια Σταδίου ΙΙ : 
Για περίπτωση 1: 12  έως 43 µήνες 
Για περίπτωση 2: 12  έως 37 µήνες 
Για περίπτωση 3: 10  έως 37 µήνες 

 
 
Στάδιο ΙΙΙ: Προσφορά Σύνδεσης µε το δίκτυο ή το Σύστηµα (Π.Σ.) 
 
 
Η διαδικασία διατύπωσης Προσφοράς Σύνδεσης έπεται της έκδοσης Άδειας Παραγωγής και προηγείται 
της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης. Σε 
περίπτωση που ο σταθµός συνδέεται µέσω νέου υποσταθµού µέσης προς υψηλή τάση, ο ενδιαφερόµενος 
οφείλει να προσκοµίσει στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, βεβαίωση καταλληλότητας του γηπέδου εγκατάστασης 
του υποσταθµού, η οποία εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του Κυρίου του Συστήµατος και ∆ικτύου.  
 
Φάση 10η:  Ανάθεση σύνταξης φακέλου για προσφορά σύνδεσης σε µελετητή-γραφείο µελετών 
Η ανάθεση σύνταξης των µελετών που απαιτούνται είναι προτιµότερο να ανατίθεται στον ίδιο µελετητή που 
έχει αναλάβει από την αρχή της διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρεµβάλλεται αυτή η Φάση. Αν 
όµως δεν συµβεί αυτό και χρειαστεί να γίνει εκ νέου ανάθεση, ακολουθείται η διαδικασία που 
περιγράφεται στη Φάση 1. 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 10ης Φάσης:  Περιλαµβάνεται στη Φάση 1  
 
Φάση 11η:  Σύνταξη και υποβολή φακέλου αίτησης για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης 
Στα περιεχόµενα του φακέλου περιλαµβάνονται: 
• Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα, ∆ιάγραµµα Κάλυψης, Ηλεκτρικό Μονογραµµικό ∆ιάγραµµα 
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• Περιγραφή των διατάξεων κεντρικής αντιστάθµισης αέργου ισχύος, των διατάξεων προστασίας, της 
διάταξης εκκίνησης/συγχρονισµού, της διάταξης αντιστάθµισης για κάθε είδος χρησιµοποιούµενης 
γεννήτριας,  

• Προκειµένου για αιολικούς σταθµούς, Πιστοποιητικό µετρήσεων των χαρακτηριστικών ποιότητας 
ισχύος και Πιστοποιητικό έγκρισης του συγκεκριµένου τύπου της ανεµογεννήτριας εκδιδόµενο από το 
ΚΑΠΕ  

• ∆ιάφορα πιστοποιητικά και τεχνικά εγχειρίδια ανάλογα µε το είδος της χρησιµοποιούµενης 
τεχνολογίας 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 11ης Φάσης:  1 έως 2 µήνες 
 
Φάση   12η: ∆ιαδικασία διατύπωσης Προσφοράς  Σύνδεσης στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο 
• Αξιολόγηση στοιχείων και διατύπωση Όρων Σύνδεσης 
• Θεώρηση ∆ιαγράµµατος Τρόπου Σύνδεσης  
• Βεβαίωση καταλληλότητας Υ/Σ 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 12ης Φάσης:  2 έως 6 µήνες 
 
 

Συνολική Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια Σταδίου ΙΙΙ : 
3  έως 8 µήνες 

 
 
 
Στάδιο ΙV: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) και Έγκριση Επέµβασης (Ε.Ε.) 
 
 
Η διαδικασία για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου έπεται της Προσφοράς Σύνδεσης και 
αποτελεί το τελευταίο βήµα πριν από την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης. Αρµόδιος για την έκδοση 
Άδειας Εγκατάστασης έργων που κατατάσσονται στη 2η υποκατηγορία της Α΄ Κατηγορίας και στην 3η ή 
4η υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας, της ΚΥΑ 15393/2002, είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, 
εντός των ορίων της οποίας εγκαθίσταται ο σταθµός. Η αρχή που χειρίζεται το φάκελο είναι η ∆ιεύθυνση 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆Ι.Σ.Α.) της οικείας Περιφέρειας. 
 
Αρµόδιος για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης έργων που κατατάσσονται στην 1η υποκατηγορία της Α΄ 
Κατηγορίας της ΚΥΑ 15393/2002, καθώς και όλων των έργων Α.Π.Ε. που κατασκευάζονται σε 
προστατευόµενες περιοχές Ramsar, Natura 2000, εθνικούς δρυµούς και αισθητικά δάση, ανεξάρτητα από 
την κατηγορία των έργων αυτών, είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση η 
οποία συνυπογράφεται και από τον κατά περίπτωση συναρµόδιο Υπουργό. 
 
Στη περίπτωση εκτέλεσης έργων µέσα σε δάση ή δηµόσιες δασικές εκτάσεις απαιτείται Έγκριση 
Επέµβασης, η οποία ενσωµατώνεται στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και δεν αποτελεί 
αυτοτελή διοικητική πράξη. Η Έγκριση Επέµβασης χορηγείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, εφόσον πρόκειται για έργα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων αρµόδιες είναι οι 
κεντρικές υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ή από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας 
Περιφέρειας, εφόσον πρόκειται για έργα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων αρµόδιες είναι οι 
περιφερειακές ή οι νοµαρχιακές υπηρεσίες Περιβάλλοντος. 
∆ιακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 
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Περίπτωση 1η: Για έργα που ανήκουν στην 1η υποκατηγορία της Α’ κατηγορίας της ΚΥΑ 15393/2002 
περιλαµβάνει τις κάτωθι ενέργειες: 

 
Φάση  13.Α1:  Ανάθεση εκπόνησης ΜΠΕ και σύνταξης φακέλου για έγκριση επέµβασης σε 

µελετητή-γραφείο µελετών 
 

*Εκτιµώµενη διάρκεια Φάσης 13.Α1:  Περιλαµβάνεται στη Φάση 1   
 
 

Φάση  14.Α1:  Εκπόνηση ΜΠΕ έργου υποκατηγορίας 1 της Α’ κατηγορίας και σύνταξη φακέλου για 
έγκριση επέµβασης 

Περιλαµβάνει: 
• Περιεχόµενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
• Περιεχόµενα φακέλου έγκρισης επέµβασης 
 

*Εκτιµώµενη διάρκεια Φάσης 14.Α1:  2 έως 6 µήνες  
 
 
Φάση 15.Α1:  Έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργου υποκατηγορίας 1 της 

Α’ κατηγορίας  
Περιλαµβάνει: 
• Υποβολή δικαιολογητικών στη ∆/νση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
• ∆ιαβίβαση δικαιολογητικών στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
• ∆ιαβίβαση φακέλου Μ.Π.Ε. και φακέλου Έγκρισης Επέµβασης στις συναρµόδιες υπηρεσίες 
• ∆ιαβίβαση φακέλου Μ.Π.Ε. στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο 
• ∆ηµοσιοποίηση φακέλου Μ.Π.Ε. από Νοµαρχιακό Συµβούλιο 
• Εισήγηση περί Έγκρισης Επέµβασης και διαβίβασης στην Ε.Υ.ΠΕ. 
• Έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  
• ∆ιαβίβαση απόφασης έγκρισης Π.Ο. στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο για δηµοσιοποίηση. 

 
*Εκτιµώµενη διάρκεια Φάσης 15.Α1:  8 έως 18 µήνες  

 
 
Περίπτωση 2η: Για έργα που ανήκουν στη 2η υποκατηγορία της Α’ κατηγορίας της ΚΥΑ 15393/2002 

περιλαµβάνει τις κάτωθι ενέργειες: 
 
Φάση 13.Α2:  Ανάθεση εκπόνησης ΜΠΕ και σύνταξης φακέλου για έγκριση επέµβασης σε 

µελετητή-γραφείο µελετών 
*Εκτιµώµενη διάρκεια Φάσης 13.Α2:  Περιλαµβάνεται στη Φάση 1   

 
Φάση 14.Α2:  Εκπόνηση ΜΠΕ έργου υποκατηγορίας 2 της Α’ κατηγορίας και σύνταξη φακέλου για 

Έγκριση Επέµβασης  
Περιλαµβάνει: 
• Περιεχόµενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
• Περιεχόµενα φακέλου Έγκρισης Επέµβασης 

*Εκτιµώµενη διάρκεια Φάσης 14.Α2:  2 έως 4 µήνες  
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Φάση 15.Α2:  Έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργου υποκατηγορίας 2 της 
Α’ κατηγορίας  

Περιλαµβάνει: 
• Υποβολή δικαιολογητικών στη ∆/νση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας 
• ∆ιαβίβαση δικαιολογητικών στη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. που διενήργησε τις Π.Π.Ε.Α. 
• ∆ιαβίβαση φακέλου Μ.Π.Ε. και φακέλου έγκρισης επέµβασης στις συναρµόδιες υπηρεσίες 
• ∆ιαβίβαση φακέλου Μ.Π.Ε. στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο 
• ∆ηµοσιοποίηση φακέλου Μ.Π.Ε. από Νοµαρχιακό Συµβούλιο 
• Εισήγηση περί Έγκρισης Επέµβασης και διαβίβασης στην Ε.Υ.ΠΕ. 
• Έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  
• ∆ιαβίβαση απόφασης έγκρισης Π.Ε. στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο για δηµοσιοποίηση 

*Εκτιµώµενη διάρκεια Φάσης 15.Α2:  6 έως 16 µήνες  
 
 
Περίπτωση 3η: Για έργα της 3ης υποκατηγορίας της Β’ κατηγορίας της ΚΥΑ 15393/2002, 

εξαιρούµενων όσων εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1 της ΚΥΑ 
104247/2006, διακρίνονται οι υποπεριπτώσεις: 

 
Υποπερίπτωση 3.1: Αν η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας 
έχει λάβει απόφαση να ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 6 και 7 της ΚΥΑ 104247/2006, ακολουθείται 
η διαδικασία που περιγράφηκε στην περίπτωση 2. 
 
Υποπερίπτωση 3.2: Αν η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας  (∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας 
έχει λάβει απόφαση να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 10 της ΚΥΑ 104247/2006, γίνονται τα 
ακόλουθα: 
 
Φάση 13.Β4:  Ανάθεση εκπόνησης ΜΠΕ και σύνταξης φακέλου για έγκριση επέµβασης σε 

µελετητή-γραφείο µελετών 
*Εκτιµώµενη διάρκεια Φάσης 13.Β4:  Περιλαµβάνεται στη Φάση 1   

 
Φάση 14.Β4:  Εκπόνηση ΜΠΕ έργου υποκατηγορίας 4 της Β’ κατηγορίας και σύνταξη φακέλου για 

Έγκριση Επέµβασης  
Περιλαµβάνει: 
• Περιεχόµενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
• Περιεχόµενα φακέλου ΄Εγκρισης Επέµβασης 

*Εκτιµώµενη διάρκεια Φάσης 14.Β4: 1 έως 2 µήνες  
 
Φάση 15.B4: Έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργου υποκατηγορίας 4 της 

B’ κατηγορίας  
Περιλαµβάνει: 
• Υποβολή δικαιολογητικών στη ∆/νση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆Ι.Σ.Α.) της οικείας Περιφέρειας 
• ∆ιαβίβαση δικαιολογητικών στη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. ή στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης  
• ∆ιαβίβαση φακέλου Μ.Π.Ε. και φακέλου Έγκρισης Επέµβασης στις συναρµόδιες υπηρεσίες 
• Εισήγηση περί Έγκρισης Επέµβασης και διαβίβασης στην Ε.Υ.ΠΕ. 
• Έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  
• ∆ιαβίβαση Απόφασης Έγκρισης Π.Ε. στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο για δηµοσιοποίηση 

*Εκτιµώµενη διάρκεια Φάσης 15.Β4:  4 έως 12 µήνες  
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Φάση 16η: Άδεια Χρήσης Νερού και Εκτέλεσης Έργου Αξιοποίησης Υδάτινων Πόρων (µόνο για 
ΜΥΗΕ) 

Στην περίπτωση των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) µε τα οποία γίνεται ενεργειακή χρήση 
νερού, απαιτείται η έκδοση ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων 
πόρων, διαδικασία  η οποία προωθείται παράλληλα µε τη διαδικασία έκδοσης των Περιβαλλοντικών 
Όρων του έργου. Για την έκδοση της παραπάνω αδείας υποβάλλεται αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της 
οικείας Περιφέρειας  σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 43504/2005. 
 
Περιλαµβάνει: 
• Υπηρεσίες και προϋποθέσεις έκδοσης αδειών 
• ∆ιαδικασία αδειοδότησης 
• Στοιχεία της αίτησης και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση 
• Κατηγορίες και στοιχεία της άδειας  
• Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρµογής των κανόνων 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 16ης Φάσης:  2 έως 4 µήνες  
 

Συνολική Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια Σταδίου ΙV : 
Για περίπτωση 1: 10  έως 24 µήνες 
Για περίπτωση 2: 8  έως 20 µήνες 
Για περίπτωση 3: 5  έως 14 µήνες 

 
Επιπλέον εκτιµώµενη χρονική διάρκεια για ΜΥΗΕ: 

 
2 έως 4 µήνες 

 
 
Στάδιο V: Άδεια Εγκατάστασης (Α.Ε.) 
 
 
Η διαδικασία για την έκδοση Αδειών Εγκατάστασης ή επέκτασης και λειτουργίας σταθµών µε χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καθορίζεται µε βάση την ΥΑ 13310/2007, σύµφωνα µε την οποία οι 
παραπάνω άδειες εκδίδονται είτε από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας είτε µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ανάλογα µε 
την περιβαλλοντική κατηγορία και τη φύση του έργου. 
 
Φάση  17η: Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης 
Για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης υποβάλλονται: 
• Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων 
• Νόµιµο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του χώρου εγκατάστασης 
• Υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτη και µελετητή 
• Παραστατικά πληρωµής τελών, κρατήσεων και φόρων 
• Άδεια χρήσης νερού (µόνο για υδροηλεκτρικά έργα) 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 17ης Φάσης:  1 έως 4 µήνες  
 

Συνολική Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια Σταδίου V : 
1 έως 4 µήνες 
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Στάδιο VΙ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών έργου – Επιλογή κατασκευαστή και 
αναδόχου – Μελέτες εφαρµογής – Υπογραφή συµβάσεων σύνδεσης και 
αγοραπωλησίας 

 
Φάση 18η:  Σύναψη συµβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης 
• Σύναψη µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Σύµβασης Σύνδεσης στο Σύστηµα ή µε το ∆ίκτυο. 
• Σύναψη µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Σύµβασης Πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που θα 

παράγει το έργο κατά τη λειτουργία του. 
*Εκτιµώµενη διάρκεια 18ης Φάσης:  2 έως 8 µήνες 

  
Φάση 19η:  Οριστική Μελέτη Έργου, λήψη προσφορών, επιλογή αναδόχου 
Η οριστική µελέτη του έργου είναι απαραίτητη για τη λήψη οµοειδών προσφορών από κατασκευαστές και 
εργολάβους, ούτως ώστε οι προσφορές να είναι εύκολα συγκρίσιµες και η επιλογή της βέλτιστης λύσης 
ευκολότερη και πλέον επιτυχηµένη. Η οριστική µελέτη του έργου θα πρέπει να ανατεθεί σε έµπειρους σε 
αντίστοιχα έργα µελετητές. 

 *Εκτιµώµενη διάρκεια 19ης Φάσης:  2 έως 4 µήνες  
 
Φάση 20η :   Υπαγωγή σε πρόγραµµα επιδότησης (Αναπτυξιακός Νόµος ή Επιχειρησιακό Πρόγραµµα) 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 20ης Φάσης:  3-10 µήνες  
 

Συνολική Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια Σταδίου VΙ: 
7 έως 22 µήνες 

 
 
Στάδιο VΙΙ: Κατασκευή έργου 
 
 
Φάση  21η:  Κατασκευή έργου. Προδιαγραφές και Περιορισµοί 
Έκδοση πρωτοκόλλου εγκατάστασης. Τήρηση των αναγραφέντων στις εκδοθείσες άδειες.  

*Εκτιµώµενη διάρκεια 21ης Φάσης:  6 έως 30 µήνες 
(ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
Συνολική Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια Σταδίου VΙΙ: 

6 έως 30 µήνες 
 
 
Στάδιο VΙΙΙ: ∆οκιµαστική Λειτουργία. Άδεια λειτουργίας (Α.Λ.). – Εµπορική λειτουργία 

έργου 
 
Φάση 22η:  ∆οκιµαστική Λειτουργία 
Αίτηση προσωρινής σύνδεσης. Προϋποθέσεις πραγµατοποίησης προσωρινής σύνδεσης. Ηλέκτριση 
εγκαταστάσεων. ∆ήλωση ετοιµότητας. ∆ιενέργεια αυτοψίας. Χορήγηση βεβαίωσης  

*Εκτιµώµενη διάρκεια 22ης Φάσης:  2 έως 3 µήνες  
 
Φάση 23η: Υποβολή αιτήµατος για έκδοση Άδειας Λειτουργίας- Αυτοψίες 
• Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών 
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• Αυτοψία και έκδοση βεβαίωσης διασφάλισης λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισµού 
του σταθµού από το Κ.Α.Π.Ε. 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 23ης Φάσης:  1 έως 3 µήνες  
 
Φάση 24η:  Έκδοση Άδειας Λειτουργίας 
• Αυτοψία και έκδοση Άδειας Λειτουργίας 
• Όροι και ισχύς Άδειας Λειτουργίας 
• Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας 

*Εκτιµώµενη διάρκεια 24ης Φάσης:  1 έως 2 µήνες  
 

Συνολική Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια Σταδίου VΙΙΙ: 
4 έως 8 µήνες 

 
 
 
 
Όπως προκύπτει από τα προηγούµενα, ο συνολικός απαιτούµενος χρόνος για την ωρίµανση και 
αδειοδότηση ενός έργου Α.Π.Ε. κυµαίνεται από 21 µήνες (κατ’ ελάχιστον, περίπτωση φωτοβολταϊκού 
πάρκου κατηγορίας Β4) έως και 94 µήνες (το µέγιστο, περίπτωση αιολικού πάρκου κατηγορίας Α1). 
Απαιτούνται δηλαδή κατά µέσο όρο από 2 έως 8 χρόνια.  
 
Το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι κυριότεροι των οποίων είναι η 
τεχνολογία και η περιβαλλοντική κατηγορία στην οποία ανήκει. 
 
Στη συνέχεια, για την κατασκευή και την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, ανάλογα µε την τεχνολογία και 
την ιδιαίτερη φύση του κάθε έργου (π.χ. χρόνος παράδοσης εξοπλισµού) απαιτείται χρονικό διάστηµα από 
12 έως και 60 µήνες. 
 
Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται από τη σύλληψη ενός έργου έως την υλοποίησή του και την έναρξη 
εµπορικής λειτουργίας του κυµαίνεται κατά µέσο όρο από 3,5 έως 12 χρόνια περίπου.  
 
Τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν µε τον καλύτερο τρόπο την υφιστάµενη κατάσταση στο χώρο των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σήµερα, αποδεικνύοντας ότι ένας εκ των βασικότερων ανασταλτικών 
παραγόντων για την επίτευξη των στόχων παραµένει η διαδικασία αδειοδότησης των έργων. 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 


