4η συνεδρίαση
Επιτροπή Καθοδήγησης (Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης) Λυμάτων Οικισμών Γ’ προτεραιότητας

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019

Η Επιτροπή Καθοδήγησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας, μετά την πρόσκληση του προέδρου της, συνήλθε στην 4η συνεδρίασή της την Τρίτη 19/03/2019 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διαπιστώθηκε απαρτία αφού συμμετείχε η πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων φορέων σε αυτή και ειδικότερα:
1. Σωκράτης Φάμελλος (Αν. Υπουργός ΥΠΕΝ)-Πρόεδρος
1. Ευγενία Φωτονιάτα (Ειδική Γρ. ΕΤΠΑ & ΤΣ), αν. μέλος 
1. Ευάγγελος Καπετάνιος (Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, εκπρόσωπος ΥΠΕΣ), μέλος
1. Βασιλική Μπίλη, αναπληρώτρια Ειδικού Γραμματέα Υδάτων – ΥΠΕΝ, μέλος
1. Γεώργιος Μαρινάκης (Δήμαρχος Ρεθύμνης, πρόεδρος ΕΔΕΥΑ), μέλος
Χωρίς δικαίωμα ψήφου παραβρέθηκαν εκ μέρους της ΕΔΕΥΑ η κα Όλγα Κοτσελίδου, διευθύντρια ΕΔΕΥΑ, εκ μέρους του ΥΠΟΙΑΝ ο συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων επενδύσεων – ΕΣΠΑ κος Ανδρέας Κάρμης, η συνεργάτης της Ειδικής γραμματέως ΕΤΠΑ-Τ.Σ. κα Μαρία Πλυταριά, εκ μέρους του Υπ. Εσωτερικών η συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων κα Βασ. Σκίπη και η συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Ντ. Μιχαλοπούλου 
Επίσης παραβρέθηκαν χωρίς δικαίωμα ψήφου η προϊσταμένη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Ζωή Παπασώπη, καθώς και ο προϊστάμενος του τομέα περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Ν. Μαμαλούγκας, ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος της Ε.Γ.Υ κ. Γεωργαλάς καθώς και η προϊσταμένη τμήματος ελέγχου και σχεδιασμού επεξεργασίας λυμάτων κα Πωλίνα Πούλου.
Εκ μέρους της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων συμμετείχε ο συντονιστής της Κ. Αρβανίτης και τα μέλη Αργ. Δημοπούλου, Δημ. Ζαδέλης, Λουκία Μήτση, Νικήτας Δεναξάς, Βασιλική Μπίλη και Γ. Διαμαντάκου.
Τέλος συμμετείχαν στελέχη της ΚΕΔΕ (Μ. Στρέσκοβιτς)
Δεν συμμετείχε εκπρόσωπος της DG REGIO, όμως αναγνώστηκε η παρέμβαση του Προϊσταμένου της μονάδας REGIO/G.3 - Ελλάδα/Κύπρος, κου W. Sluijters, η οποία επισυνάπτεται (Παράρτημα V).
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Φάμελλος (Πρόεδρος) παρουσίασε την προτεινόμενη ατζέντα της συζήτησης, η οποία συμφωνήθηκε ομόφωνα ως ακολούθως :
ΘΕΜΑ 1: Ενημέρωση για την έκδοση της εγκυκλίου για την αναθεωρημένη μεθοδολογία χαρακτηρισμού οικισμών Γ’ προτεραιότητας  - Νέοι οικισμοί που προκύπτουν 
ΘΕΜΑ 2: Εισηγήσεις για τα Επικαιροποιημένα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια, με ενσωμάτωση των νέων οικισμών καθώς και την επικαιροποίηση στοιχείων προϋπολογισμών 
ΘΕΜΑ 3: Εξέλιξη επίλυσης άμεσων θεμάτων που αφορούν στην ωρίμανση/υλοποίηση έργων λυμάτων (ιδιωτικές συνδέσεις και χρηματοδότηση εξωτερικών διακλαδώσεων, χρηματοδότηση – ανάθεση μελετών ανώριμων έργων, προβληματικές ΕΕΛ και τεχνικές εμπειρογνωμοσύνες, επιτάχυνση εφαρμογής συστήματος «μελέτη- κατασκευή», χρηματοδότηση μελετών ΟΡΦΑΝΩΝ οικισμών) 
ΘΕΜΑ 4: Παρουσίαση συνολικών αναγκών χρηματοδότησης μέτρων Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου (τελικοί αναθεωρημένοι πίνακες) και 

ΘΕΜΑ 5: Περιεχόμενο τετραμηνιαίας αναφοράς από Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων σε Επιτροπή Καθοδήγησης και DG Regio - Αναφορά Μαρτίου 2019 
Μετά την εισήγηση των θεμάτων από τον Πρόεδρο και την Τεχνική Γραμματεία  και τη συζήτηση που επακολούθησε, η Επιτροπή κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα – αποφάσεις :
Θέμα 1ο : Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης, από πλευράς του Υπουργείου η έκδοση της εγκυκλίου για την αναθεωρημένη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ (ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/21921/141/08.03.2019). Η χώρα επομένως απέκτησε ένα νέο σύγχρονο εργαλείο με βάση την σχετική εμπειρογνωμοσύνη της Ε.Ε. και ήδη ελέγχθηκαν με οριζόντια αντικειμενικά κριτήρια όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί της χώρας, ώστε να οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των οικισμών γ’ προτεραιότητας.
Με την διαδικασία αυτή προστέθηκαν 14 νέοι οικισμοί και το σύνολο των οικισμών γ’ προτεραιότητας ανέρχεται πλέον σε 399 οικισμούς. Η επόμενη επανεξέταση της εφαρμογής της αναθεωρημένης μεθοδολογίας θα γίνει με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απογραφή πληθυσμού του 2021, χωρίς όμως αυτή να επηρεάζει τον Πίνακα των έργων που πρέπει  να ολοκληρωθούν με συγχρηματοδότηση εντός  της ΠΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Εφαρμόζεται πλέον για το σύνολο του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου ένα σταθερό περιβάλλον, οριστικοποιείται ο πίνακας των οικισμών προτεραιότητας, και ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι περιέχονται οι 14 νέοι οικισμοί που προκύπτουν (σε πίνακα και σε χάρτη).
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν τα 13 επικαιροποιημένα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια στα οποία έχουν ενσωματωθεί οι 14 νέοι οικισμοί και ταυτόχρονα η όποια επικαιροποιημένη πληροφορία ήταν διαθέσιμη για τους 399 οικισμούς γ΄ προτεραιότητας με ταυτόχρονη οριστικοποίηση των προϋπολογισμών τους. 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ περιλαμβάνονται τα επικαιροποιημένα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια, που συναποτελούν το «ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ» για τους οικισμούς γ΄ προτεραιότητας της χώρας.
Θέμα 3ο : Συζητήθηκαν τα κύρια προβλήματα/θέματα που έχουν εντοπιστεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Α. Για το θέμα των «ιδιωτικών συνδέσεων» : 
Το πρόβλημα έγκειται στις λεγόμενες «εξωτερικές διακλαδώσεις» και έχει δύο πτυχές :
· Δεδομένου ότι, ως σήμερα η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων ήταν μη επιλέξιμη δαπάνη για χρηματοδότηση και το ποσό το αναλάμβαναν ως υποχρέωση οι ιδιοκτήτες, οι δήμοι – ΔΕΥΑ έπρεπε να βρουν από δάνειο ή άλλους πόρους το αναγκαίο ποσό για να κατασκευάσουν τις διακλαδώσεις αυτές και σε πολλές περιπτώσεις αυτό καθυστερούσε σημαντικά.
· Οι ιδιοκτήτες που καλούνταν να συνδεθούν έπρεπε, πλην της ιδιωτικής τους σύνδεσης, να πληρώσουν με την αίτηση για σύνδεση και το ποσό που αντιστοιχεί στις εξωτερικές διακλαδώσεις (της τάξης των 500 €/κατοικία) μαζί με το τέλος σύνδεσης και λόγω οικονομικής κρίσης συχνά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτό το πρόσθετο κόστος.
Συμφωνήθηκε να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο των ΔΕΥΑ (ν. 1069/80) και της ΕΥΔΑΠ (ν1068/80) και στη συνέχεια της ΕΥΑΘ (παρότι το θέμα δεν έχει πλέον σημαντικό αντικείμενο), προκειμένου να καταστεί επιλέξιμο για χρηματοδότηση το κόστος των εξωτερικών διακλαδώσεων, ως μέρος της δαπάνης του έργου. Με τον τρόπο αυτό και θα λυθεί το ταμειακό πρόβλημα των φορέων κατά την κατασκευή των έργων δικτύων (που έπρεπε να βρουν το ποσό ως ίδια συμμετοχή) αλλά και θα μειωθεί σημαντικά το κόστος στον τελικό χρήστη – ιδιοκτήτη του συνδεόμενου ακινήτου.
Ομοίως συμφωνήθηκε ότι αντίστοιχη προσαρμογή θα πρέπει να περιλάβουν οι δήμοι (όταν ασκούν οι ίδιοι την αρμοδιότητα αποχέτευσης) στον σχετικό κανονισμό αποχέτευσης, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο από την ΕΑΣ/ΥΠΟΙΑΝ. 
Παράλληλα, επειδή ο κύριος στόχος είναι οι οικισμοί να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας και να αποφευχθούν τα πρόστιμα, οι αρμόδιοι φορείς (ΔΕΥΑ – ΕΥΔΑΠ – ΔΗΜΟΙ) πρέπει να διευκολύνουν από την πλευρά τους τους πολίτες, ώστε εντός μιας τεθείσας προθεσμίας 8 μηνών να ολοκληρώσουν τις ιδιωτικές συνδέσεις.
Στο Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνεται η πρόταση για να επιλυθεί το κρίσιμο θέμα των ιδιωτικών συνδέσεων, που έχει ως αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις έργων που ολοκληρώθηκαν παλιότερα να μην έχουν ακόμη εκπληρώσει πλήρως το στόχο τους. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί και για τα εκτελούμενα έργα της τρέχουσας περιόδου. 
Ήδη έχουν αποσταλεί οι τελικές τους παρατηρήσεις στο σχέδιο της νομοθετικής διάταξης από την ΕΔΕΥΑ και περιμένουμε και από την ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να προωθηθούν στη βουλή σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία.
Παράλληλα έχει σταλεί από τον Γενικό Γραμματέα ΔΕ- ΕΣΠΑ του ΥΠΟΙΑΝ σχετική επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την προωθούμενη λύση, στην οποία αναμένεται θετική απάντηση άμεσα. Η βασική επισήμανση της DG REGIO είναι να διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτόν ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και οι να βεβαιώνεται από τους δήμους – ΔΕΥΑ σε δύο χρόνια από την διαχειριστική ολοκλήρωση των έργων ότι έχει συνδεθεί τουλάχιστον το 80% των ιδιοκτησιών στο δίκτυο. 
Τέλος, μετά την σύμφωνη γνώμη από την Dg Regio, για την συγχρηματοδότηση των Ιδιωτικών Συνδέσεων, η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και οι ΕΥΔ των ΠΕΠ που διαχειρίζονται έργα Οικισμών Γ Προτεραιότητας, θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες για τις κατάλληλες προσαρμογές στη βάση της εγκυκλίου οδηγιών της ΕΑΣ.   
Β. Για το θέμα των προβληματικών έργων (προβληματικές ΕΕΛ και δίκτυα) :
Σε συνέχεια των προηγούμενων συζητήσεων για τα έργα με προβληματικές ΕΕΛ («αδρανούσες») καθώς και προβληματικά δίκτυα αποχέτευσης, η DG REGIO προτίθεται να χρηματοδοτήσει άμεσα από πόρους της (απ’ ευθείας Τεχνική Βοήθεια της Ε.Ε.) την ανάθεση σε εμπειρογνώμονα για την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων σε 26 οικισμούς, σύμφωνα με τον πίνακα, που έχει συμφωνηθεί με την Τεχνική Γραμματεία και περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ. Σε συνέχεια πρότασης της Ειδικής Γραμματέως ΕΤΠΑ&ΤΣ συμφωνήθηκε να διασφαλιστεί η αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, όπως η ανεξαρτησία των μελετητών για τα προτεινόμενα έργα από τον ανάδοχο της εμπειρογνωμοσύνης, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε να συμμετέχει ενεργά η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων στην παρακολούθηση των παραδοτέων της ανάθεσης.
Για την αντιμετώπιση των απαιτούμενων έργων με βάση και τις ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνες προτείνεται να αναληφθούν από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ σε προσεχή πρόσκληση :
· Έργα οικισμών γ’ προτεραιότητας με υπόλοιπο δικτύου αποχέτευσης ώστε να καλύπτεται το σύνολο του ισοδύναμου πληθυσμού για να δηλωθεί ο οικισμός συμμορφούμενος
· Έργα οικισμών προτεραιότητας για αποκατάσταση προβληματικών υποδομών, σύμφωνα με τις ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνες. 
Γ.  Για το θέμα της απεμπλοκής της διαδικασίας ανάθεσης των έργων ΕΕΛ με το νέο σύστημα μελέτη – κατασκευή του αρ. 50 του Ν.4412/2016:
Έγινε ενημέρωση από την Τεχνική Γραμματεία για την εξέλιξη της Ομάδας Εργασίας μέσω στελεχών από τη ΜΟΔ αλλά και την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΥΘΥ και ΕΥΣΕ) που έχει συσταθεί για να αντιμετωπίσει όλα τα κύρια ερωτήματα των φορέων. Ήδη η Ομάδα Εργασίας έχει καταγράψει τις απαντήσεις στα κύρια θέματα που έχουν τεθεί προκειμένου να απεμπλακεί η όλη διαδικασία (περιλαμβάνεται σχετικό σημείωμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 
Ταυτόχρονα με βάση την ανάγκη πολλών μικρών ΔΕΥΑ-Δήμων να αναθέσουν στον ίδιο ανάδοχο κατασκευής της ΕΕΛ και την λειτουργία για κάποια χρόνια, που θα αποφασίσει ο Αναθέτων Φορέας, έχει διαμορφωθεί από την Ομάδα Έργου σχέδιο διακήρυξης για την περίπτωση αυτή (διαγραμματικά παρουσιάζεται στο σημείωμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ η διακριτή ροή των διαδικασιών της κατασκευής και της κανονικής λειτουργίας). Αποφασίστηκε να σταλεί το σχέδιο αυτό στους αρμόδιους φορείς (ΕΥΘΥ, ΕΑΑΔΗΣΥ και ΥΠΥΜΕ) για σχολιασμό ώστε στη συνέχεια να δημοσιοποιηθεί και στην ΕΔΕΥΑ, μέσω της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και της ΜΟΔ προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί από όσους επιλέξουν αυτή την διαδικασία.
Επίσης αποφασίστηκε να σταλεί ερώτημα από την Τεχνική Γραμματεία στους ως άνω αρμόδιους φορείς για τη διευκρίνιση ποιο είναι το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί της διαδικασίας μελέτης – κατασκευής του αρ. 50 του Ν. 4412/2016.
Θέμα 4ο : Συμφωνήθηκε σε συνέχεια της έγκρισης των επικαιροποιημένων Περιφερειακών Σχεδίων ο πίνακας των συνολικών αναγκών χρηματοδότησης, ο οποίος περιλαμβάνει την ενσωμάτωση και των 14 νέων οικισμών προτεραιότητας Γ’. 
Από τον πίνακα που περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV προκύπτουν οι συνολικές ανάγκες των 399 οικισμών γ’ προτεραιότητας, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:
Απομένουν περίπου 20 οικισμοί με ώριμα έργα (ολοκληρωμένες μελέτες αλλά ελλείψεις σε αδειοδοτήσεις ή επικαιροποιήσεις μελετών) για τα οποία δεν έχει διασφαλιστεί η συγχρηματοδότηση και υπολογίζεται ποσό της τάξης των 183 εκ. €. Αποφασίστηκε ένα μέρος από αυτούς να υποβάλλουν αίτηση να ενταχθούν στην ενεργή πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και το υπόλοιπο των αναγκών να καλυφθεί από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των Πόρων, της «μεταφοράς» των ενταγμένων έργων οικισμών Γ’ Προτεραιότητας, από τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ» στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης. 
Τέλος διευκρινίστηκε ότι απομένουν 30 οικισμοί που δεν έχουν πλήρη ωριμότητα μελετών (ΟΡΦΑΝΟΙ) και τα έργα των οποίων δεν εκτιμάται ότι θα είναι ώριμα να υλοποιηθούν την τρέχουσα περίοδο 2014 – 2020 και θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθούν από την επόμενη (2021 – 2027). Όμως επειδή επείγει η χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών τους. Αποφασίστηκε να προχωρήσει άμεσα η έκδοση σχετικής πρόσκλησης από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την χρηματοδότηση των μελετών των έργων αυτών, αφού γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για την μερική τροποποίηση της ΥΑ για την Τεχνική Βοήθεια.
Δεδομένου ότι, συχνά κατά την φάση της εκπόνησης των μελετών, οι φορείς – κύριοι των έργων, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα στο μέλλον να επεκτείνουν το δίκτυο αποχέτευσης, σχεδιάζουν υπερδιαστασιολογημένα έργα, αποφασίστηκε να προβλεφθεί στην πρόσκληση η γνωμοδότηση της Τεχνικής Γραμματείας επί των προδιαγραφών των μελετών ως προς το θέμα αυτό.
Θέμα 5ο : Ενημερώθηκαν τα μέλη για το περιεχόμενο των αναφορών από την Τεχνική Γραμματεία προς την Επιτροπή Καθοδήγησης και την DG Regio σύμφωνα με τα αρχεία που παρατίθενται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Με βάση όμως την επισήμανση της DG Regio ότι είναι απαραίτητο η Τεχνική Γραμματεία να αναλάβει και να ασκήσει πλήρως το ρόλο της παρακολούθησης της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου και να υποβάλλει πολύ συγκεκριμένες και δομημένες εκθέσεις σε σχέση με αυτό, συμφωνήθηκε:
Η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα, είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία για να ζητήσει από τους δικαιούχους πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, και η εμπλοκή της Τεχνικής Γραμματείας στο ρόλο αυτό θα δημιουργούσε στους Φορείς, σύγχυση αρμοδιοτήτων, προκαλώντας δυσλειτουργία. Σύμφωνα με την ως τώρα συνεννόηση, η Τεχνική Γραμματεία θα παρεμβαίνει στα έργα αυτά μόνο κατόπιν υπόδειξης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
Επομένως η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων μπορεί σε αυτό να συμβάλλει με δύο τρόπους :
· Την έκδοση επεξεργασμένων αναφορών για τα ενταγμένα έργα με στοιχεία που αντλούνται από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ και την υπόδειξη καθυστερήσεων που θέτουν σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίηση.
· Την υποστήριξη δικαιούχων για τους οποίους θα υπάρξει από την αρμόδια αρχή διαχείρισης σχετική υπόδειξη – αίτημα προς την Τεχνική Γραμματεία.
Όσο για την ανάγκη περαιτέρω διευκρινίσεων και αναφορών προς την DG REGIO, η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ επισήμανε ότι στο πλαίσιο των τεχνικών συναντήσεων και των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος θα μπορούν να παρέχονται από την ίδια, χωρίς την εμπλοκή της Τεχνικής Γραμματείας.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V περιλαμβάνεται ένα παράδειγμα επεξεργασμένης αναφοράς για τα ενταγμένα έργα που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, όπως αυτό ζητήθηκε από την DG REGIO (89 υποέργα χωρίς σύμβαση και 38 υποέργα με καθυστέρηση άνω του εξαμήνου στην προβλεπόμενη ημερομηνία σύμβασης).
Επισυνάπτονται στο παρόν ως:
· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, η περιγραφή της αναθεωρημένης μεθοδολογίας προσδιορισμού οικισμών προτεραιότητας Γ’ (ΘΕΜΑ 1ο), 
· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, τα εγκεκριμένα Περιφερειακά Σχέδια (ΘΕΜΑ 2ο), 
· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, τα αναφερόμενα συνημμένα για τα κύρια προβλήματα / θέματα και τις ενέργειες αντιμετώπισης (ΘΕΜΑ 3ο), 
· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, ο πίνακας των χρηματοδοτικών αναγκών (ΘΕΜΑ 4ο), και 
· Παράρτημα V, οι αναφορές της Τεχνικής Γραμματείας που περιέχουν την τυποποιημένη αναφορά 04/03/2019 και τον συγκριτικό πίνακα εξέλιξης των υποέργων μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και Μαρτίου 2019 καθώς και τους πίνακες που ζητήθηκαν από την DG REGIO για τα υποέργα χωρίς σύμβαση καθώς και τις παρατηρήσεις της (ΘΕΜΑ 5ο).
Ο Πρόεδρος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ


Σωκράτης Φάμελλος
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