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Πρόλογος της Γενικής Γραµµατέως του ΥΠ.ΠΟ. κ. Λ. Μενδώνη για τον Οδηγό 
Αρχαιολογικών Αδειοδοτήσεων και ∆ιαδικασιών στα ∆ηµόσια Έργα. 

 
Ο αριθµός και το µέγεθος των αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο των µεγάλων 

δηµοσίων έργων που εκτελούνται ανά την Επικράτεια από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, ο 
πλούτος, ο αριθµός, και η ποικιλία των ευρηµάτων είναι εντυπωσιακός και προκαλεί  
πράγµατι δέος. 

Οι σωστικές αρχαιολογικές έρευνες εκτελέστηκαν και εκτελούνται ως πρόδροµες 
εργασίες στα µεγάλα δηµόσια έργα µε σύστηµα, εµπειρία και γνώση, παρά τις δύσκολες σε 
πολλές περιπτώσεις συνθήκες εργασίας, σε απρόσιτους συχνά τόπους και µε κακές καιρικές 
συνθήκες, χάρις στην πίστη, στον αυθορµητισµό και την εµµονή στο καθήκον του 
προσωπικού των Εφορειών Αρχαιοτήτων, µε την συντονιστική ευθύνη των ∆ιευθύνσεων 
Αρχαιοτήτων και της Επιτροπής Παρακολούθησης Μεγάλων Έργων του Υπουργείου 
Πολιτισµού. 

Η Επιτροπή  Παρακολούθησης Μεγάλων Έργων του Υπουργείου Πολιτισµού 
συγκροτήθηκε και λειτουργεί από το 1999. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η Γενική 
Γραµµατέας του ΥΠΠΟ και µέλη της είναι, εκτός από τους ∆ιευθυντές Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων και Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, τους κ.κ. Ν. 
Βαλάκου και Ι. Κακούρη αντιστοίχως, οι οποίοι εκτελούν και χρέη εισηγητών την Επιτροπή, 
η ∆ρ. Λιάνα Παρλαµά, ∆ιευθύντρια της Γ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, ο καθ. Κ. 
Χαράλαµπος Μπακιρτζής, ∆ιευθυντής της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Θεσσαλονίκης και η ∆ρ. Χάϊδω Χρυσανθάκη-Κουκούλη, Επίτιµη Έφορος Αρχαιοτήτων του 
ΥΠΠΟ.  

Έργο της Επιτροπής  είναι, σε σχέση πάντα µε τα µεγάλα δηµόσια έργα που 
εκτελούνται στη χώρα, ο συντονισµός των δραστηριοτήτων των Εφορειών των 
Αρχαιοτήτων, η συζήτηση και η διαπραγµάτευση µε τους φορείς εκτέλεσης των έργων 
(Υπουργεία, Οργανισµούς κλπ), ο σχεδιασµός, η οργάνωση και η εποπτεία της εκτέλεσης 
του αρχαιολογικού έργου, και εν τέλει η εισήγηση, δια των αρµοδίων ∆ιευθύνσεων, προς το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο. 
 Τα αποτελέσµατα των σωστικών ερευνών στο πλαίσιο των µεγάλων δηµοσίων 
έργων καθιστούν τον αρχαιολογικό χάρτη της Ελλάδας πυκνότερο, προάγουν την  επιστήµη, 
τη γνώση και τη διεπιστηµονική αρχαιολογική έρευνα, προσαρµόζουν τις ανασκαφικές 
µεθόδους σε σύγχρονες δυναµικές και καθιστούν σαφή την ανάγκη συνεργασίας της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας µε άλλους φορείς, εµπλουτίζουν την τοπική ιστορία µε νέες 
άγνωστες µαρτυρίες και τα µουσεία µε νέα ευρήµατα.  

Πρόκειται για ένα άλµα στην έρευνα της ελληνικής γης, για µία τοµή στην 
αρχαιολογική προσέγγιση του εγκείµενου πολιτιστικού αποθέµατος, η οποία µαρτυρεί την 
µέριµνα της Πολιτείας για τη διάσωση των αρχαιοτήτων, όπως επιβάλλεται και 
υπαγορεύεται από ένα σύγχρονο και αναπτυξιακό θεσµικό πλαίσιο προστασίας, όπως αυτό 
καθορίζεται από το Νόµο 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και της εν γένει 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».  

Με την καταγεγραµµένη αυτή εµπειρία στον τοµέα της αρχαιολογικής έρευνας στο 
πλαίσιο των δηµοσίων έργων, ένα τοµέα µε διττό χαρακτήρα, αυτόν του δηµοσίου έργου και 
ταυτόχρονα αυτόν της επιστηµονικής έρευνας, η ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία τίθεται 
ανάµεσα στους πρωτοπόρους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως προς την εκτέλεση 
µεγάλων δηµόσιων έργων µε ταυτόχρονη την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς.  
 Όπως, καθηµερινά αποδεικνύεται στην πράξη, αλλά και όπως κατέδειξε και η 
Αρχαιολογική Συνάντηση Εργασίας µε θέµα «Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα ∆ηµόσια  
Έργα», που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέµβριο του 2003, τόσο η 



Επιτροπή Παρακολούθησης Μεγάλων Έργων του ΥΠ.ΠΟ, η οποία είχε και έχει βαρύνοντα 
και καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά στο αρχαιολογικό έργο στα πλαίσια των Μεγάλων 
∆ηµοσίων  Έργων, όσο και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού καθηµερινά 
επιτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό, ευαίσθητο και πολύπλοκο έργο, αυτό της προστασίας του 
πολιτιστικού πλούτου της χώρας. 
 
 
 
     Λίνα Μενδώνη 
   Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού 
  Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Μεγάλων Έργων 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά που 

βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, συµπεριλαµβανοµένων των 

χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων θαλασσίων ζωνών στις οποίες η Ελλάδα 

ασκεί σχετική δικαιοδοσία σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Ως πολιτιστική κληρονοµιά 

νοείται το σύνολο των µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων 

καθώς και άυλων αγαθών, όπως αυτά ορίζονται στο κεφάλαιο 3. 

 

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς από τους αρχαιότατους χρόνους µέχρι 

σήµερα έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης, χάριν της παρούσας και 

των µελλοντικών γενεών, και την αναβάθµιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

 

Για πρώτη φορά το 1834, αµέσως µετά την ίδρυση ανεξάρτητου Ελληνικού 

κράτους, ψηφίστηκε νεωτεριστικός για την εποχή νόµος, ο οποίος απαγόρευε την 

εξαγωγή αρχαίων ευρηµάτων. Το παράδειγµα αυτό ακολούθησαν αργότερα και 

άλλα κράτη στην νοµοθεσία τους. 

 

Από τότε έως σήµερα, η πολιτεία επιδεικνύει µεγάλο ενδιαφέρον για τον εντοπισµό, 

την καταγραφή, τη διατήρηση των µνηµείων, την αποτροπή της παράνοµης 

ανασκαφής, κλοπής και παράνοµης εξαγωγής αυτών, την ανάδειξη και ένταξή τους 

στη σύγχρονη κοινωνία. 

 

Κατά την κατασκευή ενός µεγάλου τεχνικού έργου (κυρίως γραµµικού) προκύπτουν 

πολλές φορές σηµαντικά προβλήµατα που απαιτούν την παρέµβαση των 

υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχής και 

έγκαιρη περάτωσή του. Η συνεργασία µε την κεντρική και τις περιφερειακές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού σε όλα τα στάδια της µελέτης και 

κατασκευής του Έργου είναι απαραίτητη, προκειµένου να διασφαλισθούν οι 

προβλεπόµενες από τον νόµο ενέργειες σε περιπτώσεις εντοπισµού θέσεων 

αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. 

 

Επεµβάσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού κατά τη διαδικασία 

υλοποίησης του έργου µπορεί να γίνουν σε τρεις περιπτώσεις : 

- κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης (προκαταρκτική επεξεργασία και 

προγραµµατισµός – προµελέτη ή προκαταρκτική µελέτη – οριστική µελέτη), 

- κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, καθώς και 

- στην περίπτωση της διενέργειας δοκιµαστικών τοµών πριν την έναρξη της 

κατασκευής του έργου ή ανασκαφικών εργασιών κατά την διάρκεια του. 
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Το αντικείµενο του παρόντος Οδηγού είναι ο συντονισµός των ενεργειών των 

εµπλεκόµενων φορέων κατά την υλοποίηση των έργων µε σκοπό : 

- τη διατήρηση, αποτροπή καταστροφής ή αλλοίωσης και γενικά την αποφυγή 

κάθε έµµεσης ή άµεσης βλάβης µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και 

ιστορικών τόπων 

- την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναµονής για την ολοκλήρωση των 

παρεµβάσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού, όπως αυτές 

προβλέπονται στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο, π.χ. διενέργεια δοκιµαστικών 

τοµών, αδειοδοτήσεις από τα αρµόδια συµβούλια, κ.λπ. 

Στην επόµενη σελίδα απεικονίζεται η διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Πολιτισµού. 
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΙΣΧΥΟΝ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν. 3028/2002) 
 

2.1 Ορισµοί – Έννοιες 

 

Ο νέος Νόµος ορίζει επακριβώς την έννοια του προστατευόµενου αγαθού και τα 

µέτρα για την αποτελεσµατική προστασία και ανάδειξή του (άρθρα 1 έως 3 του         

Ν. 3028/2002). 

 

Ως αρχαία µνηµεία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά (κινητά και ακίνητα) που 

ανάγονται από τους προϊστορικούς χρόνους έως και την εποχή της ίδρυσης του 

σύγχρονου Ελληνικού Κράτους, δηλαδή το 1830. 

 

Αυτά ενδεικτικά µπορεί να είναι : 

- κτίσµατα διαφόρων χρήσεων (ναοί, ιερά, οικίες, οχυρώσεις, λουτρά, 

εργαστήρια, κ.λπ.), 

- διάφορα έργα τεχνικού χαρακτήρα (δρόµοι, υδραγωγεία, λατοµεία, κ.λπ.), 

- ποικίλα αντικείµενα (αγγεία, γλυπτά, νοµίσµατα, κ.λπ.) 

 

Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίµνες 

ή στους ποταµούς, οι οποίες περιέχουν αρχαία µνηµεία ή στις οποίες υπάρχουν 

ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία µνηµεία. Επίσης, ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται 

και οι εκτάσεις οι οποίες αποτέλεσαν ή για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι 

αποτέλεσαν από τους αρχαιότατους χρόνους έως και το 1830 µνηµειακά, οικιστικά 

ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαµβάνουν και το απαραίτητο 

ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόµενα µνηµεία να συντίθενται σε 

ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα. 

 

Ενδεικτικά, οι αρχαιολογικοί χώροι µπορεί να περιλαµβάνουν : 

- ιερά και ναούς 

- οχυρώσεις, 

- αρχαίες πόλεις, 

- κτιριακά συγκροτήµατα δηµόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, 

- ταφές και νεκροταφεία, 

- διάφορα τεχνικά έργα (υδραγωγεία, λατοµεία, εργαστήρια, δρόµους, κ.λπ.). 

 

Οι αρχαιολογικοί χώροι οριοθετούνται όπως ορίζει ο Νόµος (άρθρα 12-14 του            

Ν. 3028/2002) και είναι δυνατόν να προσδιορίζονται εντός αυτών περιοχές που 

απαγορεύεται εντελώς η δόµηση ή η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου (Ζώνη Α΄) και 
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περιοχές στις οποίες επιβάλλονται από το Υπουργείο Πολιτισµού ειδικοί περιορισµοί 

στη δόµηση και στις δραστηριότητες που µπορούν να ασκηθούν (Ζώνη Β΄). 

 

Ο νόµος ορίζει δύο ακόµη κατηγορίες προστατευόµενων πολιτιστικών αγαθών, τα 

νεώτερα µνηµεία (δηλαδή µνηµεία που ανάγονται στην περίοδο µετά το 1830 και 

εξής) και τους ιστορικούς τόπους (δηλαδή εκτάσεις οι οποίες αποτέλεσαν το 

χώρο στον οποίο συνέβησαν εξαιρετικά ιστορικά γεγονότα ή περιέχουν νεώτερα 

µνηµεία). 

 

Η αρµοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείο Πολιτισµού για άσκηση προστασίας 

στις δύο αυτές κατηγορίες νεώτερων πολιτιστικών αγαθών προκύπτει µετά την 

πράξη χαρακτηρισµού τους ως τέτοιων, ενώ τα αρχαία πολιτιστικά αγαθά 

προστατεύονται αυτοδικαίως µε τις διατάξεις του Νόµου, χωρίς να απαιτείται πράξη 

χαρακτηρισµού τους. 

 

2.2 Κυριότητα σε ακίνητα και κινητά µνηµεία 

 

Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο 

δηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή, είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα 

χρησικτησίας. Τα ακίνητα αρχαία που αποκαλύφθηκαν ή αποκαλύπτονται κατά την 

εκτέλεση ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ανήκουν κατά κυριότητα στο 

δηµόσιο, είναι εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Το δικαίωµα 

κυριότητας σε άλλα ακίνητα µνηµεία µεταγενέστερα του 1453 ασκείται υπό τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του νόµου 3028/2002. ∆εν υπόκεινται σε κατάσχεση σε 

βάρος του δηµοσίου ακίνητα αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1453. 

 

Τα αρχαία κινητά µνηµεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο 

δηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή, είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας και είναι εκτός 

συναλλαγής, κατά την έννοια του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα. Για τα αρχαία 

κινητά µνηµεία που έχουν αποκτηθεί µε νόµιµο τρόπο, µπορεί να δοθεί σε ιδιώτη 

άδεια κατοχής, κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν3028/02, η κυριότητα, 

ωστόσο, παραµένει στο δηµόσιο. Τα αρχαία κινητά µνηµεία που αποτελούν ευρήµατα 

ανασκαφής ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας, ανεξάρτητα από τη χρονολόγησή τους, 

ανήκουν κατά κυριότητα και νοµή στο δηµόσιο, είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας και 

εκτός συναλλαγής. Το δικαίωµα κυριότητας σε άλλα κινητά µνηµεία µεταγενέστερα 

του 1453 ασκείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόµου 3028/2002. 

 

2.3 Ανασκαφές – Αρχαιολογικές Έρευνες 

 
Η αποκάλυψη αρχαίων µνηµείων µπορεί να γίνει : 

α) µε συστηµατικές ανασκαφές (άρθρο 36 του Ν. 3028/2002), 

β) µε σωστικές ανασκαφές (άρθρο 37 του Ν. 3028/2002) 
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Οι συστηµατικές ανασκαφές είναι οργανωµένες αρχαιολογικές έρευνες που 

διεξάγονται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα ελληνικά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα 

ή τις ξένες Αρχαιολογικές Αποστολές – Σχολές και σε κάθε περίπτωση µε 

προηγούµενη άδεια του Υπουργείου Πολιτισµού. 

 

Οι σωστικές ανασκαφές διενεργούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για τη 

διάσωση µνηµείου, το οποίο αποκαλύπτεται κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε 

τεχνικού έργου – δηµοσίου ή ιδιωτικού – ή εξ αιτίας φυσικού φαινοµένου ή τυχαίου 

γεγονότος ή παράνοµης ανασκαφικής ενέργειας. 

 

Οι ανασκαφές αυτές είτε προηγούνται της κατασκευής του έργου, αν εικάζεται η 

ύπαρξη µνηµείων, είτε διεξάγονται µετά από διακοπή του έργου, αν αποκαλυφθούν 

µνηµεία. Στην περίπτωση αυτή, η πορεία των εργασιών για την ολοκλήρωση του 

έργου συναρτάται µε την εξέλιξη της ανασκαφής και τη σπουδαιότητα των 

ευρηµάτων (άρθρα 9, 10, 18, 19, 42 του Ν. 3028/2002). 

 

Η σωστική ανασκαφή χρηµατοδοτείται από τον κύριο του έργου, εφ΄ όσον πρόκειται 

για δηµόσιο τεχνικό έργο υπό την έννοια του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως 

αυτός ισχύει κάθε φορά, ή ιδιωτικό έργο προϋπολογισµού µεγαλύτερου των 

πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων Eυρώ (587.000 €). Η χρηµατοδότηση καλύπτει 

την αµοιβή του προσωπικού που θα προσληφθεί για το σκοπό αυτό (αρχαιολόγοι, 

µηχανικοί, συντηρητές, εργάτες), το κόστος διεξαγωγής της ανασκαφικής έρευνας 

(υλικοτεχνική υποδοµή), το κόστος αποτύπωσης, φωτογράφησης και το κόστος 

συντήρησης, φύλαξης, µελέτης και δηµοσίευσης των ευρηµάτων. 

 

2.4 Επιφανειακές ή άλλης µορφής έρευνες 

 

Πρόκειται για έρευνες πεδίου (άρθρο 38 του Ν. 3028/2002), κατά τις οποίες δεν 

απαιτείται η διενέργεια ανασκαφικών τοµών και έχουν σκοπό τον εντοπισµό 

επιφανειακών µνηµείων. Για την εκτέλεσή τους είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και 

σύγχρονα τεχνολογικά µέσα (όργανα διασκόπησης για διερεύνηση του υπεδάφους, 

του βυθού ή του πυθµένα), για τα οποία είναι απαραίτητη η προηγούµενη άδεια του 

Υπουργείου Πολιτισµού. 

 

Λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των µνηµείων, όπως αναλύεται παραπάνω 

στην παράγραφο 2.2, δικαίωµα διενέργειας αρχαιολογικής έρευνας ή ανασκαφής 

δεν µπορούν να έχουν ιδιώτες, παρά µόνο η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα 

ελληνικά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα ή οι ξένες Αρχαιολογικές Αποστολές – Σχολές. 

Για τον ίδιο λόγο, δικαίωµα κατοχής των αρχαίων κινητών µνηµείων που 

αποκαλύπτονται µε τις ανασκαφές δεν µπορούν να έχουν ιδιώτες, ακόµα και αν 

αυτά προέρχονται από κτήµα ιδιοκτησίας τους. 
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Μια ανασκαφή ολοκληρώνεται µόνο µε τη δηµοσίευση των ευρηµάτων, έτσι ώστε 

αυτά να καταστούν ευρέως γνωστά στην επιστηµονική κοινότητα και στο κοινωνικό 

σύνολο. 

 

2.5 ∆ιατήρηση ακινήτων αρχαίων – Επεµβάσεις σε ακίνητα µνηµεία ή το 

περιβάλλον τους 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 3028/2002, οποιαδήποτε ενέργεια σε ακίνητα 

µνηµεία ή το περιβάλλον τους απαιτεί την προηγούµενη άδεια της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας. Η άδεια αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών και εκδίδεται 

εντός διαστήµατος τριών (3) µηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

Εάν εκδοθούν άδειες από άλλες αρχές για έργα αρµοδιότητάς τους, τα οποία 

ωστόσο θα εκτελεσθούν σε ακίνητα µνηµεία ή στο περιβάλλον τους, σε 

αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, χωρίς να έχει προηγηθεί η άδεια από 

την Αρχαιολογική Υπηρεσία, οι άδειες αυτές είναι άκυρες. 

 

Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων έχουν το δικαίωµα, που απορρέει εκ του Νόµου (άρθρο 

10, παρ. 1 του Ν. 3028/2002), να σταµατούν προσωρινά ή οριστικά την κατασκευή 

οποιουδήποτε έργου σε ακίνητο µνηµείο ή στον περιβάλλοντα αυτού χώρο, σε 

αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, όταν διαπιστωθεί ότι : 

α) το έργο µπορεί να επιφέρει, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, καταστροφή, βλάβη, 

ρύπανση ή αλλοίωση της µορφής του µνηµείου, ή 

β) η ύπαρξη µνηµειακών καταλοίπων καθιστά επιβεβληµένη την ανασκαφική 

έρευνα (βλ. ανωτέρω παρ. 2.4 τα σχετικά µε τις ανασκαφές). 

 
Μετά τη ολοκλήρωση της διερευνητικής ανασκαφής (που γίνεται κατά τη διάρκεια 

του σχεδιασµού ή της εκτέλεσης έργου) και στην περίπτωση ανεύρεσης µνηµείων, η 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, ανάλογα µε : 

- τη σπουδαιότητα του ευρήµατος 

- τη σηµασία του εκτελούµενου τεχνικού έργου 

αποφαίνεται για : 

α) τη διατήρηση του αρχαίου ορατού στον τόπο εύρεσής του, καθορίζοντας όλες 

τις απαιτούµενες ενέργειες για τη συντήρηση και ανάδειξή του, 

β) τη διατήρησή του σε κατάχωση, 

γ) τη µη διατήρησή του (διάλυση) 

δ) τη µεταφορά του (ολόκληρου ή τµήµατός του) και την επανατοποθέτησή του 

σε κατάλληλο µέρος (άρθρο 42 του Ν. 3028/2002). 
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Στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις, της κατάχωσης, της µη διατήρησης (διάλυσης) ή 

της µεταφοράς του, προηγείται πλήρης αποτύπωση, φωτογραφική και σχεδιαστική, 

όπως και λεπτοµερής αρχαιολογική τεκµηρίωση. 
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3. ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ 
 

3.1 Γενικά 

 

Ο νέος Νόµος 3028/2002 (ΦΕΚ A΄ 153 – 28.6.2002) για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, ακολουθώντας τα 

οριζόµενα από το Σύνταγµα (άρθρο 28), προβλέπει απόλυτο σεβασµό στις 

δεσµεύσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συµβάσεις και έχουν ως αντικείµενο, 

άµεσα ή έµµεσα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και, βέβαια, το 

κοινοτικό κεκτηµένο, όπως αποτυπώνεται σε Οδηγίες και Κανονισµούς. Η 

εφαρµογή του νέου αυτού νόµου, κατά την έννοια της εκτέλεσης του Συντάγµατος, 

αποτελεί ένα πολύ καλό δείγµα για τον τρόπο µε τον οποίο ο νοµοθέτης 

αντιλαµβάνεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 24 του Συντάγµατος 

για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη διηνεκή 

προστασία των µνηµείων. 

 

Ο νέος αρχαιολογικός νόµος διακατέχεται από πνεύµα πλήρους και συστηµατικής, 

ενιαίας και διαρκούς προστασίας των µνηµείων και θέτει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για τη συµβατή µε το µνηµειακό χαρακτήρα χρήση τους. 

 

Κοµβικά σηµεία του νέου νόµου, µεταξύ άλλων, είναι τα εξής : 

- προβλέπει τη θεµελίωση και οργάνωση των κρατικών αρµοδιοτήτων σε 

κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 

- προβαίνει σε περιοδολόγηση (διάκριση σε ιστορικές περιόδους) της 

προστασίας, µε στόχο τον καθορισµό της σχέσης µεταξύ κυριότητας – κατοχής 

και περιορισµών της ιδιοκτησίας, 

- αναθέτει τις ευθύνες και αναγνωρίζει τα δικαιώµατα των πολιτών για την 

προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε παράλληλο ορισµό των 

προσωπικών και ποινικών ευθυνών τους, 

 

3.2 ∆ιάκριση Μνηµείων 

 

Γενικά, τα µνηµεία χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες : 

 

α) Αρχαία µνηµεία ή αρχαία : ως τέτοια νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που 

ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς 

χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830, µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία µνηµεία συµπεριλαµβάνονται σπήλαια 

και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι 

συνδέονται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. 
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 Τα αρχαία µνηµεία απαντώνται µεµονωµένα ή σε σύνολα, εντός 

αρχαιολογικών χώρων, οι οποίοι είναι εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή 

στις λίµνες ή στους ποταµούς. Τα µνηµεία και οι αρχαιολογικοί χώροι µπορεί 

να συγκροτούν οχυρωτικά, οικιστικά, ταφικά κ.λπ. σύνολα. Οι αρχαιολογικοί 

χώροι περιλαµβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει 

στα σωζόµενα µνηµεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική 

ενότητα µεταξύ τους, αλλά και µε το φυσικό περιβάλλον, το τοπίο. 

 

β) Νεότερα µνηµεία : ως τέτοια νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι 

µεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της 

ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους, κατά τις διακρίσεις 

των άρθρων 6 και 20 του Ν. 3028/2002. 

 

 Τα νεότερα µνηµεία απαντώνται µεµονωµένα ή σε σύνολα, εντός οικισµών ή 

ιστορικών τόπων. Οι ιστορικοί τόποι είναι δυνατόν να οριοθετηθούν 

τοπογραφικά, επιβάλλεται δε η προστασία τους λόγω της λαογραφικής, 

εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιοµηχανικής ή εν γένει 

ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους. 

 

Τα αρχαία και τα νεότερα µνηµεία διακρίνονται σε ακίνητα µνηµεία και κινητά 

µνηµεία. 

 

Ως ακίνητα µνηµεία νοούνται τα µνηµεία που υπήρξαν συνδεδεµένα µε το έδαφος 

και παραµένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθµένα λιµνών ή 

ποταµών, καθώς και τα µνηµεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της 

θάλασσας ή στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών και δεν είναι δυνατόν να 

µετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως µαρτυριών. Στα ακίνητα µνηµεία 

συµπεριλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσµητικά και λοιπά 

στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους, καθώς και το άµεσο 

περιβάλλον τους. 

 

Ως κινητά µνηµεία νοούνται τα µνηµεία που δεν θεωρούνται ακίνητα. 

 

Η προστασία των µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων 

περιλαµβάνεται στους στόχους οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού, 

αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού ή σχεδίων 

ισοδύναµου αποτελέσµατος ή υποκατάστατών τους, συνίσταται δε κυρίως : 

 

α) στον εντοπισµό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκµηρίωση και τη µελέτη 

των πολιτιστικών αγαθών, 
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β) στη διατήρηση και στην αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και γενικά 

κάθε άµεσης ή έµµεσης βλάβης των πολιτιστικών αγαθών και της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, 

 

γ) στην αποτροπή της παράνοµης ανασκαφής, της κλοπής και της παράνοµης 

εξαγωγής, 

 

δ) στη συντήρηση και την κατά περίπτωση αναγκαία αποκατάστασή τους, 

 

ε) στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας του κοινού µε την 

πολιτιστική κληρονοµιά, 

 

στ) στην ανάδειξη και την ένταξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς στη σύγχρονη 

κοινωνική ζωή, και 

 

ζ) στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για 

την πολιτιστική κληρονοµιά. 

 

3.3 Μέτρα προστασίας Μνηµείων 

 

Η υλοποίηση µεγάλων δηµόσιων έργων σε όλη την ελληνική επικράτεια, στο 

πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, έχει οδηγήσει στη διενέργεια εκτεταµένων 

σωστικών ανασκαφών για την προστασία των µνηµείων που αποκαλύπτονται. Ο 

νέος Νόµος στοχεύει σε ρυθµίσεις που διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των 

µνηµείων στο πλαίσιο των εργασιών αυτών, παράλληλα µε την απρόσκοπτη 

ολοκλήρωση των έργων, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

 

Ο νέος Νόµος 3028/2002 µε ένα πλέγµα διατάξεων επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις 

σε περιπτώσεις κλοπής, υπεξαίρεσης, φθοράς µνηµείου, αποδοχής ή διάθεσης 

µνηµείου που αποτελεί προϊόν εγκλήµατος, παραβίασης υποχρέωσης δήλωσης, 

παράνοµης µεταβίβασης, ανασκαφής, εισαγωγής – εξαγωγής, επέµβασης ή 

εκτέλεσης έργων σε µνηµεία, παράνοµης µη επιστροφής πολιτιστικών αγαθών και 

πληµµελούς φύλαξης, διατήρησης ή συντήρησης µνηµείου. Προβλέπει ακόµα 

ειδικές ποινικές ευθύνες για τα όργανα του κράτους και εκδίκαση των σχετικών 

υποθέσεων σε πρώτο βαθµό από το Εφετείο, όταν τα εγκλήµατα τελούνται σε 

βαθµό κακουργήµατος. Σκοπός του νοµοθέτη είναι η εξαντλητική και σε ένα ενιαίο 

νοµοθέτηµα ιεράρχηση των µορφών αξιόποινης συµπεριφοράς που πλήττουν την 

πολιτιστική κληρονοµιά, όπως αυτή προσδιορίζεται µε τις διατάξεις του νόµου, αλλά 

και των διεθνών δεσµεύσεων της χώρας µας. 

 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι κάθε πρόσωπο που ανακαλύπτει ή βρίσκει ακίνητο 

αρχαίο (άρθρο 8 του Ν. 3028/2002) ή κινητό (άρθρο 24 του Ν. 3028/2002) οφείλει 
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να το δηλώνει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην πλησιέστερη αρχαιολογική, 

αστυνοµική ή λιµενική αρχή, παρέχοντας ακριβή στοιχεία γι΄ αυτό. Αν το αρχαίο 

ανακαλύπτεται ή βρίσκεται σε ακίνητο όπου εκτελούνται έργα ή εργασίες, αυτές 

πρέπει να διακόπτονται αµέσως, µέχρις ότου αποφανθεί η Υπηρεσία. Στη συνέχεια 

η Υπηρεσία οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να εξετάσει και να καταγράψει το 

αρχαίο και να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα φύλαξης και προστασίας του, ύστερα 

από σχετική ειδοποίηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπου αυτό βρέθηκε, εφ΄ όσον 

αυτή είναι δυνατή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού (ύστερα από γνώµη του 

αρµοδίου Συµβουλίου) παρέχεται – στις προβλεπόµενες από το Νόµο περιπτώσεις 

– χρηµατική αµοιβή στο πρόσωπο που δηλώνει την ύπαρξη του ακινήτου αρχαίου, 

το ύψος της οποίας καθορίζεται ανάλογα µε τη σπουδαιότητα του ευρήµατος και τη 

συµβολή του δηλούντος στην ανεύρεση και στη διάσωσή του. 

 

- Η χωρίς προηγούµενη άδεια διενέργεια ανασκαφής µε σκοπό την ανεύρεση ή 

αποκάλυψη αρχαίων τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) έτη (άρθρο 61 του  

Ν. 3028/2002). 

 

- Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης δήλωσης µνηµείου (κινητού ή 

ακινήτου), προβλέπεται φυλάκιση µέχρι τρία (3) έτη (άρθρο 58 του                     

Ν. 3028/2002). 

 

- Με την ίδια ποινή φυλάκισης, µέχρι τρία έτη (3), τιµωρείται η χωρίς την 

αναγκαία από το νόµο άδεια ή καθ΄ υπέρβαση αυτής διενέργεια σε µνηµείο, σε 

αρχαιολογικό χώρο, ή σε ιστορικό τόπο, ή στο περιβάλλον τους, 

οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 66 του Ν. 

3028/2002, δηλαδή : 

 

α) εκµετάλλευση λατοµείου, πορισµός οικοδοµικών υλικών, διενέργεια 

µεταλλευτικών ερευνών και εκµετάλλευση µεταλλείων, καθώς και 

καθορισµός λατοµικών περιοχών, χωρίς έγκριση του Υπουργού 

Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου (άρθρο 10, παρ. 2 του 

Ν. 3028/2002), 

 

β) εγκατάσταση ή λειτουργία βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή εµπορικής 

επιχείρησης, τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, 

επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και 

οικοδοµική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου (η οποία επιτρέπεται µόνο 

µετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και εκδίδεται ύστερα από 

γνώµη του Συµβουλίου, άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 3028/2002). Η άδεια 

αυτή (που χορηγείται εντός τριών µηνών από την υποβολή της σχετικής 

αίτησης) προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την 

επιχείρηση ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας, τα δε στοιχεία της 
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αναγράφονται µε ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές (άρθρο 10, παρ. 6 

του Ν. 3028/2002), 

 

γ) οποιαδήποτε εργασία, επέµβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα µνηµεία 

χωρίς την απαιτούµενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και εκδίδεται 

ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου (άρθρο 10, παρ. 4 του Ν. 

3028/2002), 

 

δ) αλιεία, αγκυροβολία και υποβρύχια δραστηριότητα µε αναπνευστικές 

συσκευές στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους (χωρίς προηγούµενη 

άδεια του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη 

του Συµβουλίου, άρθρο 15, παρ. 1 του Ν. 3028/2002) 

 

ε) εκτέλεση κάθε µορφής λιµενικού έργου, χωρίς προηγούµενη άδεια του 

Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του 

Συµβουλίου και η οποία προηγείται από όλες τις άδειες που αφορούν 

στην εκτέλεση του έργου, τα δε στοιχεία της αναγράφονται, µε ποινή 

ακυρότητας, στις υπόλοιπες άδειες που απαιτούνται (άρθρο 15, παρ. 5 

του Ν. 3028/2002). 

 

στ) διενέργεια πράξης ή δραστηριότητας σε ζώνες προστασίας γύρω από 

µνηµεία ή χώρους (όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 13, 15 και 17 του 

νόµου), κατά παράβαση των όρων και περιορισµών που ισχύουν σε 

αυτές, 

 

ζ) η χωρίς την αναγκαία από το νόµο άδεια του Υπουργού Πολιτισµού (που 

εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου) ή η καθ΄ υπέρβασή της 

(δηλαδή χωρίς τη διασφάλιση των απαραίτητων εγγυήσεων για τη 

µεταφορά και την επανατοποθέτησή του σε κατάλληλο µέρος) τυχόν 

µεταφορά ακινήτου µνηµείου ή τµήµατός του, η οποία επιβάλλεται όταν 

είναι απολύτως αναγκαία για να διασωθούν από κίνδυνο εξαιτίας 

φυσικών φαινοµένων ή λόγω εκτέλεσης µεγάλων τεχνικών έργων – 

απαραίτητων για την εθνική άµυνα ή µείζονος σηµασίας για την εθνική 

οικονοµία και την ικανοποίηση ζωτικών αναγκών του κοινωνικού 

συνόλου – (άρθρο 42, παρ. 1 του Ν. 3028/2002). 
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4. ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Με τον νέο Νόµο η Πολιτεία αναγνωρίζεται ως ο βασικός παράγοντας προστασίας 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς επωµιζόµενη την πρωταρχική για το σκοπό αυτό 

ευθύνη, σύµφωνα και µε τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγµατος. Φορέας 

άσκησης αυτής της πολιτικής είναι το Υπουργείο Πολιτισµού, µέσω των υπηρεσιών 

του – σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο – το οποίο διαρθρώνεται ως εξής : 

 

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αυτή απαρτίζεται από : 

α) Γραφείο Υπουργού, 

β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, και 

γ) τις εξής τέσσερις (4) Γενικές ∆ιευθύνσεις : 

 

Α1. Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, στην 

οποία υπάγονται οι ακόλουθες κεντρικές υπηρεσίες : 

 

α) ∆ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (∆ΙΠΚΑ), στην 

αρµοδιότητα της οποίας ανήκουν θέµατα που αφορούν µνηµεία ή 

αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους που δηµιουργήθηκαν µέχρι 

το τέλος του 4ου µ.Χ. αι. Η ∆ΙΠΚΑ απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα : 

- Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Αρχαιογνωστικής 

Έρευνας, 

- Τµήµα Ελληνικών και Ξένων Επιστηµονικών Ιδρυµάτων, Οργανισµών 

και ∆ιεθνών Θεµάτων, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης. 

 

β) ∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (∆ΒΜΑ), στην 

αρµοδιότητα της οποίας ανήκουν θέµατα που αφορούν βυζαντινά ή 

µεταβυζαντινά µνηµεία ή αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους 

που δηµιουργήθηκαν από το τέλος του 4ου µ.Χ. αι. έως και το 1830, 

καθώς και νεώτερα θρησκευτικά µνηµεία. Η ∆ΒΜΑ απαρτίζεται από τα 

εξής τµήµατα : 

- Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Αρχαιογνωστικής 

Έρευνας, 

- Τµήµα Ελληνικών και Ξένων Επιστηµονικών Ιδρυµάτων, Οργανισµών 

και ∆ιεθνών Θεµάτων, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης 
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γ) ∆ιεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων, η 

οποία απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα : 

- Τµήµα ∆ηµόσιων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, 

- Τµήµα µη ∆ηµόσιων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, 

Αρχαιοπωλείων και ∆ίωξης Αρχαιοκαπηλείας, 

- Τµήµα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας, 

- Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και Επικοινωνίας, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης. 

δ) ∆ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, µε τµήµατα : 

- Τµήµα Αρχείου και Μνηµείων 

- Τµήµα Αρχείου Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων, 

- Τµήµα ∆ηµοσιευµάτων, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης 

ε) ∆ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων, µε τµήµατα : 

- Τµήµα Συντήρησης Προϊστορικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και 

Ρωµαϊκών Αρχαιοτήτων, 

- Τµήµα Συντήρησης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, 

- Τµήµα Συντήρησης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνηµείων, 

- Τµήµα Εφαρµοσµένης Έρευνας, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης 

στ) ∆ιεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας, µε τµήµατα : 

- Τµήµα Κτηµατολογίου και ∆ιαχείρισης Ακινήτων, 

- Τµήµα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζηµιώσεων 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης 

ζ) ∆ιεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, µε τµήµατα : 

- Τµήµα Παραδοσιακού και Σύγχρονου Λαϊκού Πολιτισµού 
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- Τµήµα Τεκµηρίωσης και Προστασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών 

- Τµήµα ∆ιαπολιτισµικών Θεµάτων, 

- Τµήµα Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης 

η) Κέντρο Λίθου 

θ) Γραµµατεία Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου 

 Η Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς συντονίζει και 

εποπτεύει το έργο όλων των υπαγόµενων σε αυτήν υπηρεσιακών µονάδων µε 

σκοπό την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία στα θέµατα που έχουν σχέση 

µε την αποκάλυψη, φύλαξη, ανάδειξη και ολοκληρωµένη προστασία των 

αρχαίων, την έκθεση αυτών στα Μουσεία, τη συντήρηση, καταγραφή, 

ταξινόµηση, ανάδειξη, µελέτη και δηµοσίευσή τους, καθώς και τη διοικητική 

µέριµνα εφαρµογής των κειµένων διατάξεων. Εκτός από τις ∆ιευθύνσεις της 

Κεντρικής Υπηρεσίας, στην αρµοδιότητα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων 

και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Γ∆ΑΠΚ) υπάγονται και οι Περιφερειακές και 

Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού, που 

αναφέρονται στους πίνακες των παραγράφων Β1, Β2, Β3, και Γ1, Γ2 και Γ3 

του παρόντος κεφαλαίου. 

Α2. Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνηµείων, 

στην οποία υπάγονται οι υπηρεσίες : 

α) ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων, µε τµήµατα : 

- Τµήµα Μελετών Μνηµείων Προϊστορικών Χρόνων, 

- Τµήµα Μελετών Κλασσικών και Ελληνιστικών Μνηµείων, 

- Τµήµα Μελετών Μνηµείων Ρωµαϊκής Περιόδου, 

- Τµήµα Έργων,  

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης 

β) ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων, µε 

τµήµατα : 

- Τµήµα Μελετών Βυζαντινών Μνηµείων, 

- Τµήµα Μελετών Μεταβυζαντινών Μνηµείων, 
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- Τµήµα Έργων, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης 

γ) ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνηµείων, µε 

τµήµατα : 

- Τµήµα Μελετών Νεώτερων Μνηµείων, 

- Τµήµα Μελετών Νεώτερων και Σύγχρονων Κτηρίων, 

- Τµήµα Στατικών και Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών, 

- Τµήµα Έργων, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης 

δ) ∆ιεύθυνση Τοπογραφήσεων, Φωτογραµµετρίας και Κτηµατολογίου, µε 

τµήµατα : 

- Τµήµα Τοπογραφήσεων, 

- Τµήµα Φωτογραµµετρίας και Φωτογραµµετρικών Αρχείων, 

- Τµήµα Κτηµατολογίου, 

- Τµήµα Αποτύπωσης και ∆ιασκοπήσεων, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης 

ε) ∆ιεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων, µε τµήµατα : 

- Τµήµα Αρχιτεκτονικών Μελετών, 

- Τµήµα Στατικών Μελετών, 

- Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών, 

- Τµήµα Μελέτης Εσωτερικών Χώρων, 

- Τµήµα Κοστολόγησης και Οικονοµικών Μελετών, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης, και 

- Γραφείο Ατόµων µε Αναπηρίες 

στ) ∆ιεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων, µε 

τµήµατα : 
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- Τµήµα Προγραµµατισµού και ∆ηµοπράτησης Έργων, 

- Τµήµα Εκτέλεσης και Επίβλεψης Έργων, 

- Τµήµα Παραλαβής, Συντήρησης και Προµηθειών Έργων, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης, 

- Τµήµα Οργάνωσης Θεµάτων Ασφαλείας, και 

- Γραφείο Μέριµνας Κτηρίων 

ζ) ∆ιεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης, µε τµήµατα : 

- Τµήµα ∆οµικών Ερευνών, 

- Τµήµα Παθολογίας, Ανάλυσης και ∆ιάγνωσης, 

- Τµήµα Τεκµηρίωσης και Περιοδικής Παρακολούθησης Επεµβάσεων, 

- Τµήµα Τεχνικών Προδιαγραφών, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης 

η) ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, µε 

τµήµατα : 

- Τµήµα Προστασίας Νεωτέρων Μνηµείων, 

- Τµήµα Προστασίας Μνηµείων Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, 

- Τµήµα Προστασίας Μνηµείων Τεχνικού Πολιτισµού, 

- Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υποστήριξης 

θ) Γραµµατεία Κεντρικού Συµβουλίου Νεώτερων Μνηµείων 

Η Γενική αυτή ∆ιεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών 

µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία τους σε όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε την αναστήλωση και την 

προστασία των µνηµείων, την επιστηµονική µελέτη κάθε θέµατος σχετικού µε αυτά, 

τις τεχνικές µελέτες και έργα για µουσεία και άλλα πολιτιστικά κτίρια αρµοδιότητας 

του Υπουργείου Πολιτισµού. Στη ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Νεώτερων και 

Σύγχρονων Μνηµείων υπάγονται, εκτός από τις ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής 

Υπηρεσίας, και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των παραγράφων Β4 και Γ4 του 

παρόντος κεφαλαίου. 
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Α3. Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, στην οποία υπάγονται οι 

υπηρεσίες : 

α) ∆ιεύθυνση Γραµµάτων, 

β) ∆ιεύθυνση Θεάτρου και Χορού, 

γ) ∆ιεύθυνση Μουσικής, 

δ) ∆ιεύθυνση Εικαστικών Τεχνών, 

ε) ∆ιεύθυνση Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, και 

στ) ∆ιεύθυνση Πολιτιστικών ∆ράσεων. 

Η Γενική αυτή ∆ιεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών 

µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία τους σε όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τον έλεγχο, εποπτεία και 

ενίσχυση φορέων προβολής του σύγχρονου ελληνικού πολιτιστικού πλούτου, 

οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και µορφωτικών προγραµµάτων. 

Α4. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης, στην οποία υπάγονται οι 

υπηρεσίες : 

α) ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, 

β) ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων, 

γ) ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, 

δ) ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

ε) ∆ιεύθυνση Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών, 

στ) ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων, 

ζ) ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

η) Τµήµα Γενικής Μέριµνας και Κίνησης Αυτοκινήτων. 

Η Γενική αυτή ∆ιεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών 

µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία τους σε θέµατα που έχουν σχέση µε την υπηρεσιακή κατάσταση του 

προσωπικού, την αντιµετώπιση των οικονοµικής φύσεως θεµάτων, τον 

προγραµµατισµό και την εκτέλεση του προϋπολογισµού και του προγράµµατος των 

δηµοσίων επενδύσεων, την επιθεώρηση των περιφερειακών υπηρεσιών του 
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Υπουργείου Πολιτισµού καθώς και το συντονισµό του νοµοθετικού έργου των 

υπηρεσιών του. 

 

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού πριν τη δηµοσίευση του 

νέου Οργανισµού του Υπουργείου Πολιτισµού (Π.∆. 191/2003 – ΦΕΚ Α΄ 

146/13.06.2003) ήταν : 

- είκοσι πέντε (25) Εφορείες Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) 

- δέκα τέσσερις (14) Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ), 

- και οκτώ (8) Εφορείες Νεοτέρων Μνηµείων. 

Μετά τη δηµοσίευση του νέου Οργανισµού του Υπουργείου Πολιτισµού γίνεται 

ανακατανοµή των διοικητικών ορίων των Εφορειών, δηµιουργία δέκα τεσσάρων 

(14)  νέων Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, οπότε οι Εφορείες 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ανέρχονται πλέον σε τριάντα εννέα  

(39), δέκα τεσσάρων (14) νέων Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οπότε οι 

Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανέρχονται σε είκοσι οκτώ (28) και η 

αναδιάρθρωση των Εφορειών Νεωτέρων Μνηµείων. Τα προβλεπόµενα από το νέο 

Οργανισµό του Υπουργείου Πολιτισµού, ως προς τις περιφερειακές υπηρεσίες της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, θα τίθενται 

σταδιακά σε εφαρµογή. Οι ενδιαφερόµενοι για εκτέλεση έργων σε κάποια περιοχή 

θα πρέπει να επικοινωνούν αρχικά µε τις υπηρεσίες των πινάκων Β1, Β2, Β3 και 

Β4, οι οποίες, στην περίπτωση που έχουν συσταθεί οι νέες υπηρεσίες των πινάκων 

Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4, θα τους παραπέµπουν στις αρµόδιες περιφερειακές µονάδες. 

Η χωρική κατανοµή των Εφορειών και τα διοικητικά όρια αρµοδιότητας κάθε µιας 

από τις υφιστάµενες (πριν τη δηµοσίευση του νέου Οργανισµού) έχουν ως εξής : 

Β1. Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) 

Α΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Αθήνα 

Όρια αρµοδιότητας : - Ακρόπολη 

- Ελληνική και Ρωµαϊκή Αγορά 

- η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς ∆ιονυσίου 

Αρεοπαγίτου, Γαριβάλδη, Μουσών, Παναιτωλίου, 

Αρακύνθου, Μιρτσιέφτσκι, Βουτιέ, Γκίκα Ανταίου, 

Απολλωνίου, Ακταίου, Ακάµαντος, Αποστόλου Παύλου, 

Κήπου Θησείου, Αδριανού, Άρεως, Πανδρόσου, Αιόλου, 

Λυσικράτους και Βύρωνος 

- νήσος Κέα. 



  21

Β΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Αθήνα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Αττικής, εκτός περιοχών αρµοδιότητας Α΄,  Γ΄ 

ΕΠΚΑ 

- Νησιά Αργοσαρωνικού, πλην Σπετσών 

- Επαρχία Τροιζηνίας (Ν. Αργολίδας) 

- Νήσος Κυθήρων 

 

Γ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Αθήνα 

Όρια αρµοδιότητας : - περιοχή ∆ήµου Αθηναίων, πλην της περιοχής της Α΄ 

ΕΠΚΑ 

    - Ελευσίνα 

    - Μεγαρίδα 

    - Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας 

 

∆΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Ναύπλιο 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Αργολίδας, πλην Τροιζηνίας 

    - Νοµός Κορινθίας, πλην περιοχής Αγ. Θεοδώρων 

 

Ε΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Σπάρτη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Αρκαδίας και Λακωνίας 

 

ΣΤ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Πάτρα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Κεφαλληνίας 

 

Ζ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Αρχαία Ολυµπία 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ηλείας, Μεσσηνίας και Ζακύνθου 

 

Η΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Κέρκυρα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Κέρκυρας και Θεσπρωτίας 

 

Θ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Θήβα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Βοιωτίας, πλην των περιοχών Αυλίδος, 

Αραχώβης, ∆ιστόµου και Αντίκυρας 

    - περιοχή Λάρυµνας (Ν. Φθιώτιδος) 

 

Ι΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : ∆ελφοί 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Φωκίδος 

    - περιοχές Αραχώβης, ∆ιστόµου και Αντίκυρας (Ν. 

Βοιωτίας) 

 

ΙΑ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Χαλκίδα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Χαλκίδος 

    - περιοχή Αυλίδος (Ν. Βοιωτίας) 
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ΙΒ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Ιωάννινα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Άρτας και Λευκάδος 

 

ΙΓ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Βόλος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Μαγνησίας και Καρδίτσας 

 

Ι∆΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Λαµία 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, πλην της περιοχής 

Λάρυµνας 

 

ΙΕ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Λάρισα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Λάρισας, Τρικάλων και Γρεβενών 

 

ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Θεσσαλονίκη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πιερίας 

 

ΙΖ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Έδεσσα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Πέλλας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και 

Ηµαθίας 

 

ΙΗ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Καβάλα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Καβάλας, Σερρών και ∆ράµας 

 

ΙΘ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Κοµοτηνή 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης 

 

Κ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Μυτιλήνη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Λέσβου και Χίου 

 

ΚΑ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Πειραιάς 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Κυκλάδων, πλην Κέας και Αµοργού 

    - Νοµός Σάµου 

 

ΚΒ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Ρόδος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός ∆ωδεκανήσου 

    - Νήσος Αµοργός (Ν. Κυκλάδων) 

 

ΚΓ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Ηράκλειο 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Ηρακλείου, πλην περιοχών Αβδού, Κρασσίου και 

Μαλλίων 
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    - περιοχές ∆ήµου Ανωγείων και Ιδαίου Άντρου (Ν. 

Ρεθύµνης) 

 

Κ∆΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Αγ. Νικόλαος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Λασιθίου 

    - περιοχές Αβδού, Κρασσίου και Μαλλίων (Ν. Ηρακλείου) 

 

ΚΕ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Χανιά 

Όρια Αρµοδιότητας : - Νοµοί Χανίων και Ρεθύµνης, πλην περιοχών ∆ήµου 

Ανωγείων και Ιδαίου Άντρου 

 

Β2. Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) 

 

1η ΕΒΑ – Έδρα : Αθήνα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας και Φωκίδος 

    - Νήσος Κυθήρων 

 

2η ΕΒΑ – Έδρα : Αθήνα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Κυκλάδων, πλην νήσου Αµοργού 

    - Νησιά Αργοσαρωνικού 

 

3η ΕΒΑ – Έδρα : Χίος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Χίου και Σάµου 

 

4η ΕΒΑ – Έδρα : Ρόδος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός ∆ωδεκανήσου και Νήσος Αµοργός 

 

5η ΕΒΑ – Έδρα : Σπάρτη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας 

 

6η ΕΒΑ – Έδρα : Πάτρα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και 

Ζακύνθου 

 

7η ΕΒΑ – Έδρα : Λάρισα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Μαγνησίας, Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσας, 

Ευρυτανίας και Φθιώτιδος 

 

8η ΕΒΑ – Έδρα : Ιωάννινα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Άρτας, Λευκάδας, 

Κερκύρας, Θεσπρωτίας και Αιτωλοακαρνανίας 
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9η ΕΒΑ – Έδρα : Θεσσαλονίκη 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πιερίας 

 
10η ΕΒΑ – Έδρα : Πολύγυρος 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Χαλκιδικής (και Άγιο Όρος) 

 
11η ΕΒΑ – Έδρα : Βέροια 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Πέλλας, Ηµαθίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Φλωρίνης 

και Καστοριάς 

 
12η ΕΒΑ – Έδρα : Καβάλα 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Καβάλας, Σερρών, ∆ράµας, Ροδόπης, Ξάνθης και 

Έβρου 

 
13η ΕΒΑ – Έδρα : Ηράκλειο 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνης και Χανίων 

 
14η ΕΒΑ – Έδρα : Μυτιλήνη 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Λέσβου 

 
Β3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Στον οργανισµό του Υπουργείου Πολιτισµού υπάγονται επίσης και οι ακόλουθες 

Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες : 

 
1. Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων 

 

2. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας 

 

3. Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλογών 

 

4. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρήτης 

 

5. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Βορείου Ελλάδος 

 
6. Ιστορικό και Αρχαιολογικό Ίδρυµα ∆ωδεκανήσου 

 

7. Κέντρο Επαγγελµατικής Εξειδίκευσης στη Συντήρηση και Αποκατάσταση 

Μνηµείων 

 

8. Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης 

 
9. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
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10. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης 

 

11. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

 

12. Επιγραφικό Μουσείο 

 

13. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

 

14. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

 

15. Νοµισµατικό Μουσείο. 

 

Β4. Εφορείες Νεωτέρων Μνηµείων 

 

1η ΕΝΜ – Έδρα : Αθήνα 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κυκλάδων και Χίου 

 

2η ΕΝΜ – Έδρα : Πάτρα 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, 

Λακωνίας, Κορινθίας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, 

Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδος 

 

3η ΕΝΜ – Έδρα : Ρόδος 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί ∆ωδεκανήσου και Σάµου 

 

4η ΕΝΜ – Έδρα : Θεσσαλονίκη 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Κοζάνης, 

Πέλλας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Κιλκίς, 

Καβάλας, ∆ράµας, Σερρών, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου 

 

5η ΕΝΜ – Έδρα : Βόλος 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, 

Φθιώτιδος και Ευρυτανίας 

 

6η ΕΝΜ – Έδρα : Ιωάννινα 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, 

Κέρκυρας και Λευκάδας 

 

7η ΕΝΜ – Έδρα : Ηράκλειο 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνης και Χανίων 
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8η ΕΝΜ – Έδρα : Μυτιλήνη 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Λέσβου. 

 

Στους ακόλουθους πίνακες αποτυπώνεται η διάρθρωση των Περιφερειακών και 

Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού, όπως 

προβλέπονται από το νέο Οργανισµό του Υπουργείου (Π.∆. 191/2003, ΦΕΚ Α΄ 

146/13.06.2003). Οι νέες αυτές µονάδες θα ενεργοποιούνται σταδιακά. 

 

Γ1. ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΠΚΑ) 

Α΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Αθήνα 
Όρια αρµοδιότητας : - Ακρόπολη, 

- Αρχαία και Ρωµαϊκή Αγορά, 

- Βιβλιοθήκη του Αδριανού 

- Λόφοι Φιλοπάππου, Πνύκας και Αστεροσκοπείου 

- Ο χώρος επί του οποίου ανεγείρεται το Μουσείο 

Ακροπόλεως, όπως ορίζεται από τις οικοδοµικές 

γραµµές των οδών ∆. Αρεοπαγίτου, Μητσαίων, 

Χατζηχρήστου και Μακρυγιάννη 

- Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς ∆ιονυσίου 

Αρεοπαγίτου, Γαριβάλδη, Μουσών, Παναιτωλίου, 

Αρακύνθου, Μιρτσιέφτσκι, Βουτιέ, Γκίκα Ανταίου, 

Απολλωνίου, Ακταίου, Ακάµαντος, Αποστόλου Παύλου, 

Κήπου Θησείου, Αδριανού, Άρεως, Πανδρόσου, Αιόλου, 

Λυσικράτους και Βύρωνος. 

Β΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Αθήνα 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Αττικής, πλην των περιοχών αρµοδιότητας της Α΄ 

και Γ΄ και ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ 

Γ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Αθήνα 

Όρια αρµοδιότητας : - περιοχή ∆ήµου Αθηναίων, πλην της περιοχής της Α΄ 

ΕΠΚΑ, 

- ∆ήµοι ∆υτικής Αττικής : Ασπροπύργου, Μάνδρας, 

Μαγούλας, Οινόης, Βιλίων, Ερυθρών, Νέας Περάµου, 

Μεγάρων και Ελευσίνας 

∆΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Ναύπλιο 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Αργολίδας 
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Ε΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Σπάρτη 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Λακωνίας 

ΣΤ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Πάτρα 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Αχαΐας 

Ζ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Αρχαία Ολυµπία 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Ηλείας 

 

Η΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Κέρκυρα 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Κέρκυρας 

Θ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Θήβα 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Βοιωτίας 

Ι΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : ∆ελφοί 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Φωκίδος 

ΙΑ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Χαλκίδα 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Ευβοίας 

ΙΒ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Ιωάννινα 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Ιωαννίνων 

ΙΓ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Βόλος 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Μαγνησίας 

Ι∆΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Λαµία 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Φθιώτιδος και Ευρυτανίας 

ΙΕ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Λάρισα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Λάρισας 

ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Θεσσαλονίκη 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής 

ΙΖ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Έδεσσα 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Πέλλας και Ηµαθίας 

ΙΗ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Καβάλα 
Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Καβάλας και ∆ράµας 

ΙΘ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Κοµοτηνή 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ροδόπης και Έβρου 
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Κ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Μυτιλήνη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Λέσβου και Χίου 

ΚΑ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Πειραιάς 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Κυκλάδων και Σάµου 

ΚΒ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Ρόδος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός ∆ωδεκανήσου 

ΚΓ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Ηράκλειο 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Ηρακλείου 

Κ∆΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Αγ. Νικόλαος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Λασιθίου 

ΚΕ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Χανιά 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Χανίων και Ρεθύµνης 

ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Πειραιάς 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Πειραιώς, 

  - περιοχές ∆ήµων Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Καλλιθέας, 

Μοσχάτου, Π. Φαλήρου, Αλίµου, Ελληνικού, Γλυφάδας, 

Βούλας, Βάρης, Βάρκιζας και Βουλιαγµένης 

ΚΖ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Κατερίνη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Πιερίας 

ΚΗ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Σέρρες 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Σερρών 

ΚΘ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Φλώρινα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Φλώρινας και Καστοριάς 

Λ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Αιανή 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Κοζάνης και Γρεβενών 

ΛΑ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Ξάνθη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Ξάνθης 

ΛΒ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Ηγουµενίτσα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Θεσπρωτίας 

ΛΓ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Πρέβεζα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Πρέβεζας και Άρτας 
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Λ∆΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Καρδίτσα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Καρδίτσας και Τρικάλων 

ΛΕ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Αργοστόλι 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Κεφαλληνίας και Ζακύνθου 

ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Μεσολόγγι 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος 

ΛΖ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Κόρινθος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Κορινθίας 

ΛΗ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Καλαµάτα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Μεσσηνίας 

ΛΘ΄ ΕΠΚΑ – Έδρα : Τρίπολη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Αρκαδίας 

 

 

Γ2. ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΒΑ) 

1η ΕΒΑ – Έδρα : Αθήνα 

Όρια αρµοδιότητας : - Περιφέρεια Αττικής 

2η ΕΒΑ – Έδρα : Αθήνα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Κυκλάδων 

3η ΕΒΑ – Έδρα : Χίος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Χίου 

4η ΕΒΑ – Έδρα : Ρόδος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός ∆ωδεκανήσου 

5η ΕΒΑ – Έδρα : Σπάρτη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Λακωνίας 

6η ΕΒΑ – Έδρα : Πάτρα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Αχαΐας και Ηλείας 

7η ΕΒΑ – Έδρα : Λάρισα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Μαγνησίας, Λαρίσης 

8η ΕΒΑ – Έδρα : Ιωάννινα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας 
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9η ΕΒΑ – Έδρα : Θεσσαλονίκη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πιερίας 

10η ΕΒΑ – Έδρα : Πολύγυρος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Χαλκιδικής και Άγιο Όρος 

11η ΕΒΑ – Έδρα : Βέροια 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Πέλλας και Ηµαθίας 

12η ΕΒΑ – Έδρα : Καβάλα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Καβάλας, Σερρών και ∆ράµας 

13η ΕΒΑ – Έδρα : Ηράκλειο 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ηρακλείου και Λασιθίου 

14η ΕΒΑ – Έδρα : Μυτιλήνη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Λέσβου 

15η ΕΒΑ – Έδρα : Αλεξανδρούπολη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης 

16η ΕΒΑ – Έδρα : Καστοριά 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Καστοριάς και Φλώρινας 

17η ΕΒΑ – Έδρα : Γρεβενά 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Κοζάνης και Γρεβενών 

18η ΕΒΑ – Έδρα : Άρτα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Άρτας και Πρέβεζας 

19η ΕΒΑ – Έδρα : Τρίκαλα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Τρικάλων και Καρδίτσας 

20η ΕΒΑ – Έδρα : Ζάκυνθος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ζακύνθου και Κεφαλληνίας 

21η ΕΒΑ – Έδρα : Κέρκυρα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Κέρκυρας 

22η ΕΒΑ – Έδρα : Ναύπακτος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος 

23η ΕΒΑ – Έδρα : Χαλκίδα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ευβοίας και Βοιωτίας 
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24η ΕΒΑ – Έδρα : Λαµία 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδος 

25η ΕΒΑ – Έδρα : Αρχαία Κόρινθος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Κορινθίας, Αρκαδίας και Αργολίδος 

26η ΕΒΑ – Έδρα : Καλαµάτα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Μεσσηνίας 

27η ΕΒΑ – Έδρα : Βαθύ Σάµου 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Σάµου 

28η ΕΒΑ – Έδρα : Ρέθυµνο 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ρεθύµνης και Χανίων 

 

 

Γ3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1. Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων, µε έδρα την Αθήνα και όρια αρµοδιότητας 

ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια για την ενάλια, λιµναία και ποτάµια πολιτιστική 

κληρονοµιά 

 

2. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, µε έδρα την Αθήνα και 

όρια αρµοδιότητας ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια για τα σπήλαια και τα 

παλαιοντολογικά κατάλοιπα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται µε την 

ανθρώπινη ύπαρξη. 

 

3. Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλογών, µε έδρα την Αθήνα και 

αρµοδιότητα την εποπτεία και τον έλεγχο των αρχαιοπωλείων και των ιδιωτικών 

συλλογών σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια 

 

4. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών 

 

5. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών 

 

6. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών 

 

7. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών 

 

8. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών 

 

9. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών 
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10. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

 

11. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

 

12. Νοµισµατικό Μουσείο 

 

13. Επιγραφικό Μουσείο 

 

14. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

 

15. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης 

 

16. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

 

17. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. 

 

Γ4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής – Έδρα : Αθήνα 

Όρια αρµοδιότητας : - Περιφέρεια Αττικής 

Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κ. Μακεδονίας – Έδρα : Θεσσαλονίκη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, 

Πέλλας, Ηµαθίας και Πιερίας 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδος –  

Έδρα : Λαµία 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας και 

Ευβοίας 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδας –  

Έδρα : Πάτρα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Πελοποννήσου –  

Έδρα : Τρίπολη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και 

Λακωνίας 
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Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας – Έδρα : Βόλος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου – Έδρα : Ιωάννινα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆υτικής Μακεδονίας –  

Έδρα : Κοζάνη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Αν. Μακεδονίας και 

Θράκης – Έδρα : Ξάνθη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, ∆ράµας και Καβάλας 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Β. Αιγαίου – 

Έδρα : Μυτιλήνη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Λέσβου, Χίου και Σάµου 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κυκλάδων – Έδρα : Σύρος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός Κυκλάδων 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου – 

Έδρα : Ρόδος 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµός ∆ωδεκανήσου 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης – Έδρα : Ηράκλειο 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Χανίων, Ρεθύµνης, Ηρακλείου και Λασιθίου 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ιονίων Νήσων – 

Έδρα Κέρκυρα 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου 

Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Κ. Μακεδονίας – Έδρα : Θεσσαλονίκη 

Όρια αρµοδιότητας : - Νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, 

Πέλλας, Ηµαθίας και Πιερίας 
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5. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 

Η πλούσια ιστορία του τόπου και η µακραίωνη παρουσία ανθρώπων στο χώρο έχει 

αφήσει αναρίθµητα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας, γνωστά ή µη, σε ολόκληρη 

την ελληνική επικράτεια. Αναπόφευκτα σχεδόν, ένα µεγάλο έργο είναι πιθανό να 

περιλάβει, κατά τον αρχικό σχεδιασµό του, διελεύσεις ή κατασκευές που µπορούν 

να θίξουν υπάρχουσες αρχαιότητες. 

 

Η συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού ξεκινάει από 

το στάδιο της Προκαταρκτικής Επεξεργασίας και Προγραµµατισµού του Έργου, 

προκειµένου να αποφευχθούν διελεύσεις από γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους 

και ιστορικούς τόπους, οι οποίες θα συνεπάγονται καθυστερήσεις, λόγω απαίτησης 

διενέργειας εκτεταµένων ανασκαφών. 

 

Τα τελευταία χρόνια, και προκειµένου να διευκολυνθεί η κατασκευή µεγάλων 

τεχνικών έργων (π.χ. Αττικό Μετρό, Λεωφόρος Σταυρού – Ελευσίνας, Αγωγός 

Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Αεροδρόµιο Σπάτων), υπογράφονται συµβάσεις 

δηµοσίων έργων, οι οποίες αποκτούν ισχύ νόµου µετά την κύρωσή τους και 

περιέχουν ειδικούς όρους σχετικά µε τους τρόπους αντιµετώπισης σε περιπτώσεις 

ανεύρεσης µνηµείων αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος. 

 

Οι ειδικοί όροι που περιέχονται σε αυτές τις συµβάσεις δηµοσίων έργων έχουν 

σχέσεις ειδικού µε γενικό νόµο, ως προς το νόµο περί αρχαιοτήτων (Ν. 3028/2002). 

 

Επίσης είναι δυνατόν να υπογραφούν απ΄ ευθείας συµβάσεις µεταξύ του Κυρίου 

του Έργου και του Υπουργείου Πολιτισµού, µε σκοπό τον κατά το δυνατόν ακριβή 

προσδιορισµό των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, τον οικονοµικό 

προϋπολογισµό των ανασκαφών, όπου αυτές πρέπει να εκτελεσθούν, και την 

αποδοτικότερη συνεργασία µεταξύ των δύο µερών. 

 

Επιπλέον, συµβάσεις µεγάλων έργων που έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων χρόνων (π.χ. η σύµβαση για το Αττικό Μετρό το 1992, η σύµβαση του 

αεροδροµίου των Σπάτων το 1995, της Ζεύξης Ρίου – Αντίρριου το 1996 και 

Σταυρού – Ελευσίνας το 1996), περιέχουν ειδικούς όρους σχετικά µε την 

αντιµετώπιση περιπτώσεων ανεύρεσης αρχαιοτήτων. Συγκεκριµένα, στις συµβάσεις 

αυτές προβλέπεται ότι: «στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι πάσης 

φύσεως εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµόδιων υπηρεσιών του 

Υπουργείου Πολιτισµού και τις γνωµοδοτήσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού 

Συµβουλίου. Οι δαπάνες για τις πάσης φύσεως ανασκαφικές εργασίες θα βαρύνουν τον 

προϋπολογισµό του έργου. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί 

εγγράφως η αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ειδικότερα, στ… περιοχ… 
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…………………………………., πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, θα πρέπει να 

προηγηθούν δοκιµαστικές ανασκαφές. ∆οκιµαστικές ανασκαφές θα γίνουν και σε 

όποιες άλλες θέσεις κρίνει αναγκαίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία». Οι υποχρεώσεις του 

κυρίου ή του αναδόχου του έργου καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των εργασιών 

που απαιτούνται για την προστασία των αρχαίων που τυχόν αποκαλυφθούν 

(ανασκαφή, φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, συντήρηση – επί τόπου ή 

µε µεταφορά και αποθήκευση – των ευρηµάτων, δηµοσίευση των ευρηµάτων). 

 

Σε εφαρµογή των διατάξεων περί αρχαιοτήτων ακολουθούνται τέσσερα στάδια : 

1) ανασκαφικές έρευνες και ανεύρεση αρχαιοτήτων – τεκµηρίωση επί τόπου 

(αρχαιολογική, σχεδιαστική, φωτογραφική) 

2) συλλογή των αρχαιολογικών ευρηµάτων, έλεγχος και εκτίµησή τους 

3) αξιολόγηση των ακινήτων µνηµείων – απόφαση εάν θα παραµείνουν στη θέση 

τους 

4) τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων, προθεσµιών και επιβολή των αντίστοιχων 

αποζηµιώσεων. 

 

Επίσης, είναι δυνατόν να υπογραφούν συµβάσεις απευθείας µεταξύ του κυρίου του 

έργου και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (όπως έχει γίνει στην περίπτωση π.χ. της 

«Εγνατία Οδός» Α.Ε.), µε σκοπό τον κατά το δυνατόν ακριβή προσδιορισµό των 

αρχαιολογικών περιοχών, τον οικονοµικό προϋπολογισµό των αρχαιολογικών 

ανασκαφών, όπου υπάρχουν, και την αποδοτικότερη συνεργασία µεταξύ των 

συµβαλλόµενων µερών. 

 

Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι, µετά τη συνοπτική αναφορά στο θεσµικό 

πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, να περιγράψει τις διαδικασίες 

που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε αφ΄ ενός να διασφαλίζεται ότι το πολιτιστικό 

περιβάλλον της χώρας θα παραµείνει αλώβητο κατά την εκτέλεση αναπτυξιακών 

έργων, και αφ΄ ετέρου, τα εκτελούµενα έργα απεµπλέκονται από χρονοβόρες και 

δαπανηρές διαδικασίες. 

 

Οι δυνατότητες που υπάρχουν για να αποφεύγονται, να µειώνονται και να 

αµβλύνονται οι επιπτώσεις των έργων στα µνηµεία και τον περιβάλλοντα χώρο 

τους, όπως επίσης και στους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους είναι οι 

εξής : 

- παραλλαγή της χάραξης 

- κατάλληλος σχεδιασµός των τεχνικών έργων, ώστε να περιορίζονται οι 

επικίνδυνοι κραδασµοί, οι θόρυβοι και η επικάθιση ρύπων και σκόνης σε 

µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους, 
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- όπου χρειαστεί και είναι εφικτό, πρόβλεψη για µία κατάλληλη προστατευτική 

επιφάνεια πάνω και γύρω από τις αρχαιολογικές θέσεις, κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών υλοποίησης του έργου. 

 

Μετά από δύο σχεδόν δεκαετίες κατασκευής µεγάλων έργων υποδοµών στην 

Ελλάδα, πολύ συχνά µε την κοινοτική συνδροµή και στήριξη, έχει αποκτηθεί 

σηµαντική τεχνογνωσία σε θέµατα προστασίας µνηµείων και αρχαιολογικών 

χώρων, τεχνογνωσία, η οποία περιλαµβάνει καινοτόµες και πρότυπες εφαρµογές. Η 

εµπειρία αυτή µπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε νέο έργο που υλοποιείται στη χώρα. 
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6. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

6.1 Όροι συνεργασίας µε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού 

 

Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού έχουν αποκλειστικά την 

επιστηµονική διεύθυνση, την οργάνωση και την ευθύνη των ανασκαφών, την 

προστασία, συντήρηση, µελέτη και δηµοσίευση των ευρηµάτων, χωρίς καµία 

ανάµειξη του κυρίου του εκτελούµενου έργου ή των αναδόχων συνεργατών του. ∆εν 

επιτρέπεται πρόσβαση των κατασκευαστών στα ευρήµατα, ούτε αξιοποίηση του 

ανασκαφικού υλικού, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό θα εγκριθεί από τις 

αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού (π.χ. σύντοµες 

αναφορές ή γενικές φωτογραφικές λήψεις σε ενηµερωτικά τεχνικά φυλλάδια των 

εκτελούντων το έργο). 

 

Οι γενικοί όροι συνεργασίας των Εφορειών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 

Πολιτισµού µε τους αναδόχους των τεχνικών έργων περιγράφονται στην µε αριθµό 

6418/27.05.03 εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως του Υπουργείου Πολιτισµού. Η 

εγκύκλιος ενσωµατώνει την πείρα που έχει αποκτηθεί µέσα από τη µακροχρόνια 

συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και των λοιπών, 

συναρµόδιων για µεγάλα έργα, Υπουργείων και συντάχθηκε για να διευκολύνει το 

αρχαιολογικό έργο που καθίσταται αναγκαίο, στις περιπτώσεις των τεχνικών έργων 

που χρηµατοδοτούνται είτε από το Γ΄ Κ.Π.Σ. είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή 

χρηµατοδότησης (εθνικοί πόροι Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, κ.λπ.). Οι 

ρυθµίσεις αποτελούν εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3028/2002 «για την 

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». Σε ό,τι 

αφορά τη χρηµατοδότηση των σωστικών ανασκαφών από πόρους του Γ΄ Κ.Π.Σ. 

έχει ληφθεί υπ΄ όψιν και το θεσµικό – κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίησή 

του. 

 

Οι δαπάνες του αρχαιολογικού έργου (ανασκαφές, αποτυπώσεις, συντήρηση 

ευρηµάτων, φύλαξη ανασκαφικών χώρων, αµοιβές προσωπικού, εξασφάλιση 

υλικοτεχνικής υποδοµής, κ.λπ.) βαρύνουν στο σύνολό τους το γενικό 

προϋπολογισµό του εκτελούµενου έργου. 

 

Η αρχαιολογική έρευνα, όπου κρίνεται αναγκαία, θα προηγείται και θα 

ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη οποιουδήποτε τεχνικού έργου. 

 

6.2 Έκταση και διάρκεια της αρχαιολογικής έρευνας 

 

Κατά το στάδιο της προκαταρκτικής επεξεργασίας και προγραµµατισµού ενός 

τεχνικού έργου, η συνεργασία µε την Αρχαιολογική Υπηρεσία, για τον καθορισµό – 
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εντοπισµό των µνηµείων ή άλλων πιθανών σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων, 

παίζει πρωτεύοντα ρόλο. 

 

∆εν προβλέπονται τυποποιηµένες διαδικασίες για τον εντοπισµό πιθανών µνηµείων 

ή άλλων πιθανών σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων. Εν τούτοις, είναι δυνατόν να 

γίνουν σε κάποιο βαθµό προβλέψεις κυµαινόµενης ακρίβειας µε βάση : 

- τα ευρήµατα παλαιότερων ανασκαφών στην περιοχή, 

- τις γραπτές πηγές, 

- την ιστορική γεωγραφία και τοπογραφία της περιοχής, 

- τις γεωλογικές ενδείξεις, ή 

- τα αποτελέσµατα της επιφανειακής έρευνας. 

 

Η ορθότητα των προβλέψεων δοκιµάζεται µε την εφαρµογή µεθόδων, όπως : 

α) επιτόπια επίσκεψη και επιφανειακή έρευνα µε συστηµατικό τρόπο, 

β) δοκιµαστική ανασκαφική έρευνα, 

γ) συστηµατική ανασκαφική έρευνα, 

δ) παρακολούθηση εκσκαπτικών εργασιών και άµεση διακοπή τους σε 

περίπτωση που θα αποκαλυφθούν ευρήµατα, 

ε) χρήση αεροφωτογραφιών, 

στ) γεωφυσική ανίχνευση. 

 

Οι διαδικασίες αυτές πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες Εφορείες και 

χρηµατοδοτούνται από τον κύριο του έργου (αµοιβή προσωπικού – επιστηµονικού 

και εργατοτεχνιτών – ποικίλες δαπάνες για την εκτέλεση του ανασκαφικού έργου, 

συντήρηση, προστασία και δηµοσίευση των ευρηµάτων). 

 

Για τον καλύτερο προγραµµατισµό των εργασιών ο κύριος του έργου ή οι ανάδοχοι 

θα πρέπει να ενηµερώσουν τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού για 

τη χάραξη του έργου.  Οι Εφορείες οφείλουν, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, που 

κατά κανόνα δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα, να απαντήσουν εάν στην προτεινόµενη 

διέλευση περιλαµβάνονται ευρήµατα ιστορικού – αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 

επισηµαίνοντας ταυτόχρονα και την αναγκαιότητα διεξαγωγής ανασκαφικής 

έρευνας. 

 

Στην περίπτωση που η υπάρχουσα αρχαιολογική γνώση δεν διευκολύνει την εκ των 

προτέρων εκτίµηση για την ύπαρξη ή µη αρχαίων, η αρµόδια Εφορεία  

Αρχαιοτήτων, δίνει τη σύµφωνη γνώµη της για την εκτέλεση του τεχνικού έργου, 

υπό τον όρο ότι κατ΄ αρχήν θα γίνεται χρήση ελαφρών εκσκαπτικών µηχανηµάτων, 
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υπό την παρακολούθηση αρχαιολόγου ή ειδικευµένου τεχνίτη ανασκαφών, και εάν 

εµφανιστούν αρχαία, θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. 

 

Η έρευνα, µε τη µία ή την άλλη µορφή (δοκιµαστική ή συστηµατική ανασκαφή, 

παρακολούθηση εκσκαπτικών εργασιών), θα πραγµατοποιείται σε όλα τα τµήµατα 

του έργου και γενικά όπου απαιτείται εκσκαφή του εδάφους, συµπεριλαµβανοµένων 

και όλων των πιθανών βοηθητικών σκαµµάτων (ορύγµατα δικτύων κοινής 

ωφέλειας, κ.λπ.). 

 

Μόλις διαπιστωθεί η ανάγκη διενέργειας σωστικής ανασκαφής, οι Εφορείες 

Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, µετά τις πρώτες συνεννοήσεις µε τον 

κύριο του έργου, υποβάλλουν αναφορά προς την αρµόδια Κεντρική ∆ιεύθυνση 

Αρχαιοτήτων (∆ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ή ∆ιεύθυνση 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων) του Υπουργείου Πολιτισµού, στην 

οποία θα τεκµηριώνεται η ανάγκη διενέργειας της σωστικής ανασκαφής, και θα 

περιγράφονται µε όσον το δυνατόν σαφέστερο τρόπο : 

α) ο χώρος της ανασκαφικής έρευνας, συναρτώµενος πάντοτε µε τον αντίστοιχο 

χώρο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί το τεχνικό έργο, 

β) το χρονοδιάγραµµα και ο προϋπολογισµός των αρχαιολογικών εργασιών,  

γ) το χρονοδιάγραµµα και ο προϋπολογισµός του τεχνικού έργου σε συνεννόηση 

µε τον κύριο του έργου.  

Το χρονοδιάγραµµα και ο προϋπολογισµός των αρχαιολογικών εργασιών, θα 

πρέπει να εκτιµώνται κατ΄ αρχήν µε βάση την έκταση του σκάµµατος, τα 

προβλεπόµενα βάθη και το είδος των αρχαίων που πιθανολογείται να βρίσκονται. 

Η αρµόδια Κεντρική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων, λαµβάνοντας υπ΄ όψιν τα παραπάνω 

στοιχεία του έργου, όπως και συγκριτικά στοιχεία άλλων παρόµοιων έργων, θα 

αποφαίνεται επί του προϋπολογισµού και του χρονοδιαγράµµατος της σωστικής 

ανασκαφής το ταχύτερο δυνατόν, κατά κανόνα δε εντός δεκαπέντε ηµερών.  

Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την 

ταχεία ολοκλήρωση των σωστικών ανασκαφών, στο µέτρο πάντοτε που αυτές 

κρίνονται αναγκαίες για το τεχνικό έργο, και για τον περιορισµό του σχετικού 

κόστους στο ελάχιστο δυνατό. Για το σκοπό αυτό, οι σωστικές ανασκαφές των 

τεχνικών έργων αποτελούν πρώτη προτεραιότητα στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης 

των Εφορειών Αρχαιοτήτων, για τη διενέργεια των οποίων οι Εφορείες θα 

διαθέτουν, εφ΄ όσον αυτό είναι δυνατόν, και στελέχη από το µόνιµο προσωπικό 

τους, όπως και κάθε διαθέσιµο από την υπηρεσία τεχνικό µέσο. Η πρόοδος των 

σωστικών ανασκαφών θα ελέγχεται από την αρµόδια Κεντρική ∆ιεύθυνση 

Αρχαιοτήτων. 
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Αµέσως µετά την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών στο σύνολο ή σε 

αυτοτελές τµήµα του έργου, ακολουθεί η κατά νόµο Απόφαση για την προστασία 

των αρχαίων, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου Αρχαιολογικού Συµβουλίου. 

Τα επιστηµονικά – αρχαιολογικά στοιχεία, καθώς και η αξιοποίηση – ανάδειξη 

γενικά των προϊόντων της ανασκαφής ανήκουν αποκλειστικά στην Αρχαιολογική 

Υπηρεσία.  

Χρηµατοδότηση σωστικών ανασκαφών από εθνικούς πόρους ή άλλους πόρους του 

κυρίου του τεχνικού έργου 

Ο κύριος του έργου αναλαµβάνει να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση των σωστικών 

ανασκαφών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε Μνηµόνιο Συνεργασίας που 

καταρτίζεται και υπογράφεται από την αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και το νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του (υπόδειγµα Μνηµονίου Συνεργασίας υπάρχει στο 

Παράρτηµα της εγκυκλίου 6418/2003 για τις σωστικές ανασκαφές αντίγραφο της 

οποίας παρατίθεται στο Προσάρτηµα Νοµοθεσίας του παρόντος εγχειριδίου). Η 

αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σύµφωνα µε τα 

διαλαµβανόµενα στο Μνηµόνιο Συνεργασίας και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση 

των δαπανών της ανασκαφής. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η τακτική διαδικασία 

απόδοσης λογαριασµών και χρηµατοδότησης του έργου, σύµφωνα µε τους κανόνες 

του φορέα χρηµατοδότησης. 

Χρηµατοδότηση σωστικών ανασκαφών στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. 

Για κάθε τεχνικό έργο είναι απαραίτητη η συµπλήρωση από το Φορέα Υλοποίησης 

του στοιχείου «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» στο πεδίο «107. 

Α∆ΕΙΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» του Τεχνικού ∆ελτίου του 

Έργου. Επίσης, είναι απαραίτητο το Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου να συνοδεύεται από 

έγγραφη απάντηση της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. 

Στη συνέχεια, δηµιουργείται στο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου αυτοτελές Υποέργο 

αυτεπιστασίας, στην κατηγορία 315, µε επιβλέπουσα υπηρεσία την αρµόδια 

Εφορεία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου. Ο επιλέξιµος για κοινοτική 

συγχρηµατοδότηση προϋπολογισµός του Υποέργου της σωστικής ανασκαφής δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισµού της κύριας εργολαβίας. 

Το ενιαίο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου, που υπογράφεται από το Φορέα Υλοποίησης 

του Έργου και για το Υποέργο της αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

του Υπουργείου Πολιτισµού, αποτελεί εφαρµογή του Μνηµονίου Συνεργασίας των 

δύο φορέων, οι οποίοι και δεσµεύονται αµοιβαία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σε 

αυτό. 
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Μετά την ένταξη του έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Γ΄ Κ.Π.Σ., το υποέργο 

των σωστικών ανασκαφών θα χρηµατοδοτηθεί κατά τον εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό του από τον κωδικό του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

του τεχνικού έργου. Για το σκοπό αυτό, η αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων ορίζει 

υπόλογο και κατά τα λοιπά ακολουθείται η τακτική διαδικασία απόδοσης 

λογαριασµών και χρηµατοδότησης του έργου, σύµφωνα µε τους κανόνες του φορέα 

χρηµατοδότησης. 

6.3 Το προκαταρκτικό στάδιο και τα έργα υποδοµής 

Πριν από την έναρξη των ανασκαφικών ή εκσκαπτικών εργασιών ο κατασκευαστής 

του έργου οφείλει να διενεργήσει γεωφυσικές και υδρολογικές έρευνες, όπου αυτές 

είναι αναγκαίες, προκειµένου να αποφευχθούν καθιζήσεις και επικίνδυνες 

καταστάσεις, τόσο για το ανθρώπινο δυναµικό, όσο και για τα ευρήµατα. 

Για την αποφυγή καθυστερήσεων οι χώροι, όπου πρόκειται να διεξαχθεί 

αρχαιολογική έρευνα θα πρέπει να παραδίδονται περιφραγµένοι και ελεύθεροι από 

παντός τύπου δίκτυα, βλάστηση ή νεότερες κατασκευές. Θα πρέπει επίσης να 

υπάρχει πρόβλεψη απορροής των οµβρίων υδάτων, µε την κατασκευή 

αποχετευτικών έργων. Για την επιτάχυνση και την αποτελεσµατική διενέργεια της 

έρευνας, σηµαντικό στοιχείο είναι η έγκαιρη εξασφάλιση της αναγκαίας 

υλικοτεχνικής υποδοµής. 

6.4 ∆ιεξαγωγή και επίβλεψη της ανασκαφής 

Όταν διαπιστωθεί, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η ανάγκη διενέργειας σωστικής 

ανασκαφής, συντάσσεται Μνηµόνιο Συνεργασίας του κυρίου του τεχνικού έργου και 

της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, η οποία 

προηγουµένως έχει εξασφαλίσει τη σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων, όπως προαναφέρθηκε. 

Σηµειώνεται ότι το Μνηµόνιο Συνεργασίας δεν αφορά τα µεγάλα δηµόσια έργα 

εθνικού ενδιαφέροντος (π.χ. Εγνατία Οδός, Μετρό, ΟΣΕ, κ.λπ.) για τις σωστικές 

ανασκαφές των οποίων επιλαµβάνεται η «Επιτροπή Μεγάλων Έργων» που έχει για 

το σκοπό αυτό συσταθεί στο Υπουργείο Πολιτισµού. 

6.5 Αποτύπωση των ευρηµάτων 

Σε κάθε ανασκαφική έρευνα είναι αναγκαία η έγκαιρη και ακριβής αποτύπωση των 

ευρηµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα και η απρόσκοπτη συνέχιση της 

ανασκαφής. Για την τελική επεξεργασία και εκπόνηση των σχεδίων είναι χρήσιµη 

από πλευράς του κατασκευαστή ή του αναδόχου του έργου η σύσταση ενός 

τεχνικού τµήµατος µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και τεχνολογική 

υποδοµή. 
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Τα εκπονούµενα σχέδια αποτελούν κτήµα της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. 

6.6 Φωτογράφηση των ευρηµάτων 

Η λήψη φωτογραφιών γίνεται στις ανασκαφές από τους αρχαιολόγους. Οι γενικές 

λήψεις, πιθανές βιντεοσκοπήσεις, ειδικές φωτογραφίσεις και οι εκτυπώσεις 

ανατίθενται, µε δαπάνη του κατασκευαστή, σε εξειδικευµένους φωτογράφους, που 

µπορεί να υποδεικνύουν οι Εφορείες. Όλο το φωτογραφικό υλικό (φωτογραφίες, 

αρνητικά, διαφάνειες, βιντεοταινίες) θα παραδίδεται στην αρµόδια κατά περίπτωση 

Εφορεία. 

6.7 Συντήρηση των ευρηµάτων 

Τα ευρήµατα συντηρούνται µε ευθύνη των Εφορειών στα εργαστήριά τους ή, αν 

αυτά δεν επαρκούν, σε χώρους που πιθανώς θα δηµιουργηθούν για την υποδοχή 

των νέων ευρηµάτων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την απαραίτητη 

δαπάνη για την προµήθεια των υλικών συντήρησης και την αναγκαία υλικοτεχνική 

υποδοµή. Οι σχετικές ενέργειες για την προµήθεια του αναγκαίου υλικού κ.λπ. 

διενεργούνται από την αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π.∆. 99/1992 και του Ν. 2947/2001, όπως αυτές 

έχουν κωδικοποιηθεί στον «Οδηγό Εκτελέσεως Αρχαιολογικών Έργων δι΄ 

Αυτεπιστασίας» του Υπουργείου Πολιτισµού. 

6.8 Μεταφορά των κινητών ευρηµάτων και φύλαξη των ανασκαφικών χώρων 

Τα κινητά ευρήµατα της ανασκαφής µεταφέρονται σε καθηµερινή βάση, µε ειδικά 

διατιθέµενο από τους κατασκευαστές µεταφορικό µέσο, στις αρχαιολογικές 

αποθήκες των Εφορειών. Μετά την αποκάλυψη ευρηµάτων, ο κατασκευαστής ή ο 

ανάδοχος του έργου οφείλουν να καλύπτουν τη δαπάνη µισθοδοσίας του 

απαραίτητου προσωπικού φύλαξης σε κάθε ανασκαφικό τοµέα. Το προσωπικό 

φύλαξης θα απασχολείται όλο το 24ωρο για τη συνεχή προστασία των ευρηµάτων 

από καταστροφές ή κλοπές. 

6.9 Προσωπικό 

Οι σχετικές ενέργειες για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου προσωπικού 

διενεργούνται από την αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π.∆. 99/1992 και του Ν. 2947/2001, όπως αυτές 

έχουν κωδικοποιηθεί στον «Οδηγό Εκτελέσεως Αρχαιολογικών Έργων δι΄ 

Αυτεπιστασίας» του Υπουργείου Πολιτισµού. 

6.10 Υλικοτεχνική υποδοµή 

Η έγκαιρη εξασφάλιση της πάσης φύσεως αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής 

διευκολύνει το έργο, εξοµαλύνει προβλήµατα και προάγει την ταχεία και 



  43

αποτελεσµατική διεκπεραίωση του έργου. Η υποδοµή περιλαµβάνει διευκολύνσεις 

και υλικά µέσα που εκτείνονται σε ευρύ φάσµα και µπορούν να καταταγούν στις 

ακόλουθες κατηγορίες : 

α) γενική υποδοµή (κατασκευή ή επισκευή κτιρίων και εξασφάλιση του αναγκαίου 

εξοπλισµού για την υποδοχή και αποθήκευση ευρηµάτων), 

β) υποδοµή ανασκαφής (εκσκαπτικά µηχανήµατα, φορτηγά, αυτοκίνητο 

µεταφοράς ευρηµάτων, οικίσκοι γραφείων και αποθήκευσης µε τον εξοπλισµό 

τους, στέγαστρα, εργαλεία, γραφική ύλη, φωτογραφικές µηχανές και φιλµς, 

υλικά καθαρισµού, κ.λπ.) 

γ) υποδοχή συντήρησης αρχαίων (εξασφάλιση χώρων και πάσης φύσεως 

οργάνων, µηχανηµάτων και υλικών συντήρησης). 

Σηµαντικό στοιχείο είναι η αποφυγή καθυστερήσεων στην εξασφάλιση των 

αναγκαίων µέσων, στοιχείο που επιδρά αρνητικά στους ρυθµούς του έργου. 

6.11 Παράδοση του έργου – δηµοσιοποίηση 

Οι αρχαιολογικές έρευνες που θα γίνουν στα πλαίσια της κατασκευής του έργου 

ολοκληρώνονται µε τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων τους σε έγκυρο 

επιστηµονικό περιοδικό. Τα πιο ενδιαφέροντα συµπεράσµατα θα πρέπει να 

παρουσιασθούν στο κοινό από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε δηµοσιεύσεις και 

εκθέσεις. Η τελική παρουσίαση του έργου, µαζί µε τα ευρήµατα των ανασκαφών, 

συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση του κύρους τόσο του αναδόχου όσο και του 

κυρίου του έργου και ακολουθεί τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : «Προώθηση Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», COM 2001/366/18.07.2001) και τις σύγχρονες 

τάσεις της διοικητικής επιστήµης για την καθιέρωση των µεθόδων της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Το έδαφος στο περιβάλλον αρχαιολογικών µνηµείων και χώρων 

πρέπει να αποκατασταθεί µετά την ολοκλήρωση του έργου, για να µην υποστούν 

αυτά αισθητική βλάβη. 
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7. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Όλες οι επί µέρους διαδικασίες συνεργασιών µε τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες 

απεικονίζονται σχηµατικά στα επόµενα διαγράµµατα, σε συσχετισµό µε τους 

συναρµόδιους ή εµπλεκόµενους, αντίστοιχα για κάθε δραστηριότητα, Φορείς. 

Αναλυτικότερα, στα διαγράµµατα που ακολουθούν εµφανίζονται : 

 

• Στο ∆ιάγραµµα 7.α οι ∆ιαδικασίες κατά τη Φάση (Α) της Προκαταρκτικής 

Μελέτης 

 

• Στο ∆ιάγραµµα 7.β οι ∆ιαδικασίες κατά τη Φάση (Β) της Προµελέτης ή της 

Οριστικής Μελέτης 

 

• Στο ∆ιάγραµµα 7.γ οι ∆ιαδικασίες κατά τη Φάση (Γ) της ∆ιενέργειας των 

∆οκιµαστικών Τοµών 

 

• Στο ∆ιάγραµµα 7.δ οι ∆ιαδικασίες κατά τη Φάση (∆) της Κατασκευής. 
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8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 

Οι απαιτούµενες συνεργασίες µε τις αρχαιολογικές Υπηρεσίες και οι ανταλλαγές 

στοιχείων προκειµένου να δοθούν οι απαιτούµενες εγκρίσεις µπορούν να 

διακριθούν σε τέσσερις φάσεις, σε όλη την διάρκεια υλοποίησης ενός τεχνικού 

έργου : 

(Α) τις διαδικασίες κατά τη φάση της Προκαταρκτικής Μελέτης 

(Β) τις διαδικασίες κατά τη φάση της Προµελέτης ή Οριστικής Μελέτης 

(Γ) τις διαδικασίες κατά τη φάση της διενέργειας των ∆οκιµαστικών Τοµών 

(∆) τις διαδικασίες κατά τη φάση της Κατασκευής του Έργου 

 

Οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Προκαταρκτικής Μελέτης 

και της Προµελέτης ή Οριστικής Μελέτης του Έργου (φάσεις Α και Β) είναι ίσως οι 

πλέον κρίσιµες. Στις φάσεις αυτές είναι δυνατόν : 

- να εντοπισθεί µε ακρίβεια το σύνολο των γνωστών µνηµείων και 

αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται εντός ή πλησίον της περιοχής 

χωροθέτησης του έργου, 

- να προβλεφθεί κατά προσέγγιση ο όγκος του ανασκαφικού έργου που θα 

απαιτηθεί, και 

- να εξετασθούν οι δυνατές λύσεις, που είναι : 

(i) παραλλαγές χαράξεων και χωροθετήσεων 

(ii) ειδικά µέτρα προστασίας µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων 

(iii) εκτίµηση του κόστους του ανασκαφικού έργου και των ειδικών µέτρων 

προστασίας των µνηµείων. 

 

Ο σωστός σχεδιασµός και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων (γνωστές ή 

πιθανολογούµενες αρχαιολογικές θέσεις) εξασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση του 

έργου.  

 

8.1 ∆ιαδικασίες κατά τη Φάση (Α) της Προκαταρκτικής Μελέτης 

 

Οι διαδικασίες αντιστοιχούν στο διάγραµµα 7.α και στο παρόν κεφάλαιο 

σηµειώνονται µε το στοιχείο Α. 

 

Α.1 Αποστολή επιστολής παρουσίασης από τον κύριο του έργου στο Υπουργείο 

Πολιτισµού (∆ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 

∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων). 
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Α.2 Προσδιορισµός των Εφορειών που έχουν αρµοδιότητα στους Νοµούς από 

τους οποίους διέρχεται το έργο. 

 

Α.3 Αποστολή σήµατος από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού 

σε όλες τις αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων που εµπλέκονται στο έργο, για να 

λάβουν επίσηµα γνώση για το έργο, το Φορέα Υλοποίησής του και το 

Μελετητή, καθώς και να συνεργασθούν µε τα στελέχη τους κατά τη µελέτη και 

κατασκευή του έργου. 

 

Α.4 Παραλαβή σήµατος από τις Εφορείες – Επαφή µε τον Μελετητή του έργου. 

 

Α.5 Ο Μελετητής αποστέλλει χάρτες κλίµακας 1:50.000 µε το προς υλοποίηση 

έργο, στις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων. 

 

Α.6 Σηµείωση από τις αρµόδιες Εφορείες επί των χαρτών, των γνωστών 

αρχαιολογικών χώρων, και όπου είναι δυνατόν, άλλων πιθανών θέσεων. 

 

Α.7 Πιθανή αυτοψία στην περιοχή του έργου, µε αρχαιολόγο της Εφορείας, για 

εντοπισµό των γνωστών αρχαιολογικών θέσεων. Η διαδικασία αυτή είναι 

δυνατόν να µην πραγµατοποιηθεί σε αυτή τη φάση, λόγω δυσκολίας 

εντοπισµού της θέσης από χάρτη κλίµακας 1:50.000. Η αυτοψία θα 

πραγµατοποιηθεί οπωσδήποτε κατά τη φάση της προµελέτης ή οριστικής 

µελέτης, µε τη χρήση διαγραµµάτων σε κλίµακα 1:5.000. 

 

Α.8 Παραλαβή από τον Μελετητή των χαρτών κλίµακας 1:50.000 µε τις γνωστές 

αρχαιολογικές θέσεις, σηµειωµένες από τις Εφορείες, και αλλαγή ή µετατόπιση 

της θέσης του έργου, εάν και όπου αυτό απαιτείται. 

 

Α.9 Αποστολή από τον Μελετητή της νέας θέσης του έργου, στις αρµόδιες 

Εφορείες Αρχαιοτήτων και πρώτη έγκριση της προκαταρκτικής µελέτης από τις 

Υπηρεσίες. 

 

8.2 ∆ιαδικασίες κατά τη Φάση (Β) Προµελέτης ή Οριστικής Μελέτης 

 

Οι διαδικασίες αυτές αντιστοιχούν στο διάγραµµα 7.β και στο παρόν κεφάλαιο 

σηµειώνονται µε το στοιχείο Β. 

 

Β.1 Αποστολή από τον Μελετητή των χαρτών κλίµακας 1:5.000 µε τη θέση του 

έργου, στις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων. 
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Β.2 Αυτοψία παρουσία εκπροσώπου της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων 

(Κλασσικών ή Βυζαντινών) και επιφανειακός έλεγχος, σύµφωνα µε τα 

προηγούµενα κεφάλαια. 

 

Β.3 Επίσηµη απάντηση των Εφορειών. 

∆υνατές περιπτώσεις : 

Β.3α ∆εν υπάρχουν µνηµεία – ευρήµατα στις περιοχές χάραξης και 

χωροθέτησης του έργου. ∆ίνεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία µία 

πρώτη έγκριση διέλευσης του έργου. 

 

Β.3β Το έργο βρίσκεται σε περιοχή γνωστών αρχαιοτήτων. Στο στάδιο αυτό 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί συνεργασία µεταξύ του κυρίου του έργου και 

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, για πιθανές ανασκαφικές εργασίες και να 

συνταχθεί εκ µέρους της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων µία πρώτη 

έκθεση, η οποία θα περιλαµβάνει : 

1) ένδειξη επί του τοπογραφικού διαγράµµατος κλίµακας 1:5.000, της 

πιθανής θέσης των ευρηµάτων, 

2) χαρακτηριστικά του χώρου και το είδος του αρχαιολογικού 

ευρήµατος, 

3) συνοπτική περιγραφή του είδους των ανασκαφικών εργασιών και 

του τρόπου ανασκαφής, σε περίπτωση αδυναµίας αλλαγής θέσης 

του έργου, 

4) πρώτη εκτίµηση του συνολικού χρόνου που απαιτείται για τις 

ανασκαφές, καθώς επίσης και του αναγκαίου προσωπικού, 

5) περιγραφή του απαιτούµενου εξοπλισµού, των εκσκαπτικών 

µηχανηµάτων, των αναλωσίµων υλικών και των υλικών 

τεκµηρίωσης και υποστήριξης, και 

6) αρχικό προϋπολογισµό του ανασκαφικού έργου. 

 

Β.4 Αποστολή από τον Μελετητή της νέας εναλλακτικής λύσης σε χάρτες σε 

κλίµακα 1:5.000.  

Β.5 Πρώτη έγκριση από την Υπηρεσία, µε την οποία πιθανόν να απαιτείται η 

διενέργεια δοκιµαστικών τοµών (βλ. Παρ. 8.2, ∆ραστηριότητες Γ.1 έως Γ.4). 

 

Β.6 Σύγκληση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου (Κ.Α.Σ.) ή του αρµόδιου 

Τοπικού Συµβουλίου Μνηµείων (Τ.Σ.Μ.) και τελική έγκριση του έργου, µε την 

επιβολή όρων σε ειδικές περιπτώσεις. 
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Β.7 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης µε βάση τη γνωµοδότηση του Κεντρικού 

Αρχαιολογικού Συµβουλίου (Κ.Α.Σ.) ή του αρµόδιου Τοπικού Συµβουλίου 

Μνηµείων (Τ.Σ.Μ.). 

 
Β.8 Αποστολή των επί µέρους αλλαγών κατά την διάρκεια της µελέτης και 

κατασκευής του έργου στις Εφορείες, και εγκρίσεις από το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συµβούλιο (Κ.Α.Σ.) ή από τα αρµόδια Τοπικά Συµβούλια 

Μνηµείων (Τ.Σ.Μ.). 

 

8.3 ∆ιαδικασίες κατά τη Φάση (Γ) ∆ιενέργειας ∆οκιµαστικών Τοµών  

 
Πραγµατοποιούνται προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ή όχι ευρήµατα στις 

περιοχές κατασκευής του έργου. Οι διαδικασίες αντιστοιχούν στο διάγραµµα 7.γ και 

στο παρόν κεφάλαιο σηµειώνονται µε το στοιχείο Γ. 

 
Γ.1 Καθορισµός από την Εφορεία Αρχαιοτήτων των περιοχών όπου θα 

πραγµατοποιηθούν οι δοκιµαστικές τοµές, καθώς και του απαιτούµενου για 

την διεξαγωγή των εργασιών αυτών χρόνου. 

 
Γ.2 Προετοιµασία χρονοδιαγράµµατος εργασιών και κόστους δοκιµαστικών τοµών 

από την αρµόδια Εφορεία και αποστολή τους στην αντίστοιχη Κεντρική 

Υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, 

η οποία αποφαίνεται κατά κανόνα εντός 15 ηµερών. 

 
Γ.3 Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του κυρίου ή αναδόχου του έργου 

και της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, το οποίο καθορίζει το 

χρονοδιάγραµµα, το είδος και το κόστος των δοκιµαστικών τοµών και έκδοση 

εντολής για την πραγµατοποίησή τους. 

 
Γ.4 Έναρξη εργασιών διενέργειας δοκιµαστικών τοµών. 

 
Γ.5 ∆ιενέργεια δοκιµαστικών τοµών από την Εφορεία, κατά τα περιγραφόµενα στο 

Μνηµόνιο Συνεργασίας 

∆υνατές περιπτώσεις : 

Γ.5α Συνέχιση του έργου (κατόπιν εντολής της υπηρεσίας) – σε περίπτωση µη 

εντοπισµού αρχαιοτήτων, ή 

Γ.5β Επιβεβαίωση ανάγκης διενέργειας ανασκαφικής έρευνας εκ µέρους της 

αρµόδιας Εφορείας (µετά από εκτίµηση των ευρηµάτων από αυτήν), 

σύνταξη χρονοδιαγράµµατος και υπολογισµός κόστους ανασκαφών – σε 

περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων. 
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8.4 ∆ιαδικασίες κατά τη Φάση (∆) Κατασκευής  

 

Εάν οι προηγούµενες φάσεις έχουν ολοκληρωθεί σωστά, είναι δυνατόν να µειωθεί 

σηµαντικά ο όγκος του αρχαιολογικού έργου και το κόστος των µέτρων προστασίας 

των µνηµείων ή αρχαιολογικών χώρων που τυχόν αποκαλύφθηκαν. Οι διαδικασίες 

της φάσης αυτής αντιστοιχούν στο διάγραµµα 7.δ και στο παρόν κεφάλαιο 

σηµειώνονται µε το στοιχείο ∆. 

 

∆.1 Ειδοποίηση της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων (ένα µήνα πριν την έναρξη 

των εργασιών) για την επικείµενη διενέργεια εκσκαφών. 

 

∆.2 Έναρξη εργασιών εκσκαφών από τον ανάδοχο του έργου υπό τη συνεχή 

εποπτεία εκπροσώπου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

∆.3 ∆ιενέργεια εκσκαπτικών εργασιών. 

 ∆υνατές περιπτώσεις : 

∆.3α Συνέχιση του έργου – σε περίπτωση µη εντοπισµού αρχαιοτήτων, 

∆.3β ∆ιακοπή του έργου προκειµένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, 

σύνταξη χρονοδιαγράµµατος και υπολογισµός κόστους έρευνας, 

αναγκαίου αριθµού και ειδικοτήτων προσωπικού και απαιτούµενης 

υλικοτεχνικής υποδοµής (από την αρµόδια Εφορεία) – σε περίπτωση 

εντοπισµού αρχαιοτήτων. Η αρµόδια Εφορεία αποστέλλει τα στοιχεία 

στην αντίστοιχη Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων 

και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, η οποία αποφαίνεται κατά κανόνα εντός 

15 ηµερών. 

 

∆.4 Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του κυρίου ή αναδόχου του έργου 

και της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, στο οποίο καθορίζεται το 

χρονοδιάγραµµα, το είδος και το κόστος των ανασκαφών. Εντολή έναρξης των 

εργασιών ανασκαφών.  

 

∆.5 Έναρξη εργασιών ανασκαφών. 

 Ο χώρος όπου θα διεξαχθεί η έρευνα πρέπει να έχει παραδοθεί 

περιφραγµένος και ελεύθερος από παντός τύπου δίκτυα, βλάστηση ή 

νεώτερες κατασκευές και να υπάρχει πρόβλεψη απορροής οµβρίων υδάτων 

µε την κατασκευή αποχετευτικών έργων. Μετά την αποκάλυψη των αρχαίων, 

ανάλογα µε την έκταση και το βάθος του σκάµµατος, την πυκνότητα και το 

είδος των ευρηµάτων, θα πρέπει να προσδιορισθεί από την αρµόδια Εφορεία 

Αρχαιοτήτων συγκεκριµένα ο χρόνος περάτωσης του ανασκαφικού έργου και 

να γίνει εκτίµηση του τελικού αποτελέσµατος. 
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∆.6 Εκτέλεση εργασιών ανασκαφών από την αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Στο 

τέλος κάθε µήνα συντάσσεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία έκθεση 

προόδου ανασκαφικών εργασιών, η οποία θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 

στοιχεία για : 

1) την περιοχή και τις θέσεις, όπου διενεργήθηκαν εργασίες ανασκαφών, 

2) τον αριθµό του προσωπικού που ασχολήθηκε στα έργα, κατά ειδικότητες, 

και το διάστηµα κατά το οποίο εργάσθηκε έκαστος (π.χ. αρχαιολόγοι, 

εργάτες, σχεδιαστές), 

3) τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για αναλώσιµα υλικά και 

εξοπλισµό τεκµηρίωσης και υποστήριξης, 

4) το είδος των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε, 

5) καταγραφή των αρχαιολογικών ευρηµάτων και αξιολόγησή τους, 

6) καταγραφή των εργασιών που προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν τον 

ερχόµενο µήνα, καθώς επίσης και χρονοδιάγραµµα υπολειπόµενων 

εργασιών, κατόπιν συµφωνίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας µε τον 

κύριο του έργου. 

 

∆.7 Ολοκλήρωση των εργασιών ανασκαφών. 

 Μετά το πέρας των ανασκαφών γίνεται έλεγχος και συλλογή των 

αρχαιολογικών ευρηµάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και συντάσσεται 

έκθεση από την αρµόδια Εφορεία. Στη συνέχεια, µετά από σύµφωνη γνώµη 

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου (Κ.Α.Σ.), οι εναποµείνασες 

αρχαιότητες µπορεί : 

α) να διατηρηθούν ορατές επί τόπου, αν είναι πολύ σηµαντικές 

β) να διατηρηθούν σε κατάχωση, αν αυτό είναι συµβατό µε την κατασκευή 

του έργου, 

γ) να διαλυθούν, αν το είδος των ευρηµάτων και η κατάσταση διατήρησής 

τους το επιτρέπουν, 

δ) να αποσπασθούν συνολικά ή τµηµατικά και να επανατοποθετηθούν σε 

κατάλληλο χώρο. 

 

∆.8 Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την τύχη των αρχαίων µετά τη σχετική 

γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου (Κ.Α.Σ.). 
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9. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Στα ∆ιαγράµµατα που ακολουθούν αποτυπώνονται οι χρονικές εκτιµήσεις για την 

ολοκλήρωση όλων των επιµέρους δραστηριοτήτων / συνεργασιών µε τις 

Αρχαιολογικές Υπηρεσίες. 

 

Οι χρόνοι που αναφέρονται είναι ενδεικτικοί και αποτελούν εκτιµήσεις βασισµένες 

στην ισχύουσα πρακτική και τη µέχρι σήµερα εµπειρία. Οι χρόνοι αυτοί εξαρτώνται 

κατά πολύ από την ποσότητα και την αξία των αρχαιολογικών ευρηµάτων. 

 

Συγκεκριµένα : 

 

• Στο ∆ιάγραµµα 9.α αποτυπώνονται οι µέσες εκτιµήσεις για την ολοκλήρωση 

των δραστηριοτήτων κατά τη Φάση (Α) της Προκαταρκτικής Μελέτης, 

 

• στο ∆ιάγραµµα 9.β αποτυπώνονται οι µέσες εκτιµήσεις για την ολοκλήρωση 

των δραστηριοτήτων κατά τη Φάση (Β) της Προµελέτης ή της Οριστικής 

Μελέτης, 

 

• στο ∆ιάγραµµα 9.γ αποτυπώνονται οι µέσες εκτιµήσεις για την ολοκλήρωση 

των δραστηριοτήτων κατά τη Φάση (Γ) της διενέργειας των δοκιµαστικών 

τοµών, 

 

• στο ∆ιάγραµµα 9.δ αποτυπώνονται οι µέσες εκτιµήσεις για την ολοκλήρωση 

των απαιτούµενων διαδικασιών στην Φάση (∆) της κατασκευής. 
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10. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 
Ανασκαφή Επιστηµονική µέθοδος και εργασία αποκάλυψης αρχαίων µνηµείων 

που διατηρούνται κάτω από επιχώσεις. Μπορεί να διενεργηθεί στην 
ξηρά ή στον πυθµένα της θάλασσας, των λιµνών και των ποταµών. 

Αρχαιολογική 
Υπηρεσία 

Υπηρεσία του Κράτους που µεριµνά για την εύρεση, διάσωση, 
αποκατάσταση, αναστήλωση των αρχαιοτήτων, όπως και την 
ίδρυση και λειτουργία των αρχαιολογικών µουσείων και τη 
συντήρηση και προστασία των αρχαιολογικών χώρων. 

Αρχαιολογικοί Χώροι Εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίµνες ή στους 
ποταµούς, οι οποίες περιέχουν αρχαία µνηµεία ή στις οποίες 
υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία µνηµεία. Επίσης, ως 
αρχαιολογικοί χώροι νοούνται και οι εκτάσεις οι οποίες αποτέλεσαν 
ή για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους 
αρχαιότατους χρόνους έως και το 1830 µνηµειακά, οικιστικά ή 
ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαµβάνουν και το 
απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόµενα 
µνηµεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική 
ενότητα. 

Αρχαία Μνηµεία Όλα τα πολιτιστικά αγαθά (κινητά και ακίνητα) που ανάγονται από 
τους προϊστορικούς χρόνους έως και την εποχή της ίδρυσης του 
σύγχρονου Ελληνικού Κράτους, δηλαδή το 1830. 

∆οκιµαστική Τοµή 

 

Σύντοµες εργασίες ανασκαφών σε µικρά τµήµατα, προκειµένου να 
διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι αρχαιοτήτων. 

Επικράτεια 
Πολιτισµού 

Το κορυφαίο πρόγραµµα του Υπουργείου Πολιτισµού για την 
ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης πολιτιστικής πολιτικής. 

Επιφανειακή Έρευνα 
του Εδάφους 

Επιτόπια αναγνώριση του εδάφους, µε σκοπό τον εντοπισµό 
ενδείξεων για την ύπαρξη αρχαιοτήτων στην περιοχή. Απαραίτητη 
µορφή έρευνας πεδίου. 

Εφορείες 
Αρχαιοτήτων 

Οι αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού που 
απλώνονται σε όλη την Ελλάδα. 

Κατάχωση 
Αρχαιοτήτων 

Εργασίες µελέτης και αξιολόγησης των αρχαιοτήτων που 
ανακαλύφθηκαν και κάλυψή τους µετά από απόφαση του Κ.Α.Σ. 

Κεντρικό 
Αρχαιολογικό 
Συµβούλιο (Κ.Α.Σ.) 

Το ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού σε 
ό,τι αφορά αρχαιολογικά θέµατα. Η λειτουργία και η συγκρότησή 
του ορίζονται από τα άρθρα 50 και 52 του Ν.3028/2002. 

«Οδυσσέας» Ο κόµβος του Υπουργείου Πολιτισµού στο ∆ιαδίκτυο. 

Τοπικά Συµβούλια 
Μνηµείων (Τ.Σ.Μ.) 

Γνωµοδοτικά όργανα του Υπουργείου Πολιτισµού στις έδρες των 
Περιφερειακών ∆ιοικήσεων που εξετάζουν τα αρχαιολογικά θέµατα 
της περιοχής. Η συγκρότηση και οι αρµοδιότητές τους ορίζονται 
από τα άρθρα 49 και 52 του Ν.3028/2002. 

Υπουργείο 
Πολιτισµού 

Κρατικός φορέας, που είναι υπεύθυνος για την προστασία, 
διάσωση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
για την ανάπτυξη των τεχνών στην Ελλάδα. 
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11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η βασική νοµοθεσία που διέπει τις 

διαδικασίες της αρχαιολογικής αδειοδότησης. Τα διάφορα νοµοθετήµατα (Νόµοι, 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις, κ.λπ.) παρουσιάζονται 

στον επόµενο πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 ΝΟΜΟΣ 3028/2002 153/Α΄/28.06.2002 Για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει 
της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. 

2. ΝΟΜΟΣ 1958/1991 122/Α΄/06.08.1991 Άρθρο 81: για την εκτέλεση 
αρχαιολογικών εν γένει 
έργων 

3. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑ 

99/1992 46/Α΄/24.03.1992 Μελέτη και εκτέλεση 
αρχαιολογικών εν γένει 
έργων 

4. ΝΟΜΟΣ 2947/2001 228/Α΄/09.10.2001 Θέµατα Ολυµπιακής 
Φιλοξενίας, έργων 
Ολυµπιακής Υποδοµής και 
άλλες διατάξεις 

5. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6418/27.05.2003   ∆ιενέργεια σωστικών 
ανασκαφών σε τεχνικά 
έργα 
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12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 

 

α/α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
(Γ∆ΑΠΚ) 

Μπουµπουλίνας 20-22 
106 82 ΑΘΗΝΑ 

Λάζαρος Κολώνας, 
Γενικός ∆ιευθυντής 

(210) 8201306 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
(∆ΙΙΠΚΑ) 
(Εφορείες 
Προϊστορικών και 
Κλασικών 
Αρχαιοτήτων) 

Μπουµπουλίνας 20-22 
106 82 ΑΘΗΝΑ 

Νικολέτα Βαλάκου,  
∆ιευθύντρια 

 

 

(210) 8201262 
 

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
(∆ΒΜΑ) 
(Εφορείες Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων) 

Μπουµπουλίνας 20-22 
106 82 ΑΘΗΝΑ 

Ισίδωρος Κακούρης,  
∆ιευθυντής 

(210) 8201643 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΝΕΩΤΕΡΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
(Εφορείες Νεωτέρων 
Μνηµείων) 

Ερµού 17  
105 63 ΑΘΗΝΑ 

Βούλα Παλατζά, 
∆ιευθύντρια 

(210) 3226549 
(210) 8201502 

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Καλλισπέρη 30 
117 42 ΑΘΗΝΑ 

Κατερίνα ∆ελαπόρτα,  
∆ιευθύντρια 

(210) 9247249 
(210) 9230894 

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Μπουµπουλίνας 20-22 
106 82 ΑΘΗΝΑ 

Αικατερίνη Καλαντζή,  
Προϊσταµένη 

(210) 8201291 
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13. ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στον Οδηγό αυτό, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που 

θέσπισε πλήρη νοµοθεσία µε µεγάλο ενδιαφέρον για την διατήρηση και καταγραφή 

των αρχαιολογικών τόπων. 

 

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει αυξηµένες αρµοδιότητες, µεταξύ των οποίων την 

αρµοδιότητα για έκδοση εντολής διακοπής των εργασιών κατασκευής ενός έργου, 

όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαιοτήτων. 

 

Κατά την κατασκευή µεγάλων έργων τα τελευταία χρόνια, καταβάλλεται 

προσπάθεια για να διευκολυνθεί η αρχαιολογική έρευνα και να πραγµατοποιηθεί το 

έργο στα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα. 

 

Ορισµένες προτάσεις θα µπορούσαν πιθανόν να βελτιστοποιήσουν ακόµα 

περισσότερο τις διαδικασίες µε τα ανάλογα αποτελέσµατα για το έργο. 

 

Η συνεχής συνεργασία µε τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες από την αρχική φάση της 

µελέτης ενός έργου, θα βοηθήσει στην συντοµότερη επίλυση των εµπλοκών µε 

αρχαιότητες και την έγκαιρη περαίωση του έργου. Η προβλεπόµενη πρόσληψη 

αρχαιολόγου θα συνεισφέρει στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 

αρχαιολογικών ευρηµάτων. 

 

Η εκπόνηση µίας ειδικής αρχαιολογικής µελέτης, µε αντικείµενο τον εντοπισµό των 

αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή του έργου, θα ήταν καθοριστικής σηµασίας 

αφού θα καθόριζε σαφώς το πρόγραµµα πιθανών ανασκαφών και τον τρόπο 

συλλογής των ευρηµάτων, ενώ θα συµπεριλάµβανε και προτάσεις για την 

προστασία πιθανών αρχαιολογικών ευρηµάτων. Η δηµιουργία µιας λίστας µε τις 

περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και η εκτίµηση της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας για τις περιοχές αυτές, µαζί µε την περιγραφή των χώρων και των 

µέτρων προστασίας που θα µπορούσαν να ληφθούν, θα διευκόλυνε τη συνεργασία 

µε την αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και θα ελαχιστοποιούσε τις καθυστερήσεις 

στην κατασκευή του έργου. 

 




