ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Νο.6 (αναθεωρημένο)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ι.
ΓΕΝΙΚΑ

Ο Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων περιλαμβάνει τη λεπτομερή καταγραφή όλων των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία ολοκληρωμένων έργων διαχείρισης απορριμμάτων, από τη σύλληψη του έργου μέχρι την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας του, σε συσχέτιση με τους αντίστοιχους αρμόδιους για κάθε ενέργεια φορείς και τη σχετική Νομοθεσία που ρυθμίζει τις διαδικασίες αυτές.

Παράλληλα επιχειρείται μια προσεγγιστική εκτίμηση των απαιτούμενων χρόνων για κάθε ένα από τα επί μέρους διακριτά βήματα προόδου, μέσα από την αναλυτική παρουσίαση της αλληλουχίας μεταξύ των διαδικασιών, καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας και κατασκευής του έργου. Επισημαίνεται ότι οι αναφερόμενοι χρόνοι βασίζονται σε εκτιμήσεις που έχουν προκύψει από την υλοποίηση ανάλογων έργων. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι οι χρόνοι αυτοί, ανάλογα με την ιδιομορφία και τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης, μπορούν να κυμανθούν σημαντικά προς τα πάνω και προς τα κάτω, ιδιαίτερα οι χρόνοι εκείνοι που αφορούν την εξασφάλιση κάποιων κρίσιμων εγκρίσεων ή αποφάσεων.

Ο παρών οδηγός αφορά τις εγκαταστάσεις διαχείρισης εκείνης της κατηγορίας των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που λέγονται αστικά απόβλητα ή απορρίμματα και τα οποία στην ΚΥΑ 50910/03 ορίζονται ως «τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα που λόγω της φύσης ή της σύνθεσης προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα». Τα δημοτικά απόβλητα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΑ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/03 με ονοματολογία αναφοράς 20 και περιγράφονται ως «τα οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα, περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων».

Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ανήκουν στην Ομάδα 4 – Συστήματα Υποδομών, κατηγορίες Α1, Α2 και Β3 της ΚΥΑ 15393/02 και συνίστανται γενικά σε:

1. Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης 

· Σταθμοί με πάγιες κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό μεταφόρτωσης

· Σταθμοί με κινητό εξοπλισμό μεταφόρτωσης

2. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας/αξιοποίησης στερεών αποβλήτων

· Κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών

· Εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας

· Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας

· Εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας

· Συνδυασμό των παραπάνω

3. Εγκαταστάσεις διάθεσης

· Χώροι Υγειονομικής Ταφής μη επικίνδυνων στερεών Αποβλήτων 

Σημειώνεται τέλος ότι στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης, οι οποίες όμως δεν καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό δεδομένου ότι η υλοποίησή τους απαιτεί μεν την κατά το νόμο αδειοδότηση αλλά όχι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υλοποίησης έργων.

Οι βασικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία ωρίμανσης, υλοποίησης και λειτουργίας ενός έργου διαχείρισης απορριμμάτων αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι στον παρόντα Οδηγό παρουσιάζεται αναλυτικά ο συνηθέστερος, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, τρόπος επιλογής αναδόχου που εφαρμόζεται στα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, δηλαδή η ανοικτή διαδικασία επιλογής με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (σύστημα μελέτη-κατασκευή του άρθρου 4, παρ.4ε του Ν.1418/84 όπως ισχύει και του άρθρου 10 του ΠΔ 609/85). Σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι στα έργα αυτά δεν τυγχάνει εφαρμογής η διαδικασία επιλογής με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, όπως σήμερα ισχύει μετά την έκδοση του Ν.3263/04, των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού καθώς και των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων.

ΣΤΑΔΙΟ Ι:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Φάση 1:
Ανάθεση εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) σε Μελετητές / Γραφεία Μελετών

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

· Δημιουργία φακέλου έργου

· Δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης της μελέτης

· Υποβολή προσφορών από υποψήφιους Μελετητές / Γραφεία Μελετών

· Επιλογή υποψηφίων

· Απόφαση για ανάθεση της μελέτης 

· Έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού 

· Δημοσίευση ανάθεσης μελέτης 

· Κατάρτιση και Υπογραφή σύμβασης 

Φάση 2:
Εκπόνηση – επίβλεψη ΠΕΣΔΑ

Το περιεχόμενο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων καθορίζεται στο άρθρο 6 και το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 50910/03.

Φάση 3:
Γνωμοδότηση αρμοδίων φορέων

Το ΠΕΣΔΑ αποστέλλεται για γνωμοδότηση σε αρμόδιους οργανισμούς, συμβούλια και φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 50910/03.

Φάση 4:
Έγκριση του ΠΕΣΔΑ

Το ΠΕΣΔΑ εγκρίνεται κατά κανόνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Φάση 5:
Κοινοποίηση εγκριτικής απόφασης ΠΕΣΔΑ

Η απόφαση έγκρισης του ΠΕΣΔΑ αποστέλλεται για ενημέρωση στα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια και σε αρμόδια Υπουργεία.
Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Σταδίου Ι : 11,5 έως 17,5 μήνες

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Π.Π.Ε.Α.)

Υπεύθυνος φορέας για την εκπόνηση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι, κατά κανόνα, ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιοχής που αφορά το έργο σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 50910/03. Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την εκπόνηση της μελέτης αναλαμβάνει ένας εκ των εξυπηρετούμενων ΟΤΑ ή η οικεία Ν.Α. ή η οικεία Περιφέρεια.
Φάση 6:
Ανάθεση εκπόνησης Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) σε Γραφείο Μελετών

Ισχύουν τα αναφερόμενα στη Φάση 1. 

Για εξοικονόμηση χρόνου είναι προτιμότερο η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να ανατίθεται μαζί με την Τεχνική Προμελέτη και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Φάση 7:
Εκπόνηση Π.Π.Ε.

Το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές εκπόνησης της Π.Π.Ε. για τα έργα της Ομάδας 4 (Συστήματα Υποδομών) θα καθορισθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Μέχρι τότε ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 14) της ΚΥΑ 11014/03.

Φάση 8:
Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.)

Περίπτωση 1
Για έργα της υποκατηγορίας 1 της Α’ κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π. 15393/02 περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

· Υποβολή της μελέτης, συνοδευόμενης από σχετική αίτηση, στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ 

· Γνωμοδότηση συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων

· Έκδοση θετικής γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφασης επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ

· Δημοσιοποίηση της ΠΠΕΑ

Περίπτωση 2
Για έργα της υποκατηγορίας 2 της Α’ κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π. 15393/02, εξαιρουμένων όσων εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 της ΚΥΑ Η.Π.11014/03, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

· Υποβολή της μελέτης, συνοδευόμενης από σχετική αίτηση, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας 

· Γνωμοδότηση συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων

· Έκδοση θετικής γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφασης επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Γενικό Διευθυντή της οικείας Περιφέρειας

· Δημοσιοποίηση της ΠΠΕΑ

Περίπτωση 3
Για έργα της υποκατηγορίας 3 της Β’ κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π. 15393/02, εξαιρουμένων όσων εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1 της ΚΥΑ Η.Π.11014/03, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

· Υποβολή της μελέτης, συνοδευόμενης από σχετική αίτηση, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας 

· Απόφαση επί της διαδικασίας

· Έκδοση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας σχετικά με το αν ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 6 και 7 ή του άρθρου 11 της ΚΥΑ Η.Π.11014/03

· Κατά περίπτωση:

· Διαδικασία ΠΠΕΑ από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας όπως περιγράφηκε παραπάνω στην περίπτωση 2 (άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ)

· Διαβίβαση της παραπάνω Απόφασης στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη διαδικασία της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ) και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη διαδικασία δημοσιοποίησης

Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια Σταδίου ΙΙ: 

Για περίπτωση 1: 8 έως 11,5 μήνες

Για περίπτωση 2: 8 έως 11,5 μήνες

Για περίπτωση 3: 7,5 έως 12 μήνες

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Εγκύκλιο 38/05 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 37/95 “Περί εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων”», ακολουθεί το στάδιο καθορισμού της «Γενικής Διάταξης των Έργων» το οποίο περιλαμβάνει τις φάσεις εκπόνησης της Τεχνικής Προμελέτης, εκπόνησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έκδοσης της απόφασης ‘Εγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ.α
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 

Υπεύθυνος φορέας για την εκπόνηση της Τεχνικής Προμελέτης είναι, κατά κανόνα, ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιοχής που αφορά το έργο σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 50910/03. Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την εκπόνηση της μελέτης αναλαμβάνει ένας εκ των εξυπηρετούμενων ΟΤΑ ή η οικεία Ν.Α. ή η οικεία Περιφέρεια. 

Φάση 9:
Ανάθεση εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης σε Γραφείο Μελετών

Η Τεχνική Προμελέτη είναι προτιμότερο να ανατίθεται μαζί με την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρεμβάλλεται αυτή η Φάση. Αν όμως δεν συμβεί αυτό και προκηρυχθεί ξεχωριστά, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στη Φάση 1.

Φάση 10:
Εκπόνηση Τεχνικής Προμελέτης και βοηθητικών εργασιών – μελετών υποστήριξης

Για την εκπόνηση της Τεχνικής Προμελέτης γενικά απαιτείται η προηγούμενη ή παράλληλη εκπόνηση των αντίστοιχων βοηθητικών εργασιών και υποστηρικτικών μελετών. Στις εργασίες και μελέτες αυτές περιλαμβάνονται:

· Τοπογραφική αποτύπωση 

· Γεωλογική Προμελέτη 

· Οριστική Υδρολογική Μελέτη

· Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών 

· Αξιολόγηση βοηθητικών εργασιών (Ερευνών και Μελετών) 

Φάση 11:
Θεώρηση, έγκριση και παραλαβή Τεχνικής Προμελέτης και μελετών υποστήριξης

Σημείωση: Σε προχωρημένο στάδιο της Προμελέτης αρχίζει η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και ακολουθεί η διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η εκπόνηση της Τεχνικής Προμελέτης ολοκληρώνεται μετά την έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  (Φάση 14)

Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Σταδίου ΙΙΙ.α: 3,5 έως 5 μήνες

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ.β
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Υπεύθυνος φορέας για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι, κατά κανόνα, ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιοχής που αφορά το έργο σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 50910/2003. Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την εκπόνηση της μελέτης αναλαμβάνει ένας εκ των εξυπηρετούμενων ΟΤΑ ή η οικεία Ν.Α. ή η οικεία Περιφέρεια. 

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

Περίπτωση 1
Για έργα της υποκατηγορίας 1 της Α’ κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π. 15393/02 διακρίνονται οι εξής φάσεις:

Φάση 12:
Ανάθεση εκπόνησης ΜΠΕ σε Γραφείο Μελετών

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι προτιμότερο να ανατίθεται μαζί με την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Τεχνική Προμελέτη. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρεμβάλλεται αυτή η Φάση. Αν όμως δεν συμβεί αυτό και προκηρυχθεί ξεχωριστά, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στη Φάση 1.

Φάση 13:
Εκπόνηση ΜΠΕ

Το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές εκπόνησης της ΜΠΕ για τα έργα της Ομάδας 4 (Συστήματα Υποδομών) θα καθορισθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Μέχρι τότε ισχύουν σχετικά οι μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 14) της ΚΥΑ 11014/03.

Φάση 14:
Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

· Υποβολή φακέλου ΜΠΕ στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ 

· Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ στις συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς για γνωμοδότηση

· Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο

· Δημοσιοποίηση φακέλου ΜΠΕ από Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη διατύπωση απόψεων τοπικών φορέων και πολιτών

· Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 

· Διαβίβαση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη δημοσιοποίησή της προς τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες.

Περίπτωση 2
Για έργα της υποκατηγορίας 2 της Α’ κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π. 15393/02, εξαιρουμένων όσων εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 της ΚΥΑ Η.Π.11014/03, διακρίνονται οι εξής φάσεις:

Φάση 12:
Ανάθεση εκπόνησης ΜΠΕ σε Γραφείο Μελετών

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι προτιμότερο να ανατίθεται μαζί με την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Τεχνική Προμελέτη. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρεμβάλλεται αυτή η Φάση. Αν όμως δεν συμβεί αυτό και προκηρυχθεί ξεχωριστά, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στη Φάση 1.

Φάση 13:
Εκπόνηση ΜΠΕ

Το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές εκπόνησης της ΜΠΕ για τα έργα της Ομάδας 4 (Συστήματα Υποδομών) θα καθορισθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Μέχρι τότε ισχύουν σχετικά οι μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 14) της ΚΥΑ 11014/03.

Φάση 14:
Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

· Υποβολή φακέλου ΜΠΕ στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας 

· Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ στις συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς για γνωμοδότηση

· Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο

· Δημοσιοποίηση φακέλου ΜΠΕ από Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη διατύπωση απόψεων τοπικών φορέων και πολιτών

· Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας 

· Διαβίβαση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη δημοσιοποίησή της προς τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες.

· Αποστολή απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ

Περίπτωση 3
Για έργα της υποκατηγορίας 3 της Β’ κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π. 15393/02, εξαιρουμένων όσων εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1 της ΚΥΑ Η.Π.11014/03, διακρίνονται οι υποπεριπτώσεις:

Υποπερίπτωση 3.1
Αν η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας έχει λάβει απόφαση να ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 6 και 7 της ΚΥΑ Η.Π.11014/03, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε στην περίπτωση 2.

Υποπερίπτωση 3.2
Αν η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας έχει λάβει απόφαση να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 11 της ΚΥΑ Η.Π.11014/03 γίνονται τα ακόλουθα:.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παραπάνω ΚΥΑ, πρέπει να εκπονηθεί και να υποβληθεί Περιβαλλοντική Έκθεση. Το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Έκθεσης θα καθορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Μέχρι τότε ισχύουν σχετικά οι μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 14) της ΚΥΑ Η.Π.11014/03, σύμφωνα με τις οποίες το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Έκθεσης ταυτίζεται με το περιεχόμενο της ΠΠΕ που περιγράφηκε στη Φάση 7 και  έχει ήδη εκπονηθεί.

Άρα δεν απαιτείται πρόβλεψη επί πλέον χρόνου και ουσιαστικά οι Φάσεις 12 (ανάθεση Περιβαλλοντικής Έκθεσης σε γραφείο μελετών) και 13 (σύνταξη Περιβαλλοντική ’Εκθεσης) της υποπερίπτωσης αυτής παραλείπονται.

Φάση 14:
Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

· Υποβολή φακέλου Περιβαλλοντικής Έκθεσης (δηλαδή της Προμελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων) στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

· Διαβίβαση φακέλου Περιβαλλοντικής Έκθεσης στις συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς για γνωμοδότηση

· Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το Νομάρχη 

· Διαβίβαση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη δημοσιοποίησή της προς τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες.

· Αποστολή απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ

Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια Σταδίου ΙΙΙ.β:
Για περίπτωση 1: 5 έως 7 μήνες

Για περίπτωση 2: 5 έως 7 μήνες

Για περίπτωση 3: 5 έως 7 μήνες ή 1 έως 1, 5 μήνες κατά περίπτωση

Σημείωση: Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων γίνεται η ολοκλήρωση εκπόνησης της Προμελέτης

Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια Σταδίου IΙΙ (Α’ και Β’): 

Για περίπτωση 1: 8,5 έως 12 μήνες

Για περίπτωση 2: 8,5 έως 12 μήνες

Για περίπτωση 3: 8,5 έως 12 μήνες ή 4,5 έως 6,5 μήνες κατά περίπτωση

ΣΤΑΔΙΟ ΙV:
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

Φάση 15:
Διαδικασίες για την εξασφάλιση γηπέδου

Μετά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων γίνονται οι διαδικασίες απόκτησης γηπέδου, είτε με αγορά, είτε με απαλλοτρίωση.

Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Σταδίου ΙV: 7 έως 12 μήνες

Σημείωση: Ο παραπάνω χρόνος συνήθως δεν επηρεάζει την πρόοδο των επόμενων δράσεων και ως εκ τούτου δεν συνυπολογίζεται στους συνολικούς χρόνους που αναφέρονται παρακάτω.

ΣΤΑΔΙΟ V:
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Φάση 16:
Επιλογή και πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου, όπου απαιτείται

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποστηρίξει την υπηρεσία στη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου. 

Η πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου γίνεται με σύμβαση παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.3316/05 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 3316/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/06. 
Φάση 17:
Έγκριση συστήματος υποβολής προσφοράς «μελέτη-κατασκευή»

Για την εφαρμογή του συστήματος υποβολής προσφοράς «μελέτη – κατασκευή», απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ν.3316/05).   

Φάση 18:
Σύνταξη, θεώρηση, έγκριση και παραλαβή τευχών δημοπράτησης του έργου

Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

· Σύνταξη των τευχών

· Θεώρηση /έγκριση και παραλαβή των τευχών.

Φάση 19:
Προκήρυξη έργου – Υποβολή προσφορών

Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

· Δημοσίευση Προκήρυξης

· Υποβολή προσφορών

· Υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων

Φάση 20:
Αξιολόγηση προσφορών – Επιλογή αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης

Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

· Αποσφράγιση προσφορών  - Άνοιγμα φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής

· Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

· Υποβολή και Εκδίκαση ενστάσεων

· Αποσφράγιση – Άνοιγμα τεχνικών προσφορών  

· Έλεγχος συμφωνίας με τεχνικές προδιαγραφές  - Διαδικασία ενστάσεων

· Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

· Υποβολή και Εκδίκαση ενστάσεων

· Αποσφράγιση – Άνοιγμα οικονομικών προσφορών - Ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας

· Υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων 

· Έκδοση απόφασης κατακύρωσης διαγωνισμού 

· Άσκηση ελέγχου νομιμότητας διαγωνισμού για έργα προϋπολογισμού άνω των 1.000.000€

· Υπογραφή της Σύμβασης.

Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Σταδίου V : 16 έως 23,5 μήνες

Να σημειωθεί εδώ ότι εάν αποφασιστεί η δημοπράτηση του έργου με το μειοδοτικό σύστημα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 38/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ το Στάδιο «Μελέτες Κατασκευαστικού Σχεδιασμού» περιλαμβάνει  την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης (με σχετική προκήρυξη στο πλαίσιο του Ν.3316/2005 εφόσον η Οριστική Μελέτη δεν έχει ανατεθεί μαζί με προηγούμενα στάδια μελετών) και μετά την έγκριση αυτής, ακολουθεί η σύνταξη και έγκριση των τευχών δημοπράτησης. Εν συνεχεία, και υπό την προϋπόθεση ότι το έργο έχει εξασφαλίσει επαρκείς πόρους, ακολουθεί η δημοπράτηση του έργου με μειοδοτικό σύστημα και το έργο ανατίθεται στον ανάδοχο που προσέφερε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3263/2004 και του Ν.3481/2006 καθώς και τις  σχετικές υπουργικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

ΣΤΑΔΙΟ VΙΙ:
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Φάση 21:
Σύνταξη, θεώρηση, έγκριση και παραλαβή της μελέτης εφαρμογής

Μετά την υπογραφή της σύμβασης εκπονείται από τον ανάδοχο η μελέτη εφαρμογής του έργου, η οποία θεωρείται, εγκρίνεται και παραλαμβάνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Φάση 22:
Κατασκευή του έργου

Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως ισχύει, καθώς και τα εκτελεστικά αυτού Π.Δ. και εγκυκλίους. 

Φάση 23:
Δοκιμαστική Λειτουργία έργου 

Φάση 24:
Προσωρινή Παραλαβή έργου

Γενικά, η προσωρινή παραλαβή του έργου διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών, εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα η τελική επιμέτρηση του έργου.

Φάση 25:
Χρόνος εγγύησης - Οριστική Παραλαβή έργου

Η περαίωση και παραλαβή του έργου διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84, όπως ισχύει, και ειδικότερα με τα άρθρα 52, 53, 54 και 55 του ΠΔ 609/85. 

Μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών ορίζεται χρόνος εγγύησης, γενικά 15 μήνες, εντός του οποίου ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Μέσα σε δυο μήνες από τη λήξη του χρόνου εγγύησης, διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου.

Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια Σταδίου VΙΙ : 

Για ΧΥΤΑ 41 έως 44 μήνες

Για ΣΜΑ 31 έως 41 μήνες

Για εγκαταστάσεις επεξεργασίας 55 έως 74 μήνες

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Προκύπτει τελικά ότι, κατά κανόνα, ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος για την ωρίμανση ενός έργου διαχείρισης απορριμμάτων (Στάδιο Ι έως και Στάδιο ΙΙΙ) κυμαίνεται από 28 μήνες (κατ’ ελάχιστον) έως 41 μήνες (το μέγιστο). Απαιτούνται δηλαδή κατά μέσο όρο περίπου 3 χρόνια. 

Στη συνέχεια, για τη δημοπράτηση, την κατασκευή και την προσωρινή παραλαβή του έργου, απαιτούνται 

· 40 έως 50 μήνες για ΧΥΤΑ

· 30 έως 47 μήνες για ΣΜΑ

· 54 έως 80 μήνες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας

συνολικά δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής απαιτούνται 

· από 68 έως 91 μήνες (περίπου 6,5 χρόνια κατά μέσο όρο) για ΧΥΤΑ

· από 58 έως 88 μήνες (περίπου 6 χρόνια κατά μέσο όρο) για ΣΜΑ

· από 82 έως 121 μήνες (περίπου 8,5 χρόνια κατά μέσο όρο) για εγκαταστάσεις επεξεργασίας

Ο συνολικός χρόνος συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εγγύησης και της οριστικής παραλαβής ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 

· 8 χρόνια για ΧΥΤΑ

· 7,5 χρόνια για ΣΜΑ

· 10 χρόνια για εγκαταστάσεις επεξεργασίας

