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1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση και αναθεώρηση, όπου κριθεί αναγκαίο, του Ετήσιου Προγράμματος Έργων με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης των έργων εντός των απαιτήσεων και προδιαγραφών που έχουν τεθεί, με την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη των απαραίτητων ενεργειών.
2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Εφαρμόζεται στο σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Περιφέρειας τα οποία περιέχονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων. 
3. Εμπλεκόμενοι 

· Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
· Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων
· Υπεύθυνοι/ομάδες έργων

· Περιφερειάρχης - Εκτελεστική Επιτροπή

· Περιφερειακό Συμβούλιο

· Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων και λοιπές υπηρεσίες που έχουν προτείνει, ωριμάσει, ή εμπλέκονται ενεργά στην υλοποίηση έργων 
· Εκτελεστική Επιτροπή ή αρμόδια Οικονομική Επιτροπή

4. Περιγραφή της Διαδικασίας
4.1 Παρακολούθηση προόδου έργων και λήψη απαραίτητων μέτρων
1.

Η ενημέρωση της προόδου των έργων, που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα γίνεται σε πρώτο επίπεδο με ευθύνη του εκάστοτε οριζόμενου Υπευθύνου και της ομάδας του κάθε έργου ενώ η συνολική πρόοδος του προγράμματος έργων παρακολουθείται συνεχώς από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων για τη συνολική παρακολούθηση και διαχείριση του προγράμματος των έργων της Περιφέρειας. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθείται σε ανώτερο επίπεδο η πορεία του συνόλου των έργων της Περιφέρειας (τακτικά ή έκτακτα όποτε προκύψει ανάγκη). 

2.
Η έκτακτη ενημέρωση αφορά κατ’ ελάχιστο σε αλλαγές ως προς τον σχεδιασμό του έργου (Βλ. Διαδικασία Δ02.04 «Σχεδιασμός υλοποίησης έργου»).

3.
Η πρόοδος των έργων δύναται να αποτυπώνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις σε ειδική αναφορά, της οποίας τα περιεχόμενα και η μορφοποίηση προσαρμόζονται ανά περίπτωση. Τα έργα που αποτυπώνονται στην αναφορά είναι ταυτόσημα με το ισχύον στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων.
4.
Η συνολική πρόοδος των έργων ανασκοπείται σε ανώτερο διοικητικά επίπεδο (πχ Εκτελεστική Επιτροπή ή Περιφερειακό Συμβούλιο) σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο αφενός τη λήψη γνώσης από τη Διοίκηση για τη συνολική πορεία των έργων αφετέρου για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. 

Η συχνότητα των ανασκοπήσεων εξαρτάται και από τη χρήση ή μη του πληροφοριακού συστήματος διοίκησης μέσω του οποίου δύναται να ενημερώνεται η διοίκηση της Περιφέρειας άμεσα σε πραγματικό χρόνο. 
Η ανασκόπηση γίνεται κατά τη διάρκεια δομημένων συσκέψεων

5.
Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η λήψη μέτρων ενεργοποιείται η Διαδικασία Δ.04-02: «Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών έργων – Διαχείριση κινδύνων».
4.2 Αναθεώρηση Ετήσιου Προγράμματος Έργων 
1.
Οι εισηγήσεις τροποποίησης του προγράμματος έργων δύναται να προκύψουν μεταξύ των άλλων και από: 

· Οριστική ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

· Αλλαγές σε προϋπολογισμό των έργων κατόπιν αναθέσεων.

· Ανάγκες ένταξης νέων έργων.

· Διαφοροποίηση έργων που βρίσκονται σε κατάσταση ωρίμανσης και σχεδιασμού.

· Ανάγκη χρηματοδότησης φάσεων ωρίμανσης έργου πχ μελέτες.

Οι εισηγήσεις γίνονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο του έργου για τα υπό εξέλιξη έργα ή την αρμόδια Διεύθυνση.
2.
Η εισήγηση εξετάζεται κατά τη διάρκεια δομημένης συνεδρίασης (προγραμματισμός συνεδρίασης, σύνταξη και χρήση θεματολογίας σύσκεψης, καταγραφή πρακτικών κλπ) λόγω της σημαντικότητας της ενέργειας.
3.
Για τα νέα έργα ακολουθούνται οι ενέργειες που περιγράφονται στη Διαδικασία Δ01.01 «Διάγνωση αναγκών – Προγραμματισμός Έργων» και το πρόγραμμα επανεγκρίνεται από την Αρμόδια Αρχή.  
4.
Ανάλογα με τις αποφάσεις σε σχέση με την τροποποίηση του προγράμματος, γίνεται η κατάλληλη ενημέρωση /τροποποίηση του προγράμματος από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και αναθεωρείται το έντυπο Ε.01.01.02 «Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων». 
5.
Για να ενεργοποιηθεί το αναθεωρημένο πρόγραμμα γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες όπως η ενημέρωσή του και η ενημέρωση των εμπλεκομένων.
6.
Αφού αναθεωρηθεί το Πρόγραμμα ενημερώνονται με τον κατάλληλο τρόπο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μεταξύ των οποίων φορείς που έχουν προτείνει, ωριμάσει, ή εμπλέκονται ενεργά στην υλοποίηση έργων καθώς και αρμόδια Υπουργεία.

Σε περίπτωση που το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΔΕ, ενημερώνεται το Υπ. Οικονομίας ΑΝ&Τ σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες / εγκυκλίους.
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