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1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η διασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ή άλλων πλην μελετών ενεργειών ωρίμανσης των έργων, περιλαμβανομένης της απόκτησης ακινήτου ή των απαλλοτριώσεων, όπως έχουν αποτυπωθεί στη διαδικασία Δ.02-01 «Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων», ανάλογα με το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Έργου. 
2. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων της Περιφέρειας για τα οποία απαιτείται η έκδοση διαφόρων αδειών ή/και η διενέργεια απαλλοτριώσεων ή άλλων ενεργειών για την εξασφάλιση της κυριότητας ακινήτων και ιδίως των έργων που προγραμματίζεται να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

3. Εμπλεκόμενοι 

· ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας (ΑΠΠΥΠ)
· η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής εμβέλειας

· ο Υπεύθυνος Έργου - Ομάδα σχεδιασμού και ωρίμανσης

· η κατά περίπτωση αρμόδια για την συντέλεση απαλλοτριώσεων και την μέριμνα έκδοσης αδειοδοτήσεων, υπηρεσιακή μονάδα (Διεύθυνση ή Τμήμα) της Περιφέρειας

· Τα καθ' ύλης αρμόδια όργανα της Περιφέρειας (Περιφερειάρχης, Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή) 
4. Περιγραφή της Διαδικασίας
1.

Προγραμματίζεται από τον Υπεύθυνο Έργου με τη συνεργασία των συναρμόδιων προϊσταμένων Διευθύνσεων η υλοποίηση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων ή /και απαλλοτριώσεων/αγορά ακινήτων για την εκτέλεση του έργου, όπως έχουν καταγραφεί στη διαδικασία Δ.02.01 «Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων». 
2.
α. Συντάσσεται, παρακολουθείται και επικαιροποιείται από τον Υπεύθυνο του Έργου με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση των αναγκαίων αδειών ή την εξασφάλιση της κυριότητας ακινήτων σε συνέχεια της διαδικασίας Δ.02-01, σύμφωνα με το Έντυπο Ε.02.01.02:  «Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Ωρίμανσης». 

β. Μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης π.χ. οδοποιίας, την έκδοση της απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, ο μελετητής συντάσσει το «Κτηματολόγιο» και το υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία (π.χ. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής εμβέλειας). Εν συνεχεία ακολουθεί η θεώρηση του Κτηματολογίου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία που περιλαμβάνει:

•
Την έγκριση της κτηματογραφικής αποτύπωσης 

•
Τον έλεγχο του ορίου απαλλοτρίωσης 

•
Τον έλεγχο ως προς τα στοιχεία της Οριστικής Μελέτης 

3.
Κατά το σχεδιασμό του έργου εξετάζονται ιδιαίτερα οι υφιστάμενες αρχαιολογικές, περιβαλλοντικές και άλλες δεσμεύσεις και λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εκδοθούν αρμοδίως οι απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες (αρχαιολογίας, περιβαλλοντικής εκτίμησης και περιβαλλοντικών όρων, έγκριση από δασική υπηρεσία κ.ά.). Με μέριμνα του Υπευθύνου Έργου υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς οι σχετικοί φάκελοι για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων, παρέχονται οι απαιτούμενες διευκρινίσεις και οι άδειες αρχειοθετούνται στο Φάκελο Ωρίμανσης του Έργου. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εισάγεται το θέμα για γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή της καθ’ ύλην αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνεται σχετική απόφαση. 
4.
Με μέριμνα του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων προωθείται η εκτέλεση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων όταν απαιτούνται. 

5.
Ακολουθούνται τα επί μέρους βήματα που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (δύναται να αξιοποιηθεί ο οδηγός εκτέλεσης απαλλοτριώσεων της Μ.Ο.Δ. ΑΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται τα τέσσερα Στάδια της βασικής διαδικασίας συντέλεσης απαλλοτρίωσης σε περιοχή εκτός σχεδίου Πόλεως και με Φορέα Εκτέλεσης το Δημόσιο :

•
Σύνταξη Κτηματολογίου (οριστικοποίηση, ως ανωτέρω).
•
Διαδικασία Κήρυξης Απαλλοτρίωσης (Έκδοση Απόφασης)

•
Διαδικασία Αναγνώρισης Δικαιούχων

•
Διαδικασία Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων
6.
Καταχωρούνται στο φάκελο ωρίμανσης του έργου όλα τα σχετικά έγγραφα κυριότητας ή παραχώρησης χρήσης των ακινήτων, με ευθύνη των ανωτέρω υπηρεσιών.

7.
Υποβάλλονται προς τον Περιφερειάρχη οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων και υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων για χρηματοδότηση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων ή αγοράς ακινήτων/απαλλοτριώσεων, όπου εκτιμάται.
5. Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία
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